



"Planeamento Estratégico de Recursos em Projetos Multidisciplinares"



Gelson Salvador







O que São Recursos? Porque Planear importa?


Ambiente Multidisciplinares? /

Os Quatro Pilares do Planeamento de

Recursos!!!!

Ferramentas e Técnicas?

Será que Funciona para tudo?









- O que são recursos em um projeto?
- Tempo, pessoas, materiais, finanças, tecnologia
- Impacto em prazo, custo e qualidade

Os recursos são todos os meios necessários para executar o trabalho do projeccto e alcançar os resultados pretendidos














O Desafio Atual

- Recursos escassos e caros
- Projetos multidisciplinares
- Pressão por resultados rápidos

Projectos Multidisciplinares são projectos que integram, varias áreas do conhecimento e diferentes especialidades profissionais, na sua concepçao, planeamento e execução, de forma coordenada para entregar o valor esperado.







projectvalue.org





Impactos da Má Gestão

- Atrasos
- Custos adicionais
- Equipes desmotivadas
- Perda de credibilidade















4 Pilares


Planeamento de Recursos

Pessoas

Materiais

Financeiros

Tecnologicos





+244 923 506 045

contacto@projectvalue.org

projectvalue.org





RECURSOS HUMANOS

- Nivelamento e alocação
- Competências críticas
- Equipes híbridas (internas + terceirizadas)

RECURSOS FINANCEIROS

- Fluxo de caixa alinhado ao cronograma
- Marcos de pagamento
- Comunicação com patrocinadores

RECURSOS MATERIAIS

- Previsão de consumo
- Programação de compras
- Estoques estratégicos

RECURSOS MATERIAIS

- Softwares de gestão (MS Project, Primavera, Jira)
- Digitalização e colaboração
- IA para previsão de cenários







ESTRATÉGIA EM PROJETOS MULTIDISCIPLINARES

- Integração de áreas (engenharia, TI, logística, finanças)
- Comunicação estratégica
- Metodologias híbridas





Definição do Contratação dos Projeto serviços

Reforma da Casa



Hidráulica e

Elétrica

Pinturas

4.5 Outros

Hidráulica e

Elétrica

3.4 Pinturas

3.5 Outros

METODOLOGIA DE APOIO

WBS (Work Breakdown

Aprovador

Quem tem

autoridade

para aprovar

a tarefa ou etapa?

Responsável

Quem é

o responsável por trabalhar

na tarefa?

Consultado

Quem deve

ser consultado

para participar

da tarefa?

Informado

Quem deve

ser informado a respeito do status da tarefa?

Structure)

WBS (Work Breakdown Structure)

MATRIZ RACI

Bridge Software **Human Resources** Equipment On-Site Offic

PROJECTMANAGER

Resource Breakdown Structure (RBS) Example

+244 923 506 045

contacto@projectvalue.org

projectvalue.org







FERRAMENTAS E TECNICAS

MS PROJECT/ PRIMAVERA P6 /

PRIMAVERA RISK ANALISYS

- POWER BI
- JIRA / TRELLO





Finish Date Start Date Duration Float Cost NPV







Futuro da Gestão de Recursos

- Projetos mais colaborativos e digitais
- Uso de IA e automação
- Sustentabilidade estratégica





Mensagem Final

 como ensina a nossa sabedoria ancestral: "Não é a quantidade que conta, mas como se aproveita a pouca que tem."

Planeamento estratégico = maior resiliência





NGASSAKIDILA!!