

INHOUD BASISOPLEIDING MS PROJECT

1. Inleiding

- MS Project versies
- Terminologie
- De werkomgeving
- Optie instellingen

2. Planningsfase

- Typische workflow
- Nieuw project initialiseren
- Project kalender aanmaken
- Taken ingeven en structureren
- Handmatig vs. automatisch geplande taken
- Duurtijden ingeven
- Taken aan elkaar koppelen
- Beperkingen (restricties) instellen
- Resources aanmaken
- Resources initieel toewijzen
- Resource toewijzingen aanpassen
- Overbezetting oplossen
- Kritisch pad beheren
- Het project in de tijd verplaatsen
- Basislijn opslaan

3. Projectopvolging

- Actuele gegevens inbrengen
- Project overzicht
- Voortgangscontrole

4. Diversen

- Projecten samenvoegen
 - Hoofd- en subprojecten
 - Resource pool gebruiken
- De Organizer
- Sjablonen (templates)