

MATRIZ DE PROCESOS PMBOK 6ta Edición 49 Procesos				GRUPOS DE PROCESOS DE															
INICIO (2 procesos)				PLANIFICACIÓN (24 procesos)				EJECUCIÓN (10 procesos)				MONITOREO Y CONTROL (12 procesos)				CIERRE (1 procesos)			
Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas		Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas		Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas		Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas		Entradas	Herramientas y Técnicas	Salidas	
<b>4. Gestión de la INTEGRACIÓN del Proyecto</b> 7 procesos				<b>4.2) Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto</b> • JE • RecopDat (Tormentaldas, GruposFocales, Entrevistas) • HIEq (G. Conflit/ Reun. Faci) • Reun				<b>4.2) Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto</b> • JE • RecopDat (Tormentaldas, LisVerificación, GruposFocales, Entrevistas) • HIEq (G. Conflit/ Reun. Faci) • Reun				<b>4.2) Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto</b> • JE • RecopDat (Tormentaldas, LisVerificación, GruposFocales, Entrevistas) • HIEq (G. Conflit/ Reun. Faci) • Reun				<b>4.2) Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto</b> • JE • RecopDat (Tormentaldas, LisVerificación, GruposFocales, Entrevistas) • HIEq (G. Conflit/ Reun. Faci) • Reun			
<b>5. Gestión del ALCANCE del Proyecto</b> 6 procesos				<b>5.1) Planificar la G del Alcance</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>5.1) Planificar la G del Alcance</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>5.1) Planificar la G del Alcance</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>5.1) Planificar la G del Alcance</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun			
<b>6. Gestión del CRONOGRAMA del Proyecto</b> 6 procesos				<b>6.1) Planificar la G del Cronograma</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>6.1) Planificar la G del Cronograma</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>6.1) Planificar la G del Cronograma</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>6.1) Planificar la G del Cronograma</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun			
<b>7. Gestión de los COSTOS del Proyecto</b> 4 procesos				<b>7.1) Planificar la G de los Costos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>7.1) Planificar la G de los Costos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>7.1) Planificar la G de los Costos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>7.1) Planificar la G de los Costos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun			
<b>8. Gestión de la CALIDAD del Proyecto</b> 3 procesos				<b>8.1) Planificar la G de la Calidad</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>8.1) Planificar la G de la Calidad</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>8.1) Planificar la G de la Calidad</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>8.1) Planificar la G de la Calidad</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun			
<b>9. Gestión de los RECURSOS del Proyecto</b> 6 procesos				<b>9.1) Planificar la G de los Recursos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>9.1) Planificar la G de los Recursos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>9.1) Planificar la G de los Recursos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>9.1) Planificar la G de los Recursos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun			
<b>10. Gestión de las COMUNICACIONES del Proyecto</b> 3 procesos				<b>10.1) Planificar la G de las Comunicaciones</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>10.1) Planificar la G de las Comunicaciones</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>10.1) Planificar la G de las Comunicaciones</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>10.1) Planificar la G de las Comunicaciones</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun			
<b>11. Gestión de los RIESGOS del Proyecto</b> 7 procesos				<b>11.1) Planificar la G de los Riesgos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>11.1) Planificar la G de los Riesgos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>11.1) Planificar la G de los Riesgos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>11.1) Planificar la G de los Riesgos</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun			
<b>12. Gestión de las ADQUISICIONES del Proyecto</b> 3 procesos				<b>12.1) Planificar la G de las Adquisiciones del Proyecto</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>12.1) Planificar la G de las Adquisiciones del Proyecto</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>12.1) Planificar la G de las Adquisiciones del Proyecto</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>12.1) Planificar la G de las Adquisiciones del Proyecto</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun			
<b>13. Gestión de los INTERESES del Proyecto</b> 4 procesos				<b>13.1) Planificar la G de los Intereses</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>13.1) Planificar la G de los Intereses</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>13.1) Planificar la G de los Intereses</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun				<b>13.1) Planificar la G de los Intereses</b> • JE • AnDat (AnAt) • Reun			