



Plataforma Multi-Stakeholder

NA REGIÃO NORTE DE MOÇAMBIQUE

Reunião do Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, Estabilização e Reconstrução:

**Reconstrução de Infraestruturas em
Áreas Seguras no Corredor
de Pemba - Palma**

29 de Março 2022



Reunião do Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, Estabilização e Reconstrução

<i>Hora</i>	<i>Apresentador</i>	<i>Tema</i>
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento

Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestruturas	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectados pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento

Visão Geral da MSP: Criada por um grupo de organizações para fomentar colaboração para o desenvolvimento sustentável do Norte



Embaixada da
Holanda



Formada em 2019, o objetivo da *MSP* é promover e apoiar o **desenvolvimento inclusivo e sustentável da região Norte de Moçambique**, através da facilitação da interação entre *stakeholders* no apoio a projetos individuais de grande impacto, assim como na promoção de corredores de desenvolvimento integrados. Através de uma melhor colaboração, os *stakeholders* vão explorar oportunidades de sinergia e gerar valor através da forte participação de várias organizações relevantes na região e com interesse estabelecido no desenvolvimento da mesma, incluindo:



**Sector
Privado**



**Instituições
Públicas**



**ONGs /
Doadores**



**Organizações da
Sociedade Civil**

Grupos de Trabalho: Conteúdo Local



Financiamento de PMEs

Iniciativas e programas de inclusão financeira que facilitem a criação de um ecossistema permissivo à atração de capital privado que desbloqueie financiamento para PMEs da região Norte de Moçambique. Intervenções exemplo são a identificação de ações comercialmente viáveis e capacitação de negócios para criar viabilidade nos mesmos.



Capacitação do Conteúdo Local

Projetos e programas desenhados para melhorar processos e competências das PMEs na ótica de providenciar bens e serviços às empresas do setor GNL. Intervenções exemplo são o patrocínio de centros de capacitação ou programas de Assistência Técnica, tanto como coordenação setorial de standards de certificação profissional.

Grupos de Trabalho: Planeamento



O Corredor Pemba-Lichinga

Programa lançado pelo Banco Africano para o desenvolvimento de cadeias de valor e mercados ao longo do corredor Pemba-Lichinga, que pretende promover negócio agrícola competitivo e inclusivo em determinadas geografias através do aumento de produção e produtividade agrícola.



Planeamento Regional

Análises e mapeamentos de projetos para a restabelecimento de administração pública, retorno das populações e do sector empresarial nos distritos afectados pelo conflito; projetos de reconstrução de infraestruturas e de retoma de actividades económicas. Consolidação de planos e iniciativas existentes e novos para o desenvolvimento territorial.

MSP 2022 foco: Apoiar o restabelecimento de serviços e actividades dos sectores público e privado no corredor de Pemba - Palma

MSP em 2022: Um fórum para os intervenientes multisetoriais discutirem, identificarem e desenharem conjuntamente as soluções para a restabelecimento dos serviços públicos e a retoma das actividades do sector privado e a recuperação económica no corredor de Pemba - Palma e resolverem os entraves em torno da partilha de informação, melhor coordenação entre os sectores privado e público

O MSP continuará a envolver todos os actores com projectos em curso ou planeados em Cabo Delgado, incluindo:



Sector privado



Instituições Públicas



ONG & Doadores



Organizações da Sociedade Civil

Um enfoque geográfico no Corredor Pemba-Palma

1

Infra-estruturas - Planeamento e Reconstrução Regional

2

Acesso ao financiamento – Financiamento de PME's

3

Emprego e meios de subsistência - Conteúdo local

Grupo de Trabalho: Planeamento Regional, Reconstrução Económica e Estabilização

O que é



- Espaço para a promoção da estabilização e reconstrução económica da província de Cabo Delgado, da planificação regional integrada e da reconstrução de infraestruturas
- Veículo de partilha de informação, troca de ideias e co-criação de peças de reflexão e concepção de projectos entre instituições do Governo a nível central, autoridades provinciais e distritais, parceiros de cooperação, o sector privado, ONGs e OSCs
- Subtemas do grupo: Estabilização, Planeamento Espacial, Reconstrução Económica e de Infra-estruturas

O que não é



- Mecanismo de criação de políticas públicas ou uma substituição de qualquer iniciativa governamental
- Substituto para coordenação de doadores ou Governo
- Fórum para representar os interesses de um grupo restrito de membros

2022 Foco: Grupo de Trabalho de Planeamento e Reconstrução Regional

Tópicos preliminares do Grupo de Trabalho



Reconstrução de infraestruturas nos distritos de Cabo Delgado afectados pelo conflito - enfoque no Pilar II da PRCD

Março



Reunião de acompanhamento sobre o Pilar II da PRCD

Agosto



Planeamento espacial em cenários pós-conflito - ferramentas e análise dos planos existentes para os distritos do corredor

Novembro

- *Mapa actualizado dos projectos em execução ou planeados no Norte*
- *Cartografia actualizada das infraestruturas críticas para o reinício das operações dos sectores público e privado em áreas seguras*
- *Perspectivas de género integradas no planeamento espacial, recuperação económica e reconstrução de infra-estruturas*

Objectivos da Reunião

Objectivos

- **Obter um entendimento** comum sobre as estratégias (ERDIN) e planos (PRCD) para a reconstrução e desenvolvimento integrado da província de Cabo Delgado.
- **Compreender as medidas** que estão a ser tomadas de modo a restaurar a segurança e a autoridade do Estado nos distritos impactados pelo conflito e como os parceiros e sector empresarial podem apoiar este esforço.
- **Identificar as necessidades de reconstrução de infraestruturas**, como podem ser mapeadas, priorizadas e financiadas e quais as capacidades operacionais dos actores públicos e operadores do sector privado



Fomentar coordenação de esforços para a estabilização e a reconstrução de infraestruturas de forma mais célere e eficaz à curto e meio prazo para os distritos no corredor Pemba - Palma

Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento

Plano de Reconstrução de Cabo Delgado: Introdução

O **Plano de Reconstrução de Cabo Delgado (PRCD)** surge no âmbito da actuação no sentido de revitalização da província após os ataques terroristas desencadeados em Outubro de 2017.

Ademais, esta situação causou o **deslocamento forçado de cerca de 786.520 mil pessoas**, desencadeando uma situação de emergência em termos de assistência humanitária, destruição de infraestruturas económicas e sociais, públicas e privadas.

O PRCD, com um período de execução até 2024, foi organizado em **três (3) pilares** de dimensões económicas e sociais, nomeadamente:

1. Assistência Humanitária.
2. Recuperação de Infraestruturas.
3. Actividade Económica e Financeira.

Objectivo Geral

Garantir as condições humanitárias, sociais e económicas para normalização da vida nas zonas afectadas e assegurar o regresso da população às suas zonas de origem.

Objectivos Específicos

- Restabelecer as actividades administrativas, sociais e económicas essenciais de modo a estimular o regresso gradual da população aos seus locais de origem e em condições de segurança;
- Assegurar meios de subsistência e bem-estar social e económico para as populações nas zonas recuperadas; e
- Garantir a reposição das infraestruturas e a retoma da actividade económica, incluindo as operações dos grandes projectos de gás e mineração.



Construção de residências e edifícios governamentais

63



Reabilitar porto

1



Reabilitar e apetrechar salas de aula

170



Reabilitar/construir mercado

7



Construir/apetrechar banca

8



Reconstruir centros de saúde

27



Reabilitar sistemas de abastecimento de água

16



Reabilitar redes de comunicações

1



Manutenção/melhoramento de estradas

12

Plano de Reconstrução de Cabo Delgado: Pilares

Pilar I: Assistência Humanitária

Prioridade: Promoção da Assistência Humanitária Multiforme à População Afectada

- Garantir assistência humanitárias à população afectada/ deslocada/ reassentada;
- Garantir a segurança e meios de subsistência para incentivo ao regresso às zonas de origem.
- Garantir a protecção social e assegurar o ordenamento territorial
- Promover programas de reconstrução comunitária.
- Assegurar a prestação de registo dos cidadão.

Pilar II: Recuperação de Infra-estruturas Económicas e Sociais

Prioridade: Reposição e Restabelecimento de Infraestruturas

- Revitalizar os sistemas de transportes e comunicação entre os distritos.
- Reabilitar os sistemas de abastecimento de água
- Restabelecer o fornecimento de energia eléctrica dos distritos afectados.
- Garantir a continuidade dos cuidados de saúde às populações e acondicionar as unidades sanitárias.
- Repor as infraestruturas das instituições de educação afectadas e garantir o retorno dos alunos e professores.
- Recuperação das infraestruturas de administração pública.
- Repor as infraestruturas de apoio à produção e a comercialização.

Pilar III: Actividade Económica e Financeira

Prioridade: Recuperação económica e Reposição da Rede Bancária/ Instituições Financeiras

- Distribuir kits de insumos e factores de produção (agricultura, pesca, entre outros) aos impactados.
- Apoiar às PME's, associações e cooperativas através de linhas de financiamento.
- Distribuir kits de auto-emprego para o estímulo ao empreendedorismo para os jovens.
- Financiar projectos de geração de renda para jovens.
- Reinstalação dos agentes bancários nos distritos impactados.

Plano de Reconstrução de Cabo Delgado: Orçamento

O PRCD indicará a **estratégia de financiamento** que poderão ter como base as seguintes fontes:

1. Contribuição do Governo Central através do orçamento do Estado.
2. Contribuição dos Governos Locais.
3. Contribuição do sector privado.
4. Mobilização dos parceiros de cooperação, incluindo os organismos multilaterais.

Orçamento por Pilar em milhões de MT/USD

PILARES	Curto Prazo	Médio Prazo	TOTAL	%
Assistência Humanitária	4.781,00	293,60	5.074,60	27,15%
Recuperação de Infraestruturas	7.084,31	5.983,52	13.067,83	69,92%
Actividade Económica	519,50	27,09	546,59	2,93%
TOTAL MT	12.384,81	6.304,21	18.689,02	100,00%
TOTAL USD	196,43	99,99	296,42	

Plano de Reconstrução de Cabo Delgado: Orçamento por Distrito



Orçamento por Distrito

Palma	MZN 5,587,803,755
Nangade	MZN 416,517,611
Mocimboa da Praia	MZN 4,042,021,219
Muidumbe	MZN 715,882,168
Macomia	MZN 1,757,443,934
Quissanga	MZN 2,133,823,698.25



MaROKani:

SÍMBOLO DE RESILIÊNCIA
E SUPERAÇÃO DOS MOÇAMBICANOS

Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento

Mocimboa da Praia: Desafios da Reconstrução Pós-Conflito na Visão do Distrito

Necessidades Específicas	
 <p>Infraestruturas Sociais e de Administração do Estado</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reabilitação urgente das infraestruturas portuárias, mercados, aeródromo e a construção de uma bascula de peso:<ul style="list-style-type: none">• Secretaria Distrital• Comando Distrital da PRM• Quartel de guarda fronteiras• Quartel da Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial• Tribunal• Autoridade Tributária• Residências Oficiais do Administrador do Distrito, do Presidente do Município, do Juiz, da Chefe do Posto Sede• Reabilitação de campos do clube municipal.
 <p>Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial</p>	<ul style="list-style-type: none">• Construção de um mercado grossista.• Criação de estaleiro com rede comercial activa.• Reabilitação urgente das instâncias turística.



Miudumbe: Desafios da Reconstrução Pós-Conflito na Visão do Distrito

Necessidades Específicas	
 Infraestruturas económicas	<ul style="list-style-type: none">• Mecanização de furos de água e do sistema de abastecimento de água de Nangololo.• Instalação do PT de rede eléctrica.• Adquisição de PT para expansão da rede eléctrica no distrito.• Reabilitação das estradas.
 Infraestruturas Sociais e de Administração do Estado	<ul style="list-style-type: none">• Reabilitação e apetrechamento do Centro de Saúde de Mutide e residências de técnicos de saúde.• Construção e reabilitação de residências, salas de aula, blocos administrativos e dormitórios do internato das escolas.• Reabilitação e apetrechamento do edifício do Governo Distrital de Muidumbe.• Reabilitação e apetrechamento de residências dos membros do governo e ROA na sede do distrito.• Construir do Posto Policial em Muambua e do Comando Distrital em Namacande.

Acções em Curso Pós-Ataques

- Foram reabertas mais 14 escolas totalizando 17 em funcionamento
- Recebidas 10 tendas escolas
- Distribuídos kits de insumos agrícolas
- Reabilitado o sistema de abastecimento de água
- Reabilitada a rede eléctrica de Mueda a Namacande (numa extensão de 40 km);
- Efectuada uma reabilitação do Centro de Saúde
- Efectuados os contactos e agendado o programa de reactivação do serviço de telefonias móveis



Quissanga: Desafios da Reconstrução Pós-Conflito na Visão do Distrito

Necessidades Específicas	
 <p>Infraestruturas económicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reabilitação dos sistemas de água e abertura de furos de água nas comunidades. Manutenção rotina das vias de acesso. Expansão da rede energia eléctrica a nível do Distrito. Restabelecimento das redes das telefonias móveis. Construção de terminal de transporte rodoviária.
 <p>Infraestruturas Sociais e de Administração do Estado</p>	<ul style="list-style-type: none"> Concretização da Iniciativa Presidencial “Um Distrito, Um Hospital Distrital” Reabilitação e construção das infra-estruturas públicas e residenciais
 <p>Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reabilitação do mercado de peixe, alocação e embarcações e de arcas frigoríficas para comerciantes de peixe Instalação de uma agência bancária na sede do Distrito Construção de mercados na sede do distrito e a nível de Postos Administrativos

Acções em Curso Pós-Ataques

- Montados tanques de água e alocados carro cisterna para o abastecimento de água
- Realização de limpeza
- Elaborado o melhoramento localizado de vias de acesso pela ANE
- Construída a ponte sobre o Rio Montepuez
- Reabertas 5 escolas e construção de salas de aulas
- Reabertos serviços de assistência no centro de saúde de Quissanga sede
- Financiamento de agentes económicos
- Distribuição de sementes de milho
- Em curso a reabilitação do Comando Distrital das PRM



Nangade: Desafios da Reconstrução Pós-Conflito na Visão do Distrito

Necessidades Específicas	
 Infraestruturas económicas	<ul style="list-style-type: none">• Abertura de furos de abastecimento de água nas comunidades• Reconstrução do tecido da rede rodoviária, das infra-estruturas económicas e social.
 Infraestruturas Sociais e de Administração do Estado	<ul style="list-style-type: none">• Construção de infra-estruturas do eestado• Reabertura dos centros de saúde temporariamente encerrados• Ampliação do centro de saúde de Ntoli• Construção do edifício do Registo Civil e Notariado• Ampliação do Posto Policial de Ntamba.
 Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial	<ul style="list-style-type: none">• Reabertura da agência bancária na sede do Distrito
 Alojamento das populações locais	<ul style="list-style-type: none">• Garantia do retorno seguro das comunidades e aldeias



Palma: Desafios da Reconstrução Pós-Conflito na Visão do Distrito

Necessidades Específicas	
 <p>Infraestruturas económicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliação do Sistema de abastecimento de água em Palma-sede • Construção de fontes de água nas comunidades • Melhoramento das estradas • Expansão da rede eléctrica as comunidades
 <p>Infraestruturas Sociais e de Administração do Estado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Operacionalizações dos Centros de Saúde de Quionga, Olumbe e Mute • Carro ambulância para a cobertura dos três centros em funcionamento e Falta de um barco-ambulância para evacuação de doentes nas ilhas • Construção e reabilitação dos Edifícios do Governo destruídos • Reconstrução de Infra-estruturas Públicas e Privadas para o bom funcionamento dos serviços • Reconstrução e construção de salas de aulas • Centro de formação Profissional para jovens
 <p>Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reconstrução das Agências Bancárias • Construção de bombas de abastecimento de combustível
 <p>Alojamento das populações locais</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kits de construção para as famílias sem abrigo

Acções em Curso Pós-Ataques

- Foi restabelecida a corrente eléctrica, abastecimento de água em algumas comunidades
- Retornou o Governo Distrital, os Serviços da Administração Pública voltaram a funcionar
- O Gabinete do Administrador do Distrito funciona em Palma-sede numa residência parcialmente destruída enquanto que a SD, SDEJT, SDAE, SDPI funcionam em tendas
- Funcionam tres centros de saúde
- Foram reabertas 12 das 43 escolas existentes
- Estão em funcionamento 41 das 59 barracas de venda de produtos agrícolas que haviam sido destruídas



Macomia: Desafios da Reconstrução Pós-Conflito na Visão do Distrito

	Necessidades Específicas
 Infraestruturas Sociais e de Administração do Estado	<ul style="list-style-type: none">• Reabilitação de Centros de Saúde, de residências de funcionarios, dos edifícios da Autoridade Tributária, Procuradoria Distrital, do Posto Administrativo de Macomia sede, do Serviço Distrital da Saúde, Mulher e Acção Social, da Casa Mãe-espera• Conclusão das Obras de Construção e reabilitação do edifício para SERNIC, IPAJ• Conclusão do Hospital Distrital• Reabilitação da Secretaria Distrital e reabilitação da Residência Oficial do Administrado
 Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial	<ul style="list-style-type: none">• Reforço da capacidade de reconstrução de Infraestruturas comerciais e turísticas
 Alojamento das Populações Locais	<ul style="list-style-type: none">• Construção de lonas de abrigo e abrigos para idosos, crianças órfãs e mulheres chefes de família

Acções em Curso Pós-Ataques

- Foram mobilizados empreiteiros para a reconstrução de 9 dos 17 edifícios danificados.
- Foi criada uma zona de Reassentamento Humano para acomodação das famílias deslocadas.
- 14 das 55 escolas do distrito estão em funcionamento
- Construídos 10 furos de água
- Reposta a linha de transporte de energia eléctrica






REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL

**Apresentação do Conselho Executivo Provincial
relativo ao Plano de Reconstrução da Província
2020/2024, e o Retorno da População Vítima da
acção terrorista aos Distritos de Origem em Cabo
Delgado**

Pemba, 28 Março de 2022

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO



COMPOSIÇÃO DO FÓRUM PROVINCIAL DE RECONSTRUÇÃO




1. Sua Excelência Secretário de Estado na Província – **Coordenador do Fórum Provincial de Reconstrução de Cabo Delgado 2020-2024.**
2. Sua Excelência Governador da Província – **Vice-Coordenador do Fórum Provincial de Reconstrução de Cabo Delgado 2020-2024.**
3. **Subcomissão de Angariação de Fundos.**
4. **Subcomissão de Assistência Humanitária.**
5. **Subcomissão de Recuperação de Infra-estruturas Públicas, Económicas e Sociais.**
6. **Subcomissão de Actividade Económica e Financeira.**
7. **Subcomissão da Ordem e Segurança Pública.**
8. **Subcomissão de Documentação, Secretariado e Imprensa.**

INTRODUÇÃO



A província de Cabo Delgado ficou devastada pelos ataques terroristas, iniciados em Outubro de 2017, que resultaram em mortes de Civis, destruição e interrupção de actividades económicas e circuitos comerciais, no aumento da pobreza e insegurança alimentar.



As acções terroristas, afectaram com maior severidade os distritos de Mocímboa da praia, Palma, Muidumbe, Nangade, Macomia, Quissanga, Meluco, Ibo e Mueda



É nesse quadro dos desafios impostos à província pela acção inimiga dos terroristas, que o Governo de Moçambique decidiu iniciar com a reconstrução dos locais destruídos através da elaboração de uma Estratégia de Intervenção e Desenvolvimento pós-ataques terroristas, designada de Plano de Reconstrução de Cabo Delgado (PRCD).

CONTEXTO ECONÓMICO E SOCIAL DA PROVÍNCIA



PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS E SOCIAIS

INDICADORES	IOF 2014/15	IOF 2019/20	Variação
Taxa de Desemprego	16,2%	11,5%	-4.7%
Índice de Pobreza	44,8%	-	-
Taxa de Cobertura de Abastecimento Água (1/300)	44,5%	43,9%	-0.6%
Taxa de Analfabetismo	60,7%	52,4%	-8.3%

Fonte: INE

SITUAÇÃO ACTUAL DE CABO DELGADO



Situação em Infraestruturas Económicas e Sociais afectadas

Infraestruturas quer públicas ou privadas ficaram destruídas, a título de exemplo:

Sociais:

- Destruição de escolas primárias (348) e secundárias (8)
- Destruição total 10 unidades sanitárias, 29 destruição parcial

Económicas (Estradas, Energia, Transportes e comunicação):

- Destruída ligação entre os distritos postos administrativos, Destruição da rede eléctrica que inclui a subestação Awasse,
- Os ramais principais da rede de baixa tensão, com de 50 km, de ligação aos consumidores
- Danificada 941Km de Fibra Óptica Aérea da Vodacom

De acordo com os dados recentes (Agosto/21: INGD), cerca de 165.741 famílias, o equivalente a 786.520 pessoas ficaram afectadas com as acções terroristas em Cabo Delgado, causando saída massiva para zonas mais seguras no sul da província (cidades e distritos) e de outras províncias como Nampula e Niassa.

SITUAÇÃO ACTUAL DE CABO DELGADO



► Situação Económica e Financeira

Os ataques terroristas tiveram impacto no desenvolvimento da actividade económica da província, impactando também no desempenho da economia do país em geral.

Sector privado


- Destruição de cerca de 4,965 empresas de micro, pequenas e medias dimensão dos quais (295 unidades industriais, 4,504 comércios geral e 166 de serviços)

Sector Bancário

- As acções terroristas resultaram na redução da cobertura bancária na província de 82.4% para 47.1%.



Taxa de crescimento real de Cabo Delgado e Nacional



A província apresenta desafios dos principais indicadores de desempenho social, a destacar: pobreza, 44.8%, analfabetismo maior taxa do país 60,7%, incidência de doenças endémicas malária 30,6%, HIV 13,8%, desnutrição 52%, doenças crónicas não transmissíveis, insegurança alimentar e desnutrição crónica 19.

Proposta de Plano de Reconstrução



Objectivo Geral

- Garantir as condições humanitárias, sociais e económicas para normalização da vida nas zonas afectadas e assegurar o regresso da população às suas zonas de origem.

Objectivo I

- Restabelecer as actividades administrativas, sociais e económicas essenciais de modo a estimular o regresso gradual da população aos seus locais de origem e em condições de segurança;

Objectivo II

- Assegurar meios de subsistência e bem-estar social e económico para as populações nas zonas recuperadas;

Objectivo III

- Garantir a reposição das infraestruturas e a retoma da actividade económica, incluindo as operações dos grandes projectos de gás e mineração.

Quick Wins (Resultados Imediatos)




- a. Assegurar o funcionamento da administração pública;**
- b. Assegurar o abastecimento de água e saneamento e energia;**
- c. Assegurar o restabelecimento dos serviços de telecomunicações;**
- d. Assegurar o restabelecimento dos serviços de saúde e educação;**
- e. Assegura o registo civil e emissão de bilhetes de identidade;**
- f. Criar condições básicas para a prática de agricultura e pescas;**
- g. Garantir a protecção social e prover subsídio de segurança social básica; e**
- h. Criar condições para a revitalização dos pequenos negócios.**

Pilares, Prioridades e Acções Estratégicas




Curto Prazo



Assistência Humanitária

- Garantir assistência humanitárias à população afectada/deslocada;
- Sensibilizar as famílias deslocadas para abertura das áreas agrícolas para produção;
- Garantir a segurança e meios de subsistência para o regresso as zonas de origem
- Assegurar o ordenamento territorial e habitação nas zonas de origem
- Prestar assistência técnica aos Comités Comunitários de Protecção a Criança e Idosos.

Curto e Médio Prazo



Recuperação de Infraestruturas

- Repor a ligação Macomia – Miangueleua – Awasse; Metuge -Quissanga
- Abrir furos de água para aumentar a capacidade de produção;
- Reconstruir o Hospital Distrital de Mocimboa da Praia;
- Adquirir Contenedores Sala e de carteiras e equipamentos escolares para os distritos de Mocimboa da Praia, Palma, Quissanga e Macomia
- Reabilitar a estrada Palma-Pundanhar-Nangade;
- Melhorar a estrada Palma-Quionga-Namoto-Rio Rovuma
- Realocar a subestação móvel de Lichinga para Awasse,
- Construir Hospitais Distritais de Palma e Quissanga;
- Construir e apetrechar salas de aulas para ensino primário dos distritos de Palma (31), Mocimboa da Praia (27), Macomia (21) e Quissanga (25);

Pilares, Prioridades e Acções Estratégicas



Actividade Económica e Financeira



Agricultura

- Distribuir kits de insumos e factores de produção às famílias afectadas;
- Restabeler a capacidade produtiva nos distritos de Mocímboa da Praia, Palma e Quissanga e Muidumbe;
- Reforçar os serviços de extensão dos distritos de Mocímboa da Praia, Palma e Quissanga e Muidumbe;
- Impantar infraestruturas de apoio à produção e comercialização;
- Mobilizar o sector privado para investir no sector agrário;

Indústria e Comércio

- Apoiar as PME's através de linhas de financiamento;
- Promover o comércio rural e do Agro-negócio;
- Promover o estabelecimento de pequenas indústrias de agro-processamento;

Serviços Financeiros

- Capitalizar o uso dos 02 Bancos Moveis do BCI;
- Reinstalação dos Agentes Bancários do MBIM, nos Distritos afectados;
- Continuar a recorrer as Instituições de Moeda Electrónica (M-pesa, M-kesh e e-mola).

Mecanismos de Implementação



Acções realizadas no âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado



Formação Vocacional

Programa: Mais Emprego	
Graduados 78 Jovens (46 mulheres), dos quais 32 deslocados internos	
Especialidades	Proveniencia dos Deslocados
Canalizacao: 20	Mocimboa da Praia: 15; Quissanga: 6; Macomia: 5; Muidumbe: 3; Ibo: 2; e Palma: 1
Pintura: 20	
Pedreiro: 19	
Horticultura: 19	

Programa: do ACNUR	
Graduados 215 Jovens (88 mulheres), dos quais 117 deslocados internos	
Especialidades	Proveniencia dos Deslocados
Pedreiro: 30	Macomia: 30; Mocimboa da Praia: 28; Quissanga: 27; Muidumbe: 15; Palma: 10; Ibo: 3; Nangade: 2; Metuge: 1; Mueda: 1
Secretariado: 30	
Electricidade Instaladora: 30	
Fabrico de Bloco: 27	
Pintura: 26	
Canalizacao: 19	
Frio e Canalizacao: 15	
Serralharia: 15	
Carpintaria: 15	

Alocação de *Kits* de auto-emprego

- Alocados *kits* de auto-emprego a 131 beneficiários, dos quais 83 são jovens deslocados dos Distritos de Muidumbe (10), Mocimboa da Praia (16), Macomia (29), Palma (12), Quissanga (9), Ibo (3), Nangade (2), Mueda (1) e Metuge (1).

Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado



- **SECTOR DA JUVENTUDE, EMPREGO E DO DESPORTO - Acções em curso:**
 - ▶ Em parceria com ONG's foram formados e entregues *Kits* de emprego a 90 jovens, destes, 20 pela ANJE, 20 pela UKHAVIHERA (ancuabe e Metuge) e 50 pela Embaixada da União Europeia nas áreas de empacotamento de produtos, gestão de negócio, corte e costura, canalização e electricidade.
 - ▶ Em formação 120 jovens nas áreas de carpintaria , construção Civil, pintura soldadura e electricidade e canalização, financiadas pela **Total energia – Projecto Mozambique LNG**, perspectivando a formação 2500 nos proximos 5 anos.



Para o Mercado de Mize está projectado:

- ❖ 36 bancas fixas;
- ❖ Fornecimento de água;
- ❖ Contentor de lixo;
- ❖ 4 Casas de banhos;
- ❖ Corrente Eléctrica.

Mercados de Macomia, Palma e Mocimboa da Praia está projectado para:

- ❖ 50 bancas fixas;
- ❖ Divisão para gestão de Mercado;
- ❖ 4 Casas de banhos;
- ❖ Fornecimento de água potável;
- ❖ Contentor de lixo;
- ❖ Corrente Eléctrica.

Programa de Relançamento do Sector Privado (PRESP III)



No quadro do Programa de Relançamento do Sector Privado III (PRESP III) foram disponibilizado 35 milhões de meticais para financiar cerca de 154 Pequenas, Médias Empresas (PME's).

Este Programa, tem como **objectivo reconstruir, dinamizar e revitalizar os empreendimentos nas zonas rurais.**

O programa beneficia **7 Distritos** nomeadamente: Palma, Mocimboa da Praia, Muidumbe, Macomia, Nangade, Mueda, Quissaga e Metuge (Centro de reassentamento).



Reposição de Abastecimento de água

1. Mocímboa da Praia;

- Sistema de Abastecimento de água (SAA) da Vila Sede;
- Escola Secundária.

2. Palma

- Sistema de Abastecimento de água (SAA) da Vila Sede;
- Centro de Saúde da Vila Sede; e
- Mercado.

3. Quissanga

- Alocado um camião Cisterna para abastecimento de água a Vila-sede.

Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado



Obras de Reabilitação das Estradas:

1. Macomia – Oasse (Mocímboa da Praia)

- Construção da Ponte sobre Rio Messalo: Execução em 100%
 - ✓ Em finalização de trabalhos complementares.

2. Metuge – Quissanga

- Construção da **Ponte sobre o Rio Montepuez**: Execução em 80%.
- Construção da **Ponte sobre o Rio Nangua**: Execução em 90%. Em curso a betonagem da ultima laje.

3. 19 de Outubro - Bilibiza - Mahate – Quissanga:

- Feito melhoramento localizado de 61 Km de todo o troco.

4. Estrada Montepuez – Mueda

- Construção de Ponte sobre Rio Messalo (de 75 metros, em Nairoto): Execução em 100%;
- Reunido material para Manutenção de Rotina dos 205 Km.





Assistência Sanitária

PALMA

- Em funcionamento pleno do Centro de Saúde de Quitunda;
- Reaberto e em funcionamento parcial o Centro de Saúde de Palma-Sede;
- Funcionamento parcial do Centro de Saúde de Maganja;
- Disponível 1 Ambulância em funcionamento;
- Presentes 35 Técnicos de Saúde a prestar assistência.

MOCIMBOA DA PRAIA

- Funcionamento de Brigada Móvel em Diaca e Nanili;
- Alocada 1 Ambulância para o Distrito
- Presentes 17 Técnicos de Saúde a prestar assistência.

QUISSANGA

- Alocada 1 Ambulância para o Distrito
- Presentes 16 Técnicos de Saúde a prestar assistência.

Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado



Macomia

Nº	Sector	Nº Total de FAE's	Função	No Distrito
01	Secretaria Distrital	4	Chefes P. Administrativos	0
		10	Chefes de Localidades	4
02	SDEJT	397	Docentes	264
		31	Não Docentes	11
		29	Técnicos	29
03	SDSMAS	68	Enfermeiros	0
		1	Médico	0
		16	Técnicos Administrativos	0
		12	Auxiliares/ Serventes	0
Total				308

- Dos 787 Funcionários e Agentes do Estado, 308 estão em Macomia, sendo maior número docentes das escola abertas;
- 17 Escolas abertas;
- 1 Centro aberto – Vila Sede assegurado por enfermeiros militares.

Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado



Palma

Ord	Sector	Nº total de FAE's no Distrito
01	Secretaria Distrital	12
02	SDEJT	77
03	SDSMAS	35
04	SDAE	03
05	SDPI	02

O distrito conta com um total 129 funcionários em Palma

- No Distrito de Palma, foram matriculados 7.484 alunos deste, 305 das Escolas Secundárias Gerais e 77 professores presentes;
- Os Directores das 12 escolas se encontram no terreno, excepto o de Escola Secundária voltou por motivos de saúde;
- Mediante a rotatividade mensal tem sido feita ao nível do Distrito de Palma, está um Chefe do Posto e um da localidade.
- 12 escolas em funcionamento e 3 Centros de Saúde.

Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado



Mocimboa da Praia

Ord	Sector	Nº Total de FAE's no Distrito
01	Secretaria Distrital	03
02	SDEJT	21
03	SDSMAS	15
04	SDAE	03
05	SDPI	03

O distrito conta com 45 funcionários em Moc. da Praia

- 2 Escolas abertas, sendo uma no Posto Administrativo de Diaca e outra em Nanili;
- Presentes 12 professores.

Quissanga:

- Reabertas 5 Escolas do Ensino Geral;
- Presentes 27 professores.

Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado



- SECTOR DE SAÚDE
- NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO E UNIDADES SANITÁRIAS EM FUNCIONAMENTO ANTES DO ATAQUE TERRORISTA E ACTUALMENTE:
 - ▶ **Macomia** funciona de forma parcial porque uma parte do edifício está destruído;
 - ▶ **Palma** 2 U.S foram reabertas na semana passada (Maganja e Palma).

Ord.	Distrito	Nº total de FAE's antes de acções terroristas.	Nº total de Infraestruturas (U.S) antes de acções terroristas	Nº total de FAE's actualmente em funcionamento	Nº total de Infraestruturas (U.S) actualmente em funcionamentos.
1	Moc. Praia	242	8	231	0
2	Palma	172	7	169	3
3	Macomia	175	7	174	1
4	Quissanga	118	7	110	0
5	Ibo	85	3	103	2
6	Meluco	149	5	149	3
7	Muidumbe	148	7	158	1
Total		1089	44	1094	10

Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado



- SECTOR DE EDUCAÇÃO
- LEVANTAMENTO DE ESCOLAS, FUNCIONARIOS E ALUNOS DOS DISTRITOS AFECTADOS PELO TERRORISMO 2022 (actualizado em 21/03/2022)

Nº	DISTRITO	ESCOLA	ESCOLAS A FUNCIONAREM	FUNCIONÁRIOS	FUNCIONÁRIOS NO DISTRITO	ALUNOS
1	M. PRAIA	61	02 (01 EP e 01 EP/ES)	633 (589 DOCENTES E 44 NÃO DOCENTES)	36 DOCENTES E 3 NÃO DOCENTE	EP 1.945 e ES 120
2	PALMA	43	12 (11 EP e 01 ES)	316 (289 DOCENTES E 27 NÃO DOCENTES)	101 DOCENTES E 2 NÃO DOCENTES	EP 7.179 E ES 305
3	QUISSANGA	38	05 EP	393 (364 DOCENTES E 29 NÃO DOCENTES)	09 DOCENTES	EP 1.699
4	MACOMIA	55	17 (16 EP e 01 ES)	462 (426 DOCENTES E 36 NÃO DOCENTES)	264 DOCENTES E 40 NÃO DOCENTE	Ep 9.856 E ES 473
5	MUIDUMBE	27	17 (16 EP e 01 ES)	607 (526 DOCENTES E 81 NÃO DOCENTES)	101 DOCENTES	EP 7.794 E ES 991
6	NANGADE	51	17 (15 EP e 02 ES)	456 (429 DOCENTES E 27 NÃO DOCENTES)	ESTÃO TODOS NO DISTRITO	EP 8.374 E ES 1.457
7	MUEDA	70	67 (65 EP e 02 ES)	864 (807 DOCENTES E 57 NÃO DOCENTES)	ESTÃO TODOS NO DISTRITO	EP 39.862 E ES 7.275
8	IBO	12	10 (09 EP e 02 ES)	141 (117 DOCENTES E 24 NÃO DOCENTES)	TEM 3 FUNCIONÁRIOS FORA DO DISTRITO	EP 5.572 E ES 809
9	MELUCO	33	13 (11 EP e 02 ES)	417 (337 DOCENTES E 80 NÃO DOCENTES)	ESTÃO TODOS NO DISTRITO	EP 8.552 E ES 576
TOTAL		390	147	4.289 (3.884 Docentes e 405 N Docentes)	2.686 DOCENTES E 233 NÃO DOCENTES	EP 90.833 e ES 12.006



Condições de Habitação Provisória

Palma

- Alocadas 129 tendas , 113 pelo INGD e 16 pela TOTALEnergies;
- Alocados 4 Contentores-casa/Escritorio, que carecem de transporte e montagem.

Mocimboa da Praia

- Alocadas 130 tendas, das quais 83 já foram montadas;
- Alocados 4 Contentores-casa/Escritorio que carecem de transporte e montagem

Quissanga

- Alocadas 130 tendas;
- Alocados 10 Contentores-casa/Escritorio que carecem de transporte e montagem.

Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado



Condições Para Funcionamento da Administração Pública

Palma

- ▶ Assegurado o retorno do Administrador e dos Membros do Governo Distrital;
- ▶ Em curso o retorno gradual dos Funcionários e Agentes do Estado (144 já no Distrito);
- ▶ Disponibilizado kits básicos de alimentação e higiene para os FAE's.

Mocimboa da Praia

- ▶ Assegurado o retorno do Secretario Permanente Distrital e dos Membros do Governo Distrital;
- ▶ Em curso o retorno gradual dos Funcionários e Agentes do Estado (45 já no Distrito);
- ▶ Disponibilizado kits básicos de alimentação e higiene para os FAE's.

Quissanga

- ▶ Assegurado o retorno do Secretario Permanente Distrital e dos Membros do Governo Distrital;
- ▶ Em curso o retorno gradual dos Funcionários e Agentes do Estado (39 já no Distrito);
- ▶ Disponibilizado kits básicos de alimentação e higiene para os FAE's.

CONSIDERAÇÕES



- ▶ No âmbito da implementação do Plano de Reconstrução de Cabo Delgado, a Província está a realizar diversas actividades que estão a culminar com a criação de condições para o funcionamento da Administração Pública, desenvolvimento da actividade económica e de funcionamento de serviços sociais básicos.

- ▶ Os desafios prendem-se com:
 - A mobilização de recursos financeiros para assegurar a intervenção em infra-estruturas;
 - A mobilização de todos os funcionários e Agentes do Estado para o regresso aos postos de trabalho;
 - A organização do processo de recepção da população, no seu retorno aos Distritos;
 - A mobilização dos agentes económicos para a provisão de actividades económicas; e
 - Reforço da vigilância e segurança.



**MUITO
OBRIGADO!**
*Juntos por Cebo
Delgado*





REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

PLANO PARA RECUPERAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

PEMBA, 29 de Marco de 2022



CONTEÚDO

I. Introdução

II. Plano Geral de Recuperação

III. Acções de Curto Prazo

IV. Plano de Asfaltagem de Estradas

V. Acções de Médio Prazo

I. INTRODUÇÃO

- ❑ A situação de instabilidade causada pela insurgência forçou a interrupção do ciclo de manutenção de estradas da zona norte da Província de Cabo Delgado, tendo passado 3 épocas chuvosas consecutivas, sem qualquer intervenção nas respectivas estradas.
- ❑ A condição de transitabilidade das estradas foi severamente comprometida e parte da rede está em situação precária.
- ❑ Para a implementação do plano de reconstrução de Cabo Delgado foram planificadas actividades de **melhoramentos localizados e construção de obras de arte** em várias estradas.

II. PLANO GERAL DE RECUPERAÇÃO



III. ACÇÕES DE CURTO PRAZO

28.03.2022



ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

(CONCURSO 47C000941/CP/ Nº 09/ MP- TPL/ ANE - CD /312.1 / 2022)

EMPREITADA PARA OBRA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE ESTRADAS REVESTIDAS
R698 MUEZA, OASSE NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

1. O Governo de Moçambique financia obras de manutenção periódica de 30km da estrada revestida R698 Mueza, Oasse na Província de Cabo Delgado, cujo concurso público será conduzido através dos procedimentos do GOM, tendo em conta o regulamento aprovado pelo Decreto Nº 5/2016 de 8 de Março, que regula a contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. O concurso Público, é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis possuidoras de Alvará de Empreitadas de Obras Públicas de 1ª Classe, nas categorias II, III, IV.

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO 47C000941/CP/ Nº 09/ MP- TPL/ ANE - CD /312.1 / 2022

EMPREITADA PARA OBRAS DE MELHORAMENTOS LOCALIZADOS DE ESTRADAS NÃO REVESTIDAS NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

- O Governo de Moçambique financia obras de melhoramentos localizados de estradas não revestidas na Província de Cabo Delgado de acordo a tabela abaixo, cujo concurso público será conduzido através dos procedimentos do GOM, tendo em conta o regulamento aprovado pelo Decreto Nº 5/2016 de 8 de Março, que regula a contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. O concurso Público, é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis possuidoras de Alvará de Empreitadas de Obras Públicas de Classe indicado na tabela abaixo, nas categorias II, III, IV.
- A Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado convida empresas de Obras Públicas e Construção Civil elegíveis interessadas a apresentar propostas fechadas, para a execução das referidas obras.
- Os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia **28 de Março de 2022** durante as horas normais de expediente no seguinte endereço:
Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado,
Av. General Alberto Chipande No.1654
CP Nº 355, Telefone No. 82 3035337, Fax número: 272 21194
Pemba – Moçambique

mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de **1.500,00MT(mil e quinhentos meticals)**, através do depósito na **conta número 12060108 do Millennium BIM**. Os interessados poderão obter informações adicionais através do mesmo endereço.

Lote	Estrada	Início do troço	Fim do troço	Extensão (km)	Caução Provisória (MT)	Classe de Alvará
1	R698	Montepuez	Namuno	60.0	200.000,00	6ª
2	R762	Mucojo	Quiterajo	38.0	150.000,00	5ª
3	R762	Mocimboa	Marere	33.0	200.000,00	6ª
4	R763	Palma	Quionga Namoto	50.0	200.000,00	6ª
5	R763	Nangade	Pundanhar-Palma	105.0	200.000,00	6ª
6	R765	Crz. R762	Mbau	22.0	150.000,00	5ª
7	R766	Macomia	Mucojo	48.0	300.000,00	7ª
8	R1256	Cruz. N380	Iba	16.0	200.000,00	6ª

A visita ao local de execução realizar-se-á a partir do dia **8 de Abril de 2022** de acordo com o programa indicado:



III. ACÇÕES DE CURTO PRAZO

Ordem	Nº	ESTRADA	SUPERF.	EXT.(KM)
1	R698	Montepuez - Namuno	TPL	60.0
2	R698	Mueda - Oasse	ASF	56.0
3	R762	Mucojo - Quiterajo	TPL	38.0
4	R762	Mocimboa da Praia - Marere	TPL	33.0
5	R763	Palma - Quionga-Namoto	TPL	50.0
6	R763	Nangade - Pundanhar-Palma	TPL	105.0
7	R765	Cruz R762 - Mbau	TPL	22.0
8	R766	Macomia - Mucojo	TPL	48.0
9	R1256	Cruz. N380 - Iba	TPL	16.0
Total				428.00

III. ACÇÕES DE CURTO PRAZO

Constatações

R763: Troço – Macomia/Mucojo (Ponte Nambungale)



III. ACÇÕES DE CURTO PRAZO

Constatações

R762: Troço Metuge – Quissanga



III. ACÇÕES DE CURTO PRAZO

Constatações

R676: 19 de Outubro – Bilibiza – Mahate



IV. PLANO PARA ASFALTAGEM DE ESTRADAS



#	DESCRICAO	EXTENSAO	CUSTO (10 ⁶ Meticais)	DURACAO (MESES)	INICIO	FIM	PONTO DE SITUACAO
B. ESTRADAS TERRAPLENADAS							
B1.	Asfaltagem do Troco N381 Xitaxi-Mueda	56.0 Km	13.289,20	12,0	N/A	N/A	EM PROCESSO DE LICITACAO E SEM FINANCIAMENTO ASSEGURADO
B2.	Asfaltagem do Troco R760 Muxara-Mecufi	35,0 km		12,0	N/A	N/A	
B3.	Asfaltagem do Troco R698 Montepuez-Mueda	200,0 km		24,0	N/A	N/A	
B4.	Asfaltagem do Troco R698 Mueda-Nambungale- Roma	120,0 Km		24,0	N/A	N/A	

V. ACÇÕES DE MÉDIO PRAZO

- ❑ **Obras do PRCD 2022:** Em processo de licitação, o concurso está no ar desde 28/03/2022 para as obras de melhoramentos localizados e construção de obras de arte, incluindo 4 pontes na Estrada Macomia – Mucojo com vista assegurar a acessibilidade permanente à zona norte da Província.

- ❑ **Obras Consignadas Recentemente:** Consignadas aos empreiteiros para melhoramentos localizados das estradas asfaltadas Macomia – Oasse, N'tchinga – Chitunda, Namaua – Nangade, Oasse – Mocimboa da Praia e Mocimboa da Praia – Palma.

- ❑ **N762 Metuge – Quissanga:** Mobilizado um empreiteiro para melhoramentos localizados e construção de algumas passagens hidráulicas da Estrada Muepane – Mahate – Quissanga.

V. ACÇÕES DE MÉDIO PRAZO

ACÇÕES CONCLUÍDAS

- ❑ **Obras do PRCD 2020/2021:** Destacam-se as Obras de Lançamento de Pontes Metálicas seguintes:
 - ❑ 1 Ponte sobre o rio Montepuez (120m), na N380: Sunate-Macomia, com apoio da TEPMA-1
 - ❑ 3 Pontes na Estrada R698: Montepuez-Mueda, sobre os rios Namikoe (24m), N'hiro (42m) e Messalo (75 m)
 - ❑ 1 Ponte sobre o rio Montepuez (45 m), na R762: Muepani-Metugi-Quissanga
 - ❑ Lançamento de bateria de aquedutos sobre o desvio de Messalo (35m) na N380: Macomia-Oasse
 - ❑ Construção de Ponte em Betão sobre o rio Nangua (24 m), na R762.

V. ACÇÕES DE MÉDIO PRAZO

ACÇÕES EM PREPARAÇÃO

- ❑ **Obras do PRCD 2022:** Obras de Drenagem definitivas (Aquedutos, Valetas incluindo uma Ponteca sobre o rio Mueda) na R698, a iniciar o processo de licitacao – apoio financeiro da USAID.

Obrigado !



Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento



Q&A



35 minutes



Break



Vamos voltar as 11:30!

Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Embaixada da Holanda, PNUD, Banco Mundial, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
CONSELHO PROVINCIAL DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

RECONSTRUÇÃO PÓS-ATAQUES DOS TERRORISTAS
ÁREA DE INFRAESTRUTURAS



Pemba 2022

INTRODUÇÃO

- De Outubro de 2017 a esta data, Cabo Delgado tem sido alvo de ataques protagonizados por terroristas que aterrorizam as comunidades dos distritos de Mocímboa da Praia, Palma, Macomia, Nangade, Quissanga, Ibo, Meluco, Muidumbe e Mueda.
- É nesse quadro dos desafios impostos a província pela acção inimiga dos terroristas, urge a necessidade de elaborar uma Estratégia de Intervenção e Desenvolvimento pós-ataques terroristas.
- A Estratégia de Intervenção esta dividida em 2 (duas) componentes principais:

I. Intervenção de Curto Prazo/ Emergência

- Levantamento exaustivo dos danos causados pela acção dos terroristas, para sua avaliação e orçamentação.
- Intervenções que visam assegurar a reposição dos serviços outrora existentes para garantir condições de habitabilidade condignas das populações.

II. Intervenção de Médio Prazo

- Intervenções na perspectiva de desenvolvimento contemplando melhoria das infra-estruturas antigas;
- Construção de novas infra-estruturas; e
- Expansão de serviços para outros pontos ou locais da Província



Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado

Reposição de Energia Eléctrica e Abastecimento de Água

- Reposição de **Todos os Serviços de Fornecimento de Energia** para os distritos de: **Mueda e Nangade**.
- Reposição **Parcial de Fornecimento de Energia (Serviços Essenciais)** nos Distritos de:
 1. **Mocímboa da Praia;**
 - Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Vila Sede;
 - Aeródromo;
 - Porto;
 - Escola Secundaria;
 - Bombas de Combustíveis; e
 - Quartéis.
 2. **Palma**
 - Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Vila Sede;
 - Centro de Saúde da Vila Sede;
 - Posto Policial; e
 - Mercado.
 3. **Quissanga**
 - Reposta a linha de energia eléctrica na captação de Água faltando a reparação do PT
 - Alocado um camião Cisterna de 10.000 litros para abastecimento de água a Vila-sede



Acções no Âmbito da Reconstrução de Cabo Delgado

Obras de Reabilitação das Estradas:

1. Macomia – Oasse (Mocímboa da Praia)

- Construção da Ponte sobre Rio Messalo: Execução em 100%
✓ Em finalização de trabalhos complementares.

2. Metuge – Quissanga

- Construção da **Ponte sobre o Rio Montepuez**: Execução em 80%.
- Construção da **Ponte sobre o Rio Nangua**: Execução em 90%. Em curso trabalhos de finalização da betonagem e colocação de pedra argamassada nos aterros de acesso

3. 19 de Outubro - Bilibiza - Mahate – Quissanga:

- Feito melhoramento localizado de 61 Km de todo o troço.

4. Estrada Montepuez – Mueda

- Concluída a construção de Ponte sobre Rio Messalo (de 75 metros, em Nairoto).
- Reunido material para Manutenção de Rotina dos 205 Km.



Condições de Habitação Provisoria

Palma

- Alocadas 129 tendas destas 113 pelo INGD e 16 pela TOTALEnergies;
- Alocados 4 Contentores-casa/Escritorio, que carecem de transporte e montagem.

Mocimboa da Praia

- Alocadas 130 tendas das quais 83 já foram montadas;
- Alocados 4 Contentores-casa/Escritorio que carecem de transporte e montagem

Quissanga

- Alocadas 130 tendas;
- Alocados 10 Contentores-casa/Escritorio que carecem de transporte e montagem.



CONSIDERAÇÕES

- No âmbito da implementação do Plano de Reconstrução de Cabo Delgado, na componente de infraestruturas, a Província está a realizar diversas actividades que estão a culminar com a criação de condições para o funcionamento da Administração Pública.
- Os desafios prendem-se com:
 - A mobilização de recursos financeiros para assegurar a intervenção em infraestruturas;
 - Mobilização de recursos financeiros para despesas operacionais de transporte e montagem de contentores (casas ou escritórios);
 - Mobilização de recursos financeiros para assegurar a monitoria e fiscalização das actividades de reabilitação e /ou construção de infraestruturas ao nível dos Distritos afectados.





Obrigado



Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestruturas	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectados pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento

Northern Crisis Recovery Project (NCRP)

Objectives and scope

- **Aims to improve:**
 - Social cohesion and resilience to conflict
 - Access to livelihoods and economic opportunities
 - Access to basic services and public infrastructure
- **\$200 million IDA grant allocation**
- 5-year project (covers immediate response + long term recovery)
- Targets IDP's and host communities in selected districts, including recently liberated provided security conditions (based on the Security Risk Assessment and Action Plan)
- Addresses immediate and mid-term needs of IDPs and host communities
- Facilitates transition of IDPs and host communities to longer term socio-economic development opportunities
- Conflict sensitive intervention

Project components

Building social cohesion and resilience to conflict (US\$13M)

- Community-based organizations
- Social services for vulnerable people, including women and young

Provision of livelihoods and economic opportunities for IDPs and host communities (US\$38.3M)

- Agriculture, fisheries and C4W
- Temporary jobs
- Professional skills development

Rehabilitation, Construction, and Equipment of Climate Resilient Public Infrastructure (US\$139.7M)

- Basic services
- Public infrastructure
- Community infrastructure

Project Implementation, Monitoring and Evaluation (US\$9M)

- Use existing capacities at national and local level
- Rely on UNOPS and UN Agencies
- Use of existing details designs for works

Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento

Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento



STABILIZATION PROGRAMME FOR CABO DELGADO PROVINCE

Concept for immediate and scaled stabilization in the Cabo Delgado Province as a foundation for recovery, peace and development

1

OBJECTIVE AND APPROACH

JAP LOCATIONS

MOZAMBIQUE: TARGET COMMUNITIES

2,267,715

is population of the Region of Cabo Delgado (2017 census)

750,000 IDPs

across Cabo Delgado and neighboring provinces (since 2017)



DEFINITION

STABILIZATION APPROACH



UNDP contributes to stabilization through *“time-bound, localized, integrated, civilian programmes with the primary purpose of building trust between communities and legitimate authorities and laying the foundations for longer-term peacebuilding and development”*.

STABILIZATION APPROACH

OVERALL OBJECTIVE



SCALE - Reaching a critical mass of the population on crisis-affected areas



SPEED - All interventions to be implemented within 6–18 month period



SOCIAL CONTRACT - Building trust is an essential aspect of the social contract defined as processes by which everyone consents to state authority in exchange for the state's protection and for the provision of public services.

CONCEPT PILLARS

OVERALL OBJECTIVE

The overall objective is to stabilize of specific areas cleared of NSAG control by supporting the establishment and reinforcement of State presence as the foundation for an improved social contract between the State and its citizens by focusing on:



Physical security and
access to justice



Rehabilitation of
essential
infrastructure and
basic service
delivery




Revitalization of the
local economy

TIMELINE


STABILIZATION APPROACH



End of violent conflict



Time



DRIVERS OF VIOLENT EXTREMISM

PUSH & PULL FACTORS (GRIEVANCES & ATTRACTIONS)

SOURCE : "Plan of Action to Prevent Violent Extremism" UNOCT 2015

MARGINALIZATION &
DISCRIMINATION

LACK OF SOCIO-
ECONOMIC
OPPORTUNITIES

POOR GOVERNANCE
& VIOLATION OF
HUMAN RIGHTS

UNRESOLVED
CONFLICT

RADICALIZATION IN
PRISON

Individual, emotional
and psychological
factors

RADICALIZATION

Active recruitment



VIOLENT EXTREMISM

Socialization (friends,
family, education,
religious...)

SOCIAL CONTRACT

STATE AUTHORITY / PUBLIC SERVICES



“The social contract is the process by which all persons in a political community, explicitly or tacitly, consent to the authority of the state, thereby limiting some of their freedoms, in exchange of the protection by the state of their universal human rights and security, and the adequate provision of public goods and services” (UNDP 2016).

**PROMOTING
STATE (DIRECT
APPROACH)**

**DIALOGUE &
PARTICIPATION**

**INVESTMENT IN
PUBLIC SYSTEM
FOR SERVICE
DELIVERY**

**HUMAN RIGHTS &
ACCESS TO
JUSTICE**

**LIVELIHOOD
OPPORTUNITIES**

**STATE
DEPLOYMENT
(PUBLIC
SERVANTS)**

**COMMUNITY
ENGAGEMENT
INCLUDING
YOUTH**


**NATIONAL
OWNERSHIP**

**OUTSTANDING
SECURITY
FORCES**

**EDUCATION &
SKILL
DEVELOPMENT**

THEORY OF CHANGE

OVERALL OBJECTIVE




2

GOVERNANCE & MANAGEMENT ARRANGEMENT

JOINT ACTION PLANS

LOCAL GOVERNANCE AT DISTRICT LEVEL



INSTITUTIONAL FRAMEWORK

MULTI GOVERNANCE SYSTEM

NATIONAL - Programme Board
MAPUTO



PROVINCE – Coordination Platform
PEMBA



DISTRICT – Consultatives Committees
1 - MOCAMIA

2 - PALMA

3 - NANGADE

4 - MUIDUMBE

5 - MOCIMBOA DA PRAIA

6 - QUISSANGA

- MEMBERS**
- Co-Chair- Minister of Foreign Affairs
 - Co-Chair – UNDP Resident Representative
 - President of the ADIN
 - Representative of the Secretary of State of Cabo Delgado
 - Representative of the Governor of Cabo Delgado
 - Representative of the Ministry of Defense
 - Representative of the Resident Coordinator's Office. In addition, all donors will be welcome to attend as observers.
 - Ambassadorial Representatives of donor countries or institutions funding the Stabilization
 - SADEC

- ROLE**
- Provide oversight and ensure integration with broader policies and priorities.
- Stabilization Strategy
 - Selection of target Areas

- MEMBERS**
- Secretary of State
 - Governor
 - ADIN
 - UNDP Head of Sub-Office
 - Security forces representative
 - Provincial State actors
 - The Civil Society


- ROLE**
- Supervise and coordinate the implementation of the Stabilization interventions amongst State actors.
- Validate the Actions Plans
 - Coordinate State actors' interventions and Security Forces
 - Reports to the National Board Committee

- MEMBERS**
- Administrator (Head of the District)
 - State sectors (Health, Education, Water, etc.)
 - Traditional and Religious Leaders
 - Head of the Police
 - Representative of Youth and Women
 - The Civil Society

- ROLE**
- In charge of implementing and monitoring interventions, providing communication and community engagement.
- Participate in the Need Assessment (Action Plan)
 - Implement and monitor activities
 - Reports to the Provincial Stabilization Committee

OPERATIONAL CHAIN

GOVERNANCE AND MANAGEMENT ARRANGEMENT




3

KEY INTERVENTIONS

INTERVENTIONS

IMMEDIATE STABILIZATION INTERVENTIONS



EXAMPLES OF COMMUNITY SECURITY INTERVENTIONS



Donation of 3 cars and 30 motorbikes do the police in Pemba



Training of 50 police officers on human rights, ethics and deontology



Rehabilitated police station in Macomia



Meeting between SAMIM and UNDP

EXAMPLES OF LIVELIHOOD INTERVENTIONS



Cash for Work participants rehabilitating road in Mieze, Metuge



Distribution of bicycles in Ntapuala, Macomia



Cash for Work participants in Koko, Macomia



Cash for Work participants receiving tools and equipment for construction in 1° de Maio, Quissanga

EXAMPLES OF INFRASTRUCTURES INTERVENTIONS



Palma Airstrip rehabilitated



Borehole in Nacate, Macomia rehabilitated



Macomia Airstrip Post rehabilitated



Civil Registry Office in Macomia rehabilitated



Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento



MATRIZ DAS FUNÇÕES PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E RESILIENTE DA REGIÃO NORTE

**ABORDAGEM TERRITORIAL INTEGRADA MULTI-
ESCALA
PARA A REGIAO NORTE DE MOCAMBIQUE**

CONTEUDOS:

- Programa guarda-chuva “**Abordagem territorial integrada multi-escala para a Região Norte**”
- Os subprojetos actualmente a decorrer

- **A Matriz das Funções para uma análise territorial estratégica: descrição e resultados preliminares**

ABORDAGEM TERRITORIAL INTEGRADA MULTI ESCALA PARA A REGIAO NORTE:



OBJECTIVO:


Intervir em diferentes escalas geográficas simultaneamente e de forma coerente para transformar a crise que afecta a Zona Norte de Moçambique em uma oportunidade de forma a realizar sistematicamente o nexo Humanitário-Desenvolvimento-Paz

ESCALA REGIONAL E
PROVINCIAL

ESCALA URBANA – VILA CIDADE

ESCALA COMUNITARIA – BAIRRO ASSENTAMENTO

ABORDAGEM TERRITORIAL INTEGRADA MULTI ESCALA PARA A REGIAO NORTE:




ABORDAGEM TERRITORIAL INTEGRADA MULTI ESCALA PARA A REGIAO NORTE: OS SUBPROJECTOS ACTUALMENTE EM IMPLEMENTAÇÃO

SP1.1 Quadro de Desenvolvimento Espacial (QDE) da Zona Norte de Moçambique

SP3.1 Integração sustentável de pessoas deslocadas na área urbana de Pemba


SP3.3 Habitação resiliente e inclusiva para mulheres e raparigas deslocadas na Vila modelo de Marokani, Ancuabe

A MATRIZ DAS FUNÇÕES PARA REGIÃO NORTE: RESULTADOS PRELIMINARES



MATRIZ DE FUNÇÕES

A **Matriz de Funções** (MoF) é utilizada para analisar e **categorizar os assentamentos existentes** com base na **disponibilidade ou não disponibilidade de funções-chave**, o que ajuda a **entender como o território está estruturado**



PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA CONDUZIR A MoF

➤ Simplicidade

Os dados são coletados através de um **questionário simples** e usa **software aberto ou amplamente disponível**, reduzindo os custos e **permitindo a replicação**

➤ Abrangência e Participação/Apropriação

Usa **conhecimento do terreno** através do engajamento de representantes governamentais em diferentes níveis, comunidades locais, ONGs, planejadores urbanos/regionais, economistas, especialistas em SIG, ambientalistas... Para **obter dados confiáveis e precisos e garantir relevância dos achados e compreensão mais ampla** da região

➤ Inclusão

Treinamento no trabalho durante todo o processo para contribuir para a capacitação em **ferramentas estratégicas de planejamento espacial regional**

A MATRIZ DAS FUNCOES PARA REGIAO NORTE: RESULTADOS PRELIMINARES


RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS

➤ **Análise territorial da região norte** (Cabo Delgado, Nampula e Niassa) para apoiar a **elaboração, implementação e monitoramento** de Estratégias regionais e provinciais com base **na compreensão das dinâmicas territoriais atuais**

Produto 1 – REFORÇO DAS CAPACIDADES EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL

Produto 2 – ANÁLISE TERRITORIAL PARA IDENTIFICAR A ESTRUTURA ESPACIAL REGIONAL

Produto 3 – VALIDAÇÃO E RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS



PREPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTEXTUAL

SEMINÁRIO DE ADAPTAÇÃO METODOLÓGICA: 56 UNIDADES TERRITORIAIS E 215 FUNÇÕES




	Funções
INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	57
SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS E SOCIAIS	45
ATIVIDADES ECONÓMICAS	81
SERVIÇOS ECOSSISTÉMICOS	32
	215



MATRIZ DE FUNÇÕES

Os **56 centros urbanos** são classificados em **cinco tipologias**, com base na **combinação de infraestruturas, atividades socioeconômicas e serviços ecossistêmicos** disponíveis



COMO É A REGIÃO NORTE?

1. Quais são os **principais desafios e problemas** que as comunidades enfrentam?
2. Quais são as **principais estratégias de desenvolvimento** nacionais, regionais e provinciais ?
3. Como **funciona o território** de toda região?

DESCRIÇÃO DAS
CONDIÇÕES ATUAIS
*PRINCIPAIS DESAFIOS E
PROBLEMAS*

VISÃO DO GOVERNO
*PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS E
POLÍTICAS TERRITORIAIS*

ESTRUTURA ESPACIAL DO
TERRITÓRIO
MATRIZ DAS FUNÇÕES

ESTRUTURA
ESPACIAL E
RECOMENDAÇÕES
ESTRATÉGICAS
PARA APOIAR O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E
RESILIENTE DA
REGIÃO

ANALISE TEMATICA DA SITUAÇÃO ACTUAL

DINÂMICAS POPULACIONAIS

População total da Região Norte: 9.483.529 habitantes
(35% da população do país)

Nampula é a província mais povoada com 5.491.668 habitantes
(equivalente ao 58% do total da população da região)

Cabo Delgado - 1.852.120 habitantes (24% da população da região),
Niassa - 1.728.113 habitantes (18% da população da região)

O PADRÃO POPULACIONAL ESTÁ VINCULADO À REDE DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE

Os **distritos ao longo das estradas principais** (estrada de Nampula a Angoche, o corredor de Cuamba a Nacala Porto e a estrada de Monapo-Ancuabe-Montepuez) **concentram mais população** comparado com os distritos que não tem acesso á rede de transporte principal (Niassa)



PADRÕES E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

O CORREDOR LICHINGA-CIDADE DE PEMBA APRESENTA NÍVEIS MAIS BAIXOS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL MAS COM UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES QUE O CORREDOR DE NACALA

A PROVÍNCIA DE NAMPULA CONCENTRA A MAIORIA DA POPULAÇÃO QUE VIVE EM CENTROS URBANOS LOCAIS DA REGIÃO (36%), SEGUIDA DE NIASSA (8%) E CABO DELGADO (7%)

OS DISTRITOS DE MOCIMBOA DE PRAIA, MUIDUMBE, NANGADE, IBO E QUISSANGA SÃO OS DISTRITOS MENOS DESENVOLVIDOS TERRITORIALMENTE POR CAUSA DO CONFLITO ARMADO





**ABORDAGEM TERRITORIAL INTEGRADA MULTI-
ESCALA
PARA A REGIAO NORTE DE MOCAMBIQUE**

Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento



Gender Issues in Infrastructure

MSP Working Group, 29 March 2022

Starting point

1. We are designing infrastructure for **people**.
2. All people have a **gender** – most are either female or male.
3. **Gender matters**.

Does it?

Women and men play different roles in Mozambican society in general and in post-conflict reconstruction in particular:

- Women are more likely to be responsible for **unpaid domestic and care** work, including accessing health and other social services, fetching water; men are more likely to be responsible for income generation;
- Women are less likely to **own assets**, including land and dwellings; and have more limited purchasing power and **access to credit**;
- Women are less likely to be **literate** than men and have more limited self-confidence and public speaking skills;
- Women are more likely to be victims of **gender-based violence** than men;
- Women have more **limited** physical and cultural **mobility** (access to transport, norms, etc)



So what?

Different roles, different responsibilities, different

Different relationships

Gender Network:
Please share your
gender specialist's
contact details with the
Secretariat

the

include women in consultations?

work with your **gender experts** to identify
need & design strategies





Q&A



30 minutes



Almoço



60 minutes

Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento

Grupos de discussão: Objectivos

Objectivos

- **Identificar as prioridades** de infraestruturas por reconstruir nos distritos afectados pelo conflito considerando como base as infraestruturas identificadas dentro do **Plano de Reconstrução de Cabo Delgado** e as necessidades seleccionadas pelos distritos
- **Mapear** os projectos em curso e entidades que estão a financiar e a implementar



Como podemos capacitar as autoridades distritais e provinciais no processo de restabelecimento dos serviços públicos e de reconstrução das infraestruturas?

Como podemos incluir o sector empresarial local nos projetos de reconstrução de infraestruturas?

Grupos de discussão



Infraestruturas Económicas

liderado por:



SERVICIOS PROVINCIAIS DE
INFRAESTRUCTURAS



Infraestruturas Sociais e de Administração do Estado

liderado por:



Infraestruturas Produtivas, Comerciais do Sector Empresarial

co-liderado por:



Alojamento das Populações Locais

co-liderado por:



People for development

UN HABITAT

Para Participantes do Zoom:

Por favor mencione qual dos *grupo de discussão* gostaria de se juntar enviando a sua preferência para o chat de zoom e nós iremos adicioná-lo.



Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento

Agenda

Hora	Apresentador	Tema
Sessão da Manhã		
8:00 a.m.		Registo dos participantes
8:30 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC MSP	Abertura: Introdução ao Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, aos objectivos e agenda da reunião
9:00 a.m.	Dr. Haggai Mario, ADIN	Visão geral dos planos (PRCD) e estratégias (ERDIN) e como se relacionam um com o outro
9:15 a.m.	Dr. Nocif Magaia, DPIC	Progressos e prioridades na implementação do Pilar II do PRCD a nível da província de Cabo Delgado
9:35 a.m.	Eng. Aderito Guilamba, ANE	Infraestruturas rodoviárias priorizadas pela ANE nos distritos afectados pelo conflito
9:55 a.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
10:30 a.m.		Pausa de café
11:00 a.m.	Eng. Tagir Carimo, SP Infraestructuras	Coordenação de reconstrução de infraestruturas nos distritos afectatos pelo conflito - Fórum de reconstrução
11:15 a.m.	Banco Mundial, Embaixada da Holanda, PNUD, UNHABITAT, USAID	Iniciativas em curso e planeadas no âmbito do Pilar II pelos parceiros de desenvolvimento e pelo sector empresarial
1:00 p.m.		<i>Perguntas e Respostas</i>
1:30 p.m.		Almoço
Sessão da Tarde: Grupos de Discussão		
2:30 p.m.	Todos Participantes	Grupos de discussão: Infraestruturas económica; Infraestruturas sociais e de administração do Estado; Infraestruturas produtivas, comerciais e outras do sector empresarial; Alojamento das populações locais
4:00 p.m.		Apresentações das conclusões dos grupos de discussão
5:00 p.m.	Governo Provincial, MSP	Sessão de Enceramento



Grupo de Trabalho de Planeamento Regional, Estabilização e Reconstrução

Foco na reconstrução de infraestruturas em Áreas Seguras em Pemba – corredor de Palma

Pemba, 29 de Março 2022


© AVSI 2022 - all rights reserved

Estratégia da AVSI para o alojamento das populações locais




Abrigo semi permanente



Modulo Habitacional



Planeamento Urbano



O planejamento urbano como base das nossas intervenções



Alojamentos temporários - Abrigos





Massingir, site master plan (UNHCR)

Infraestructuras- Abrigos



Alojamentos permanente – O modulo habitacional



Alojamentos permanente – 0 modulo habitacional



Alojamentos permanente – O modulo habitacional



Nova abordagem





People for development

FUNDAÇÃO AVSI MOÇAMBIQUE

MAPUTO

Av. Paulo Samuel Kankhomba, 483

Tel.: +258 82 052 8018

E-mail: maputo@avsi.org

PEMBA

Rua Base de Moçambique, 100

Tel. +258 86 608 3709

BEIRA

Rua Paiva Couceiro nº458, R/C e 1º Andar, Bairro Macuti

Tel. +258 86 466 2896

CONTACT:

Gabriele.tardivo@avsi.org

All the rights related to the publications and to the materials that can be downloaded from this site belong exclusively to AVSI. Any use of the publications and materials is forbidden, unless previously authorized by AVSI. All the contents of the publications and of the materials (such as, but not limited to, texts, graphics, titles, videos, icons and images) are protected by copyright. Therefore, users are expressly forbidden to modify, to distribute, to transmit, to disclose, to publish, to commercialize, to translate, to license, to copy or to use in any way for commercial purposes, or in any case for purposes other than personal use, the contents without the prior written consent of AVSI.

Considerações Finais



Que tipo de informação seria útil trazer para o próximo grupo de trabalho?

- Estratégias e planos governamentais, e atualização do progresso dos mesmos
- Atualização sobre avanços na implementação do Pillar II do PRCD e de projetos de estabilização, incluindo financiamento
 - Mapeamento de projetos e infraestruturas em curso e planeadas
 - Identificação de mecanismos e medidas de reforço de capacidades de autoridades na restabelecimento dos serviços públicos e na reconstrução de infraestruturas
 - Identificação de mecanismos e medidas de inclusão de empresas locais e de mão de obra local nos projetos de reconstrução
- Apresentações de melhores práticas internacionais na estabilização e reconstrução pós-conflito, incluindo aspetos de género
- Outros

THANK YOU!
OBRIGADO!

