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Titelbild
Die im Bau befindliche Métro m2 in Lausanne. ein 
fertiggestellter zweigleisiger Streckenabschnitt 
am Übergang vom leicht ansteigenden Verlauf bei 
der Station Flon zur Steigung von 12 % in 
Richtung Station Riponne. (Bild: Métro Lausanne-
Ouchy SA / Maurice Schobinger)

Nach einer Rekordbauzeit von weniger als 4 Jahren wird der Rohbau der 
neuen Métro m2 in Lausanne bald fertiggestellt sein. In Anbetracht dieser 
kurzen Bauzeit dürften Stadtbewohnerinnen und Pendler Verständnis da-
für aufbringen, dass die Züge für die dynamische testphase während eines 
ganzen weiteren Jahres noch ohne Passagiere verkehren werden.

Der Neubau der vollautomatischen führerlosen Métro in Lausanne begann am 07. Dezem-
ber 2003, als die ersten Mikropfähle für die schweren Unterfangungsarbeiten des Grand-
Pont (siehe tec21 42 / 2005) gebohrt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war der 5. Januar 2007 
bereits als Datum für den Start der dynamische Testphase fixiert. Drei Jahre später, seit 
dem 17. Januar 2007, rollen die ersten Züge mit 2 Tagen Verspätung auf den Gesamtter-
minplan – wenn auch erst mit wenigen Stundenkilometern – zwischen dem Metrodepot 
und dem nördlichen Teilabschnitt der Linie (Bild 1). 
Auf den Abschnitten «Centre» (Stadtzentrum) und «Sud» (Lausanne-Ouchy, Lac Léman) 
sind die restlichen Bahntechnikinstallationen, unterteilt in 3 grössere Bau- und Testab-
schnitte, noch im Gange, bis im Herbst 2007 die ersten Züge zu Testzwecken auf der ge-
samten Linie fahren werden. Um die Funktionsfähigkeit des Welt-Novums einer führer-
losen vollautomatischen Métro mit einer Linienführung mit Steigungen von bis zu 12 % si-
cherzustellen, ist eine einjährige Testphase geplant. Die anschliessende offizielle 
Eröffnung der neuen Métro m2 ist für Herbst 2008 geplant. 
 
teRMINoPtIMIeRuNgeN – AuSSeRgewöhNLIche BAuLogIStIk
Nach Aufnahme der Arbeiten wurde das Projekt vom Kanton Waadt an die Métro Laus-
anne-Ouchy SA als Bauherr übergeben. Dieser Vorgang und die folgende, komplette Pro-
jektüberarbeitung verzögerten den Baubeginn um ein Jahr. Der eigentliche Baustart er-
folgte deshalb erst im Frühjahr 2004. Der Verwaltungsrat der Métro Lausanne-Ouchy SA 
beauftragte die Projektleitung, den schnellstmöglichen Eröffnungstermin zu bestimmen. 
Die Analyse einer sequenziellen, einem logischen Bau- und Installationsablauf folgenden 
Terminplanung ergab das Jahr 2011 als Eröffnungstermin. Eine unvertretbare Verzögerung 
für den Bauherrn, obwohl Vergleiche mit ähnlichen Projekten dieses Resultat bestätigten 
(die Pariser Métro-Linie 14 erforderte ca. 8 Jahre Bau-, Installations- und Testzeit).
In der Folge mussten substanzielle Terminoptimierungen definiert und in die Gesamt 
terminplanung einbezogen werden. Einzig das bestmögliche Resultat wurde vom Verwal-
tungsrat, selbstverständlich unter Kenntnis der Risiken, akzeptiert. Daraus ergab sich, mit 
einer reinen Bau- und Installationszeit von nur 3.5 Jahren, ein totaler Zeitgewinn von über 
2.5 Jahren gegenüber der sequenziellen Terminplanung. 
Terminoptimierungen wurden unter anderem durch die Los- und Abschnittsaufteilung der 
Tief- und Tunnelbauarbeiten auf eine Vielzahl von baulogistisch vertretbaren kleinen Bau-
losen erreicht. Die Maximierung der Anzahl Frontangriffe – insbesondere der Tunnels – er-
gab kurze Vortriebsstrecken, die entsprechend kurze Bauzeiten erforderten. Gemäss dem 
neuen Gesamtterminplan (Bild 7) mussten die Stadtbewohner zu Spitzenzeiten bis zu 10 
Tunnelfronten und 15 Grossbaustellen ertragen. Das war baulogistisch nicht unproblema-

kuRZe BAuZeIt – 
LANge teStPhASe

01

01 Rollmaterial, erste Fahrtests auf der 
fertiggestellten Linie im Abschnitt Nord. 
(Bild: Métro Lausanne-Ouchy SA / Maurice Schobinger)
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tisch, sollten doch insbesondere im Stadtzentrum möglichst kleine Installationsflächen 
belegt und möglichst geringe Emissionen erzeugt werden (Bild 6).
Als weitere, in der aktuellen Bauphase wirksame Optimierungsmassnahme werden der 
Geleisebau und die Installation der Bahntechnik nach dem Fertigstellen des Trassees ter-
minlich exakt und ohne Pufferzeiten aufeinander abgestimmt (Bilder 2 bis 5). Das bedingt, 
dass die Abschnitte der Bahntechnikinstallationen gleich wie die Abschnitte für den Tun-
nel- und Trasseebau unterteilt sind. Unter diesen Bedingungen genügt der einzige, ur-
sprünglich vertraglich vorbestimmte Installationszugang zur Linie in Lausanne-Vennes lo-
gistisch nicht für die Versorgung der zahlreichen Baustellen. Für die Installationen der 
Bahntechnik (Geleisebau, Automatik, Tunnellüftung, Kabelführung, Beleuchtung, Notper-
ron auf 12 km Länge etc.) mussten entlang der Linie 3 weitere Installationsplätze und Lini-
enzugänge geschaffen werden. Die innerstädtischen Gegebenheiten mit limitierten Um-
schlagsflächen erlauben nur eine JIT (Just In Time) Belieferung der Baustellen. Dafür wur-
den zwei grosse, externe Hauptlager- und Umschlagplätze mit Bahn- und Autobahn- 
anschluss in Vennes (Nord) und Malley (Sud) angelegt.
Um Zeit zu gewinnen erwies es sich auch als wirkungsvoll, die dynamische Testphase in 
Etappen, von Nord über Centre nach Süd, durchzuführen. Die Planer können auf ihre frü-

02 terminlich exakt abgestimmter geleisebau nach 
dem Fertigstellen des trassees mit weiterführung 
des Betonbaus der Stationen. Station Flon, Stand 
März 2007. (Bild: Métro Lausanne-Ouchy SA)
03 geleisebau mit wenig mechanisierter Methodik, 
da terminlich der Fertigstellung der trassee 
angepasst und in kurzen Abschnitten gearbeitet 
werden muss. (Bilder: Métro Lausanne-Ouchy 
SA / Maurice Schobinger)
04 Speziell konzipiertes 2-kabinenfahrzeug für 
den geleiseeinbau.
05 Zweiwegfahrzeug für die Baumaterialzufuhr 
via geleise für den Innenausbau der tief gele-
genen Stationen. 
06 Naherschliessung für die Installation der 
Bahntechnik über einen Schacht, place de 
l’europe. (Bild: Métro Lausanne-Ouchy SA)

02 03

04 05 06
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projet m2, planification, F.Currat / L. Masson
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Transfert au GAT
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Intégr./ validation système central

FIN GC LOT 1300: 11.01.2007

F. Currat

07 Liniendiagramm des gesamtterminplans des Neubaus der Métro 
m2 in Lausanne. (Bild: Métro Lausanne-Ouchy SA)
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FIN GC LOT 1300: 11.01.2007

F. Currat

M2: teRMINe 
Tunnelbau – Betonbau: 
Im Mittel 3 Jahre pro Los, 10 Lose für 
14 Stationen, 6 km Linie, 1 Depot und 
Kommandozentrum
 Installationsphase Bahntechnik, Ausbau 
Stationen : 2 Jahre, davon 1.5 Jahre 
parallel zum Tunnel-und Betonbau
Testphase : 1.5 Jahre, davon 1 Jahr 
parallel zur Installations-und Ausbau-
phase.

M2: eINBAu BAhNtechNIk
–  Gesamtlänge des Geleise 13 km  

(6 km Doppelspur, plus Depot) 
–  Tunnellüftung: 58 Ventilatoren
–  Kabelkanal und Notperron: 12km
–  Über 1000km Kabel
–  12 km Bodenantennen, 6km Kabelan-

tenne
–  ca. 60 Technikräume
–  56 Aufzüge und Rolltreppen
–  168 vollautomatische Perrontüren

M2: LogIStIk
–  2 Hauptumschlagsplattformen mit 

Bahn- und Autobahnanschluss
–  2 Linienzugänge für Bauzüge, 4 Lini-

enzugänge via Schacht
–  Gleichzeitiger Betrieb von 14 inner-

städtische Grossbaustellen (Stati-
onen)

–  Im Mittel 8 Bauzüge
–  1 Koordinationszentrum für die 

örtliche Baustellenkoordination und 
Testphase (ca. 60 Mitarbeiter) 
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hen Erfahrungen in der Nordzone zurückgreifen. Der Rohbau konnte dort plangemäss vor 
beinahe einem Jahr fertig gestellt werden, so dass heute die Métro schon auf dem kaum 
1 km langen Caroussel nahe der Gemeinde Épalinges fährt. Kinderkrankheiten können er-
kannt und wichtige Tests, wie die Notbremsung, frühzeitig durchgeführt werden, während 
auf dem Abschnitt Süd die Installationsarbeiten noch in Gange sind. Im Abschnitt Süd liegt 
auch das Trassee der ehemaligen «Ficelle», der alten Zahnradbahn, die gemäss dem 
neuen Gesamtterminplan 6 Monate später, erst im Januar 2006 ausser Betrieb genommen 
werden musste. Die Ersatzverbindung mit Gelenkbussen muss somit nur für 2.5 Jahre be-
reitgestellt werden. 

MuLtIkRItIScheR teRMINPLAN 
Der Gesamtterminplan wurde bewusst für die schnellstmögliche Bauzeit mit minimalen 
Zeitreserven geplant. Da die Installationen der Bahntechnik in jedem Abschnitt terminlich 
genau an den Trasseebau angepasst werden, ergibt sich ein multikritischer1 Terminplan. 
Praktisch jede Bauverzögerung hat somit direkten Einfluss auf den Termin der Inbetrieb-
nahme der neuen Métro m2, wenn keine Gegenmassnahmen getroffen werden. Im Verlauf 
der Arbeiten sind denn auch verschiedene Verzögerungen des Baufortschritts eingetreten, 
deren Auswirkungen auf den Termin der Inbetriebnahme bis anhin aber durch angepasste 
Massnahmenpakete aufgefangen werden konnten.
Eine neue Terminplanung für den Tunnelbau wurde mit dem Einbruch des St.Laurent-Tun-
nels am 22. Februar 2005 notwendig. Der Tunnelausbruch wurde von Süd nach Nord ver-
legt, damit die Einbruchstelle stabilisiert und die Ausbrucharbeiten weitergeführt werden 
konnten. Die unbürokratische Haltung der Stadtregierung ermöglichte die rasche Umset-
zung dieser Massnahmen, so dass am Ende keine Verspätung resultierte. 
Als sich der Ausbruch des Tunnel du Bugnon wesentlich langwieriger gestaltete, als der 
Gesamtterminplan vorsah, wurde eine Verschiebung der Losgrenze verhandelt und eine 
zusätzliche Nord-Front eröffnet. 
Die zum Teil verspäteten Rohbauarbeiten (Betonbau) der Metrostationen bedingten, dass 
der Ausbau der Stationen in ihrem unteren Bereich bereits startete, während die Treppen-
häuser und der obere Bereich noch im Rohbau waren (Bild 8). Das ergab für die Baustellen-
sicherheit eine sehr problematische Situation. Nur schwere hölzerne Brückenplanken 
konnten eine physisch sichere Trennung der Baustellen gewährleisten. Dafür musste das 
Baumaterial für den Perronbereich oft über die Schiene angeliefert werden. Diese Logi-
stikarbeiten wurden vom Bauherrn mit seinen eigenen, in der Risikoanalyse der Terminpla-
nung vorgesehen Zweiwegfahrzeugen2 ausgeführt, die dazu konzipiert sind, schwere La-
sten auf den grossen Steigungen zu transportieren (Bild 5).  

DeR BAuheRR ALS öRtLIcheR kooRDINAtoR 
Im Gegensatz zum Tunnel- und Trasseebau mit örtlichen, durch Ingenieurgruppierungen 
sichergestellten Abschnittsbauleitungen nahm der Bauherr die Koordinationsarbeiten für 
die Bahntechnikinstallationen der Métro m2 selbst in die Hand. Es erwies sich als ideal, 
dass die Projektleitung Planung, die die gesamten Terminplanungs- und Logistikanalysen 
durchgeführt hatte, nun auch die Resultate der Analysen umsetzen konnte. Die vom Bau-
herrn neu geschaffene Koordinationsorganisation hatte die Aufgabe, die Gesamtinstallati-
on der Bahntechnik und des Innenausbaus der Metrostationen nach dem anspruchsvollen 
Terminplan durchzuführen. Dabei waren die baulogistischen Randbedingungen zu berück-
sichtigen und die speziell für das Projekt definierte Baustellensicherheit einzuhalten.
Hauptgrundlage für diese Koordinationsaufgaben ist der 3-Wochenterminplan, den jedes 
an den Installationsarbeiten beteiligte Unternehmen wöchentlich erarbeiten muss. Darin 
sind die in der letzen Woche getätigten Arbeiten notiert und detaillierte Tagesplanungen 
für die 2 kommenden Wochen aufgeführt (Delta - 1 bis + 2 = 3, daher der Name des 3-Wo-

08 Überlagerte Arbeitsgattungen, gleichzeitiger 
Betonbau und Innenausbau über bereits 
installierter Bahntechnik (geleise). Station Flon, 
Stand Mai 2007. (Bild: Métro Lausanne-Ouchy SA )
09 Für die testphase bereits fertiggestellte 
Station croisettes im Abschnitt Nord. (Bild: Métro 
Lausanne-Ouchy SA / Maurice Schobinger)

08

09
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chenterminplanes). Diese Informationen sind für die Koordinationsorganisation unum-
gänglich, um für das Termincontrolling den genauen Stand der Arbeiten zu kennen und um 
die eigentlichen Koordinationen bezüglich der Baulogistik planen zu können. 
Anfänglich sträubten sich die Unternehmer gegen den 3-Wochenterminplan, da er eine 
übermässige Kontrolle durch den Bauherrn darstelle. Er erwies sich jedoch als nutzbrin-
gend oder gar unerlässlich für die Koordination der Installationsarbeiten mit den Bauzü-
gen, da nur angemeldete Installationsarbeiten und angemeldete Bauzüge in der täglichen 
Fahrplanplanung berücksichtigt wurden. Ungeplante oder vergessen gegangene Bauzüge 
konnten nur mit schweren Mitteln (Einbringen des Materials oder der Fahrzeuge mit Krä-
nen) ersetzt werden. 
Dieser Lernprozess zum Verständnis der strengen Koordination wandelte die anfängliche  
Unlust in eine allgemeine Dynamik um. Die Unternehmen organisierten Logistikarbeiten 
gemeinsam und auch der Bauherr konnte logistisch blockierte Situationen mit den Zwei-
wegfahrzeugen rasch lösen. Die Rohbauphase und die Bahntechnikinstallation werden 
deshalb trotz schwierigen terminlichen und logistischen Verhältnissen voraussichtlich im 
Herbst 2007, mit geringer Verzögerung gegenüber dem Gesamtterminplan, fertig gestellt 
sein. 

LANge teStPhASe
Bereits 18 Monate vor Eröffnung werden auf dem Nord-Caroussel dynamische Tests mit 
Rollmaterial durchgeführt (Bild 1). Die frühen Erfahrungen sind wichtig, denn für speziell 
kritische Tests, wie die Notbremsung, können positive Resultate nicht durch Planung und 
Koordination vorbestimmt und garantiert werden. Zeitreserven müssen einberechnet wer-
den, damit die Tests auch mehrmals wiederholt werden können und die Technik angepasst 
werden kann.
Die Testphase durchläuft aufeinanderfolgende Stufen:
– Tests des einzelnen Elements (z. B. Testen der einzelnen Perrontüren, Bild 9), 
– Tests der Integration der Untersysteme 
– Testen des kompletten, vom zentralen Kommandoposten gesteuerten Systems
Nach erfolgreichem Testen des gesamten Systems ist ein mehrmonatiges Einfahren ge 
plant. In dieser Phase fahren die 14 Züge ununterbrochen ohne Passagiere, vollautoma-
tisch und gemäss normalem Betrieb. Nur nach erfolgreichem Einfahren des Systems kann 
die Métro m2 eröffnet werden, ansonsten müssen erneut Tests durchgeführt und eine er-
neute mehrmonatige Einfahrzeit eingeplant werden. Dieses Risiko rechtfertigt eine lange 
erste Testphase.

Fabien Currat, dipl. Bauing. ETH, Chef de projet planification, projet m2, Métro Lausanne-Ouchy SA, 
CURRAT.F@t-l.ch

Anmerkungen:
1 Multikritisch : Dieser – nicht offizielle – Term soll aufzeigen, dass der Terminplan mehrere kritische Wege beinhal-
tet. Der kritische Weg ist der Weg von Anfang bis zum Ende des Netzplanes (Terminplanes), auf dem die Summe 
aller Zeitreserven (Pufferzeiten) minimal oder gleich null wird. 
2 Zweiwegfahrzeug : Fahrzeug mit Eigenantrieb, welches auf der Strasse und auf Schienen fahren kann.


