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Sadržaj ove brošure je isključiva odgovornost NVO Eko-tim
i ni na koji način ne odražava stavove CGO-a ili Evropske unije

Ova analiza je kreirana kroz projekat „Organizacije civilnog društva kao 
efikasni akteri u procesu donošenja odluka”, koji realizuje NVO Eko-tim. 

Projekat je podržan od Centra za građansko obrazovanje (CGO), u okviru 
programa OCD u Crnoj Gori - od osnovnih usluga do oblikovanja politika 

-M’BASE, koji se finansira iz sredstava Evropske unije.
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1. UVODNE NAPOMENE

Ova analiza je kreirana kroz projekat „Organizacije civilnog društva kao efikasni akteri u procesu 
donošenja odluka”, koji realizuje NVO Eko-tim. Projekat je podržan od Centra za građansko obrazovanje 
(CGO), u okviru programa OCD u Crnoj Gori - od osnovnih usluga do oblikovanja politika -M’BASE, koji 
se finansira iz sredstava Evropske unije.

Cilj izrade dokumenta je da predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), medija i zaintereso-
vane javnosti pruži bliži uvid u status implementacije projekata izgradnje postrojenja za prečišćavanje 
otpadnih voda u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore, fokusirajući se na njihovu važnost za un-
apređenje stanja u životnoj sredini i ključne aspekte koji prate njihovu realizaciju, a sve u svrhu una-
pređenja znanja i kapaciteta za učešće u procesu javnog zagovaranja, donošenja odluka i nadzorne 
uloge tokom sprovođenja ovih projekata.

Prilikom rada na dokumentu, autor je koristio podatke iz javno dostupnih dokumenata (strateške do-
kumentacije, zakona i podzakonskih akata, izvještaja nadležnih institucija i jedinica za implementaciju 
projekata), kao i podatke dobijene od lokalnih samouprava po osnovu upućenih zahtjeva za slobodan 
pristup informacijama. 

2. OPŠTI POLITIČKI, EKONOMSKI I DRUŠTVENI KONTEKST U ZEMLJI

2.1.Razvojni planovi i potreba za izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 
(PPOV)

a) Osnovne informacije o otpadnim vodama

Zaštita voda u Crnoj Gori je jedan od glavnih prioriteta kad je zaštita životne sredine u pitanju, a glavni 
preduslov za zaštitu voda, kako površinskih tako i podzemnih, od zagađenja je izgradnja sistema za 
sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih 
voda predstavlja primarne projekte sa aspekta održivog razvoja kao i najvažnije ekološke infrastrukturne 
projekte u opštinama u Crnoj Gori. Ovim projektima se obezbjeđuju preduslovi za ubrzani razvoj gradova 
i predstavljaju jedini način rješavanja otpadnih voda na ekološki prihvatljiv način. Na taj način se pobol-
jšavaju stanje životne sredine, kvalitet života i zdravlje stanovništva.

Voda onečišćena na bilo koji način predstavlja otpadnu vodu. Najčešće, voda se onečišćava rast-
vorenim i nerastvornim organskim i neorganskim materijama i mikroorganizmima. Takva voda zagađuje 
površinske i podzemne vode i zemljište i predstavlja rizik za zdravlje stanovništva. 

• komunalne otpadne vode - otpadne vode koje potiču iz ljudskog metabolizma i aktivnosti u domaćin-
stvu, ili mješavina te vode sa industrijskim otpadnim vodama i/ili atmosferskim otpadnim vodama;

• industrijske otpadne vode - otpadne vode koje se izlivaju iz objekata ili prostorija koji se koriste za 
vršenje zanatske ili industrijske djelatnosti;

• atmosferske vode - otpadne vode koje nastaju spiranjem atmosferskih padavina sa javnih površi-
na (ulice, trotoari, parkinzi, trgovi i druge javne površine), koje rastvaraju zagađene materije koje 
se ulivaju u kolektorske sisteme ili direktno dospijevaju u površinske i podzemne vode.

Postoje i otpadne vode iz poljoprivrede, infiltracione (podzemne) vode i slično.

U fokusu ove analize biće, prije svega, upravljanje komunalnim otpadnim vodama.
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Kako bi se otpadna voda mogla bezbjedno ispuštati u prirodu potrebno ju je kanalizacionim siste-
mom sakupiti i prečistiti do nivoa utvrđenog zakonskom regulativom. Prečišćavanje se u principu vrši u 
specijalizovanim objektima koji se nazivaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - PPOV. Sami 
objekti PPOV mogu biti različitog tipa u u odnosu na vrstu i tehnologiju prečišćavanja koja se koristi, što 
između ostalog može zavisiti od veličine oblasti sa koje prečišćavaju otpadnu vodu (aglomeracija), klime, 
količine, fizičkih, hemijskih i bioloških parametara vode, zahtjeva vezanih za efluente i slično. 

Proces prečišćavanja otpadnih voda je kombinacija fizičkih i bioloških procesa za uklanjanje taložnih i 
rastvorenih materija iz otpadnih voda i u principu obuhvata više faza tokom kojih se iz vode uklanja grubi 
i inertni materijal, suspendovane čestice i rastvorene materije. Prečišćavanje otpadnih voda može biti 
primarno, sekundarno, tercijalno i unaprijeđeno. 

Kao rezultat prečišćavanja otpadnih voda treba da se dobije voda (efluent) koja zadovoljava parametre 
kvaliteta definisane zakonskom regulativom za ispuštanje u odabrani recipijent (vodene površine, zeml-
jište). Nus proizvod prečišćavanja komunalnih otpadnih voda je tkz. kanalizacioni mulj, koji se posebnim 
procesima, koji mogu uključivati fizički, hemijski, biološki ili termički tretman (zgušnjavanje, anaerobna 
stabilizacija, odvodnjavanje, itd.), obrađuje kako bi se mogao bezbjedno koristiti (u poljoprivredi, za 
rekultivaciju zemljišta, spaljivati u svrhu dobijanja energije i sl.) ili odlagati na za to predviđena mjesta. 

b) Strateški i pravni okvir

Početkom XXI vijeka Crna Gora je, uvažavajući potrebu za rješavanjem pitanja sakupljanja, odvođen-
ja i prečišćavanja otpadnih voda na svojoj teritoriji, pripremila i usvojila stratešku dokumentaciju kojom 
su definisani specifični planovi investiranja i implementacije projekata čijom bi realizacijom bilo riješeno 
ovo pitanje. U tu svrhu izrađeni su i usvojeni:

• Strateški Master plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore 2005-
2029 (2004), ukupne projektovane vrijednosti potrebnih investicija od 280 miliona eura;

• Strateški Master plan za upravljanje otpadnim vodama na crnogorskom primorju i u opštini Cetinje 
2005-2029 (2005), ukupne projektovane vrijednosti potrebnih investicija od 278 miliona eura,

koji su skoro deceniju i po pružali strateški okvir za implementaciju projekata iz oblasti upravljanja 
otpadnim vodama.

U međuvremenu, Crna Gora je 2010. godine dobila službeni status kandidata za pristupanje                     
Evropskoj Uniji (EU), a 2012. godine započela pristupne pregovore, čime je preuzela i obavezu da 
svoje zakonodavstvo uskladi sa pravnom tekovinom EU.

U tu svrhu, kao početno mjerilo u okviru pregovaračkog poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske 
promjene, Vlada Crne Gore je 28.07.2016. godine donijela Nacionalnu strategiju za transpoziciju, im-
plementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim 
planom za period 2016-2020. godina (u daljem tekstu Strategija s AP). Akcioni plan Strategije je rev-
idovan 2018. godine, pokrivajući period 2018-2020. godina. Nadalje, Vlada Crne Gore je na sjednici 
održanoj 18.02.2021. godine donijela Akcioni plan za ispunjavanje završnih mjerila u poglavlju 27 - 
Životna sredina i klimatske promjene, koji se odnosi na vremenski period od 2021. godine do ulaska 
Crne Gore u EU.

Strateški cilj Strategije s AP je bio otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, što je ostvareno 10.12.2018. 
godine otvaranjem predmetnog poglavlja, dok su operativni ciljevi bili usklađivanje nacionalnog za-
konodavstva u oblasti poglavlja 27 sa pravnom tekovinom EU i obezbjeđivanje njegove implementaci-
je. 
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Treba napomenuti da Poglavlje 27 obuhvata deset podoblasti, i to: Horizontalno zakonodavstvo, 
Kvalitet vazduha, Upravljanje otpadom, Kvalitet voda, Zaštita prirode, Industrijsko zagađenje, Hemikali-
je, Buka, Civilna zaštita i Klimatske promjene, i sve su obuhvaćene Strategijom s AP. Podoblast Kvalitet 
voda je u EU regulisana nizom direktiva, među kojima su Direktiva 2000/60/EZ (Okvirna direktiva o 
vodama), Direktiva 91/271/EEZ (Prečišćavanje otpadnih voda iz urbanih područja), kao i direktive o 
standardima kvaliteta vode i kvalitetu vode za piće. U ovoj podoblasti, čiji neizostavan dio predstavlja 
upravljanje komunalnim otpadnim vodama, odnosno izgradnja kanalizacione mreže i PPOV-a na teritoriji 
države, u Crnoj Gori je periodu od 2016. godine izvršeno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa 
pomenutim direktivama kroz inoviranje postojećih i donošenje novih zakona, odluka, pravilnika, planova. 
U nastavku je pregled najvažnijih (inoviranih i novih) dokumenata relevantnih za upravljanje komunalnim 
otpadnim vodama:

• Zakon o vodama („Sl. list Crne Gore“ br. 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 
80/17, 84/18);

• Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list Crne Gore“ br. 55/16, 74/16, 02/18, 66/19);
• Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list Crne Gore“ br. 02/17), kojim je Direk-

tiva 91/271/EEZ transponovana u znatnoj mjeri;
• Strategija upravljanja vodama Crne Gore, donijeta na sjednici Vlade održanoj 30.06.2017. godine;
• Odluka o određivanju osjetljivih područja na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva („Sl. 

list CG“, br. 46/17), kojom su definisana osjetljiva područja po slivovima i stvoreni uslovi za dalje 
uspostavljanje sistema prečišćavanja voda uključujući primarni/sekundarni ili tercijarni tretman;

• Pravilnik o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija u Crnoj Gori („Sl. list Crne 
Gore“ br. 78/17), kojim se bliže definišu naselja (po opštinama) koja treba smatrati dijelom aglom-
eracija u Crnoj Gori u smislu Direktive 91/271/EEZ;

• Pravilnik o sadržaju izvještaja o ispuštanju (dispoziciji) komunalnih otpadnih voda i biološki razgrad-
ivih industrijskih otpadnih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 78/17);

• Pravilnik o monitoringu i vrednovanju rezultata kvaliteta i količine ispuštenog efluenta komunalnih 
i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 78/17);

• Pravilnik o sadržaju evidencije ispuštanja komunalnih otpadnih voda i biološki razgradivih industri-
jskih otpadnih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 78/17);

• Pravilnik o sadržaju programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih 
otpadnih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 31/18);

• Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 25/19);
• Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku 

ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. 
list Crne Gore“ br. 56/19);

• Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, usvo-
jen na sjednici Vlade Crne Gore od 28.11.2019. godine.

Ovdje treba pomenuti i drugo zakonodavstvo koje je relevantno za upravljanje komunalnim otpadnim 
vodama, koje, između ostalog, uključuje:

• Zakon o životnoj sredini („Sl. list Crne Gore“ br. 52/16);
• Zakon o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore“ br. 54/16);
• Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list Crne Gore“ br. 64/11, 39/16);
• Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, 

učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima 
koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu („Sl. list Crne Gore“ br. 89/09);

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 
82/20);

• Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore“ br. 75/18);
• Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 2/07) itd.
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Kako su postojeći Master planovi iz 2004. i 2005. godine, iako i dalje važeći, bili tehnički i finansijski 
zastarjeli i zahtijevali usklađivanje sa strateškim i zakonodavnim okvirom, u tu svrhu izvršena je njihova 
revizija i konsolidacija pripremom i usvajanjem sljedećih dokumenata:

• Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035), usvojen na sjednici Vlade 
Crne Gore od 3.10.2019. godine;

• Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu revizije master planova za mjere upravl-
janja komunalnim otpadnim vodama za period 2020-2035. godina, usvojen na sjednici Vlade Crne 
Gore od 3.10.2019. godine.

Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama (2020-2035) obrađeni su: obim i trenutno stanje 
infrastrukture i usluga otpadnih voda u Crnoj Gori, procjena nedostataka u smislu Direktive 91/271/EEZ 
(Prečišćavanje otpadnih voda iz urbanih područja) i predložene mjere za upravljanje otpadnim vodama u 
cilju postizanja usklađenosti, urađena je procjena troškova, finansijska analiza i analiza priuštivosti, kao 
i dat pravni i institucionalni okvir.

c) Institucionalni okvir

Institucionalni okvir sektora otpadnih voda u Crnoj Gori organizovan je na državnom i lokalnom nivou. 
Na državnom nivou, sektor voda i otpadnih voda u nadležnosti je dva ministarstva: Ministarstva ekologi-
je, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU) i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
(MPŠV), dok je na lokalnom nivou u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

MEPPU je odgovorno za održivo korišćenje i integralno upravljanje prirodnim resursima, razvoj, up-
ravljanje i koordinaciju politika u oblasti životne sredine, što obuhvata i razvoj komunalnih usluga, up-
ravljanje komunalnim otpadnim vodama i praćenje implementacije projekata definisanih u strateškim 
planskim dokumentima.

MPŠV je nadležno za predlaganje i sprovođenje politika u oblasti voda, za donošenje planskih doku-
menata i normativnih akata u dijelu koji se odnosi na sistemska rješenja za obezbjeđenje i korišćenje 
voda, vodnog zemljišta i vodoizvorišta za vodosnabdijevanje, zaštitu voda od zagađivanja, uređenje 
voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda.

Osim dva ministarstva, nadležnosti u oblasti voda i otpadnih voda imaju i drugi državni organi kao npr. 
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine (utvrđivanje tretmana i standarda kvaliteta efluenta, izda-
vanje ekoloških saglasnosti i dozvola, praćenje usklađenosti sa utvrđenim standardima); Uprava za vode 
(sprovođenje zakona u dijelu izdavanja vodnih akata, obračuna vodnih naknada i sl); Institut za javno 
zdravlje (kontrola kvaliteta vode za piće); Uprava za inspekcijske poslove (inspekcijski nadzor nad im-
plementacijom zakona, podzakonskih akata i ostalog regulatornog okvira u oblasti upravljanja vodama).

Lokalna samouprava zadužena je za uređivanje i obezbjeđivanje obavljanja i razvoja komunalnih 
djelatnosti, ulaganje i održavanje u infrastrukturu voda i otpadnih voda.

Vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti (uglavnom opštinska preduzeća „Vodovod i kanalizacija“) 
zadužena su za pružanje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije stanovništvu i za upravljanje, korišćen-
je i održavanje infrastrukture za vodosnabdijevanje i kanalizaciju.

Značajnu ulogu u realizaciji projekata u oblasti komunalnih otpadnih voda imaju jedinice za imple-
mentaciju projekata (DOO „VODACOM“ sa sjedištem u Tivtu i DOO „Project - Consulting“ - Podgorica 
(PROCON) sa sjedištem u Podgorici) i Uprava javnih radova u dijelu realizacije projekata iz kapitalnog 
budžeta i IPA sredstava. Osnovna djelatnost jedinica za implementaciju projekata je pružanje stručne 
pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi 
osnivač (Vlada Crne Gore), odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača 
sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajucim fondovima EU o finansiranju projekata iz 
tih oblasti. VODACOM pruža stručnu pomoć lokalnim samoupravama na crnogorskom primorju, a PRO-
CON lokalnim samoupravama u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore. 
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 2.2. Podizanje svijesti i veći angažman civilnog društva u razvojnim procesima i jačanje 
kapaciteta medija

Učešće građana/ki u razvojnim procesima predstavlja sastavni dio participativne demokratije, koja 
omogućava trajno učešće građana/ki u razvojnim procesima i doprinosi transparentnom radu institucija 
na državnom i lokalnom nivou. Imajući to u vidu, neophodno je konstantno raditi na podizanju svijesti 
javnosti i većem učešću građana/ki i organizacija civilnog društva (OCD) u procesu donošenja odluka i 
praćenju razvojnih procesa na različitim nivoima, čime se doprinosi unapređenju sistema i društva i pos-
tizanju evropskih standarda kojima crnogorsko društvo teži.

Kako je unapređenje stanja životne sredine jedan od glavnih prioriteta i izazova u procesu pridruživan-
ja EU, a projekti izgradnje PPOV-a značajno doprinose postizanju tog cilja, od izuzetne je važnosti da 
se podigne svijest javnosti o značaju izgradnje ovih objekata, pruži bliži uvid u procese koji prate njihovu 
realizaciju i podstakne civilno društvo da se uključi i blagovremeno utiče na donosioce odluka. Činjenica 
je da izgradnja PPOV-a može da izazove kontroverzu, naročito kod lokalnog stanovništva koje obitava 
u blizini odabranih lokacija za izgradnju ovih objekata, što se u principu dešava u kasnijoj fazi realizacije 
projekta kada treba da krene izvođenje radova, što može da izazove zastoje ili onemogući realizaciju 
projekta. Zbog toga je izuzetno važno da se o projektima ovog tipa govori od samog početka, još u 
fazi planiranja, izrade studija izvodljivosti i definisanja lokacije prostorno-planskom dokumentacijom, i 
zainteresovana javnost uključi u donošenje odluka. OCD u tom procesu treba da djeluju kao posrednici 
između zainteresovanih građana/ki i institucija na državnom i lokalnom nivou koje učestvuju u realizaciji 
projekta. Kako bi OCD to mogle raditi kao kredibilni, profesionalni i efikasni akteri, potrebno je unaprijediti 
njihova znanja kroz edukaciju o najvažnijim aspektima projekata izgradnje PPOV-a. 

Jednako važno kao podizanje svijesti i veći angažman civilnog društva u razvojnim procesima je 
jačanje kapaciteta medija kao osnovnog i najmoćnijeg sredstva komunikacije, kako bi izvještavali na 
kredibilan, objektivan i sveobuhvatan način i time podsticali participativnu demokratiju.

Svrha ovog dokumenta je da doprinese navedenim procesima i omogući da se zainteresovana jav-
nost, OCD i mediji bliže upoznaju sa situacijom u oblasti otpadnih voda, problematikom i aspektima na 
koje treba obratiti pažnju, kako bi svojim aktivnim učešćem tokom pripreme i sprovođenja projekata 
izgradnje PPOV-a doprinijeli postizanju definisanih ciljeva u ovoj oblasti.
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 3. STATUS IMPLEMENTACIJE PPOV

Infrastruktura za upravljanje komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori se u posljednjoj deceniji raz-
vijala ubrzanom dinamikom, ali predstoji ozbiljan posao u narednom periodu kako bi se ispunili definisani 
ciljevi.

U Planu upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) navedeno je da je obuh-
vat stanovništva uslugama sakupljanja otpadnih voda vrlo različit po opštinama, dok se procjenjuje da je 
taj obuhvat na nacionalnom nivou oko 47.5% ukupnog stanovništva (622.373). Međutim, kada je riječ o 
stanovništvu koje stanuje u oblastima koje su određene kao aglomeracije (500.347), stepen pokrivenosti 
je viši i dostiže oko 58%. U skladu sa dostupnim informacijama dobijenim od relevantnih državnih insti-
tucija i opštinskih vodovodnih preduzeća, ukupna dužina postojeće mreže za sakupljanje otpadnih voda 
(glavne kanalizacione cijevi i sabirna mreža) iznosi nešto preko 900 km.

Što se tiče prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, trenutno postoji deset PPOV-a u funkciji ili prob-
nom radu, od kojih su tri u primorskom (Budva, Kotor-Tivat, Herceg Novi), a sedam u centralnom i sje-
vernom regionu (Podgorica, Nikšić, Mojkovac, Berane, Šavnik, Žabljak, Pljevlja). Takođe, ima nekoliko 
manjih PPOV koja povremeno rade ili nisu u funkciji (Virpazar, Rijeka Crnojevića, Jaz), a za druga su 
potpisani ugovori za projektovanje i izgradnju (Andrijevica, Petnjica, Danilovgrad). Očekuje se i skoro 
potpisivanje ugovora za realizaciju novog PPOV-a u Podgorici i Bijelom Polju. Tercijarno prečišćavanje 
vrši se na postrojenjima u Pljevljima, Beranama, Nikšiću, Herceg Novom, Budvi, dok se na svim ostalim 
vrši sekundarni nivo prečišćavanja. 

Ukupni kapacitet PPOV-a koja su u funkciji je nešto iznad 400.000 ekvivalent stanovnika (ES), i plan-
ira se značajno povećanje u narednim godinama. Međutim, stepen pokrivenosti uslugama sakupljanja 
otpadnih voda je relativno nizak i postoji značajna neusklađenost između pokrivenosti uslugama u pojed-
inim opštinama i raspoloživih kapaciteta za prečišćavanje otpadnih voda. Iz tog razloga, jedan od glavnih 
zadataka bi trebalo da bude dalji razvoj sistema za sakupljanje komunalnih otpadnih voda, koji bi pratio 
razvoj prečišćavanja otpadnih voda (i obratno), što je i logistički i finansijski veoma zahtjevno.

Oblast u kojoj su stanovništvo i/ili privredne aktivnosti koncentrisane na način da se komunalne ot-
padne vode mogu sakupljati i sprovesti do PPOV ili do završne tačke ispuštanja naziva se aglomeracija. 
U skladu sa Pravilnikom o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija u Crnoj Gori („Sl. list 
Crne Gore“ br. 78/17), na teritoriji Crne Gore je definisano 35 aglomeracija. Planom upravljanja komu-
nalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) predložene su još dvije, tako da je trenutno definisano 
37 aglomeracija od kojih se 20 nalazi u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list Crne Gore“ br. 02/17), je-
dinice lokalne samouprave su dužne da za sve aglomeracije veće od 2.000 ES imaju izgrađene sisteme 
za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, odnosno da za sve definisane aglomeracije neza-
visno od veličine obezbijede odgovarajuće prečišćavanje u okviru zakonom definisanih rokova (članovi 
br. 31, 32 i 33). U principu, kompletno sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda vezano za 
područja koja su kategorisana kao osjetljiva treba da bude uspostavljeno do 2025. godine, dok za cijelu 
teritoriju sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda treba da bude završeno do kraja 2029. godine. 

Međutim, Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) predloženo je 
da ovi rokovi budu optimizovani u zavisnosti od veličine aglomeracije i osjetljivosti recipijenta. Vezano za 
navedeno, treba istaći da su zajedničkom pozicijom EU za poglavlje 27 definisana mjerila koje je Crna 
Gora u obavezi da ispuni kako bi dostigla internu spremnost za zatvaranje poglavlja, kao i konstatovani 
zahtjevi Crne Gore za prelazne periode od kojih se jedan konkretno odnosi na rokove za implementaciju 
Direktive 91/271/EEZ o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, tj. na obavezu izgradnje sistema za 
sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda do 31.12.2035. godine. Navedeni rok predstavlja krajnji rok do 
kada bi svaka aglomeracija u Crnoj Gori trebalo da ima izgrađen sistem za sakupljanje i prečišćavanje 
otpadnih voda.
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Kako bi se postojeća situacija unaprijedila, Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne 
Gore (2020-2035) planirano je da do 2035. godine bude realizovano sljedeće:

• Sanacija i zamjena 92 km dotrajalih segmenata kanalizacione mreže;
• Proširenje mreže za sakupljanje otpadnih voda (885 km glavnih cijevi i kolektorske mreže, 72 

pumpne stanice, 46 km potisnih cjevovoda i 17,4 km ispusta na otvorenom moru);
• 29 PPOV.

3.1. Pregled planiranih i realizovanih PPOV u opštinama u centralnom i sjevernom regionu 
Crne Gore

Na osnovu informacija datih Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-
2035) može se napraviti pregled trenutno raspoloživih i dodatnih potrebnih kapaciteta za prečišćavanje 
komunalnih otpadnih voda u opštinama u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore:

Opš. 
br. Opština Aglomeracija

Trenutno 
raspoloživi 
kapacitet za 
funkcionalni 

tretman -
izgrađena 
PPOV (ES)

Dodatni 
potrebni 
kapacitet 

za 
tretman

(ES)

Opterećenje 
PPOV -
krajnji 

potrebni 
kapacitet

(ES)

Tretman 
OV (S/T)

S-
sekundarni
T-tercijarni

Obrada 
mulja 

(AS/AD/
DW/L/H)

Postupak 
prečišćavanja

1 Andrijevica Andrijevica 1 3.000 3.000 S H Vještačka 
močvara

2 Berane Berane 1 20.000 7.000 27.000 T AS/DW SBR
3 Bijelo Polje Bijelo Polje 1 30.000 30.000 T AS/DW SBR

4 Gusinje Gusinje 1 4.000 4.000 S H U procesu 
definisanja

5 Kolašin Kolašin 1 7.000 7.000 S H U procesu 
definisanja

6 Mojkovac Mojkovac 1 5.200 - 5.200 S H Konvencionalno

7 Petnjica Petnjica 1 1.200 1.200 S H Vještačka 
močvara

8 Plav Plav 1 10.000 10.000 T AS/DW/L U procesu 
definisanja

9 Pljevlja Pljevlja 1 28.000 - 28.000 T AS/DW SBR

10 Plužine Plužine 1 1.500 1.500 S H U procesu 
definisanja

11 Rožaje Rožaje 1 20.000 20.000 T AS/DW U procesu 
definisanja

12 Šavnik Šavnik 1 500 - 500 - - Vještačka 
močvara

13 Žabljak Žabljak 1 2.000 2.500 4.500 S H Kapajući 
biofilteri

14 Cetinje Cetinje 1 20.000 20.000 T AS/DW U procesu 
definisanja

15 Danilovgrad Danilovgrad 1 7.000 7.000 T AS/DW Konvencionalno
15 Danilovgrad Danilovgrad 2 3.500 3.500 S AS/DW Nije definisano
16 Nikšić Nikšić 1 103.000 20.000 123.000 T AD/DW/L Konvencionalno
17 Podgorica Podgorica 1 55.000 240.000 240.000 T AD/DW Konvencionalno
17 Podgorica Golubovci 1 20.000 20.000 T AS/DW Nije definisano
18 Tuzi Tuzi 1 9.000 9.000 S AS/DW Nije definisano

Ukupno 213.700 405.700 564.400

Skraćenice: AS - aerobna stabilizacija (mulja)/DW - odvodnjavanje/H - humifikacija/L - doziranje kreča.
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Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (2019), 
koji je u direktnoj vezi sa Planom (2020-2035), su na osnovu analize postojećeg stanja dati podaci o 
potrebnim kolektorskim sistemima i PPOV u definisanim aglomeracijama, uključujući mjere, troškove i 
period realizacije, kao i operativne ciljeve u kratkoročnom periodu (do 2022. godine). 

U skladu sa navedenim, u nastavku se nalazi pregled trenutnog statusa realizacije projekata izgradnje 
PPOV po opštinama koje se nalaze u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore.

3.1.1. Andrijevica

Kroz Program bilateralne razvojne saradnje za period 2018-2019. godina u okviru saradnje sa Re-
publikom Slovenijom realizuje se projektovanje i izgradnja biljnog sistema1  za prečišćavanje komunalnih 
otpadnih voda iz naselja Andrijevica, kapaciteta 1.200 ES, uključujući i sistem za tretman kanalizacionog 
mulja. Vrijednost radova iznosi 738.280,00 eura, od čega je 50% donacija Republike Slovenije, a 50% 
je interno učešće. Radovi su u završnoj fazi. Očekuje se da će objekat biti pušten u rad tokom 2021. 
godine.

PPOV je locirano na nekih 200-300 m od rijeke Lim koja je predviđena kao recipijent prečišćenih ot-
padnih voda. Sistem će prečišćavati sakupljene komunalne otpadne vode iz užeg gradskog jezgra sa 
oko 1.000 stanovnika.

Prostorno-urbanističkim planom opštine Andrijevica predviđena je još jedna lokacija za izgradnju 
PPOV za prigradska naselja. Prema informacijama dobijenim od Opštine Andrijevica, sredstva za real-
izaciju projekta nijesu obezbijeđena. 

3.1.2. Berane

PPOV u Beranama je izgrađeno 2019. godine na lokaciji „Donji Talum”. U prvoj fazi realizacije izgrađe-
ni su objekti za preliminarno prečišćavanje i tretman mulja za krajnji kapacitet PPOV od 27.000 ES, dok 
je biološko prečišćavanje izgrađeno za kapacitet prve faze od 20.000 ES. Postupak prečišćavanja se 
zasniva na procesu sa aktivnim muljem u SBR2  rezervoarima, sa nitrifikacijom, denitrifikacijom i aerob-
nom stabilizacijom mulja. Tretman mulja obuhvata zgušnjavanje i odvodnjavanje. Prema dostupnim in-
formacijama, kanalizacioni mulj se izvozi u Albaniju. Recipijent prečišćene vode (efluenta) je rijeka Lim.

Opš. 
br. Opština Aglomeracija

Trenutno 
raspoloživi 
kapacitet za 
funkcionalni 

tretman -
izgrađena 
PPOV (ES)

Dodatni 
potrebni 
kapacitet 

za 
tretman

(ES)

Opterećenje 
PPOV -
krajnji 

potrebni 
kapacitet

(ES)

Tretman 
OV (S/T)

S-
sekundarni
T-tercijarni

Obrada 
mulja 

(AS/AD/
DW/L/H)

Postupak 
prečišćavanja

1 Andrijevica Andrijevica 1 3.000 3.000 S H Vještačka 
močvara

2 Berane Berane 1 20.000 7.000 27.000 T AS/DW SBR
3 Bijelo Polje Bijelo Polje 1 30.000 30.000 T AS/DW SBR

4 Gusinje Gusinje 1 4.000 4.000 S H U procesu 
definisanja

5 Kolašin Kolašin 1 7.000 7.000 S H U procesu 
definisanja

6 Mojkovac Mojkovac 1 5.200 - 5.200 S H Konvencionalno

7 Petnjica Petnjica 1 1.200 1.200 S H Vještačka 
močvara

8 Plav Plav 1 10.000 10.000 T AS/DW/L U procesu 
definisanja

9 Pljevlja Pljevlja 1 28.000 - 28.000 T AS/DW SBR

10 Plužine Plužine 1 1.500 1.500 S H U procesu 
definisanja

11 Rožaje Rožaje 1 20.000 20.000 T AS/DW U procesu 
definisanja

12 Šavnik Šavnik 1 500 - 500 - - Vještačka 
močvara

13 Žabljak Žabljak 1 2.000 2.500 4.500 S H Kapajući 
biofilteri

14 Cetinje Cetinje 1 20.000 20.000 T AS/DW U procesu 
definisanja

15 Danilovgrad Danilovgrad 1 7.000 7.000 T AS/DW Konvencionalno
15 Danilovgrad Danilovgrad 2 3.500 3.500 S AS/DW Nije definisano
16 Nikšić Nikšić 1 103.000 20.000 123.000 T AD/DW/L Konvencionalno
17 Podgorica Podgorica 1 55.000 240.000 240.000 T AD/DW Konvencionalno
17 Podgorica Golubovci 1 20.000 20.000 T AS/DW Nije definisano
18 Tuzi Tuzi 1 9.000 9.000 S AS/DW Nije definisano

Ukupno 213.700 405.700 564.400
Slika 1: PPOV Berane u završnoj fazi izgradnje (Izvor: Pobjeda)

1 Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda je estetski oblikovana močvara koja se sastoji od jednog ili više vodonepropusnih bazena 
ispunjenih filterskim supstratom na kojem su zasađene močvarne biljke.

2  Serijski fazni reaktor za prečišćavanje otpadnih voda.
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Projekat, okvirne vrijednosti 6 miliona eura, se finansirao iz EU donacija i sredstava kapitalnog budže-
ta. Paralelno sa PPOV izgrađen je glavni kolektor i proširena gradska kanalizaciona mreža. 

3.1.3. Bijelo Polje

U Bijelom Polju je predviđena izgradnja PPOV u dvije faze ukupnog kapaciteta 30.000 ES. Prva faza 
će obuhvatiti projektovanje i izgradnju PPOV-a kapaciteta 20.000 ES. Postupak prečišćavanja će se zas-
nivati na procesu sa aktivnim muljem u SBR rezervoarima, sa nitrifikacijom, denitrifikacijom i aerobnom 
stabilizacijom mulja. Tretman mulja će obuhvatati zgušnjavanje i odvodnjavanje. U cilju dodatne zaštite, 
planirana je i dezinfekcija efluenta na izlazu iz objekta PPOV. Izgradnja PPOV je predviđena na lokaciji 
„Potkrajci”, koja se nalazi nekoliko kilometara nizvodno od centra grada, na lijevoj obali rijeke Lim, koja 
će služiti kao recipijent.

Procijenjena vrijednost prve faze je oko 6,1 miliona eura, a finansijska sredstva su obezbjeđena iz 
kredita Evropske investicione banke u iznosu od 3,1 milion eura i bespovratnih sredstava Zapadnobal-
kanskog investicionog okvira (Western Balkans Investment Framework - WBIF) u iznosu od 2,99 miliona 
eura.

Nakon što je 2019. godine završena izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora dužine 6 km i dijela 
sekundarne mreže (IPA grant - 3,1 milion eura), u toku su pripremne aktivnosti za objavu tendera za 
izbor projektanta i izvođača radova prve faze PPOV-a. Programom izgradnje kolektorskih sistema i pos-
trojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (2019) kao rok za realizaciju projekta je navedena 2023. 
godina. S obzirom da još uvijek nije pokrenut tenderski postupak za izbor projektanta i izvođača radova 
izvjesno je da će realizacija projekta biti prolongirana.

3.1.4. Gusinje

Planirano je da opštine Plav i Gusinje, iako tretirane kao posebne aglomeracije, imaju zajedničko 
PPOV koje će se nalaziti u Plavu, dok će u Gusinju biti proširen sistem za sakupljanje i odvođenje otpad-
nih voda do budućeg PPOV u Plavu.

3.1.5. Kolašin

U Kolašinu je predviđena izgradnja PPOV u dvije faze ukupnog kapaciteta 7.000 ES. Prva faza će 
obuhvatiti projektovanje i izgradnju PPOV-a kapaciteta 4.000 ES, kao i proširenje sistema za sakupljanje 
i odvođenje komunalnih otpadnih voda u dužini od 10 km. Postupak prečišćavanja će biti potvrđen kroz 
dalju razradu projektne dokumentacije. Izgradnja PPOV je predviđena na lokaciji „Bakovići”, u blizini 
rijeke Tare, koja će služiti kao recipijent.

Procijenjena vrijednost radova je 5,5 miliona eura. Projekat je predložen za finansiranje iz IPA sred-
stava. Dio koji ne bude finansiran iz IPA-e će se finansirati iz sredstava kapitalnog budžeta i kredita 
Evropske investicione banke.

U toku su pripremne aktivnosti za objavu tendera za izbor projektanta i izvođača radova prve faze 
PPOV-a, koja se očekuje tokom 2022. godine. Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja 
za tretman komunalnih otpadnih voda (2019) kao rok za realizaciju projekta je navedena 2025. godina. 
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3.1.6. Mojkovac

Projektovani kapacitet PPOV u Mojkovcu je 5.200 ES. Postupak prečišćavanja se bazira na konven-
cionalnom procesu sa aktivnim muljem koji se sastoji od preliminarnog prečišćavanja i potom aeracije 
i sedimentacije. Izbistreni efluent se ispušta u recipijent. Višak mulja se taloži u rezervoaru za završnu 
sedimentaciju i izvlači pumpama i prenosi u rezervoar za skladištenje/gravitaciono zgušnjavanje, a po-
tom se prenosi i širi na dva polja/bazena sa trskom. Zbog nedovoljno razvijenog kolektorskog sistema, 
postrojenje radi sa nižim opterećenjima, koja se procjenjuju na oko 3.500 ES. PPOV je izgrađeno u bliz-
ini bivšeg jalovišta, pored rijeke Tare, koja služi kao recipijent.

Izgradnja PPOV, okvirne vrijednosti 2,0 miliona eura, je finansirana uz pomoć Vlade Češke Republike 
i sredstava kapitalnog budžeta Crne Gore.

U narednom periodu (do 2025. godine) se planira proširenje sistema za sakupljanje i odvođenje 
komunalnih otpadnih voda u u gradskom jezgru i prigradskim naseljima. U toku je priprema i revizija 
projektne dokumentacije, prema kojoj je procijenjena vrijednost radova 2,5 miliona eura. Projekat je 
predložen za finansiranje iz IPA sredstava, na način što bi bespovratna sredstva činila 85% investicije, a 
iz sredstava kapitalnog budžeta bi se finansirao ostatak. 

3.1.7. Petnjica

Kroz Program bilateralne razvojne saradnje za period 2018-2019. godina u okviru saradnje sa Re-
publikom Slovenijom realizuje se projektovanje i izgradnja biljnog sistema za prečišćavanje komunalnih 
otpadnih voda iz naselja Petnjica, kapaciteta 600 ES, uključujući i sistem za tretman kanalizacionog 
mulja. Vrijednost radova iznosi 450.075,00 eura, od čega će 50% biti donacija Republike Slovenije, a 
50% je interno učešće. Takođe, iz kapitalnog budžeta obezbijeđeno je 400.000,00 eura za izgradnju 4 
km kanalizacione mreže. Očekuje se da će objekat biti pušten u rad tokom 2021. godine.

3.1.8. Plav

Planirano je da opštine Plav i Gusinje imaju zajedničko PPOV koje će se nalaziti u Plavu, dok će 
u Gusinju biti proširen sistem za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda do budućeg PPOV u Plavu. 
Na osnovu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) ukupni predviđeni 
kapacitet PPOV-a za opštine Plav i Gusinje je 10.000 + 4.000 ES. Prema dostupnim informacijama, na 
osnovu prethodno izrađene projektne dokumentacije planirana je izgradnja PPOV u dvije faze ukupnog 
kapaciteta do 18.000 ES. Prva faza će obuhvatiti projektovanje i izgradnju PPOV-a kapaciteta 12.000 
ES i proširenje sistema za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda Plava i Gusinja. Postupak 
prečišćavanja će biti potvrđen kroz dalju razradu projektne dokumentacije. Izgradnja PPOV je predviđe-
na na lokaciji „Pjeskovi”. Recipijent će biti rijeka Lim. 

Procijenjena vrijednost izgradnje PPOV i prateće infrastrukture je oko 7,4 miliona eura, ali nije još 
uvijek potvrđeno iz kojih sredstava će se finansirati projekat (vjerovatna je kombinacija kredita Evropske 
investicione banke i bespovratnih sredstava).

3.1.9. Pljevlja

PPOV u Pljevljima je projektovano i izgrađeno za kapacitet prve faze od 28.000 ES, a dugoročno 
(nakon 2035. godine) se planira proširenje do ukupno 40.000 ES. Postupak prečišćavanja obuhvata 
predtretman, biološki tretman sa nitrifikacijom i denitrifikacijom u SBR tanku i defosforizaciju. Tretman 
mulja uključuje anaerobnu stabilizaciju i odvodnjavanje. PPOV je izgrađeno na lokaciji „Židovići”. Recip-
ijent je rijeka Ćehotina. 

Projekat se finansirao iz EU donacija u iznosu od 3,5 miliona eura i kredita Evropske investicione 
banke u iznosu od 3,0 miliona eura.
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Na osnovu dostupnih informacija dobijenih od Opštine Pljevlja, PPOV još uvijek nije u potpunosti funk-
cionalno jer linije mulja i gasa nijesu puštene u rad. Takođe, ustanovljeno je da komunalna otpadna voda 
koja dolazi do PPOV nije u skladu sa projektom definisanim karakteristikama zbog miješanja atmosfer-
skih i komunalnih otpadnih voda, kao i infiltracije podzemnih voda u kanalizacioni sistem, zbog čega 
PPOV nije u mogućnosti da vrši svoju funkciju. Kako bi se problem riješio, Opština Pljevlja planira da 
vrši rekonstrukciju i proširenje postojećeg sistema za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.

 
3.1.10. Plužine

Strateška dokumentacija predviđa izgradnju PPOV kapaciteta do 1.500 ES. Na osnovu informaci-
ja dobijenih od Opštine Plužine, u međuvremenu je prostorno-planskom dokumentacijom kao lokacija 
izgradnje PPOV definisana lokacija „Gadževina” na kojoj bi se gradilo PPOV kapaciteta do 3.000 ES, za 
koje je potrebno uraditi projektnu dokumentaciju. Recipijent će biti Pivsko jezero. 

Obezbjeđivanje sredstava za izgradnju PPOV je obaveza Elektroprivrede Crne Gore po osnovu obav-
eza prema Opštini Plužine nastalih izgradnjom hidroelektrane „Piva”.
 
3.1.11. Rožaje

U Rožajama je predviđena izgradnja PPOV u dvije faze ukupnog kapaciteta do 27.000 ES. Prva faza 
će obuhvati projektovanje i izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 ES i proširenje sistema za sakupljanje i 
odvođenje komunalnih otpadnih voda. Postupak prečišćavanja će biti potvrđen kroz dalju razradu pro-
jektne dokumentacije. Izgradnja PPOV je predviđena na lokaciji „Zeleni”. Recipijent će biti rijeka Ibar. 

Procijenjena vrijednost investicije je oko 12 miliona eura, od čega je izgradnja PPOV oko 5,3 miliona 
eura. Projekat je predložen za finansiranje iz IPA sredstava, na način što bi IPA sredstva i sredstava iz 
kapitalnog budžeta činila 80% investicije (u omjeru 85:15%), a ostalih 20% bi se finansiralo iz kredita 
Evropske investicione banke.  

U toku su pripremne aktivnosti za objavu tendera za izbor projektanta i izvođača radova prve faze, 
koje se očekuje tokom 2022. godine. Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman 
komunalnih otpadnih voda (2019) kao rok za realizaciju projekta je navedena 2025. godina.

Slika 2: PPOV Pljevlja (Izvor: www.procon.me)
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3.1.12. Šavnik

PPOV u Šavniku je pušteno u rad 2018. godine. PPOV je vještačka močvara kapaciteta 500 ES, u 
kojoj se ujedno dešava i tretman mulja. U narednom periodu se planira proširenje sistema za sakupljanje 
i odvođenje komunalnih otpadnih voda u dužini od 3 km.

3.1.13. Žabljak

PPOV u Žabljaku je u funkciji od 2013. godine. Kapacitet postrojenja je 2.000 ES. Postupak prečišća-
vanja uključuje proces sa aktivnim muljem sa rastom na čvrstim elementima. Kako u blizini lokacije 
PPOV nema površinskog recipijenta efluent se ispušta u ponor na lokaciji „Klještina”. Višak mulja se 
tretira na obližnjim poljima/bazenima sa trskom.

U planu je izgradnja druge faze PPOV kojom će se kapacitet povećati do ukupnih 4.500 ES. 

Slika 3: PPOV Šavnik (Izvor: Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore)

Slika 4: PPOV Žabljak (Izvor: Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore)
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3.1.14. Cetinje

U Cetinju je predviđena izgradnja PPOV kapaciteta 20.000 ES, uključujući i sistem za odvođenje 
komunalnih otpadnih voda od grada do lokacije PPOV kroz budući tunel Belveder i odvod efluenta do 
recipijenta (Rijeka Crnojevića). Postupak prečišćavanja će biti potvrđen kroz dalju razradu projektne 
dokumentacije. Izgradnja PPOV je predviđena na lokaciji „Dobrsko selo”. 

Procijenjena vrijednost radova je oko 11,0 miliona eura, ali nije još uvijek potvrđeno iz kojih sredstava 
će se finansirati projekat (vjerovatna je kombinacija kredita Evropske investicione banke i sredstava iz 
kapitalnog budžeta na koja može računati Prijestonica Cetinje). 

Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (2019) 
kao rok za realizaciju projekta je navedena 2024. godina. S obzirom da izvori finansiranja još uvijek 
nijesu definisani i da tek predstoje aktivnosti na sprovođenju tenderskih postupaka za izbor projektanta 
i izvođača radova izvjesno je da će realizacija projekta biti prolongirana. 

 

3.1.15. Danilovgrad 1

U Danilovgradu je predviđena izgradnja PPOV u dvije faze, ukupnog kapaciteta 12.000 ES. Prva faza, 
čija realizacija je u toku, obuhvata projektovanje i izgradnju PPOV-a kapaciteta 6.000 ES, kao i rekon-
strukciju i proširenje sistema za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda u dužini od oko 9 
km. Prečišćavanje će biti bazirano na konvencionalnom postupku sa aktivnim muljem uz odstranjivanje 
nutrijenata. Predviđena je i izgradnja sistema za sprečavanje širenja i prečišćavanje neprijatnih mirisa. 
Izgradnja PPOV je predviđena na lokaciji „Landža”. Recipijent će biti rijeka Zeta. 

Procijenjena vrijednost radova prve faze je 5,1 miliona eura, a finansijska sredstva su obezbjeđena 
iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja 
za tretman komunalnih otpadnih voda (2019) kao rok za realizaciju projekta je navedena 2023. godina. 

3.1.16. Danilovgrad 2

Druga aglomeracija u opštini Danilovgrad obuhvata teritoriju Spuža. U ovoj aglomeraciji planirana je 
izgradnja PPOV kapaciteta do 3.500 ES. Aktivnosti na realizaciji projekta nijesu otpočele.

3.1.17. Nikšić

PPOV u Nikšiću je savremeni objekat, izgrađen 2016. godine na lokaciji „Studenci”, potpuno sposo-
ban da izvrši adekvatno tercijarno prečišćavanje efluenta kao što se zakonodavstvom zahtijeva za os-
jetljiva područja. Prečišćavanje se bazira na konvencionalnom postupku sa aktivnim muljem uz odstran-
jivanje bioloških nutrijenata. PPOV obuhvata preliminarno, primarno, napredno biološko prečišćavanje 
sa otklanjanjem nutrijenata, dezinfekciju efluenta, anaerobni tretman mulja i odvodnjavanje. Pored toga, 
PPOV ima sistem za tretman neprijatnih mirisa koji nastaju u objektima za preliminarni tretman i tretman 
mulja. Prema dostupnim informacijama, dehidrirani mulj se odlaže na nesanitarnoj deponiji. Pošto je 
kolektorski sistem u aglomeraciji nedovoljno razvijen, PPOV projektovanog kapaciteta 103.000 ES tre-
nutno nije u potpunosti iskorišćeno (procijenjeno opterećenje zagađenja od oko 38.000 ES). Recipijent 
je rijeka Zeta.

Projekat se u cjelosti finansirao iz kredita Evropske investicione banke u iznosu od oko 14,5 miliona 
eura.
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U narednom periodu je planirano proširenje sistema za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih 
voda za prigradska naselja (Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca), procijenjene vrijednosti 6 mil-
iona eura. Međutim, za ovaj projekat nije još urađen glavni projekat, niti definisana finansijska sredstva. 

3.1.18. Glavni grad Podgorica: aglomeracija Podgorica 1

Postojeće PPOV u Podgorici je nedovoljnog kapaciteta za otpadne vode koje se sakupe u okviru 
te aglomeracije. Postrojenje je sagrađeno 1978. za tretman otpadnih voda za 55.000 ES. Postrojen-
je obuhvata preliminarno, primarno i sekundarno prečišćavanje. Primarni i višak mulja se ispuštaju u 
postojeći objekat anaerobnog digestora koji služi kao rezervoar za skladištenje mulja. Tretman mulja 
obuhvata odvodnjavanje i stabilizaciju pomoću kreča. Radovi na sanaciji izvršeni su 2007. i produžili su 
vijek postrojenja, ali nijesu proširili njegov kapacitet za prečišćavanje niti poboljšali kvalitet efluenta u 
pogledu eliminisanja nutrijenata. Tokom izrade studije izvodljivosti za izgradnju novog PPOV i proširenje 
kanalizacione mreže u Podgorici (2017), zaključeno je da se oko polovine priliva otpadnih voda ispuštalo 
netretirano u recipijent (rijeka Morača). 

Kako je opterećenje sakupljenih otpadnih voda u Podgorici približno dva puta veće od stvarnog, in-
staliranog kapaciteta postojećeg PPOV, predviđeno je da se gradi novo PPOV kapaciteta 240.000 ES 
na lokaciji „Botun”, postrojenje za tretman i postrojenje za spaljivanje kanalizacionog mulja, uz značajno 
proširenje sistema za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda. Postupak prečišćavanja će se 
bazirati na konvencionalnom postupku sa aktivnim muljem uz odstranjivanje nutrijenata. Procijenjena 
vrijednost ove faze projekta iznosi oko 50 miliona eura i finansira se iz kredita KfW banke (35 miliona 
eura), bespovratnih sredstava Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF) (10 miliona eura) i loka-
lnog budžeta (5 miliona eura). Izgradnja primarne kolektorske mreže koji će dovoditi otpadnu vodu do 
lokacije PPOV i proširenje sekundarne mreže (oko 12,5 km) je u završnoj fazi izgradnje, dok je u toku 
tenderski postupak za izbor projektanta i izvođača radova na izgradnji PPOV i postrojenja za tretman i 
spaljivanje mulja. Očekuje se da izgradnja PPOV otpočne 2022. godine. 

Slika 5: PPOV Nikšić (Izvor: Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore)
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Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (2019) 
kao rok za realizaciju projekta je navedena 2023. godina. S obzirom da još uvijek nije potpisan ugovor 
za projektovanje i izvođenje radova, izvjesno je da će realizacija projekta biti prolongirana.

3.1.19. Glavni grad Podgorica: aglomeracija Golubovci 1

Druga aglomeracija u Glavnom gradu obuhvata teritoriju gradske opštine Golubovci. U ovoj aglom-
eraciji planirana je izgradnja PPOV kapaciteta do 20.000 ES. Aktivnosti na realizaciji projekta nijesu 
otpočele.

3.1.20. Opština Tuzi

U Tuzima je planirana izgradnja PPOV kapaciteta do 9.000 ES. Aktivnosti na realizaciji projekta nijesu 
otpočele. Opština Tuzi je u svom odgovoru na zahtjev NVO Eko-tim za dostavljanje informacija o sta-
tusu rješavanja otpadnih voda na teritoriji opštine, obavijestila NVO Eko-tim da je zahtjev „proslijeđen 
„Vodovod i kanalizacija Podgorica” d.o.o. s obzirom da su ovi poslovi u njihovoj nadležnosti za teritoriju 
opštine Tuzi.”. Do završetka izrade ovog dokumenta, „Vodovod i kanalizacija Podgorica” d.o.o. nije do-
stavilo odgovor.

3.2. Identifikacija postojećih problema u planiranju i sprovođenju PPOV po opštinama

Praćenjem aktivnosti na planiranju i sprovođenju projekata PPOV u Crnoj Gori mogu se uočiti određe-
ni karakteristični problemi koji se mogu javiti tokom i nakon implementacije projekta, a odnose se na 
sljedeće:

• Usporena dinamika realizacije aktivnosti;
• Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju projekta;
• Podaci iz projektne dokumentacije zastarijevaju;
• Protesti lokalnog stanovništva protiv izgradnje PPOV na odabranoj lokaciji;
• Neujednačen razvoj sistema za sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;
• Količine, hemijske i biološke karakteristike komunalne otpadne vode (influenta) na ulazu u PPOV 

ne odgovaraju karakteristikama na osnovu kojih je projektovan objekat PPOV;
• Rješavanje pitanja kanalizacionog mulja;
• Velika investiciona ulaganja ne prati odgovarajuća tarifna politika.

Većina navedenih problema su opšteg tipa i karakteristični su za gotovo sve projekte izgradnje PPOV 
u Crnoj Gori. U nastavku dokumenta je svaki od navedenih problema dodatno razrađen.

a) Usporena dinamika realizacije aktivnosti

Dinamika realizacije svakog projekta izgradnje PPOV u Crnoj Gori u nekom trenutku bude usporena 
u odnosu na inicijalno planiranu. To uopšteno gledano nije iznenađujuće jer su projekti izgradnje PPOV i 
prateće infrastrukture veoma kompleksni i njihovo planiranje, pripremne aktivnosti i realizacija u principu 
traju godinama. Mnogo je faktora koji mogu uticati na usporenje u odnosu na planiranu dinamiku, počevši 
od pripreme i usvajanja prostorno-planske dokumentacije i procedure rješavanja imovinsko-pravnih pi-
tanja, preko uspješnosti tenderskih postupaka za ugovaranje izrade i revizije projektne dokumentacije, 
same izrade projektne dokumentacije, pa do tenderskih postupaka za ugovaranje izvođača radova i 
nadzora nad izvođenjem radova, kao i tokom samog izvođenja radova. 

Zbog toga je od suštinskog značaja da se sa nivoa donosioca odluka, ali i operativnog nivoa, bla-
govremeno upravlja rizicima i pokušaju preduprijediti moguće posledice, a ukoliko ih ima, umanji njihov 
uticaj na najmanju moguću mjeru. Ovo je posebno važno jer usporavanje realizacije ovakvih projekata 
dovodi do povećanja troškova, a rješavanje problema zagađenja životne sredine se prolongira.
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b) Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju projekta

Pitanje blagovremenog obezbjeđivanja sredstava je jedan o najvećih problema kad je realizacija pro-
jekata PPOV i prateće infrastrukture u Crnoj Gori u pitanju. Nedostatak sredstava onemogućava inves-
titora da realizuje potrebne aktivnosti u skladu sa predviđenom dinamikom i odlaže realizaciju cijelog 
projekta. U tom smislu mogu se uočiti dvije kritične faze u obezbjeđivanju potrebnih sredstava. Prva je 
obezbjeđivanje sredstava potrebnih tokom pripremne faze projekta (npr. za eksproprijaciju, pripremu 
projektne dokumentacije i slično), najčešće iz državnog/lokalnog budžeta, a druga obezbjeđivanje sred-
stava za izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova, za koje se najčešće čeka obezbjeđivanje 
bespovratnih i/ili kreditnih sredstava jer su potrebni iznosi najčešće višemilionski.

Praksa je pokazala da lokalne samouprave, naročito one u sjevernom regionu, nemaju finansijskih 
mogućnosti da samostalno finansiraju izgradnju PPOV i prateće infrastrukture za sakupljanje i odvođenje 
komunalnih otpadnih voda. To je jedan od razloga zbog čega realizacija projekata u pojednim opštinama 
nije započela, odnosno zašto kasni u odnosu na planiranu dinamiku. U cilju prevazilaženja navedenog, 
važno je da sa državnog nivoa bude pružena adekvatna podrška lokalnim samoupravama u obezb-
jeđivanju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita

c) Podaci iz projektne dokumentacije zastarijevaju

Da bi projekat uspješno realizovao projektna dokumentacija mora biti pripremljena na zadovoljava-
jućem tehničkom nivou i u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom. S obzirom na kompleksnost 
projekata PPOV preovlađujući princip implementacije projekata je da se projektna dokumentacija izradi 
do nivoa Idejnog rješenja/projekta, koji onda služi kao osnova za pripremu tenderske dokumentacije za 
izbor izvođača radova koji se ugovara po modelu „projektuj i izgradi”, tj. izvođač ima obavezu da izradi 
Glavni projekat na osnovu datih smjernica i parametara i nakon obezbjeđivanja potrebnih dozvola izvede 
radove prema projektu.

U više navrata se tokom realizacije projekata PPOV u Crnoj Gori dešavalo da između završetka iz-
rade Idejnog projekta, koji bude osnova za pripremu tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova, 
i izrade Glavnog projekta po kojem će se izvoditi radovi prođe višegodišnji period. Razlozi za to su različi-
ti, od neblagovremenog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, preko nedostatka finansijskih sredstava 
za realizaciju projekta, pa do neuspješnih tenderskih postupaka i slično. 

Kada dođe do takve situacije, postoji rizik da su ulazni podaci, na osnovu kojih su postavljeni okvirni 
parametri za projektovanje PPOV, zastarjeli i da ne odgovaraju trenutnom stanju na terenu. To predstavl-
ja rizik po investitora i ukoliko nijesu sprovedene adekvatne korektivne mjere može da uzrokuje ozbiljne 
probleme u funkcionisanju PPOV.

Takođe, jednako često se događa da Studija izvodljivosti, kao dokument kojim se vrši tehničko ekon-
omska analiza projekta, sadrži zastarjele podatke koji zahtijevaju reviziju prije objave javnog poziva za 
izbor izvođača radova. Na tome naročito insistiraju međunarodni finansijeri, pa je jedan od uslova za 
obezbjeđivanje bilo bespovratnih, bilo kreditnih sredstava, ažuriranje Studije izvodljivosti, što zahtijeva 
određena dodatna sredstva i vrijeme 

d) Protesti lokalnog stanovništva protiv izgradnje PPOV na odabranoj lokaciji

Odabir lokacije za izgradnju je u Crnoj Gori jedan od najkontroverznijih aspekata tokom implementaci-
je projekata PPOV, koji često dovede do protesta lokalnog stanovništva protiv izgradnje objekta u blizini 
njihovih stambenih objekata ili na lokaciji koja prema njihovom mišljenju nije adekvatna iz različitih ra-
zloga.
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U posljednje vrijeme medijski najeksponiraniji je problem koji je nastao prilikom realizacije projekta 
PPOV u Danilovgradu na lokaciji „Landža”. Određeni broj lokalnih stanovnika se snažno protivi izgradnji 
PPOV na toj lokaciji jer se nalazi u blizini centra grada i iz tog razloga bi, kako oni smatraju, trebalo da 
bude pretvorena u rekreativnu zonu, a ako PPOV bude izgrađeno lokacija bi bila trajno degradirana. 
Javnu peticiju za zaustavljanje gradnje PPOV na lokaciji „Landža” je do kraja septembra 2021. godine 
potpisalo oko 3.000 građana/ki3 . 

Ne ulazeći u opravdanost protesta lokalnog stanovništva, a u cilju sagledavanja problematike sa svih 
strana, treba istaći sledeće činjenice:

• Lokacija za izgradnju PPOV je definisana prostorno-planskom dokumentacijom i u vlasništvu je 
lokalne samouprave, tako da nema neriješenih imovinsko-pravnih pitanja;

• Prethodno izrađena dokumentacija je pokazala da je izgradnja PPOV na odabranoj lokaciji tehnič-
ki i finansijski najpovoljnija opcija;

• Sredstva za realizaciju projekta su obezbijeđena iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj u 
iznosu od 5.350.000,00 eura, od čega je polovina novca obaveza lokalne samouprave, a druga 
polovina države;

• Obezbijeđena je saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, kojim su predviđene 
mjere za zaštitu od uticaja na okolinu, uključujući i sistem za uklanjanje neprijatnih mirisa;

• Ugovoren je projektant i izvođač radova na izgradnji sistema za sakupljanje i odvođenje komu-
nalnih otpadnih voda do lokacije „Landža“ (ugovor po modelu „projektuj i izgradi“ u iznosu od 
2.749.417,28 eura);

• Ugovoren je projektant i izvođač radova na izgradnji PPOV (ugovor po modelu „projektuj i izgradi“ 
u iznosu od 2.390.000,00 eura);

• Ugovoren je revident glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova na oba segmenta projekta.

Slika 6: Sporna lokacija za izgradnju PPOV u opštini Danilovgrad
(izvor: Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu)

3http://epeticije.gov.me/peticija/show/208 
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Navedeno znači da su svi najvažniji aspekti za realizaciju projekta ispunjeni i da bi sa implementacione 
tačke gledišta, ukoliko se realizacija zaustavi u ovoj fazi, posledice po projekat i moguće štete po Opštinu 
Danilovgrad kao investitora i korisnika projekta bile velike. Potencijalna izmjena lokacije u ovoj fazi bi 
značila potrebu za pronalaženjem nove, adekvatne lokacije, za šta bi osim izmjena prostorno-planske 
dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, bilo potrebno ponovo uraditi dokumentacionu 
osnovu koja bi pokazala adekvatnost nove lokacije, ponovo obezbijediti sve dozvole za realizaciju pro-
jekta i na kraju ponovo sprovesti tenderske procedure i ugovoriti novog projektanta i izvođača radova, 
kao i revidenta i nadzor nad izvođenjem radova, sve pod uslovom da su za to obezbijeđena sredstva, jer 
postojeća imaju ograničeni rok dostupnosti. Takođe, zbog nemogućnosti realizacije postojećih ugovora 
Opština Danilovgrad bi mogla biti dovedena u situaciju da se u arbitražnim postupcima pred međun-
arodnim sudovima brani od potencijalno višemilionskih tužbi izvođača radova i nadzora nad izvođenjem 
radova i moguće bude u obavezi da isplati sve obaveze definisane ugovorima iako te obaveze ne bi bile 
realizovane. Vrijeme koje bi bilo potrebno za ponovnu realizaciju pobrojanih aktivnosti se može mjeriti 
godinama. I na kraju ali ne najmanje važno, komunalne otpadne vode bi za sve to vrijeme nastavile da 
zagađuju životnu sredinu.

Sve navedeno ukazuje da nadležne državne institucije i lokalna samouprava moraju pažljivo sagledati 
sve aspekte projekta, razmotriti potencijalne scenarije i u što skorijem roku donijeti odluku o realizaciji 
ovog projekta, jer bi svako dalje odlaganje samo dodatno usložnilo već ionako složenu situaciju.

Osim pomenute lokacije, još nekoliko lokalnih samouprava se suočava sa protestima lokalnog sta-
novništva zbog odabrane lokacije, a to su prije svega Glavni grad Podgorica (lokacija „Botun”) i Opština 
Bijelo Polje (lokacija „Potkrajci”). Oba projekta su u poodmakloj fazi implementacije (tenderski postupci 
za izbor izvođača su u toku - PPOV Podgorica ili uskoro predstoje - PPOV Bijelo Polje) i svako zaus-
tavljanje njihove realizacije zbog mogućih protesta bi imalo veoma negativne posljedice po realizaciju 
projekata, naročito imajući u vidu da je praktično cjelokupno finansiranje oba projekta obezbijeđeno iz 
bespovratnih sredstava EU i kreditnih aranžmana međunarodnih finansijskih institucija.

Kao što se iz navedenog može zaključiti, protesti lokalnog stanovništva protiv izgradnje PPOV na 
definisanoj lokaciji predstavljaju ozbiljan rizik po implementaciju projekata, naročito ako se dešavaju u 
fazi kada predstoji fizičko izvođenje radova, što samo po sebi podrazumijeva da su svi preduslovi za re-
alizaciju projekta već stvoreni. Zbog toga je od suštinskog značaja raditi na vidljivosti projekta od samih 
početaka, blagovremeno upoznati lokalno stanovništvo sa svim aspektima i raditi na edukaciji o benefiti-
ma projekata izgradnje PPOV-a.

e) Neujednačen razvoj sistema za sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Sistem za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda u jednoj aglomeraciji mora se razvijati 
što je moguće više paralelno sa izgradnjom infrastrukture za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, 
tj. izgradnjom PPOV-a.  Međutim, to često nije slučaj jer je i logistički i finansijski veoma zahtjevno.

Kao primjer neujednačenog razvoja pomenutih sistema treba pomenuti opštinu Nikšić u kojoj je 
izgrađeno PPOV kapaciteta 103.000 ES, dok je stvarno opterećenje produkovano sakupljenim komu-
nalnim otpadnim vodama oko tri puta niže od projektovanog i izgrađenog, zbog čega PPOV ne vrši svoju 
funkciju u punom kapacitetu. S druge strane, postojeće (staro) PPOV u Podgorici je značajno manjeg 
kapaciteta od stvarno potrebnog, pa je kao takvo u stanju da prečisti samo dio komunalnih otpadnih voda 
koje se do njega odvode.

Kao suprotan primjer mogu se navesti Cetinje i Bijelo Polje u kojima je u znatnoj mjeri izgrađen sistem 
za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda koji trenutno ne služi svojoj svrsi jer PPOV-i nijesu 
još uvijek izgrađeni. Slična situacija, samo u manjoj mjeri je u svim aglomeracijama u kojima još uvijek 
ne postoji funkcionalno PPOV.
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f) Količine, hemijske i biološke karakteristike komunalne otpadne vode (influenta) na ulazu u PPOV 
ne odgovaraju karakteristikama na osnovu kojih je projektovan objekat PPOV

Prilikom projektovanja PPOV koriste se tkz. ulazni parametri, kojima su između ostalog definisane 
procijenjene količine, hemijske i biološke karakteristike komunalnih otpadnih voda koje će dolaziti do 
PPOV u momentu puštanja u rad i na osnovu kojih se objekat projektuje. U slučaju da se stvarno 
stanje količina i karakteristika komunalne otpadne vode u momentu puštanja u rad PPOV-a ne poklopi 
sa projektovanim parametrima, može doći do problema u funkcionisanju PPOV-a ili čak nemogućnosti 
pokretanja bioloških procesa prečišćavanja zbog nedovoljnih količina organske materije potrebne za 
njegovo pokretanje.

Ovo je potencijalno veliki problem zbog toga što u sistemima za sakupljanje komunalnih otpadnih 
voda postoje dotrajali segmenti stari više decenija, pa je prisutan konstatan upliv podzemnih voda u 
kanalizacioni sistem. Takođe, često se dešava da se u istim cijevima miješaju atmosferske i komunalne 
otpadne vode zbog čega dolazi do povećanja količine vode i razblaženja hemijskog i biološkog zagađen-
ja, pa je otpadna voda koja dođe do PPOV neodgovarajućih karakteristika.  

Ovaj problem je, primjera radi, evidentiran u novoizgrađenom PPOV u opštini Pljevlja.

g) Rješavanje pitanja kanalizacionog mulja

Kao što je već prethodno rečeno, nus proizvod prečišćavanja komunalnih otpadnih voda je kanali-
zacioni mulj, koji se posebnim procesima obrađuje kako bi se mogao bezbjedno koristiti ili odlagati na 
za to predviđena mjesta.

Upravljanje kanalizacionim muljem je jedan od najvažnijih elemenata u ciklusu upravljanja komunal-
nim otpadnim vodama. Ovo pitanje je u Crnoj Gori regulisano zakonskom regulativom, kojom su defini-
sani zahtjevi koje kanalizacioni mulj mora da ispuni kako bi se potencijalno mogao koristiti u poljoprivredi 
i za rekultivaciju zemljišta, odnosno, kako bi se mogao bezbjedno odlagati. 

Međutim, situacija u praksi pokazuje da se mulj sa većih funkcionalnih PPOV-a trenutno nesistemats-
ki i dugoročno neodrživo rješava. Prema podacima iz Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama 
Crne Gore (2020-2035), situacija u većim funkcionalnim PPOV (iznad 10.000 ES) u centralnom i sjever-
nom regionu Crne Gore je sljedeća:

• Podgorica - dehidrirani mulj se nakon stabilizacije krečom skladišti na lokaciji PPOV. Mulj iz budućeg 
(novog) PPOV u Podgorici će se tretirati u postrojenju za spaljivanje koje će biti sagrađeno na lok-
aciji PPOV, a služiće i za prihvatanje mulja iz PPOV-a Cetinje, Golubovci, Tuzi i Danilovgrad;

• Nikšić - dehidrirani mulj se odlaže na nesanitarnoj deponiji (nema jasnog i definitivnog koncepta 
za upravljanje muljem);

• Berane - mulj se izvozi u Albaniju (predviđena je izgradnja regionalnog postrojenja za komposti-
ranje mulja proizvedenog u PPOV u Beranama, Bijelom Polju, Plavu i Rožajama, međutim nema 
podataka da su nadležne institucije započele aktivnosti na realizaciji ovog projekta).

Što se tiče manjih PPOV (ispod 10,000 ES), polja/bazeni sa trskom su priznati kao najpovoljnija op-
cija za upravljanje muljem4 . Funkcionisanje je pouzdano uz niske operativne troškove, nisku potrošnju 
energije i bez hemikalija. Sistem može da radi do 30 godina, pri čemu se na svakih 8-12 godina mora 
isprazniti. Krajnji proizvod je humus koji se može koristiti kao sredstvo za prehranu bilja i oplemenjivač 
zemljišta. Primjer dobrog upravljanja muljem su PPOV-i u Mojkovcu i Žabljaku gdje se višak mulja tretira 
na poljima sa trskom, kao i PPOV u Šavniku gdje se tretman mulja dešava u vještačkoj močvari.

4 Polja trske se ne preporučuju na strmim padinama i u osjetljivim područjima.
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Postojeće sanitarne deponije u Crnog Gori („Livade” u Podgorici i „Možura” u Baru) ne žele da prih-
vate kanalizacioni mulj, dok njegova upotreba u poljoprivredi, iako razmatrana kao opcija u Pravilniku o 
bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, učestalost i metode 
analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava 
zemljište planirano za njegovu primjenu („Sl. list Crne Gore“ br. 89/09), nije unesena u zakonodavstvo 
koje se primjenjuje na poljoprivredu. 

Kako se broj funkcionalnih PPOV-a povećava, adekvatno upravljanje kanalizacionim muljem postaje 
sve važnije i kompleksnije pitanje. Iako postoji regulativa, ona se u praksi ne primjenjuje, tako da ovaj 
problem zahtijeva hitnu pažnju i adekvatna sistemska rješenja. 

h) Velika investiciona ulaganja ne prati odgovarajuća tarifna politika

Izgradnja PPOV-a i prateće infrastrukture će usljed značajnih investicionih i operativnih troškova funk-
cionisanja dovesti do povećanja cijena komunalnih usluga u opštinama. Iz tog razloga je izuzetno važno 
napraviti adekvatnu tarifnu politiku, koja će biti priuštiva stanovništvu, a s druge strane omogućiti makar 
djelimični povraćaj investicionih troškova, odnosno, obezbijediti sredstva za operativne troškove, koji za 
PPOV veće od 10.000 ES mogu dostići i nekoliko stotina hiljada eura na godišnjem nivou.

Situacija u praksi pokazuje da tarifna politika samo djelimično prati razvoj infrastrukture i u budućnosti 
je potrebno povesti više računa o ovom aspektu, kako bi se stvorio održiv sistem prečišćavanja komu-
nalnih otpadnih voda koji bi sam sebe otplaćivao.

3.3. Procjena finansijskog okvira za izgradnju PPOV

Strateškim Master planovima za upravljanje otpadnim vodama iz 2004. i 2005. godine, ukupne pro-
jektovane vrijednosti potrebnih investicija u ovoj oblasti iznosile su oko 558 miliona eura. Planom upra-
vljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) iz 2019. godine data je procjena da je na 
osnovu prethodnih Master planova realizovano 143 miliona eura, a da je u fazi implementacije još 165 
miliona eura, međutim, te podatke treba uzeti sa rezervom jer nijesu potkrijepljeni opipljivim podacima o 
projektima i treba ih smatrati samo indikativnim.

Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) predviđene su investicije 
u ukupnom iznosu od 472 miliona eura, iz kojih će se potpuno izgraditi PPOV-i i rekonstruisati i proširiti 
kanalizacioni sistemi u svim prepoznatim aglomeracijama. Navedeni iznos, osim investiciija za fazu 
izgradnje, obuhvata i procijenjene troškove pripreme projekata (4%), nadzora nad izgradnjom (3,5%) i 
nepredviđene troškove (5%). Od navedenog isnosa, oko 252 miliona eura je predviđeno za aktivnosti u 
centralnom i sjevernom regionu Crne Gore. 

U strukturi finansiranja predviđeno je učešće bespovratnih sredstava iz EU fondova u visini od 255,4 
miliona eura (54,17%) i nacionalnih sredstava i kredita u iznosu od 216,6 miliona eura (45,83%). 
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planiranih PPOV-a iznose 131 milion eura, za proširenje kanalizacione mreže i povezivanje 
novih objekata potrebno je izdvojiti 212 milliona eura, dok su ostali troškovi vezani za 
rekonstrukciju kolektorskih sistema i slično.
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Kreditnu podršku realizaciji projekata pružaju međunarodne finansijske institucije, prije svega Ev-
ropska investiciona banka (57 miliona eura - Bijelo Polje, Cetinje, Nikšić, Kolašin, Plav, Pljevlja, Rožaje), 
KfW banka (35 miliona eura - novo PPOV u Podgorici), Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD (5,3 
miliona eura - Danilovgrad), itd. 

Od ukupnih sredstava (472 miliona eura), procijenjeni investicioni troškovi izgradnje planiranih PPOV-a 
iznose 131 milion eura, za proširenje kanalizacione mreže i povezivanje novih objekata potrebno je izd-
vojiti 212 milliona eura, dok su ostali troškovi vezani za rekonstrukciju kolektorskih sistema i slično.

Obezbjeđenje finansijskih sredstava za implementaciju Plana neće biti jednokratno, već u višegodišn-
jem periodu do 2035. godine.

3.4. Zahtjevi i procedure: procesi  u okviru sprovođenja PPOV koje treba nadgledati i primi-
jeniti uključujući i vremenski okvir

Realizacija svakog projekta predstavlja skup međusobno zavisnih aktivnosti čijim sprovođenjem se 
stvaraju preduslovi za njegov uspješan završetak. Ni projekti izgradnje PPOV se u tom smislu suštinski 
ne razlikuju od drugih infrastrukturnih projekata i tokom realizacije mogu, između ostalog, uključivati sl-
jedeće faze/aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se projekat realizovao: 

• Projekat je prepoznat u strateškim državnim planovima i razvojnim planovima lokalnih samoupra-
va;

• Lokacija na kojoj će projekat biti relizovan definisana je prostorno-planskom dokumentacijom;
• Iimovinsko-pravna pitanja su riješena;
• Urađene su studije koje će dokazati izvodljivost, održivost, priuštivost projekta i dati generalne 

smjernice za njegovu realizaciju, uključujući i glavne finansijske parametre;
• Obezbijeđeno je finansiranje projekta;
• Na osnovu izdatih uslova od strane nadležnih organa, izrađena projektna dokumentacija, koja u 

zavisnosti od složenosti projekta može uključivati neka od ili sva pobrojana dokumenta: Idejno 
rješenje, Idejni projekat, Glavni projekat;

• Sproveden postupak procjene uticaja na životnu sredinu i obezbijeđena saglasnost nadležnog 
organa na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu;

• Na osnovu izrađene projektne dokumentacije, pripremljena tenderska dokumentacija i uspješno 
sproveden tenderski postupak na osnovu kojeg će biti ugovoren (projektant i) izvođač radova;

• Pripremljena tenderska dokumentacija i uspješno sproveden tenderski postupak na osnovu kojeg 
će biti ugovoren nadzor nad izvođenjem radova;

• Obezbijeđene potrebne dozvole za izvođenje radova i radovi realizovani u skladu sa ugovorom;
• Nakon završetka radova, obezbijeđena upotrebna dozvola ili njen ekvivalent u zavisnosti od 

važećih zakonskih propisa i projekat predat investitoru na upotrebu i upravljanje.
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Projekat ovog tipa podrazumijeva učešće različitih institucija u sistemu, počevši od nadležnih minis-
tarstava, lokalnih samouprava, organa uprave, nezavisnih državnih organa, jedinice za implementaciju 
projekta, kao i projektanata i revidenata projektne dokumentacije, izvođača radova, nadzora nad iz-
vođenjem radova, itd. Koordinacija između uključenih strana, kao i blagovremena realizacija zakonom 
definisanih i/ili preuzetih obaveza predstavlja osnov za uspješnu realizaciju projekta. 

Dužina trajanja pojedinačnih aktivnosti može da varira u zavisnosti od različitih faktora. Praksa je 
pokazala da pripremna faza za realizaciju projekata PPOV, koja obuhvata aktivnosti do momenta poč-
etka izvođenja radova, uglavnom traje znatno duže od samog izvođenja radova. To je uslovljeno nizom 
administrativno i vremenski zahtjevnih procedura koje potrebno sprovesti, kako bi se svaka pojedinačna 
aktivnost dovela do završetka.

3.5. Javne konsultacije: procedure i doprinos donošenju odluka, mogućnost pojednostavljen-
ja za širu javnost

Dva ključna trenutka u kojima bi zainteresovana javnost i građani/ke u punom kapacitetu trebali da 
uzmu učešća tokom stvaranja preduslova za realizaciju projekata PPOV su:

• definisanje lokacije objekta (tokom izrade prostorno-planske dokumentacije za oblast u kojoj se 
planira izgradnja PPOV, koju prati strateška procjena uticaja na životnu sredinu - SPU), i

• postupak projektne procjene uticaja (PU) na životnu sredinu. 

U oba slučaja, organizuje se javna rasprava od strane nadležnog organa, tokom koje sve zaint-
eresovane strane mogu davati predloge, sugestije i komentare na nacrt dokumenta koji je predmet 
javne rasprave. U slučaju prostorno-planske dokumentacije za organizovanje javne rasprave nadležno 
je ministarstvo (Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma), a u slučaju procjene uticaja na 
životnu sredinu Agencija za zaštitu prirode i životne sredine/nadležni sekretarijati za životnu sredinu na 
lokalnom nivou. Javne rasprave u principu traju najmanje 30 dana i praćene su javnim prezentacijama 
dokumenata, koji su idealna prilika da se zainteresovana javnost u direktnoj komunikaciji sa obrađivači-
ma dokumenata i predstavnicima državnih i lokalnih institucija uključi u proceduru i da svoj doprinos 
donošenju odluka od značaja za sopstvenu lokalnu zajednicu. 

4. FAKTORI KOJI UTIČU NA IMPLEMENTACIJU

4.1. Stepen političkog opredjeljenja u zemlji

Stepen političkog opredjeljenja za implementaciju projekata PPOV i prateće infrastrukture, kako na 
državnom tako i na lokalnom nivou, mora biti visok da bi se projekti mogli uspješno realizovati. Što se 
tiče okolnosti u Crnoj Gori, može se reći da je situacija u tom pogledu generalno pozitivna i da su država 
i lokalne samouprave u značajnoj mjeri sinhronizovane i posvećene stvaranju preduslova za izgradnju 
PPOV-a i prateće infrastrukture. 

Okolnost koja može negativno uticati na dinamiku realizacije svakog projekta su izborni periodi i 
eventualne promjene upravljačkih struktura u ključnim institucijama. S obzirom da su projekti izgradnje 
PPOV-a kompleksni i da njihova priprema i realizacija traju godinama, time je ova vrsta rizika visoka, a 
potreba za limitiranjem mogućih posledica izuzetno značajna. U tom smislu je veoma važno na samom 
početku implementacije pokušati postići konsenzus između svih političkih subjekata oko najvažnijih as-
pekata projekta (lokacija, finansiranje, dinamika realizacije, itd.), ali i održavati potreban nivo transpar-
entnosti tokom njegove realizacije. 
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4.2. Budžet i resursi

Jedna od značajnih prepreka realizaciji izgradnje PPOV-a u Crnoj Gori, naročito u aglomeracijama koje 
se nalaze u sjevernom regionu, je smanjena mogućnost lokalnih samouprava da iz sopstvenih sredstava 
finansiraju projekat, što može da dovede do odlaganja njihove realizacije. Iako je država Crna Gora zak-
ljučivanjem okvirnih kreditnih aranžmana i pratećih finansijskih ugovora sa međunarodnim finansijskim 
institucijama omogućila lokalnim samoupravama pristup kreditnim sredstvima pod povoljnim uslovima, 
koji uključuju višegodišnji grejs period, relativno niske kamatne stope i višegodišnji period otplate, loka-
lne samouprave često nijesu u mogućnosti da se zaduže u potrebnom iznosu zbog ograničenog budžeta 
i velike zaduženosti. U tom smislu, izuzetno je značajna podrška nadležnih državnih institucija i jedini-
ca za implementaciju u obezbjeđivanju bespovratnih sredstava iz dostupnih fondova EU, Zapadnobal-
kanskog investicionog okvira, bilateralnih i drugih donatora, čime se smanjuje udio potrebnog finansiran-
ja projekta sa lokalnog nivoa i osigurava bolja polazna tačka za realizaciju projekta. 

Treba napomenuti da su skoro svi projekti PPOV koji su realizovani/realizuju se u sjevernom regionu 
Crne Gore bili finansirani u najvećem obimu kombinacijom bespovratnih i državnih sredstava (kapitalni 
budžet). Primjera radi, PPOV Berane je u velikoj mjeri finansirano iz EU donacija (više od 60%) a os-
tatak iz kapitalnog budžeta, PPOV-i u Andrijevici i Petnjici se finansiraju iz donacije Republike Slovenije 
i sredstava kapitalnog budžeta u omjeru 50/50%, oko 40% potrebnih finansija za PPOV u Pljevljima je 
obezbijeđeno iz EU donacije, buduće PPOV u Bijelom Polju će se finansirati u približnom omjeru 50/50% 
donacija/kredit, itd. To ilustrativno pokazuje da realizacija mnogih projekata PPOV zavisi od spremnosti 
međunarodnih donatora da finansiraju projekat, odnosno spremnosti i sposobnosti državnih i lokalnih 
institucija da se za te donacije izbore kvalitetnom pripremom projekata.

4.3. Povjerenje i uključenost šire javnosti

Kako su projekti izgradnje PPOV-a i prateće infrastrukture jedni od najvažnijih infrastrukturnih pro-
jekata u oblasti zaštite životne sredine u svakoj lokalnoj samoupravi, veoma je važno blagovremeno 
informisanje javnosti i naročito lokalnog stanovništva o svim aspektima realizacije projekta i pozitivnim 
uticajama koje će realizacija projekta imati na lokalnu zajednicu, prije svega. Time se ostvaruje prijeko 
potrebno povjerenje i uključenost šire javnosti u procese koji se odvijaju i omogućava bliži uvid u aktiv-
nosti koje se realizuju za dobrobit zajednice.

Praksa je naime pokazala da se učešće javnosti i konsultacije uglavnom sprovode u okviru zakonskog 
minimuma i da su rijetki napori da se primijene različite konsultativne metode, da se omogući kontin-
urano uključivanje i osigura razmjena informacija, ideja i rješenja. Kao posljedica toga, šira javnost u 
Crnoj Gori  se uključuje u realizaciju ove vrste projekata u kasnijim fazama implementacije, u vrijeme 
ugovaranja ili pred početak izvođenja radova, kada su svi glavni aspekti projekta odavno definisani i 
usaglašeni pa nema mogućnosti za njihovu eventualnu izmjenu bez značajnih posledica po dinamiku 
i finansije projekta. Primjeri procedura u kojima je jasno da li je i na koji način učešće/ konsultovanje 
javnosti dovelo do promjene projekta/ plana su prije izuzetak nego pravilo, a javne rasprave često karak-
terišu nerazumijevanje i nepovjerenje, veoma udaljeni stavovi i konfrontacija između nosilaca projekata/ 
planova i obrađivača na jednoj i javnosti odnosno civilnog sektora na drugoj strani5 . 

Interesovanje javnosti je po pravilu slabo tako da gro javnih rasprava prođe sa malim ili bez ikakvog 
učešća javnosti. Takođe je vidljivo da je jedan od osnovnih pokretača javnosti da učestvuje direktni in-
teres u odnosu na predloženi projekat/plan.

Uprkos višegodišnjoj primjeni propisa o učešću javnosti u procesu donošenja odluka i evidentnog 
napretka postignutog u ovoj oblasti i dalje je u određenoj mjeri prisutno nepovjerenje i nerazumijevanje 
među ključnim društvenim akterima, posebno na relaciji javni - civilni sektor.

5  Izvor: Marković Marina, Analiza sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i strateške procjene u Crnoj Gori, 2016, str. 41
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Kako interesovanje javnosti za većinu procesa nije izraženo, veliki broj planova i projekata PPOV us-
vaja se ili odobrava gotovo bez učešća javnosti. Kao ilustrativan primjer koji ovo potvrđuje može se nav-
esti javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) 
sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu, koju je organizovalo tadašnje Ministarstvo održivog 
razvoja i turizma u periodu od 31.05. do 25.06.2019. godine. Na osnovu Izvještaja sa javne rasprave6 , 
na Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu jednog ovako važnog dokumenta uopšte nije bilo prim-
jedbi, predloga i sugestija od strane zainteresovane javnosti.

4.4. Kapacitet profesionalnih kompanija angažovanih na realizaciji PPOV

Kako bi se administrativno i tehnički već pripremljeni projekat PPOV fizički realizovao, potrebno je 
angažovati kompanije koje će izvoditi radove, odnosno vršiti nadzor nad izvođenjem radova, poštujući 
relevantno zakonodavstvo Crne Gore. Nivo prethodnog iskustva, kompetencija, finansijskih i tehničkih 
kapaciteta koje treba da imaju ugovorene kompanije mora biti na viskom nivou, jer svako odstupanje u 
tom smislu znači i probleme u implementaciji projekta. 

Iz tog razloga je ključno da se tokom pripreme tenderskih dokumentacija obrati posebna pažnja na nivo 
traženih kvalifikacija, finansijske i tehničke kapacitete i prethodno iskustvo u realizaciji sličnih projekata, 
kako bi se kao rezultat sprovedenog tenderskog postupka ugovorila kompanija koja će na kvalitetan 
način moći odgovoriti svim izazovima koji se mogu javiti tokom realizacije kompleksnih projekata kakvi 
su objekti PPOV. 

S obzirom da su projekti PPOV u Crnoj Gori u značajnoj mjeri finansirani iz donacija i/ili kredita 
međunarodnih finansijskih institucija, postupak ugovaranja podrazumijeva obavezu poštovanja međun-
arodno prihvaćenih procedura, tj. tenderski postupci se sprovode po pravilima finansijera. To najčešće 
kao rezultat ima da budu ugovorene strane kompanije koje ispunjavaju traženi nivo kvalifikacija, dok se 
učešće domaćih kompanija svede na manju ulogu, u svojstvu manjeg partnera ili podizvođača. 

4.5. Odgovarajuća politika u oblasti zaštite životne sredine

Crna Gora je u znatnom obimu transponovala u svoje zakonodavstvo relevantne EU direktive iz 
oblasti voda i otpadnih voda. U tom smislu, izmjenama zakonodavnog i ažuriranjem strateškog okvira 
u oblasti upravljanja otpadnim vodama napravljen je dobar temelj za implementaciju projekata i una-
pređenje stanja u ovoj oblasti, čime se, osim prijeko potrebne zaštite životne sredine, ostvaruju ciljevi 
definisani pregovaračkim poglavljem 27 - Životna sredina i klimatske promjene i stvaraju preduslovi za 
zatvaranje ovog kompleksnog poglavlja. 

U tom smislu, Crna Gora je preuzela obaveze koje mora da ispuni ukoliko želi da napreduje uprocesu 
pristupanja EU, pa su samim time politike u oblasti zaštite životne sredine usmjerene ka ispunjenju cil-
jeva definisanih Akcionim planovima. Država generalno gledano snažno podržava implementaciju pro-
jekata PPOV, međutim, postoje primjeri kada bi se odluke mogle donositi brže, odnosno, kada bi ned-
vosmisleno i jasno trebalo zauzeti stav prema tekućim problemima koji se javljaju tokom implementacije 
projekata PPOV i donijeti adekvatne odluke (npr. pitanje lokacije PPOV Danilovgrad, itd.). 

6   https://epa.org.me/wp-content/uploads/2019/07/Izvje%C5%A1taj-sa-javne-rasprave.pdf 
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4.6. Kadrovski potencijali sa adekvatnim upravljačkim i tehničkim znanjima za sprovođenje 
PPOV i njihovo upravljanje

Implementacija projekata PPOV sa pratećom infrastrukturom zbog svoje kompleksnosti zahtijeva 
postojanje adekvatnih kadrovskih potencijala i kapaciteta kod relevantnih državnih i lokalnih institucija. 
Kako lokalne samouprave kao nosioci projekata PPOV često nemaju dovoljno kvalifikovanih kadrova 
da odgovore administrativnim i tehničkim izazovima koje realizacija ovakvih projekata zahtijeva, kao 
podrška se angažuju državne jedinice za implementaciju projekata (Uprava javnih radova, PROCON, 
VODACOM). Osim podrške u obezbjeđivanju sredstava za realizaciju projekata, ove jedinice, najčešće 
uz tehničku podršku obezbijeđenu od strane EU ili međunarodnih finansijskih institucija koje pretežno 
finansiraju projekat, učestvuju u pripremi tenderskih dokumentacija i sprovođenju tenderskih postupaka, 
ugovaranju, a nakon toga i prate tehničku, administrativnu i finansijsku realizaciju ugovorenih aktivnosti. 

Kako se tenderski postupci za ugovaranje izvođenja radova i nadzora nad izvođenjem radova PPOV-a i 
prateće infrastrukture najčešće sprovode u skladu sa EU procedurama (PRAG7) ili procedurama međun-
arodnih finansijskih institucija, a ugovori su bazirani na FIDIC8  uslovima ugovaranja, krucijalno je imati 
na raspolaganju kadrove koji su upoznati sa ovim procedurama i poznaju FIDIC ugovore, kako bi mogli 
adekvatno odgovoriti izazovima koji se javljaju tokom tenderskih postupaka i realizacije ugovorenih ak-
tivnosti. Takođe, veoma je važno da osim tehničkih kapaciteta, pravni i ekonomski elementi ugovora 
budu pomno ispraćeni, jer ova vrsta ugovora u slučaju spora između investitora i izvođača može dovesti 
do potrebe za međunarodnom arbitražom i potencijalno značajnih šteta po investitora.

Takođe, formiranje stručnog tima koji će upravljati objektom PPOV nakon puštanja u funkciju čes-
to predstavlja izazov, jer se za objekte većih kapaciteta koji koriste složenije postupke prečišćavanja, 
zahtijeva angažovanje stručnih kadrova sa specifičnim znanjima i kompetencijama, kojih u Crnoj Gori 
potencijalno nema u dovoljnom broju. U tom smislu, izuzetno je važna stalna edukacija kadrova, ali je i 
potrebno da lokalne samouprave blagovremeno formiraju stručne timove koji bi na neposrednom prim-
jeru, tokom izvođenja radova, testiranja i probnog rada PPOV, bili adekvatno obučeni za samostalno 
upravljanje objektom.

4.7. Ostali identifikovani faktori u regionalnom, nacionalnom i lokalnom kontekstu

Osim već navedenih, postoje i drugi faktori koji mogu negativno uticati na implementaciju projekata 
izgradnje PPOV. Neki od njih su:

• Pitanja vlasništva nad zemljištem;
• Kvalitet dokumentacione osnove projekta;
• Tenderski postupci, njhovo trajanje i rizik od neuspješnosti;
• Neadekvatno dimenzionisanje objekta i/ili neusklađenost kapaciteta PPOV sa stvarnim potrebama 

za prečišćavanje u aglomeraciji;
• Način ponovne upotrebe ili odlaganja kanalizacionog mulja nije definisan prije završetka radova 

na objeku PPOV;
• Tarifna politika ne prati razvoj infrastrukture, itd.

U ublažavanju faktora i rizika koje oni nose neophodno je rano identifikovanje, analiza i uključivanje 
svih ključnih zainteresovanih strana u pronalaženju najprikladnijih rješenja.

7  Practical Guide to contract procedures for EU external actions
8  Međunarodni savez inženjera konsultanata (FIDIC - Fédération International Des Ingénieurs - Conseils)
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5. STANJE U ZEMLJI U ODNOSU NA JAVNO INFORMISANJE I TRANSPARENT-
NOST

S obzirom na značaj projekata PPOV i prateće infrastrukture, pravovremeno informisanje ukupne 
javnosti o svim aspektima njihove implementacije je izuzetno važno. Time se ukupna javnost, a naročito 
lokalna zajednica, obavještava i podstiče da se blagovremeno uključi i doprinese razvojnim procesima. 

Učešće javnosti treba da omogući pojedincima i organizacijama civilnog društva da iznesu mišljenja, 
razloge za zabrinutost i predlože moguća unapređenja, a donosiocima odluka da uzmu u obzir ono što 
može biti od značaja za samu odluku. Na ovaj način se povećava odgovornost i transparentnost u proce-
su donošenja odluka, a istovremeno se doprinosi podizanju svijesti o pitanjima održivog razvoja i zaštite 
životne sredine, kao i podršci za donesene odluke. 

Načelo koje važi u EU je da ukupna javnost treba da bude obaviještena i da joj se omogući učešće u 
procesu, dok je zainteresovana javnost ona na koju projekat može uticati (uključujući organizacije civil-
nog društva) i koja treba da bude konsultovana. Kad su projekti izgradnje PPOV i prateće infrastrukture 
u pitanju, institucije u Crnoj Gori, naročito one na lokalnom nivou, treba podsticati da takav pristup imaju 
stalno i da se u tom smislu ne ograničavaju na definisani zakonski minimum.

Ipak, kako je prethodno rečeno, praksa u Crnoj Gori pokazuje da se učešće javnosti i konsultacije u 
vezi sa projektima izgradnje PPOV-a uglavnom sprovode u okviru zakonskog minimuma i da su rijetki 
primjeri i napori da se primijene različite konsultativne metode, da se omogući kontinurano uključivanje i 
osigura razmjena informacija, ideja i rješenja. 

Takođe, treba istaći da je interesovanje javnosti za projekte po pravilu slabo, ali postoje i primjeri 
značajnog interesovanja, kada je jedan od osnovnih pokretača javnosti za učestvovanje direktni interes 
u odnosu na predloženi projekat (skoro isključivo pitanje lokacije PPOV). 

Zbog svega navedenog, a i kako bi se rizik od iskazivanja neslaganja sa donesenim odlukama u vezi 
sa realizacijom projekata izgradnje PPOV u poodmakloj fazi implementacije smanjio, transparentnost u 
postupanju i informisanje javnosti o planovima i najvažnijim aspektima projekta od samom početka mora 
biti prioritet uključenih državnih i lokalnih institucija i preporučuje se kao obavezna praksa.

Osim toga, veoma je važna edukacija javnosti o benefitima koje realizacija projekata izgradnje PPOV-a 
ima na lokalnom i regionalnom nivou, jer se čini da ukupna javnost nije do kraja upoznata o važnosti 
ovih projekata, a u nekim slučajevima se stiče utisak da postoji i pogrešna percepcija o njihovoj funkciji 
i uticaju na životnu sredinu.
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6. PRIMJERI DOBRE PRAKSE UPRAVLJANJA PPOV NA MEĐUNARODNOM 
NIVOU

U oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama na međunarodnom nivou se, pored vršenja os-
novne funkcije prečišćavanja u skladu sa definisanim standardima, kao glavni cilj postavlja izgradnja 
samoordživog sistema koji će moći da proizvodi električnu i/ili toplotnu energiju korišćenjem resursa iz 
sopstvenih procesa, koja bi se koristila tokom rada objekta (na primjer, izgradnjom mini-hidrocentrala 
na izlazu efluenta iz PPOV ili izgradnjom sistema za proizvodnju energije iz kanalizacionog mulja/gasa). 
Time se, osim smanjenja potrebe za korišćenjem eksternih izvora energije i shodno tome manjih opera-
tivnih troškova, u značajnoj mjeri smanjuje i emisija CO2 u atmosferu. U postrojenjima većih kapaciteta, 
proizvodnja energije na ovaj način i smanjenje emisije CO2 su toliki da se investicija isplati relativno brzo 
i količine proizvedene energije na godišnjem nivou budu dovoljne za nesmetan rad PPOV, čime se osim 
ekoloških postižu i maksimalno mogući ekonomski benefiti. Pomenute mjere za proizvodnju energije iz 
dostupnih resursa u jednom PPOV se u principu mogu realizovati i na već postojećim postrojenjima. 

Primjer takvog je PPOV u Beču, kapaciteta 4.000.000 ES, na kojem je u periodu 2009-2013. godine 
instalirana turbina sa pratećom opremom na ispustu efluenta u rijeku Dunav, koja može proizvesti i do 
1,8 GWh električne energije godišnje, dok je 2020. godine pušten u rad sistem za proizvodnju energije iz 
kanalizacionog gasa. Procjene govore da će se pomenutim sistemom proizvoditi do 78 GWh električne i 
do 82 GWh toplotne energije na godišnjem nivou, a emisija CO2 smanjiti za oko 40.000 tona na godišn-
jem nivou. Time je ovo PPOV postalo u potpunosti autonoman sistem za proizvodnju zelene energije za 
sopstvene potrebe. 

Primjenu ovakvih i sličnih inovativnih modela upravljanja dostupnim resursima, kojima se ostvaruje 
ekološko-ekonomsko-klimatska sinergija, treba pospješivati i kad god je moguće primijeniti i u Crnoj Gori.

Slika 7: PPOV Beč (izvor: ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H)
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7. ZAKLJUČCI I PREPORUKE 9 

Crna Gora je u procesu dinamičnog razvoja infrastrukture za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje 
komunalnih otpadnih voda. U prethodnom periodu napravljeni su značajni pomaci u ovoj oblasti, kako 
u zakonodavnom i strateškom, tako i u smislu unapređenja infrastrukture. Osim toga, Crna Gora je u 
međuvremenu (2018. godine) otvorila i pregovaračko poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske prom-
jene, čiji je važan dio podoblast Kvalitet voda, kojoj pripada upravljanje komunalnim otpadnim vodama. 
Time su preuzete obaveze od čijeg stepena realizacije zavisi napredak u pretpristupnim pregovorima sa 
EU.

U tom smislu treba istaći da je zakonodavstvo u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama 
u periodu 2016-2021. godina u znatnoj mjeri usklađeno sa pravnom tekovinom EU. Najvažniji zakoni u 
ovoj oblasti su Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list Crne Gore“ br. 55/16, 74/16, 02/18, 66/19) 
i Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list Crne Gore“ br. 02/17). Takođe, postojeća 
strateška dokumentacija je ažurirana izradom i usvajanjem 2019. godine Plana upravljanja komunalnim 
otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035). Time je uspostavljen zakonodavni i strateški okvir za real-
izaciju aktivnosti koje će biti u fokusu u narednom periodu.

***
Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) planirano je da se do 

2035. godine realizuje sljedeće:

• Sanacija i zamjena 92 km dotrajalih segmenata kanalizacione mreže;
• Proširenje mreže za sakupljanje otpadnih voda (885 km glavnih cijevi i kolektorske mreže, 72 

pumpne stanice, 46 km potisnih cjevovda i 17,4 km ispusta na otvorenom moru);
• 29 PPOV.

Procijenjena vrijednost planiranih investicija je oko 472 miliona eura, od čega procijenjeni investicioni 
troškovi izgradnje PPOV-a iznose 131 milion eura, proširenje kanalizacione mreže 212 miliona eura i 
rekonstrukcija postojećih kolektorskih sistema 129 miliona eura. Od pomenutih 472 miliona, oko 252 
miliona se odnosi na aktivnosti u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore.

U ovom trenutku je u Crnoj Gori identifikovano 37 oblasti (aglomeracija) u kojima su stanovništvo i/ili 
privredne aktivnosti koncentrisane na način da se komunalne otpadne vode mogu sakupljati i sprovesti 
do PPOV ili do završne tačke ispuštanja, od čega se 20 nalazi u centralnom i sjevernom regionu, od kojih 
samo njih 7 trenutno ima PPOV u funkciji ili probnom radu (Podgorica - staro PPOV, Nikšić, Mojkovac, 
Berane, Šavnik, Žabljak, Pljevlja). U svakoj od njih će u narednom periodu biti potrebno raditi na rekon-
strukciji i proširenju sistema za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, a kada se stepen 
povezanosti stanovništva na infrastrukturu poveća, širiti postojeće kapacitete za prečišćavanje.

Takođe, treba istaći da su za 3 aglomeracije u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore potpisani 
ugovori za projektovanje i izgradnju PPOV-a (Andrijevica, Petnjica i Danilovgrad), a da se očekuje da 
u naredne dvije godine budu potpisani i ugovori za projektovanje i izgradnju novog PPOV u Podgorici, 
Bijelom Polju, Rožajama i Kolašinu. Realizacija PPOV u preostalih 8 aglomeracija se očekuje u kasnijem 
periodu. 

Krajnji rok za izgradnju sistema za sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u svim iden-
tifikovanim aglomeracijama je 31.12.2035. godine. S obzirom na obim i kompleksnost potrebnih radova, 
kao i procijenjenu vrijednost sredstava koja treba obezbijediti, biće neophodna maksimalna posvećenost 
svih akttera na državnom i lokalnom nivou da bi se ispunili planirani ciljevi u okviru definisanih rokova. 

9 Zaključci i preporuke iznijeti u ovom dokumentu predstavljaju isključivo stavove autora. 
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***
Na osnovu sprovedene analize statusa implementacije projekata izgradnje PPOV-a u centralnom i 

sjevernom regionu Crne Gore, mogu se donijeti određeni zaključci i dati preporuke za unapređenje i 
poboljšanje trenutnog stanja.

Zaključak 1: Dinamika realizacije aktivnosti na projektima izgradnje PPOV-a je često znatno sporija u 
odnosu na planiranu, usljed kompleksnosti implementacije ovakvih projekata, kao i njihovog višegodišn-
jeg trajanja, što dovodi do povećanja troškova i prolongiranja rješavanja problema zagađenja životne 
sredine.

Preporuka 1: Na početku implementacije projekta uraditi detaljnu analizu potrebnih aktivnosti na 
projektu i vrijeme potrebno za realizaciju svake od njih. Predvidjeti tkz. uska grla, odnosno aktivnosti kod 
kojih postoji rizik da će dovesti do usporavanja dinamike realizacije aktivnosti. Uraditi plan upravljanja 
rizicima na operativnom nivou i ukazati donosiocima odluka na potrebu blagovremenog donošenja odlu-
ka u vezi sa projektom. 

Zaključak 2: Zbog visokih investicionih troškova i nepovoljne finansijske situacije u lokalnim samoupra-
vama projekti izgradnje PPOV-a se često suočavaju sa nedostatkom sredstava za njihovu realizaciju.

Preporuka 2: Iako su lokalne samouprave zadužene za uređivanje i obezbjeđivanje obavljanja i 
razvoja komunalnih djelatnosti, odnosno ulaganje u infrastrukturu za upravljanje komunalnim otpadnim 
vodama na svojoj teritoriji, važno je da država nastavi da pruža adekvatnu podršku lokalnim samoupra-
vama u obezbjeđivanju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita, a po potrebi, kroz kapitalni budžet, 
učestvuje u finansiranju izgradnje PPOV-a i prateće infrastrukture.

Zaključak 3: Odabir lokacije za izgradnju PPOV-a je jedan od najkontroverznijih aspekata tokom im-
plementacije projekta i često dovede do protesta lokalnog stanovništva, koji iz objektivnih i subjektivnih 
razloga ne žele objekat PPOV na definisanoj lokaciji. Samim tim, to je ozbiljan rizik za implementaciju 
projekta, naročito ako se protesti dese u poodmakloj fazi implementacije projekta, tj. neposredno prije 
početka izvođenja radova. Odlaganje ili čak zaustavljanje realizacije projekta u toj fazi, iz različitih razlo-
ga, može izazvati ozbiljne posljedice po budžet jedinice lokalne samouprave i države, odložiti realizaciju 
projekta, čime se zagađivanje površinskih i podzemnih voda produžava na neodređen period, a na kraju 
sve to negativno utiče na ispunjenje planiranih rokova za realizaciju projekata i usporavanje procesa 
pristupanja EU.

Preporuka 3: Lokalne samouprave kao investitori treba da od samih početaka projekta rade na 
njegovoj vidljivosti, da osiguraju participativnu demokratiju, upoznaju lokalnu zajednicu sa benefitima 
koje će implementacija projekta donijeti sa ekološkog i zdravstvenog aspekta, kao i sveukupnog pobol-
jšanja kvaliteta života stanovništva, ali i blagovremeno upoznati i redovno informisati javnost o tehničkim 
i finansijskim aspektima projekta. 

Zaključak 4: Razvoj sistema za sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda je često neu-
jednačen, zbog čega se javlja prilično niska iskorišćenost dostupnih kapaciteta za prečišćavanje (npr. 
PPOV Nikšić) ili su postojeći kapaciteti za prečišćavanje nedovoljni (npr. staro PPOV Podgorica). Iako je 
postizanje ujednačenog razvoja obje komponente i logistički i finansijski veoma zahtjevno, praksa poka-
zuje da je njihova svrsishodnost dovedena u pitanje ukoliko postoji neujednačenost.

Preporuka 4: Sisteme za sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda treba razvijati simul-
tano, uprkos brojnim izazovima koje to nosi. Ukoliko se obje komponente ne realizuju na taj način, postoji 
veliki rizik da projekat ostane dugo vremena nedovršen, što nosi mnogo negativnih tehničkih, finansijskih 
i ekoloških implikacija. 
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Zaključak 5: Zastarjelost sistema za sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, odnosno 
miješanje atmosferskih i komunalnih otpadnih voda, može da dovede velikih problema u funkcionisanju 
sistema za prečišćavanje jer se prilikom projektovanja PPOV-a, na osnovu dostupnih podataka i pro-
jekcija, koriste tkz. ulazni parametri (količine, hemijske i biološke karakteristike vode, između ostalog) 
koji se očekuju u momentu puštanja PPOV-a u funkciju. Ukoliko se projektovani parametri ne poklope 
sa stvarnim parametrima, dolazi do problema u funkcionisanju PPOV-a, potencijalno i nemogućnosti 
pokretanja bioloških procesa prečišćavanja i slično. 

Preporuka 5: Adekvatna analiza stanja i problema u funkcionisanju infrastrukture za sakupljanje i 
odvođenje komunalnih otpadnih voda, odnosno njena rekonstrukcija po potrebi, treba da bude sprove-
dena od strane nadležnih preduzeća lokalne samouprave, kako bi ulazni podaci o količinama i karakter-
istikama vode u vrijeme projektovanja bili što tačniji i time se smanjila mogućnost za odstupanje kada se 
PPOV pusti u funkciju.

Zaključak 6: Upravljanje nus proizvodom prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, kanalizacionim 
muljem, je trenutno nesistematsko i dugoročno neodrživo, naročito kod većih funkcionalnih PPOV-a. 
Postoje primjeri da se mulj skladišti na lokaciji PPOV (staro PPOV Podgorica), odlaže na nesanitarnoj 
deponiji (PPOV Nikšić) ili izvozi u susjednu Albaniju (PPOV Berane), itd. Zakonska regulativa postoji, ali 
se u praksi ne primjenjuje.

Preporuka 6: S obzirom da je adekvatno upravljanje kanalizacionim muljem jedan od najvažnijih ele-
menata u ciklusu upravljanja komunalnim otpadnim vodama, ovo pitanje zahtijeva hitnu pažnju države i 
lokalnih samouprava i adekvatna sistemska rješenja. Kako potrebna i planirana infrastruktura za upravl-
janje muljem vjerovatno neće biti izgrađena u narednih nekoliko godina, a broj funkcionalnih PPOV-a se 
iz godine u godinu povećava, potrebno je hitno pronaći primjenjivo i održivo prelazno rješenje.

Zaključak 7: Velika investiciona ulaganja u oblasti komunalnih otpadnih voda ne prati u dovoljnoj 
mjeri odgovarajuća tarifna politika. 

Preporuka 7: Izuzetno je važno napraviti adekvatnu tarifnu politiku, koja će biti priuštiva stanovništvu, 
a s druge strane omogućiti makar djelimični povraćaj investicionih troškova, odnosno, obezbijediti sred-
stva za operativne troškove. U budućnosti je potrebno povesti više računa o ovom aspektu, kako bi se 
stvorio održiv sistem prečišćavanja komunalnih otpadnih voda koji bi sam sebe otplaćivao.

Zaključak 8: Implementacija projekata PPOV sa pratećom infrastrukturom, zbog svoje kompleksno-
sti, zahtijeva postojanje adekvatnih kadrovskih potencijala i kapaciteta, kako administrativnih tako i teh-
ničkih, kod relevantnih lokalnih i državnih institucija. Čini se da ovi kapaciteti, naročito na lokalnom nivou, 
nisu adekvatni izazovima koji predstoje u ovoj oblasti u narednom periodu. Takođe, formiranje stručnog 
tima koji će upravljati objektom PPOV nakon puštanja u funkciju može predstavljati izazov, jer se za 
objekte većih kapaciteta koji koriste složenije postupke prečišćavanja zahtijeva angažovanje stručnih 
kadrova sa specifičnim znanjima i kompetencijama, kojih u Crnoj Gori potencijalno nema u dovoljnom 
broju.

Preporuka 8: S obzirom na obim i kompleksnost projekata izgradnje PPOV i prateće infrastrukture 
važno je uraditi analizu kadrovskih kapaciteta na državnom i lokalnom nivou i po potrebi ih ojačati. Ta-
kođe, od suštinskog je značaja ojačati državne i lokalne implementacione jedinice kroz dodatne obuke 
zaposlenih i angažovanjem kvalifikovanih inženjera, stručnjaka za procedure nabavki, pravnika, itd., 
kako bi na adekvatan način mogli odgovoriti izazovima koji predstoje tokom pripreme i implementacije 
ovih infrastrukturnih projekata i koordinisati njihovom pripremom i sprovođenjem. Jedna od mogućih 
mjera je za unapređenje znanja i kompetencija kadrova u Crnoj Gori je korišćenje dostupnih programa 
tehničke podrške EU, kojima se može obezbijediti podrška tokom pripremne faze projekata i omogućiti 
stručne konsultacije i savjeti, kao i prenos znanja i vještina. Osim  jačanja kadrovskih potencijala i kapac-
iteta za implementaciju projekata, izuzetno je važno obezbijediti kadrovske kapacitete za upravljanje 
objektima PPOV nakon njihovog puštanja u rad.
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Zaključak 9: Čini se da angažman civilnog društva i medija prilikom izgradnje projekata PPOV i 
prateće infrastrukture nije na zadovoljavajućem nivou i da je potrebno raditi na podizanju svijesti o znača-
ju tih projekata, pružiti bliži uvid u procese koji prate njihovu realizaciju i podstaći civilno društvo da se 
uključi i blagovremeno utiče na donosioce odluka.

Preporuka 9: Veoma je važno da se o projektima PPOV govori od samog početka, još u fazi plan-
iranja, i zainteresovana javnost uključi u donošenje odluka. Kako bi organizacije civilnog društva i mediji 
mogli djelovati kao posrednici između zainteresovanih građana/ki i institucija na državnom i lokalnom 
nivou koje učestvuju u realizaciji projekata, potrebno je unaprijediti njihova znanja kroz edukaciju o na-
jvažnijim aspektima projekata izgradnje PPOV-a.

8. IZVORI I REFERENCE

• Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035), usvojen na sjednici Vlade 
Crne Gore od 3.10.2019. godine;

• Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu revizije master planova za mjere upravl-
janja komunalnim otpadnim vodama za period 2020-2035. godina, usvojen na sjednici Vlade Crne 
Gore od 3.10.2019. godine;

• Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, usvo-
jen na sjednici Vlade Crne Gore od 28.11.2019. godine;

• Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list Crne Gore“ br. 02/17) sa podzakon-
skim aktima;

• Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list Crne Gore“ br. 55/16, 74/16, 02/18, 66/19);
• Zakon o vodama („Sl. list Crne Gore“ br. 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 

80/17, 84/18);
• Zakon o životnoj sredini („Sl. list Crne Gore“ br. 52/16);
• Zakon o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore“ br. 54/16);
• Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list Crne Gore“ br. 64/11, 39/16);
• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 

82/20);
• Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore“ br. 75/18);
• Nacionalna strategija za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti 

životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. godina, donijeta na 
sjednici Vlade Crne Gore od 28.07.2016. godine;

• Akcioni plan za ispunjavanje završnih mjerila u poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene, 
donijet na sjednici Vlade Crne Gore od 18.02.2021. godine;

• Marković Marina, Analiza sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i strateške procjene u 
Crnoj Gori, 2016.;

• Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana d.o.o. „Project-Consulting“ - 
Podgorica (PROCON) za 2019. godinu;

• Podaci dobijeni od lokalnih samouprava po osnovu upućenih zahtjeva za slobodan pristup infor-
macijama.
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