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Planejando, Executando e Medindo

O Sonho – expandir a 
atuação social da 

Accabem com uma Escola 
Profissionalizante 

sustentável de 
Panificação e Confeitaria 

para a comunidade 
carente.

O Design – identificamos 
um galpão como local ideal 

para tornar o sonho uma 
realidade e já com desenhos 
arquitetônicos e com equipe 
mobilizada para construção 

em 25/07/2024

O Desenvolvimento –
planejamos e estamos 
gerenciando o Projeto 
com metodologias e 

melhores práticas para 
captação de recursos e 

execução.

Iremos a seguir reportar 
o progresso da obra.

Assinatura do contrato Visita ao local da obra

Equipamentos a serem doados por:



Cronograma
NOME DO PROJETO: PADARIA DO BEM Rev.5

ATIVIDADE
DETALHAMENTO

Jul Ago Set Out Nov Dez jan/25 fev/25

Finalizar planejamentos e projetos construtivos do prédio PM Solutions + Arquiteto x x

Mobilizar equipe de de construção, remoção material do galpão Empresa contratada x

Demolição/Rampa/Sist. Esgoto/Vergas/Caminho Empresa contratada em horário comercial de 8 as 18 hs x x x x x x

Compra/Obtenção de Equipamentos e Materiais Empresa contratada, de 8 as 18 hs x x x

Fundações e Alvenarias Empresa contratada, de 8 as 18 hs x x x

Instalações hidráulicas (incl tanque) Empresa contratada, de 8 as 18 hs x x x x

Reboco e arestamento/Guarda-corpo mesanino Empresa contratada, de 8 as 18 hs x x x x

Novo Telhado e Forro em PVC Empresa contratada, de 8 as 18 hs x x

Revestimentos cerâmicos Empresa contratada, de 8 as 18 hs x x x

Pinturas Empresa contratada, de 8 as 18 hs x x

Instalações Elétricas Empresa contratada, de 8 as 18 hs x x

Acabamentos Empresa contratada, de 8 as 18 hs x

Limpeza da Obra e inspeção final Empresa contratada, de 8 as 18 hs x

Ligação Energia da Coelba Nei Costa/ Coelba x x

Instalação Equipamentos padaria e Testes Operacionais Padeiro(s) a bordo x

Inauguração da Panificação Participação da comunidade x

Início das operações
distribuiçaõ gratuíta de pães à comunidade na primeira 

semana
x

Encerramento, avaliações e relatório final do projeto Diretores e participantes selecionados x

Iniciar esforços para a etapa do curso profissionalizante Accabem x x x

Planejado Atraso Operacional

Finalização 

Planejamento e Mobilização 

Execução do projeto 



Progresso 
medido 
quinzenalmente, 
entrega final de 
dezembro.



Desenbolso
2024.



FOTOS
25/7/2024

Caminho a ser melhorado

Galpão a ser reformado

Mobilização para retirada de material

Galpão limpo e cimento já na obra



FOTOS
26/7/2024

Galpão a ser reformado

Material chegando na obra



FOTOS
30/7/2024

Galpão a ser reformado

Preparação para reboco

OBS.: Falta de água da Embasa prejudicou produtividade do trabalho de reboco de parede, 
mas foi acionada ajuda da Accabem para trazer água do tanque da lavanderia. 



FOTOS
1/8/2024 – Dia da 1ª medição

Galpão a ser reformado

Reboco Progredindo Blocos do Banheiro



1/8/2024 – Emitidas plantas
arquitetônicas e estruturais

Galpão a ser reformado

Arquiteto Herbertt Clavijo



2/8/2024 – Demolição

<<   Vídeo



6/8/2024 – Emitida Planta Sanitária



FOTOS
12/8/2024

Galpão a ser reformado

Chegada de tubos de esgotos



15/8/2024 – Emitida Planta Hidráulica



FOTOS
15/8/2024 - Medição 2

Galpão a ser reformado



FOTOS
15/8/2024 - Medição 2 , cont.



FOTOS
21/8/2024 – Fundação Banheiro



27/8/2024 – Emitida Plantas Elétricas



FOTOS
29/8/2024 – Medição 3



FOTOS
29/8/2024 – Honrosa Visita Progás/Braesi

Da esquerda para direita:
Marcelo (Progás/Braesi), M. Fátima (Accabem), 
João (Lojas Merci) e Luciano (Progás/Braesi)



12/09/2024 – 4ª Medição

Chegada Material Elétrico



12/09/2024 – 4ª Medição, cont.



12/09/2024 – 4ª Medição, cont.



13/09/2024 – Chegada do material do 
forro e cerâmicas 



Fotos 5/10/2024



Fotos Out 2024



Fotos Out 2024



Fotos Nov 2024



Fotos Nov 2024



Fotos Nov 2024



Fotos Nov 2024



Fotos Nov 2024



Fotos Nov 2024 –
Acabamentos finais

Luminárias 
compradas



Fotos Dez 2024 –
Reboco Final



Fotos Dez 2024 – Iluminação



Fotos Dez 2024 – Ventiladores e Pia



Fotos Dez 2024 – Banheiro



Fotos Dez 2024 –
Prédio Terminado



Fotos Dez 2024 –Lavagem para Entrega



Fotos Dez 2024 –Lavagem para Entrega



Fotos Dez 2024 –Lavagem para Entrega

31/12/2024 - Pendências para Fase II (Produção e Escola): Chegada Equipamentos e Conexão Trifásica 220 v da Coelba.
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