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Principais documentos usados no Gerenciamento de Projeto 

Documento Descrição 

Termo de Abertura do Projeto Documento que define os objetivos e resultados do projeto e dá 
autoridade ao Gerente do Projeto, criado pelo patrocinador. 

Registro de Stakeholders Consolida informações sobre as partes interessadas e seus 
interesses. 

Declaração de Escopo do Projeto Documento que define e detalha todas as entregas do projeto. 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) Decomposição hierárquica das entregas do projeto, documento de 
apoio para o gerenciamento do escopo. 

Cronograma Calendário das tarefas com suas durações, dependências e outras 
informações. 

Orçamento Custos e fluxo de caixa do projeto. 

Plano da Qualidade Documenta padrões e procedimentos a serem seguidos. 

Plano de Recursos Documenta os recursos necessários e suas características, incluindo 
recursos humanos. 

Matriz de Funções e Responsabilidades Define a hierarquia e responsabilidades da equipe no projeto. 

Plano de Comunicações Documento que define as informações necessárias às partes 
interessadas e como essas informações serão distribuídas. 

Plano de Gerenciamento de Riscos Identifica e analisa riscos aos objetivos do projeto, criando um plano 
de resposta aos riscos. 

Plano de Gerenciamento das Aquisições Documenta as aquisições necessárias, especificando os produtos ou 
serviços e indicando como será feita a aquisição. 
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