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Reglas de Operación para la Administración de Recursos y Verificación de Obra bajo el 
Esquema de Crédito Integral (Línea III) 

 
1.0 GENERALES 
 
1.1 Objetivo 
 
Permitir al INFONAVIT (en lo sucesivo el Instituto) separarse del proceso constructivo para créditos en Línea III (en lo sucesivo 
Crédito Integral), empleando la capacidad técnica y de administración de recursos de Soluciones Patrimoniales Cufrisa, S.A. 
de C.V. Sofom E.N.R. (en lo sucesivo CUFRISA), ofreciendo al Instituto y derechohabientes los siguientes servicios: 
 

 Evaluación de la capacidad técnica, de ejecución y financiera de las empresas constructoras. 
 Evaluación de la viabilidad de los proyectos para construcción de vivienda (estudio de factibilidad). 
 Evaluar si las viviendas cumplen con los requisitos para solicitar subsidio. 
 Carga de información referente a la vivienda en la RUV de aquellas susceptibles a  Subsidio.  
 Administración de los recursos otorgados por el Instituto y CONAVI durante el proceso de construcción. 
 Supervisión de la correcta aplicación de los recursos durante la etapa de construcción, tanto al Instituto como a 

Conavi,  así como la verificación de calidad, apego a especificaciones, avance de obra y cumplimiento de 
programa conforme a proyecto aprobado. 

 
 

1.2 Requisitos (criterios de elegibilidad) 
 
1.2.1 De los Derechohabientes: 
 

 Ser Trabajador derechohabiente del Instituto con relación laboral vigente. 
 El derechohabiente sea propietario incondicional del lote donde construirá su vivienda, así como estar al 

corriente en las contribuciones fiscales y pago de servicios. 
 Cumplir con los criterios de calificación aprobados por el Instituto. 
 No haber sido beneficiado anteriormente con un crédito INFONAVIT. 
 Acreditar la propiedad del terreno donde se construirá la vivienda. 
 Cumplir cualquier otro requisito establecido en las reglas establecidas por el Instituto para el otorgamiento de 

crédito y en su caso para la obtención del subsidio. 
 

1.2.2 Del Constructor: 
 

 La Empresa Constructora seleccionada deberá estar inscrita en el padrón del Infonavit, con registro vigente y no 
deberá tener antecedentes de incumplimiento o adeudos con el Instituto, al momento de la presentación del 
paquete, lo anterior aplicara de igual manera entre empresas que pertenezcan a un grupo de interés común. 

 Deberá tener experiencia en el desarrollo de vivienda de interés social en la localidad en la que se pretende 
construir en los últimos dos años.  

 Contar con opinión favorable de la delegación respecto a su desempeño. 
 Contar con viabilidad favorable emitida por la Entidad Administradora conforme a estudio de factibilidad 
 Aprobación del  Consejo del instituto  
 Registrarse como Asesor Integral ante Conavi, para el caso de que requiera subsidios de Conavi para la 

construcción de las viviendas 
 

1.2.3 Del Proyecto Inmobiliario (paquete): 
 

 El proyecto deberá comprender como mínimo 20 viviendas y como máximo 150 viviendas. A este conjunto de 
viviendas que presente en el constructor en el proyecto se le denominara como El paquete, así mismo dicho 
paquete podrá revisarse a la baja a no menos de 20 viviendas a petición por escrito del desarrollador, y siempre 
buscando la agilidad en la formalización del desarrollo. 

 El paquete debe contar con una relación de trabajadores precalificados y perfilados indicando: vivienda 
vinculada, precio considerado para Crédito Integral, precio considerado para Línea II, NSS (número de seguridad 
social), monto de crédito autorizado, monto subcuenta, ahorro voluntario (en su caso), capacidad de compra total 
(crédito neto) y, en su caso las diferencias entre el precio de la vivienda y capacidad de compra del trabajador. 
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 El paquete deberá estar registrado ante el Registro Único de Vivienda (RUV) por el total de viviendas que lo 
integrarán llegando sólo hasta la instancia de validación de CUV’s (claves únicas de vivienda) sin realizar pago 
de verificación. 

 Los paquetes o proyectos a desarrollarse en Crédito Integral se proponen de acuerdo con las necesidades de los 
trabajadores y ubicación de los proyectos, priorizando las plazas con déficit de oferta. 

 Los prototipos de vivienda vinculados en los paquetes en Crédito Integral ofrecerán mejores condiciones para los 
derechohabientes en cuanto a precio, tamaño, calidad y características de sustentabilidad de vivienda con 
respecto a aquellos ofertados en Línea II. 

 El terreno puede integrarse al proyecto de inversión considerando valores totales de vivienda a precio lleno. 
 Contar con opinión favorable de la delegación respecto de las condiciones del terreno y del proyecto presentado.  
 Contar con viabilidad favorable emitida por la Entidad Administradora conforme a estudio de factibilidad  
 Contar con aprobación del H. Consejo del instituto. 

 
 
1.3 Definición general del proceso de otorgamiento de crédito, administración de recursos y verificación de obra. 
 
1.3.1 Fase propuesta de proyecto de vivienda: El Constructor conoce los criterios de elegibilidad para poner a consideración del 
Sector de los Trabajadores, o del Sector Empresarial, un paquete en Crédito Integral: Propone proyecto de obra (anteproyecto) 
, y este en caso de ser aceptado por dicho sector, es canalizado a la Gerencia de Atención a Inversionistas, quien revisará las 
caracteristicas del desarrollo y en función de la viabilidad del mismo, se solicita a la Gerencia Técnica de la Delegación 
Regional correspondiente una opinión en función del conocimiento de la zona, del desarrollador, del producto, en caso de que 
dicha opinión sea favorable se solicita al constructor elija una entidad Financiera, con la cual desee realizar el estudio de 
Factibilidad 
 
1.3.2  Fase evaluación de proyecto: El Constructor presenta Proyecto Inmobiliario conforme al paquete en términos del listado 
de requisitos que acompaña al presente como Anexo 2, a CUFRISA, previo pago de la comisión por estudio de factibilidad 
conforme a lo dispuesto en la regla 1.4.1 siguiente. CUFRISA realiza estudio de factibilidad y emite dictamen en relación a la 
viabilidad del Constructor y del proyecto al que se vinculará el paquete. Dicho dictamen conforma únicamente una opinión en 
relación a la viabilidad del Constructor y del proyecto, la cual puede ser negativa o positiva, sin embargo, no representa una 
decisión para la aprobación o no del Constructor y/o del Proyecto Inmobiliario, lo cual es facultad única y exclusivamente del 
Instituto a través de su  H. Consejo de Administración. 
 
 
1.3.4 Fase presentación al H. Consejo de Administración del Instituto: Una vez concluido el estudio de Factibilidad, el sector al 
que pertenezca el desarrollo, con dictamen favorable de CUFRISA, somete el Proyecto Inmobiliario al H. Consejo de 
Administración para su aprobación en su caso. 
 
1.3.5 Fase de asesoría al derechohabiente por parte de la Delegación Regional: En caso de aprobación del Proyecto 
Inmobiliario (paquete) por parte del Consejo de Administración, los derechohabientes que lo integren reciben asesoría de parte 
de la Delegación Regional sobre los riesgos y beneficios del  programa de Crédito Integral, a través del “Taller Saber para 
Decidir” 
 
 
1.3.6 Fase otorgamiento de créditos a los derechohabientes: El Instituto a través de su Delegación Regional correspondiente,  
realizará la Inscripción del crédito en el sistema Institucional de Otorgamiento de Crédito Infonavit (en adelante, “OCI”), de los 
créditos vinculados al Proyecto inmobiliario (paquete). Para tales efectos, los derechohabientes tendrán que: (i) celebrar 
Contratos de Administración de Fondos y Verificación de Obra con CUFRISA (aceptación de oferta pública conforme a 
términos y condiciones ofertados por CUFRISA), (ii) titulación de lotes (transmisión de la propiedad de la tierra al 
derechohabiente sin gravamen ni limitación de dominio),(iii) celebrar contrato de Apertura de crédito simple con Garantía 
hipotecaria con el Instituto (se constituye garantía hipotecaria a favor del Instituto sobre cada uno de los lotes de los 
trabajadores vinculados al paquete),(iv) Firmar la constancia de orientación, así mismo se deberá celebrar  el Contrato de obra 
a precio alzado entre el Constructor e CUFRISA, por cuenta y orden de los derechohabientes vinculados al paquete. Los actos 
señalados en los numerales (i), (ii) y (iii) se celebran en un solo acto, en el mismo instrumento jurídico. 
 
1.3.8 Fase ejercicio de créditos: El Instituto ejerce los créditos de los derechohabientes vinculados al paquete y hace depósito a 
CUFRISA dentro de las 72 horas posteriores a la formalización del Contrato de Apertura de Crédito simple con Garantía  
Hipotecaria y reporte de firmas por parte del notario, del total de los recursos en una sola exhibición conforme a valor de 
proyecto o precio lleno de las viviendas (crédito neto más diferencias contra valor de la vivienda). 
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Así mismo el instituto realiza el apartado y la solicitud de los subsidios a Conavi, para los trabajadores que así lo requieran, 
mismo que una vez autorizado será depositado en la cuenta que el administrador determine. 
En el supuesto que la cantidad recibida por el monto del crédito del Trabajador Acreditado no sea suficiente para cubrir el valor 
del proyecto (precio lleno de las viviendas), éste deberá entregar al INFONAVIT el monto de la diferencia antes de la 
formalización del crédito como ahorro previo y en su caso los recursos derivados del Subsidio Federal, los cuales se 
depositarán a la cuenta de la Entidad Administradora para su administración una vez otorgado el crédito. 
 
El Instituto depositará los recursos económicos en una cuenta bancaria que para tal efecto determine CUFRISA, quien deberá 
abrir una cuenta bancaria por cada uno de los proyectos que administre misma que deberá estar completamente separada de 
sus activos. A partir de este momento inicia el devengo de intereses. 

1.3.9  Fase de construcción, administración de fondos y verificación de obra: CUFRISA reconoce avance cero, abre bitácora 
de obra y, en su caso, autoriza el inicio de la obra verificando calidad, apego a especificaciones, avance de obra y 
cumplimiento de programa físico financiero durante todo el desarrollo de la misma. CUFRISA administra los recursos 
económicos derivados de los créditos otorgados a los acreditados por el Instituto los cuales estén vinculados al paquete del 
proyecto y hace entrega al Constructor de los recursos conforme al anticipo y avance de obra registrado en las visitas de 
verificación realizadas. 

Podrá haber un anticipo o capital de trabajo para el Constructor siempre que éste no exceda el 80% del valor de la tierra 
lotificada y el resto de los recursos se entregarán conforme a avance de obra determinado en las supervisiones que realice 
CUFRISA.  

CUFRISA retendrá al Constructor el 10% sobre cada ministración (incluyendo el anticipo) como fondo de garantía, mismo que 
entregará al Constructor una vez que haya emitido los DTU’s para cada una de las viviendas que integran el paquete. 

1.3.10 Fase terminación y entrega de viviendas: Una vez que el Constructor termina las viviendas vinculadas al paquete así 
como todas las obras de urbanización e infraestructura correspondientes CUFRISA emitirá Dictamen Técnico de Habitabilidad 
(DTU), por cada una de las viviendas o en forma global con base en el cumplimiento a los lineamientos de verificación 
Infonavit, normas de calidad y apego a especificaciones de proyecto. CUFRISA cierra bitácora de obra y levanta acta de 
entrega recepción de obra con el Constructor quien entrega las viviendas a los derechohabientes vinculados al paquete y 
entrega a los trabajadores  póliza de garantía. Hecho lo anterior, CUFRISA entrega al Constructor el fondo de garantía 
conforme a lo dispuesto en la regla 1.3.9 anterior. Se Inicia con la amortización del crédito por descuentos.  
 
1.4  Comisiones de CUFRISA  

 
CUFRISA tendrá derecho a recibir las siguientes cantidades por concepto de comisiones por la prestación de sus servicios 
conforme a lo dispuesto en las presentes reglas:  
 
1.4.1  Por Estudio de Factibilidad y Estudio de Valor por prototipo de vivienda: El 0.65%sobre el valor de las viviendas, mas el 
impuesto al valor agregado (IVA) mismo que deberá ser cubierto por el constructor al momento de entregar la solicitud de 
estudio de factibilidad a CUFRISA  
   
1.4.2  Por la prestación de servicios de  administración de fondos y verificación de obra: el equivalente al 1.50% (uno punto 
cincuenta por ciento) sobre el valor total de las viviendas sin considerar el valor del terreno lotificado, más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), realizando CUFRISA una visita de verificación por semana durante el plazo otorgado al constructor para la 

realización del proyecto, conforme al programa de obra correspondiente. Este importe será cubierto a favor de CUFRISA de 
forma mensual mediante descuentos que CUFRISA de las cantidades administradas. Es decir, el importe total de la 
comisión se dividirá entre el número de meses en que esté estipulado el plazo del contrato de obra a precio alzado que 

celebren los derechohabientes con el constructor respectivo y CUFRISA descontará mensualmente de los recursos que 
administre, la cantidad correspondiente a la comisión mensual. En caso de que el constructor termine la obra del proyecto 

en un plazo anterior al plazo previsto en el contrato de obra a precio alzado que celebre con los derechohabientes, 
CUFRISA tendrá derecho a recibir el importe de la comisión por administración de fondos y verificación de obra pactada 
en el presente inciso de forma anticipada junto con la terminación de obra por parte del constructor. 
   
La comisión por Administración de fondos y Verificación de Obra incluirá la emisión del DTU conforme a lo dispuesto en 
el apartado 7.10 siguiente de las presentes reglas. 
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1.4.3  Por la comisión mercantil para la recepción de los recursos y su administración por proyecto: El equivalente 
al 0.20% (cero punto veinte por ciento) sobre el valor total de la vivienda sin considerar el valor del terreno lotificado 

más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La forma de pago de esta comisión es igual que la de administración de 
fondos y verificación de obra mencionada en el numeral inmediato anterior. 
 
 
2.0 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
El estudio de factibilidad tiene como finalidad dictaminar e indicar al Instituto la viabilidad del constructor con base en su status 
legal como entidad corporativa, su experiencia y capacidad de ejecución como desarrollador de vivienda y su capacidad 
financiera para cumplir con sus obligaciones identificando riegos potenciales relacionados con posibles desvíos de recursos, 
así como su capacidad financiera para enfrentar eventualidades que pudieran poner en riesgo la terminación del proyecto.  
 
Asimismo, el estudio de factibilidad dictamina la viabilidad del proyecto al que estará vinculado el paquete desde el punto de 
vista legal de la tierra (estado de la posesión legal identificando todos aquellos actos jurídicos que deben ocurrir para poder 
inscribir el paquete y que el Instituto pueda constituir las hipotecas a su favor), técnico (estado físico del terreno, identificación 
de zonas de riesgo, permisología, proyecto ejecutivo, costos, programas, estudio de valor), mercado (análisis de plaza, revisión 
de oferta y demanda, calificaciones del constructor conforme a ISA e ICAVI, análisis de mercado que determine si el producto y 
precio ofertado por el Constructor en Crédito Integral al derechohabiente refleja un beneficio real hacia éste comparando con la 
competencia y con el mismo prototipo ofertado en Línea II, precalificación del paquete de derechohabientes) y finalmente 
financiero (consistencia de programas de obra con proyecto inversión en el contexto de la operación y administración de 
recursos).   
 
El estudio de factibilidad y sus conclusiones serán entregados al Instituto para su revisión y posterior presentación en Comité 
Interno con base en el proceso indicado en el numeral 1.3.3 del presente documento. El entregable es una cédula de 
dictaminación indicando las conclusiones de viabilidad con base en el análisis jurídico, contable, técnico, mercado y financiero, 
así como la conclusión de viabilidad general. Asimismo, se entrega estudio completo junto con la cédula de dictaminación 
pudiendo entregar una copia al constructor en caso de que éste lo solicite.  
 
La integración de la documentación necesaria para realizar el estudio de factibilidad se realizará por medio del checklist 
correspondiente que CUFRISA entregará al Constructor el cual se presenta como Anexo 2 al presente documento.  CUFRISA 
recibirá la información sellando y firmando al Constructor dicho checklist a manera de acuse de recibo siempre y cuando esté 
completa la documentación solicitada y haya presentado a CUFRISA la ficha de depósito por concepto de pago del estudio de 
factibilidad señalado en el apartado 1.4.1 del presente documento. 
 
El estudio de factibilidad comprende los siguientes aspectos: 
 

2.1 Evaluación del Constructor y Evaluación del Proyecto: 
 

2.1.1  Opinión Jurídica 
 
El objetivo del Dictamen Jurídico es determinar la viabilidad del Constructor, ya sea persona física o moral, con base en su 
capacidad y legal existencia. Asimismo, dictaminar la situación jurídica y registral que guarda el Inmueble donde se construirá 
el Proyecto y determinar su viabilidad jurídica, en su caso, ofreciendo las recomendaciones necesarias para la debida 
regularización de la propiedad del inmueble, lo anterior, para acceder a la fase de formalización de la compraventa a favor de 
los derechohabientes, así como el otorgamiento de los contratos de apertura de crédito de forma individual y finalmente la 
constitución de la hipoteca a favor del Instituto.  
 
 

2.1.1.1 Respecto del Proyecto se dictamina:  
 

(i) Del título de propiedad, se examina:  
(a) Que el propietario en escritura coincida con quien señala ser titular;  
(b) Que el inmueble cuente con los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad que le corresponda; y  
(c) Que la superficie en la escritura, coincida con la que señala la boleta predial;  
(ii) Se verifica que el inmueble cuente con las boletas de predial y agua o en su caso factibilidades debidamente 
pagadas para el año en curso.  
(iii) En caso de existir modalidades para la adquisición, tales como fideicomisos, régimen en condominio, lotificación, 
autorización de fraccionamiento, etc., se dictaminará si los actos fueron otorgados conforme a derecho;  
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* El dictamen se realiza de acuerdo a la información y documentos proporcionados por el constructor, en 
virtud de que no se realizará investigación adicional en el Registro Público de la Propiedad, y que no se 
solicitarán certificados de gravámenes previos a la autorización del proyecto. 

 
2.1.1.2 Respecto del Constructor se dictamina: 

 
A. En caso de tratarse de persona moral: 
 
(i) El acta constitutiva de la sociedad, y en su caso, las modificaciones a los estatutos sociales y movimientos 
corporativos, donde se examina: 
(a) Que cuente con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda; 
(b) Que dentro de su objeto social, se contemple:  
(1) Edificación, construcción, urbanización, remodelación, etc. de bienes inmuebles;  
(2) La celebración de cualquier acto mercantil  
(c) Conforme a los estatutos sociales, cuáles son los requerimientos o autorizaciones corporativas que se deben 
cumplir o llevar a cabo para la celebración del Contrato de Obra a Precio Alzado que debe celebrar el constructor 
conforme al programa de Crédito Integral. 
 
(ii) Se verifican que los poderes y facultades de sus representantes legales, contemple:  
(a) Actos de administración;  
(b) Actos de dominio, en caso de requerirse; y  
(c) Se determina el ejercicio de las facultades otorgadas, verificando las facultades limitadas, conjuntas o especiales. 
 
* En el entendido que se considerarán como poderes vigentes, aquéllos poderes presentados para su 
dictamen, por el constructor. 

  
Adicionalmente, se solicita una carta firmada por el Administrador Único y/o el Secretario del Consejo de 
Administración del Constructor mediante la cual (i) se realiza una certificación de tenencia accionaria y (ii) se realiza 
una declaración bajo protesta de decir verdad, señalando cual es el último movimiento corporativo, que debe ser el 
exhibido para su dictamen. 

 
* El dictamen se realiza de acuerdo a la información, documentos y movimientos corporativos 
proporcionados por el constructor, debido a que no se realiza verificación adicional en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio. Asimismo, no se valida o investiga el debido cumplimiento de las obligaciones 
corporativas a cargo del constructor derivadas de su constitución como sociedad mercantil. 

 
(iii) Que cuente con la respectiva alta en la Secretaria de Hacienda y crédito Público y con su Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), mediante los cuales se verifica que su régimen fiscal esté relacionado con actividades 
inherentes a la construcción de viviendas. 
 
*En el entendido, que no se hace una investigación o no se valida el cumplimiento por parte del constructor a 
sus obligaciones fiscales.  

 
B. En caso de tratarse de persona física:  
 
Se requiere que el constructor esté dado de alta en la Secretaria de Hacienda y crédito Público y que cuente con su  
RFC con la obligación de actividad empresarial preponderante para la construcción de vivienda; en caso de ser 
extranjero acredite su legal estancia en el país, con la calidad migratoria que le permita realizar actividades 
comerciales. 

 
2.1.2 Opinión Contable 

 
El análisis está basado en la metodología de medición de riesgo contenida en la circular única publicada por la Comisión 
Nacional Bancaria  y de Valores. 
 
El análisis está basado en la revisión documental de la información financiera entregada por el constructor debidamente 
firmada, por lo que en ningún caso representa la opinión de CUFRISA  acerca de la razonabilidad de la misma. Dicha 
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información es responsabilidad de la Administración del constructor. La responsabilidad de CUFRISA consiste en dar una 
opinión respecto de la posición financiera del constructor con base en el análisis de la información presentada. 
 
El alcance del Dictamen Contable es el dar una opinión de la posición financiera del constructor mediante el análisis de sus 
estados financieros dictaminando acerca de la viabilidad del constructor en términos de su capacidad financiera para hacer 
frente a eventualidades relacionadas con la operación y ejecución del proyecto y, en su caso, si existen riesgos potenciales 
derivados de la situación financiera de la empresa constructora que pudieran poner en riesgo la aplicación de los recursos 
derivados del Crédito Integral y que pudieran impedir la continuidad del mismo. Para tales efectos, se analizan las diferentes 
partidas del Balance General y Estado de Resultados enfatizando los puntos siguientes: 
 

2.1.2.1 Liquidez: Se analiza el efectivo del constructor como porcentaje de sus activos totales y hasta qué grado éste 
cubre déficits esporádicos de efectivo producto de retrasos en el ciclo de negocio de la compañía. 

  
2.1.2.2 Solvencia: Determinar el índice de solvencia del constructor en los últimos ejercicios  y su tendencia con el fin de 

medir la capacidad de la compañía de hacer frente a sus compromisos de corto plazo dentro de su ciclo natural de 
operación. 

 
2.1.2.3 Rentabilidad: Medir la razón de rentabilidad con el fin de determinar si la empresa del constructor representa un 

buen negocio para sus accionistas con el objetivo de visualizar si éstos buscarán mantener la continuidad operativa 
de la misma. 

 
2.1.2.4 Apalancamiento: Se analizan los niveles actuales e históricos de apalancamiento del constructor con el objetivo 

de identificar sus fuentes de financiamiento así como su grado de dependencia de las mismas. Asimismo se 
analiza el uso de los recursos y su tiempo de repago profundizando en el manejo de líneas de crédito con 
proveedores y partes relacionadas. 

 
2.1.2.5 Productividad: Se analiza la razón de productividad con el objetivo de determinar si el constructor mantiene 

activos ociosos o de poca productividad. Asimismo se busca determinar si las adquisiciones de activos darán 
continuidad  en el mediano y largo plazo a la operación de la compañía. 

 
2.1.3 Opinión Técnica 

 
El objetivo del Dictamen Técnico es determinar la viabilidad del constructor en términos de su experiencia y capacidad de 
ejecución como desarrollador de vivienda identificando, en su caso, riesgos potenciales que pudieran afectar la ejecución y 
terminación del proyecto con calidad y en los tiempos estipulados. Asimismo, el Dictamen Técnico tiene como finalidad 
determinar la viabilidad de la operación por lo que hace a la existencia de un proyecto ejecutivo y urbano en el contexto del 
cumplimiento al marco normativo vigente y, la existencia de las licencias y permisos correspondientes, revisado la existencia de 
posibles zonas de riesgo geológico o hidrológico, verificando la estrategia de ejecución para el proyecto en particular, las 
especificaciones de construcción y dictaminando respecto a la viabilidad de costos y tiempos de ejecución de obra en apego a 
un programa físico financiero en el marco del proyecto de inversión inmobiliario y flujo de efectivo.  
 
Las fuentes de información para emitir la opinión técnica son la visita técnica al sitio donde se desarrollará al proyecto así como 
la revisión y análisis de información en gabinete (oficina).  
 

2.1.3.1 Visita técnica: Tiene como finalidad obtener toda la información de campo requerida para realizar el análisis de 
viabilidad técnica del proyecto y constructor en complemento a la información documental de estudios, proyecto, 
factibilidades y permisos, Los puntos a verificar durante la visita técnica son los siguientes: 

 
(i) Accesibilidad al proyecto recorriendo el camino de llegada desde las vías de comunicación principales 

hasta el ingreso al proyecto y llegada a la zona de la subetapa donde se edificarán las viviendas del 
paquete. 

(ii) Verificación del enclave del proyecto dentro de su contexto urbano inmediato (vías de comunicación, 
transporte, equipamiento urbano).  

(iii) Visita de etapas anteriores del proyecto y/u otros proyectos realizadas por el constructor que pueda dar 
una idea de su capacidad de ejecución, calidad en obra y de cómo aborda la logística de administración y 
construcción, fuerza de trabajo, maquinaria, equipo, calidad, etc.  

(iv) Verificación del estado actual del predio donde se edificarán las viviendas del paquete (su topografía, si 
está en breña o cuenta con avance de obra, avance en urbanización, servicios, etc.). 

User
Resaltado

User
Resaltado
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(v) Verificación física de posibles puntos de conexión de servicios y avances en infraestructura cabecera de 
acuerdo a factibilidades.  

(vi) Verificación en sitio de cercanía con posibles zonas riesgo (cercanía con volcanes activos, cuencas 
hidrológicas, fallas geológicas, fracturas, minas, cavernas, huracanes etc.), cotejando en gabinete con los 
estudios realizados para el propio proyecto y/o información documental disponible en INEGI, Protección 
Civil de SEGOB, CONAGUA, etc.  

(vii)  Verificación en sitio de posibles zonas de afectación (Ferrocarriles Nacionales, CFE, CONAGUA, 
SEMARNAT, ZOFEMAT, PEMEX, SCT, instancias locales, ejidos), cotejando con información contenida 
en factibilidades, anuencias, oficios de autorización, etc. 

(viii) Visita a unidades muestra para revisar congruencia con proyecto, calidad del producto y distribución de 
espacios habitables. 

 
2.1.3.2 Se dictaminará respecto del proyecto y constructor:  

 
(i) Ubicación del proyecto: Se revisa la ubicación del desarrollo con base en su localización dentro de sus entornos 
regional (región del país y estado federativo en el que se ubica), entorno local (municipio, ciudad o población en el 
que se encuentra enclavado) y entorno inmediato (localización dentro de la ciudad, zona metropolitana y posición en 
relación a la cabecera municipal en la que se encuentra emplazado). Se revisa la accesibilidad desde las carreteras 
o vías de comunicación primaria, secundaria y terciarias que llevan hasta el proyecto emitiendo opinión sobre la 
forma de acceder. La fuente principal de información en este punto es la visita técnica  

 
(ii) Se hace una revisión de los generales del desarrollo (uso de suelo autorizado, superficie de terreno, número de 
viviendas totales del proyecto, número de viviendas edificadas, número de viviendas vendidas, número de viviendas 
en proceso de construcción, número de viviendas a edificar correspondientes al paquete de Crédito Integral en 
cuestión, tipo de agrupación y número de prototipos) cruzando información con jurídico para cotejar superficies en 
título de propiedad, predial, lotificación o condominio (según sea el caso) y revisando que el proyecto se apegue al 
uso de suelo autorizado.  

 
(iii) Se identifica el sembrado correspondiente al paquete de viviendas a edificar en Crédito Integral asentando el 
resumen de lotes por manzana con precios por vivienda y delimitando gráficamente en plano. El sembrado, 
lotificación, nomenclaturas, superficies de lotes y superficies de construcción por  prototipo se cotejan contra plano 
de lotificación autorizado, uso de suelo, licencia de fraccionamiento y licencia de construcción. 

 
(iv) Se realiza un análisis de características y áreas por prototipo describiendo partido arquitectónico, número de 
niveles, superficie de construcción, superficie y dimensiones del lote tipo, cajones de estacionamiento, así como un 
análisis de áreas habitables revisando que cumplan con la normatividad local vigente y criterios de Infonavit.  

 
(v) Se realiza una descripción de las características de urbanización internas (urbanización y redes de infraestructura 
que directamente impactan al frente de casas en cuestión) especificando tipo de pavimento, guarniciones, 
banquetas, red de agua potable, red de drenaje sanitario y pluvial, red de energía eléctrica y mobiliario urbano 
(juegos infantiles, señalización, arriates, bancas, basureros). 

 
(vi) Se realiza una descripción de las características de infraestructura externa, es decir, de las obras de 
infraestructura cabecera que dan servicio a todo un plan maestro o fraccionamiento y no sólo al frente de casas a 
edificar en cuestión a edificar en subetapa: acceso o accesos principales al desarrollo (carriles de desaceleración, 
accesos controlados, vialidades principales dentro del desarrollo, etc.), agua potable (conexión a red municipal, pozo, 
tanque elevado, cisternas, plantas potabilizadores, etc.), drenaje sanitario (conexión a colector municipal, planta de 
tratamiento, fosas bioencimáticas, líneas de alejamiento, etc.), drenaje pluvial (sistemas de captación, 
escurrimientos, pozos de absorción, reaprovechamiento, etc.), energía eléctrica (redes troncales, acometidas 
principales, subestaciones, etc.).  

 
(vii) Se realiza una descripción general del equipamiento urbano presente en la zona en un radio de 5 Km del 
desarrollo especificando la distancia aproximada a la que se encuentra y el tiempo estimado de traslado (escuelas, 
salud, recreación, etc.). Asimismo, se especifican las redes de transporte público que llegan al desarrollo, el tipo de 
transporte, las distancia en la que se encuentra el punto para abordarlo y la frecuencia con la que pasan. 

 
(viii) Tomando como base los datos recabados durante la visita técnica se coteja con estudios realizados para el 
propio proyecto y/o información oficial estadística disponible para determinar si el desarrollo se encuentra cercano o 
colindante a posibles zonas de riesgo (ver inciso (vi) del numeral 2.1).  
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(ix) Se revisan las especificaciones generales de sistema constructivo y acabados de cada prototipo puntualizando si 
se trata de un sistema constructivo tradicional o nueva tecnología y cotejando contra proyecto ejecutivo autorizado 
por la autoridad competente local y presupuesto de obra.  

 
(x) Se revisa que el proyecto estructural, incluyendo cimentación, esté de acuerdo con las recomendaciones y 
especificaciones determinadas en la mecánica de suelos y memoria de cálculo estructural, revisando que el proyecto 
cuente con un Director Responsable de Obra  debidamente certificado y permiso vigente de acuerdo al Estado que le 
corresponda y cuente con la carta responsiva de obra conducente,  

 
(xi) En caso de que se contemple vivienda ecológica, se revisa que el proyecto maneje paquete de eco tecnologías 
cotejando con la información disponible en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y verificando que cumpla en 
proyecto con las especificaciones consideradas para la región bioclimática que le corresponda y que los costos estén 
impactados en presupuesto de edificación.  

 
(xii) En el marco de la responsabilidad social y ambiental, se realiza una breve descripción si el desarrollo a nivel 
macro en el que estarán encavadas las viviendas cuenta con elementos característicos de los DUIS (Desarrollo 
Urbano Integral Sustentable): transporte interno, áreas verdes, urbanas, espacios deportivos, espacios de recreación 
y convivencia social, cultura, comercios, generación de empleos, uso de energías renovables, reciclaje de agua y 
manejo de residuos.  

 
(xiii) Se realiza un análisis de costos de edificación y urbanización aterrizando costo por metro cuadrado y por 
vivienda respectivamente y comparándolos contra parámetro de la industria  en proyectos similares financiados y 
costos paramétricos para proyectos y avalúos del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos el cual se actualiza de 
forma trimestral).  

 
(xiv) Se analiza el programa físico financiero de obra (edificación y urbanización) determinando si es congruente con 
la capacidad instalada y de ejecución demostrada por la experiencia del constructor, con el sistema constructivo a 
emplear, el número de viviendas a edificar, urbanización e infraestructura que se tenga que realizar y plazo de 
construcción máximo que otorga el Infonavit (180 días naturales con posible prórroga de 60 días).  

 
(xv) Se revisa que el proyecto cuente con los permisos y factibilidades vigentes de rigor necesarios para la 
realización del proyecto: licencia de construcción, autorización de fraccionamiento, uso de suelo, factibilidad de agua 
potable y alcantarillado, factibilidad de energía eléctrica, estudio y resolutivo en materia de impacto ambiental, 
estudio técnico justificativo (según sea el caso). Adicionalmente, se revisa la existencia de cualquier permiso o 
anuencia que competa de forma particular a proyecto de acuerdo al marco normativo local, estatal e incluso federal 
vigente. La información contenida en los documentos se coteja contra la información obtenida a raíz de la visita 
técnica de campo para revisar que sea congruente con la realidad física, se contemplen afectaciones, etc. Asimismo, 
en caso de que los oficios de factibilidad condicionen las mismas a la obtención de posteriores autorizaciones o 
anuencias, se revisan los avances en dichos rubros para el estudio de factibilidad independientemente de que 
posteriormente se convierta, en su caso, en un tema de verificación de obra y eventual emisión del DTU. Los 
alcances de esta revisión comprenden la información obtenida en campo, información contenida en los documentos 
proporcionados por el constructor y, en caso de ser necesario, cotejo de información directamente con las 
autoridades locales (obras públicas, desarrollo urbano, delegaciones, organismos operadores de agua y 
alcantarillado, CFE, CONAGUA, secretarías de medio ambiente locales, SEMARNAT, etc.).  

 
(xvi) Se revisa el currículum y se analiza la capacidad instalada y de ejecución del constructor emitiendo opiniones 
acerca de su experiencia en otros desarrollos y tipos de vivienda, capital humano con el que cuenta, su estrategia de 
ejecución, maquinaria con la que cuenta, personal por administración, subcontratos y su relación contractual con 
contratistas, líneas de crédito para materiales, sus pasivos con proveedores y cruce contra estados financieros y 
auxiliares.  

 
(xvii) Con base en la información obtenida durante la visita técnica de campo, se realiza una presentación gráfica del 
estado actual del predio y accesibilidad al desarrollo.  
 
(xviii) Se realiza estimación de valor del terreno lotificado, así como los estudios de valor por prototipo (a valor de 
producto terminado) concluyendo en una tabla de valor asociado (VTA). Los estudios de valor servirán como punto 
de partida para la realización de avalúos individuales que se requerirían en caso de que el Instituto autorice el 
paquete y se proceda a la inscripción del mismo, así como a la posterior formalización de los créditos. Los valores 
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por prototipo concluidos en los estudios de valor, se comparan contra el precio del constructor ofertado en Línea II y 
precio del constructor considerado para Crédito Integral en el paquete estableciendo una relación de diferencias en 
porcentajes, comparando especificaciones de áreas y acabados y concluyendo si el constructor está ofertando al 
derechohabiente en Crédito Integral una mejor vivienda en términos de precio y/o acabados.  
 
(xix) Se verifica el cumplimiento de lineamientos 12 al 18 (“de la verificación al inicio de los servicios”) conforme a 
Lineamientos para la prestación de servicios de verificación de vivienda Infonavit (LIN_00048), concluyendo los 
puntos que el constructor tendrá que cumplir precio al proceso de verificación y antes de que se abra bitácora de 
obra en caso de que el Instituto apruebe el paquete y se proceda a la inscripción del mismo.   

 
(xx) Se emiten conclusiones de viabilidad por separado para constructor y proyecto asentando, en su caso, 
condicionantes que se deban cumplir antes de inscribir el paquete en Crédito Integral y, en su caso, aquellas a las 
que se les dará seguimiento durante el proceso de verificación y hasta la emisión de los DTU’s.  

 
2.1.4 Opinión Comercial 

 
El objetivo del Dictamen Comercial es poner en contexto la situación de la plaza (ciudad, estado) en la que se realizará el 
proyecto en términos económicos (industria, empleo, actividades económicas en general, aportación al PIB, viviendas en 
hacinamiento, oferta vs demanda, etc.).  
 
El Dictamen Comercial revisa la viabilidad del constructor en términos de su experiencia como desarrollador de vivienda 
específicamente en los rubros de comercialización, titulación de vivienda, así como la experiencia que se tiene como oferente 
de vivienda al Instituto (ISA e ICAVI).  
 
De igual manera, el Dictamen Comercial determina la viabilidad del proyecto (paquete) en función a la precalificación de los 
derechohabientes vinculados al mismo realizando un análisis comparativo de mercado para ver cómo se ve el producto 
ofertado en Crédito Integral comparándolo contra aquél que el mismo promotor maneja en Línea II así como con la 
competencia, determinando si el constructor estaría entregando al derechohabiente una mejor vivienda con base en un mejor 
precio y/o mejores acabados. 
  
2.1.5 Opinión Financiera 

 
El Dictamen Financiero se basa en el programa financiero de obra presentado por el constructor incluyendo los gastos que éste 
haya estimado por concepto de administración, comisiones u otros que tengan un impacto directo en su margen neto. 
CUFRISA no audita las estimaciones hechas por el promotor ni su metodología de cálculo por lo que su responsabilidad 
consiste en dar una opinión respecto de la razonabilidad de que los gastos estimados por el constructor para la edificación del 
constructor son acordes al número y tipo de vivienda a edificar. 
 
El alcance es determinar si los ingresos por la venta de las viviendas comprendidas en el proyecto en relación al ejercicio de 
los créditos en Crédito Integral de los derechohabientes vinculados serán suficientes para cubrir los costos de construcción, 
proyecto y tramitología así como los gastos por administración, publicidad y comisiones en los que incurrirá el constructor. 
 
2.2 Estudio de Valor por prototipo de vivienda y avalúo de terreno: El estudio de valor es el documento que proyecta el 
valor de la vivienda a edificarse, considerando: superficie de construcción, superficie de terreno, acabados, estructura, 
equipamiento, urbanización, homologación con el entorno de mercado y especificaciones generales de edificación; se realizará 
por prototipo de vivienda conforme a los señalado en el inciso xviii del numeral 2.1.3.2 del presente documento. El estudio de 
valor por prototipos representa la base para la eventual emisión de avalúos individuales en caso de que el Instituto apruebe el 
paquete, se inscriba y se proceda a la posterior formalización de los créditos. Adicionalmente, El constructor mandará a 
realizar un avalúo del terreno en breña o lotificado, según sea el caso, sobre el cual se edifique el proyecto inmobiliario, mismo 
que servirá para establecer la base para el cálculo del anticipo conforme a los estipulado en los numerales 1.3.9 y 8.1 del 
presente documento. Tanto el estudio de valor como el avalúo del terreno en breña o lotificado serán realizados a través de la 
Unidad de Valuación que designe el Constructor siempre y cuando cuente con registro ante el INFONAVIT. Los gastos por la 
elaboración del estudio de valor y del avalúo de terreno correrán a cargo del Constructor.  
 
2.3 Se emite cédula de dictaminación: Una vez realizado el estudio de factibilidad y el estudio de valor conforme a lo 
dispuesto en los apartados 2.1 y 2.3 respectivamente, CUFRISA emite una cédula de dictaminación determinando la viabilidad 
o no del constructor y del proyecto, presentándola al Instituto a través del Comité Interno conforme a los estipulado en el 
numeral 1.3.3 del presente para que éste emita su opinión respecto al Proyecto Inmobiliario.  
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3.0 RESOLUCIONES Y APROBACIONES 
 
3.1 CUFRISA realizará el Estudio de Factibilidad y cédula de dictaminación, documento que será entregado al Instituto. 

 
3.2 Con la documentación presentada y obtenida la opinión favorable de las áreas conducentes involucradas del Instituto y en 
su caso obtenga la aprobación del paquete por el Instituto, éste último comunicará el resultado tanto al Constructor como a 
CUFRISA dentro de los 5 días hábiles posteriores a la emisión del resultado.   
 
4.0 REQUISITOS PREVIOS A LA FIRMA DE CONTRATOS 

 
4.1 Avalúos Individuales 

 
Una vez que el Instituto comunique la autorización del paquete el Constructor realizará por conducto de una Unidad de 
Valuación que cuente con registro ante el INFONAVIT.  Los avalúos por las ubicaciones requeridas. 
  
El avalúo individual se elaborará conforme a los requerimientos de avalúo para Crédito Integral ya existentes (Valor del Terreno 
más el valor de las edificaciones proyectadas), valor que deberá ser congruente con el presentado en el estudio de valor inicial 
por prototipo de vivienda indicado en el apartado 2.2 del presente documento. 
 
El costo de los avalúos será cubierto por el Constructor al momento de que lo soliciten y previo a la inscripción del crédito en el 
sistema del Instituto. 
 
5. FIRMA DE CONTRATOS 

 
5.1 El Contrato Maestro de Colaboración para prestar Servicios de Administración de Fondos y Verificación de Obra. 

 
5.2 El Instituto y el Derechohabiente deberán formalizar ante Notario Público el contrato de apertura de crédito simple 

con garantía hipotecaria destinado a la construcción en terreno propio (Crédito Integral), el cual incluya entre otros (i) 
la aceptación del derechohabiente a celebrar el Contrato de Prestación de Servicios de Administración de Fondos, 
Verificación de Obra de Viviendas y Comisión Mercantil  conforme a los términos y condiciones propuestos 
CUFRISA ; (ii) la aceptación del Trabajador para otorgar a favor de CUFRISA el mandato con representación, para 
que éste celebre el Contrato de Obra a Precio Alzado con el constructor y, (iii) la transmisión de la propiedad de la 
tierra entre constructor y derechohabientes.  
 

5.3 CUFRISA deberá celebrar, por cuenta y orden del Derechohabiente el contrato de obra a precio alzado con el 
Constructor. 
 

5.4 La celebración de contratos se llevará a cabo exclusivamente cuando se cuente con el 100% de los trabajadores 
integrantes del paquete. 
 

 
6. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
 
6.1 Una vez firmados los contratos citados en el apartado 5 anterior, de los importes correspondientes al crédito otorgado, el 
saldo de la subcuenta de vivienda y en su caso, el ahorro voluntario para el pago de diferencias, así como en caso de existir,  el 
subsidio federal al que tenga derecho, el Instituto entregará a CUFRISA el 100% de los recursos citados en  dentro de las 72 
horas siguientes a la celebración de los contratos de crédito, y reporte de firmas del notario mediante depósito a la cuenta 
bancaria que CUFRISA designe para tal efecto, en el entendido que CUFRISA deberá mantener abierta una cuenta bancaria 
por cada proyecto que administre. Los recursos CUFRISA administre a través de esta cuenta bancaria se mantendrán 
totalmente aislados de sus activos. La sumatoria total de dichas cantidades deberá ser suficiente para edificar y urbanizar el 
total de viviendas del proyecto correspondiente. 
 
En tanto no sean aplicados los recursos, CUFRISA en calidad de comisionista y administrador, invertirá los recursos en valores 
gubernamentales emitidos por el Gobierno Federal Mexicano y siempre con disponibilidad diaria. Una vez que hayan quedado 
concluidas las obras, y se haya depositado al constructor el  total de los recursos a los cuales tuvo derecho por ministraciones 
(anticipo más avance de obra), se haya depositado al promotor fondo de garantía, e CUFRISA haya cobrado el total de 
comisiones devengadas, el monto residual en la cuenta de administración correspondiente al producto de las inversiones 
realizadas se abonará a los créditos de los trabajadores derechohabientes que conformaron el paquete de manera proporcional 
previa instrucción por escrito de los mismos o, en su caso, del Infonavit.  
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6.2 El Constructor deberá terminar las viviendas conforme al proyecto dentro del plazo que indique el programa de obra 
aprobado, contratado y validado por el estudio de factibilidad. 
 
6.3 CUFRISA administrará los recursos durante el plazo de construcción señalado en el párrafo anterior conforme al contrato 
maestro de prestación de servicios  de administración de fondos y verificación de obra de viviendas. En caso de que se 
cumpliera el plazo de construcción, incluyendo prórrogas, sin que se hubiese concluido la obra y no se hubieran aplicado el 
100% de los recursos a la misma, CUFRISA entregará al Instituto en un plazo no mayor a 5 días hábiles los recursos y 
subsidios no aplicados de cada uno de los créditos otorgados a los derechohabientes, tomando en cuenta el avance de obra 
individual proporcionado por el verificador de CUFRISA. 
 
6.4 Se relaciona también en los numerales 1.3.8 al 1.3.10 del presente. 
 
7. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA 
 
CUFRISA verificará el avance de obra, calidad y apego a especificaciones, con su personal o a través de la contratación del 
tercero que ésta designe realizando visitas semanales al desarrollo para verificar la correcta aplicación de los recursos 
monetarios en la construcción de las viviendas, de acuerdo al programa físico financiero presentado por el Constructor y al 
proyecto (paquete) aprobado por el Instituto, 
 

7.1 Objetivos de la verificación: 
 
7.1.1 Verificar mediante visitas periódicas (espaciadas semanalmente conforme al plazo del contrato de verificación y 
administración) a la obra haciendo revisiones documentales e inspecciones oculares, que el desarrollo de la vivienda se esté 
realizando de acuerdo a los Proyectos Urbanos y Arquitectónicos autorizados y registrados para el paquete. 
 
7.1.2 Verificar la congruencia entre los Proyectos Urbanos y Arquitectónicos y la reglamentación local, estatal o federal. 
 
7.1.3 Verificar mediante muestreos, que se estén cumpliendo los compromisos ofrecidos en cuanto a la calidad de la vivienda y 
promover acciones que permitan prever o resolver problemas que pudieran afectar ésta, así como el tiempo de entrega de las 
viviendas. 
 
7.1.4 Verificar que las viviendas se estén construyendo con una calidad suficiente para procurar darles una vida útil de por lo 
menos el tiempo de amortización de la hipoteca. 
 
7.1.5 Conocer en el momento de las visitas a la obra, el apego a los programas de obra y estimar el cumplimiento de las metas 
establecidas a este respecto. 
 
7.1.6 Proporcionar información de cada visita, sobre el avance real de las obras a esa fecha, medido en porcentajes, para 
programar el ejercicio de recursos, así como para pronosticar la entrega de las viviendas. 
 

7.2  Alcances de la verificación: 
 
7.2.1 CUFRISA realizará, por sí o algún tercero que designe, la verificación de obra que ejecutará el Constructor autorizado de 
un conjunto de viviendas o viviendas individuales vinculadas a un paquete específico de Crédito Integral con base en los 
Lineamientos para la Prestación de Servicios de Verificación de Vivienda Infonavit (LIN_00048) y procedimiento para reportes 
de verificación de obra de vivienda Infonavit (PES00749), a fin de que se cumpla con la NORMA DE EDIFICACIÓN DE 
VIVIENDA CON CALIDAD. Verificará la existencia de la documentación necesaria para construir las viviendas, verificará el 
avance físico-financiero para efecto de hacer las ministraciones correspondientes, verificará el apego al programa físico 
financiero de obra y correcta inversión de los recursos y conocerá mediante los muestreos en visitas periódicas que la obra se 
esté ejecutando con la calidad requerida por la norma y apego a especificaciones proyecto aprobado. 
 
7.2.2 El verificador de CUFRISA tendrá la obligación de conocer el proyecto ejecutivo de las obras a realizar, las 
especificaciones particulares del proyecto tanto para edificación como para urbanización así como los convenios o contratos 
que CUFRISA celebre para la verificación de obra. 
 
7.2.3 El verificador de CUFRISA hará uso de los sistemas de comunicación y tecnológicos disponibles que permitan captar y 
transmitir la información veraz, oportuna, objetiva y adecuada, para que CUFRISA conozca en forma ordenada y periódica los 
detalles que requiera sobre el desarrollo y ejecución de las obras. 
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7.2.4 Toda la información que emita o reciba el verificador de CUFRISA con relación a la obra deberá quedar siempre asentada 
por escrito y evitar órdenes o acuerdos verbales. 
 
7.2.5 El verificador de CUFRISA  comunicará sus indicaciones al representante del Constructor en la obra por medio de la 
bitácora. Eventualmente se utilizarán oficios y/o circulares. Cuando estos documentos contengan instrucciones que deberán 
aplicarse en obra se transcribirá lo conducente en la bitácora. 
 
7.2.6 Bitácora de obra.- La bitácora de obra es el medio de comunicación oficial entre CUFRISA, el Director Responsable de 
Obra  y Corresponsables de Obra, y el Constructor. Las anotaciones que se asienten en la bitácora se referirán exclusivamente 
a las obras, y serán principalmente las relativas a modificaciones y solicitudes, y serán las únicas indicaciones con validez legal 
para todas las partes que intervienen en la emisión y recepción de dichas anotaciones. La bitácora deberá estar actualizada 
permanentemente. Se considera que transcurridas treinta y seis horas después de haberse hecho una anotación en la bitácora, 
se dará como aceptada por la parte receptora, aun cuando no se haya asentado contestación alguna por parte de ésta. La 
bitácora será proporcionada por el Constructor, foliada y con dos copias. La bitácora se iniciará con el registro de las firmas de 
las personas autorizadas para emitir y recibir las comunicaciones por este medio, y terminará con el asiento de los últimos 
detalles de la recepción final de las obras. Al término de las obras,  CUFRISA entregará la bitácora al responsable del área 
técnica de la Delegación Regional correspondiente. 

 
7.2.7 Al final de la obra CUFRISA presentará al Instituto un informe final que contendrá como mínimo lo siguiente: Reporte 
fotográfico de toda la obra, y la entrega de los documentos con los que se ejecutó la obra, tales como: licencias y permisos, 
programa de obra, original y final, planos actualizados, bitácora de obra, registros de obra (reportes de laboratorio, memoranda, 
boletines, notificaciones, citatorios, etc.), y el Acta de Recepción de la obra. 
 
7.2.8 Las visitas de verificación tendrán una frecuencia semanal con base en el calendario de obra previamente establecido y 
aprobado por el Constructor y CUFRISA, en función a los siguientes criterios: 
 

a) La primera visita se realizará a más tardar 72 horas después de que CUFRISA haya recibido los recursos de parte 
del Instituto para su administración con base en el ejercicio de los créditos. Esta visita tendrá la finalidad de abrir 
bitácora de obra, registrar firmas, realizar el reconocimiento conforme al criterio “sin inicio de obra” de cada lote 
correspondiente al paquete o en su caso sugerirá dictaminar obra ejecutada con base en lineamientos de Infonavit 
LIN_00048 y procedimiento PES00749. Dependiendo del resultado de esta primera visita, CUFRISA autorizará el 
inicio de la obra con base en el criterio “sin inicio de obra” y/o en caso de que la dictaminación de obra ejecutada 
haya resultado positiva, asentando las notas correspondientes en bitácora. 

 
b) A partir de la primera visita, una vez autorizado el inicio de la obra, CUFRISA realizará visitas semanales conforme a 

calendario de obra aprobado. 
 

c) CUFRISA reportará al instituto y a la Conavi, el resultado de cada supervisión, evaluando siempre el correcto 
ejercicio de los recursos y de los subsidios respectivamente. En cada visita se verificará calidad y apego a 
especificaciones conforme a lineamientos Infonavit LIN_00048 emitiendo reporte fotográfico y realizando las notas en 
bitácora correspondientes (en lo sucesivo “visita de calidad”). La verificación de avance de obra para fines de 
monitoreo de cumplimiento de programa de obra y dispersión de recursos se realizará de forma quincenal 
intercalada con la visita de calidad emitiendo reporte de obra con base en lineamientos Infonavit LIN_00048 y 
procedimiento PES00749 (en lo sucesivo “visita de calidad y avance de obra”) mismos que se anexan a las 
presentes reglas como Anexo 3 y anexo 4, respectivamente.  

 
7.2.9 El verificador de CUFRISA emitirá Dictamen Técnico de Habitabilidad (DTU) por cada una de las viviendas que 
contempla el paquete toda vez que se encuentren terminadas al 100%, sus frentes estén totalmente urbanizados, cuenten con 
todos los servicios definitivos funcionando y el proyecto se encuentre al corriente en licencias, permisos, pagos de derechos 
por conexión de servicios, habitabilidades, recepciones de obra y demás requerimientos específicos determinados por las 
autoridades, todo conforme a lineamientos vigentes de verificación Infonavit LIN_00048 del 86 al 91. 
 
7.3 Actividades de verificación por parte de CUFRISA previas al inicio de obra (se realizan de forma preliminar desde 

la misma fase del estudio de factibilidad): 
 
7.3.1 Verificar que el Proyecto Ejecutivo este completo con base en la documentación que sirvió para la emisión de la opinión 
de factibilidad técnica del proyecto.  
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7.3.2 Verificar que toda la información presentada en los planos corresponda con las licencias, permisos y/o autorizaciones. 
 
7.3.3 Verificar que en todos los planos que integran el Proyecto Ejecutivo se indique el nombre del fraccionamiento, el nombre 
del frente, nombre del plano; nombre, número de registro y firma del perito o director responsable de obra. 
 
7.3.4 Conocer la ubicación y las características del terreno donde se ejecuta la obra. 
 
7.3.5 Conocer el estudio de Mecánica de Suelos y verificar en el Proyecto Ejecutivo el cumplimiento a las recomendaciones 
para el diseño estructural y de la cimentación. 
 
7.3.6 Constatar la existencia y vigencia de permisos y licencias para la realización de las obras. 
 
7.3.7 En caso de identificar faltantes, inconsistencias u omisiones en lo Anexos Técnicos notificarlo al Constructor. En caso de 
faltantes recomendará la entrega de los mismos determinando el plazo de entrega. En caso de inconsistencias u omisiones, 
recomendará las acciones a ejecutar. 
 

7.4  Actividades de verificación durante el proceso de obra: 
 
7.4.1 Abrir la bitácora y registrar firmas. 
 
7.4.2 Asentar en bitácora las observaciones detectadas a los anexos técnicos, así como, en su caso, omisiones y/o faltantes. 

 
7.4.3 Verificar mediante visitas periódicas los avances de obra reales con base al programa de obra que presente el 
Constructor, tanto en edificación como en urbanización. 
 
7.4.4 Verificar el cumplimiento del proyecto urbano y arquitectónico y especificaciones del Proyecto Ejecutivo autorizado que 
está llevando a cabo el Constructor. 
 
7.4.5 Verificar mediante visitas periódicas el desarrollo de las obras y anotar en la bitácora las acciones preventivas que eviten 
fallas de calidad, retraso a programas de obra, y resultados fuera de normas en la ejecución del proyecto ejecutivo autorizado o 
de las especificaciones. 
 
7.4.6 Verificar que el muestreo realizado por el laboratorio de control de calidad contratado por el Constructor cumpla con el 
número de pruebas establecidas en su contrato de obra, y a través de los reportes correspondientes verificar el cumplimiento 
de lo establecido en el Proyecto Ejecutivo autorizado. 
 
7.4.7 Verificar mediante visitas periódicas que las obras se estén ejecutando conforme a lo establecido en el Proyecto 
Inmobiliario, evaluando la calidad de ejecución de los trabajos. Para la evaluación de calidad se aplicarán los criterios 
establecidos en lineamientos Infonavit LIN_00048, en particular los lineamientos 32, 53 y 54, mismos que se anexan a las 
presentes reglas en el Anexo 3. 
 
7.4.8 Verificar que los permisos y licencias del proyecto se mantengan vigentes, que el Constructor cumpla con los pagos de 
derechos requeridos por la autoridad local y concrete todos los permisos secuenciales necesarios para la recepción del 
desarrollo ya sea de forma parcial o total, habitabilidades, terminaciones de obra, cuentas prediales individuales etc. 
 
7.4.9 Elaborar y presentar reportes de obra quincenales de acuerdo a los formatos establecidos por CUFRISA, lineamientos 
Infonavit LIN_00048 y procedimiento PES00749, mismos que se anexan a las presentes reglas. La presentación de los 
reportes deberá entregarse en la forma siguiente: 
 

De cada reporte de obra  se debe enviar la información digitalizada vía correo electrónico a la Gerencia de Relación 
con Inversionistas. 
En relación a la visita de calidad, se enviarán quincenalmente la Gerencia de Relación con Inversionistas vía correo 

electrónico las fotografías y notas de bitácora correspondientes. 
En relación a la visita de calidad y avance de obra, la cual irá intercalada con la anterior, se enviará quincenalmente 

la Gerencia de Relación con Inversionistas vía correo electrónico el reporte de obra en formato Infonavit FR1, mismo 
que se anexa a las presentes reglas en el Anexo 5. 
El reporte de obra debe contener una opinión sobre la calidad de obra ejecutada, reportes fotográficos con sistema 

digital y observaciones al respecto. Se debe considerar que la evaluación se hace mediante muestreos a las 
viviendas. 
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En el reporte de obra del periodo correspondiente deberá indicarse el cumplimiento por parte del Constructor a las 
observaciones y/o desviaciones señaladas por el Verificador. En caso de incumplimiento CUFRISA notificará vía 
correo electrónico al responsable técnico de la Delegación Regional correspondiente y al Instituto para que se 
ejerciten las acciones procedentes en un tiempo no mayor a 05 días hábiles posteriores al día en que tenga 
conocimiento CUFRISA. En caso de que el Constructor no responda a las observaciones y notas del Verificador 
asentadas en la  Bitácora de Obra y las solvente en tiempo y forma, CUFRISA tendrá la facultad de detener las 
ministraciones hasta que dichas notas hayan quedado solventadas. 
 Dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes CUFRISA enviará al Instituto a la Gerencia de Relación con 
Inversionistas un reporte ejecutivo sobre el status del paquete anexando el estado de cuenta de la cuenta 
administrada de cada paquete, así como el detalle de movimientos desde el inicio hasta el corte del periodo 
correspondiente. 
Adicionalmente el administrador observara las reglas de reporteo para el correcto ejercicio de los subsidios de la 
Conavi, proporcionando de igual forma los reportes pertinentes. 
 

7.4.10 En su caso, CUFRISA deberá emitir informe sobre aspectos de omisión en el proyecto o su ejecución que pudieran 
ocasionar fallas o afectaciones estructurales, cuyas medidas de corrección deban ser dictaminadas por un especialista. El 
costo del dictamen será con cargo al Constructor. 
 

7.5  Actividades al término de obra: 
 
7.5.1 Verificar la limpieza y retiro del equipo e instalaciones del Constructor. 
 
7.5.2 Verificar que la edificación de la vivienda esté terminada al 100%. 
 
7.5.3 Verificar que el Constructor haya terminado las obras de urbanización con todos sus servicios e infraestructura cabecera 
que asegure suministros de agua potable, energía eléctrica y descarga general de drenaje a las viviendas del paquete. 
 
7.5.4 Verificar que se cuente con terminaciones de obra, habitabilidades, recepciones de obra, pagos de derechos al corriente, 
así como cualquier trámite, permiso o documento requerido por la normatividad local vigente relacionado a la terminación y 
habitabilidad de las viviendas del paquete.  
 
7.5.5 Entregar al responsable técnico de la Delegación Regional la documentación relacionada con el desarrollo de la obra. 

 
7.6  Responsabilidades y obligaciones del verificador: 

 
7.6.1 Deberá conocer perfectamente el proyecto así como sus especificaciones. 
 
7.6.2 Verificará la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a los planos y especificaciones. 
 
7.6.3 Será el responsable de rechazar un trabajo mal ejecutado, anotando en la bitácora la observación. 
 
7.6.4 Determinará el avance de obra en edificación y urbanización mediante porcentajes por partida y concepto de obra 
derivados de los presupuestos de obra originales conforme a proyecto aprobado. 
 
7.6.5 Revisará los resultados de Laboratorio, dando las recomendaciones pertinentes en caso de que los resultados no 
cumplan con lo especificado. 
 
7.6.6 Preverá posibles interferencias con instalaciones existentes. 
 
7.6.7 Revisará procedimientos constructivos y dará recomendaciones para mejorar los rendimientos, o en su caso 
recomendará equipos de construcción más adecuados. 
 
7.6.8 Revisará que se haga la actualización de planos que por alguna causa sufran cambios. 
 
7.6.9 Elaborará quincenalmente los informes de obra con base en los establecido en el numeral 7.4.9 del presente. 
 

7.7  Incumplimiento por parte del Constructor.  
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En caso de incumplimiento por parte del Constructor en el Proyecto inmobiliario ejecutivo, especificaciones o programa 
físico financiero presentados, así como en sus obligaciones contraídas con base en el contrato de obra a precio alzado y 
tiempo determinado, o en su caso el verificador identifique anomalías que puedan poner en riesgo la terminación en tiempo de 
las viviendas se efectuará lo siguiente: 
 
7.7.1 El Verificador identifica incumplimientos o anomalías, las asienta en bitácora e informa por escrito a CUFRISA, dentro de 
los tres días hábiles siguientes. 
 
7.7.2 CUFRISA informa por escrito vía correo electrónico a la Gerencia de Relación con Inversionistas las irregularidades 
observadas y emite opinión sobre la factibilidad o riesgo de continuar con el proceso de construcción, así como propuesta de 
solución para darle continuidad a la conclusión del desarrollo 
 
7.7.3 El Instituto, con base en la opinión emitida por CUFRISA le instruye por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la recepción de la notificación, la suspensión o continuación de las ministraciones pendientes de aplicar. 
 

7.8 Causales de Suspensión de Obra y ministraciones: 
 
CUFRISA tendrá la facultad de detener las ministraciones e incluso detener la obra en los siguientes casos que se enlistan a 
continuación de forma enunciativa más no limitativa: 
 
Cuando por causas imputables al Constructor no se dé inicio a la construcción de las viviendas y obras de urbanización en un 

plazo no mayor a quince días naturales a partir de la fecha de la firma del contrato de obra a precio alzado y tiempo 
determinado. 
Suspensión injustificada de las obras.  
Negativa a reparar o reponer alguna parte de las obras o trabajos que hubiesen sido rechazados por el Verificador con base 

en notas de bitácora correspondientes y en apego a lineamientos Infonavit LIN_00048 numerales 32, 53 y 54 de dichos 
lineamientos. 
No cumplir con la entrega de pruebas de calidad al Verificador con base en los requerimientos de intensidad de y ejecución 

establecidos en lineamientos Infonavit LIN_00048, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o Normas Mexicanas (NMX) vigentes 
que correspondan, así como en las Intensidades Mínimas de Muestreo. 
No cumplir con las especificaciones del proyecto anexas al contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado 

relacionadas, sin limitar, con: proyecto ejecutivo de edificación, proyecto ejecutivo de urbanización y redes de infraestructura, 
presupuesto de edificación, presupuesto de urbanización y redes de infraestructura, programa físico financiero de edificación, 
programa físico financiero de urbanización y redes de infraestructura y programa físico financiero de obra consolidado,  
No cumplir con la consecución de los permisos, licencias, pagos de derechos por conexión de servicios y demás elementos 

requeridos por las autoridades locales relacionados con el proyecto en general y construcción de las viviendas, así como con la 
terminación y habitabilidad de las mismas. 
Cualquier incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado. 
No cumplir con el programa físico financiero de obra establecido y proyecto de inversión anexo al contrato de obra a precio 

alzado y tiempo determinado. 
No cumplir con las indicaciones del Verificador y solventar en tiempo y forma las notas asentadas en bitácora. 

 
7.9 Procedimiento para la suspensión de obra y ministraciones: 

 
En caso de que alguna de las situaciones enunciadas en el numeral 7.8 anterior se cumpla: 
 
7.9.1 CUFRISA en su calidad de verificador y administrador de fondos designado por los derechohabientes, suspende 
ministraciones e informa al Constructor que, en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la fecha de la notificación, 
deberá llevar a cabo las acciones necesarias que permitan solventar la problemática detectada. El seguimiento oficial entre 
CUFRISA y Constructor a las determinaciones, indicaciones y recomendaciones, así como el cumplimiento de las mismas, se 
realizará siempre a través de la bitácora de obra y oficios especiales. 
 
7.9.2 CUFRISA), en un plazo no mayor a 3 días hábiles de haber recibido la instrucción de suspensión de ministraciones, en un 
término de  15 días hábiles a partir de recibida la referida instrucción por el Instituto, determinará la viabilidad de conclusión del 
proyecto o la rescisión del contrato de obra y del contrato de verificación. 
 
7.9.3 En el supuesto de que sea solventada la irregularidad observada, CUFRISA notificará al Instituto y éste de considerarlo 
procedente acordará la continuación de la obra y el ejercicio de recursos correspondientes. 
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7.9.4 En caso de imposibilitarse la conclusión de las obras, CUFRISA informará al Instituto y procederá a lo siguiente: 
 

Depositará en la cuenta de cheques que el INFONAVIT designe, los recursos no ministrados en un plazo no mayor a 10 
días hábiles después de haber recibido la notificación de suspensión de ministraciones, y/o 
O podrá sugerir la sustitución del desarrollador por otro con interés en concluir el desarrollo y de probada solvencia moral y 
financiera, y/o, 
Tramitará la rescisión del contrato de obra a precio alzado con el Constructor. 

 
8. PROCESO DE OPERACIÓN Y MINISTRACIONES 
 
8.1 CUFRISA ministrará al Constructor de acuerdo al avance de obra presentado y conforme al programa físico financiero, tal 
como se menciona en el numeral 1.3.9 del presente documento. Podrá existir un anticipo o capital de trabajo para el 
constructor siempre y cuando no exceda al 80% del valor de la tierra lotificada. Para poder comenzar con el proceso de 
dispersión de recursos al Constructor o ministraciones, primeramente deberán haberse cumplido los puntos señalados en los 
numerales 4.0, 5.0 y 6.1 del presente documento, además de haberse realizado la apertura de la bitácora de obra, registro de 
firmas y reconocimiento por parte del Verificador de CUFRISA con base en el criterio “sin inicio de obra” de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 7.2.8 inciso “a” de estas reglas. 
 
8.2 Posterior al anticipo, las ministraciones correspondientes al avance de obra se realizarán de forma quincenal en sincronía 
con las visitas de verificación de acuerdo a calendario de visitas establecido con base en el programa físico financiero de obra y 
en estricto apego al avance de obra cuantificado por el Verificador de CUFRISA, así como a lo estipulado en el numeral 7.2.8 
inciso “b” del presente documento.  
 
8.3 El verificador de CUFRISA cuantificará el avance de obra, vivienda por vivienda en estricto apego a los ponderadores o 
incidencias en porcentaje por partida y concepto de obra derivados del presupuesto autorizado (edificación y urbanización) 
vinculado al contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado.  
 
8.4 Las ministraciones por avance de obra se calculan desde el área de operaciones de CUFRISA con base en el avance de 
obra individual vivienda por vivienda reportado por el Verificador de CUFRISA y validado por su área técnica. Cada vivienda, de 
acuerdo a su avance de obra, genera un monto a disponer de los recursos administrados con base en su valor de prototipo 
dentro de la mezcla del paquete. La sumatoria de los disponibles por vivienda genera el monto bruto total a disponer antes de 
aplicar deducciones como el fondo de garantía del 10% y la retención por comisiones de CUFRISA establecidas en los 
numerales 1.4.2 y 1.4.3 del presente documento. Las deducciones mencionadas se describen en el numeral 8.10 de estas 
reglas de operación. 
 
8.5 El programa de ministraciones vinculado a las visitas de verificación tiene como base el calendario de obra o programa 
físico financiero y flujo de efectivo del proyecto de inversión establecido en el contrato de obra a precio alzado y tiempo 
determinado, mismo que tendrá un plazo máximo de 6 meses por paquete. Podrá existir una prórroga de 2 meses siempre y 
cuando esté justificada por el Constructor debiendo contar con el visto bueno de CUFRISA y la autorización del Instituto.  
 
8.6 Con la finalidad de que CUFRISA libere los recursos de cada una de las ministraciones que resulten del avance de obra 
debe cumplirse lo siguiente: 
 
a) No tener atrasos con respecto al programa físico financiero de obra. Es decir, el avance de obra real ejecutado cuantificado 
por el Verificador de CUFRISA al momento de la visita quincenal programada conforme al numeral 7.2.8 inciso “b” del presente 
documento deberá ser igual o mayor al estipulado en el programa físico financiero de obra establecido en el contrato de obra 
aprecio alzado y tiempo determinado. 
 
b) El constructor deberá haber solventado las notas asentadas en bitácora referentes a las observaciones realizadas por el 
verificador de CUFRISA, en especial a la entrega de aclaraciones en cambios de especificaciones, entrega de pruebas de 
calidad conforme intensidad de muestreo y criterios establecidos en lineamientos Infonavit LIN_00048, en particular los 
lineamientos 32, 53 y 54, mismos que se anexan a las presentes reglas en el Anexo 3.  
 
8.7 Se descontará un 10% en cada una de las ministraciones para conformar un fondo de garantía mismo que será devuelto al 
Constructor al final de la obra toda vez que el verificador de CUFRISA haya emitido los DTU’s de todas las viviendas que 
componen el paquete. 
 
8.8 Las ministraciones por avance de obra se realizarán a más tardar 3 días hábiles posteriores de haber visitado el desarrollo, 
y se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Constructor especificada en el contrato de obra a precio alzado y 
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tiempo determinado, habiendo cumplido primeramente con lo estipulado en el numeral 8.2 de las presentes reglas. Los estados 
de cuenta bancarios servirán como comprobantes de entrega de las ministraciones.  
 
8.9 Por cada ministración, incluyendo el anticipo y en su caso depósito de fondo de garantía CUFRISA generará una 
liquidación. Para el caso de las liquidaciones por lo que hace a las ministraciones por avance de obra, éstas serán el soporte 
para la dispersión de recursos con base en el sustento del avance de obra generado por el Verificador de CUFRISA en la visita 
correspondiente.  
 
8.10 De acuerdo a su concepto, CUFRISA generará tres tipos de liquidación: 
 
a) Liquidación del anticipo: Es la liquidación que se genera por lo que hace a la dispersión del anticipo. Para esta liquidación, la 
única deducción que se considera es la retención del fondo de garantía del 10% sobre el monto contratado correspondiente al 
valor total del proyecto.  
 
b) Liquidación de ministraciones por avance de obra: Es la liquidación que se genera con respecto a la disponibilidad de 
recursos generada con base en la cuantificación de avances de obra realizada por el Verificador de CUFRISA en cada visita 
realizada en función a lo establecido en el numeral 7.2.8 inciso “b” del presente documento. Para estas liquidaciones se 
consideran las siguientes deducciones: (i) retención del fondo de garantía del 10% sobre el monto contratado correspondiente 
al valor total del proyecto; (ii) deducción por concepto de cobro mensual de la comisión por administración de fondos y 
verificación de obra con base en lo establecido en el numeral 1.4.2; (iii) deducción por concepto de cobro mensual de la 
comisión mercantil con base en lo establecido en el numeral 1.4.3. Una vez realizadas estas deducciones, el monto de 
liquidación neto (disposición menos deducciones) es la cantidad que eventualmente se dispersa al Constructor en cada 
ministración de avance de obra. 
 
c) Liquidación del fondo de garantía: Es la liquidación que se genera al final del proceso una vez que la obra se ha concluido al 
100% y el verificador de CUFRISA ha emitido DTU’s para cada una de las viviendas que componen el paquete. Para esta 
liquidación no se considera ninguna deducción. 
 
8.11 Cada liquidación deberá estar acompañada  por: 
 
a) Hoja de liquidación asentando datos generales del paquete (nombre del Constructor, nombre del proyecto, valor del proyecto 
que es igual al monto a administrar y monto del anticipo (calculado al 80% del valor de la tierra lotificada), fecha de la 
liquidación, monto a disponer, deducciones, por disposición neta (disposición menos deducciones, en su caso) y deberá estar 
autorizada por el Gerente de Operaciones y Director de Crédito de CUFRISA. 
 
b) Cédula de ministraciones: Estado de movimientos interno que registra las liquidaciones generadas por anticipo, 
ministraciones por avance de obra, deducciones por retención del fondo de garantía, deducciones por cobro de comisiones de 
CUFRISA y finalmente ministración del fondo de garantía. Los movimientos registrados en esta cédula de ministraciones deben 
cuadrar con el estado de cuenta bancario correspondiente a la cuenta administrada por CUFRISA. 
 
c) Copia de la transferencia interbancaria (dispersión de recursos) realizada a la cuenta del Constructor establecida en el 
contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado. 
 
d) Copia del estado de cuenta de la cuenta administrada por CUFRISA reflejando la salida de los recursos misma que debe 
cuadrar con la cédula de ministraciones. 
 
e) Reporte de obra interno en formato CUFRISA, firmado por su Gerente Técnico, mismo que proviene a su vez del reporte del 
Verificador con base en el formato de reporte de obra Infonavit FR1 que se integra a las presentes reglas como Anexo 5. Estos 
reportes proporcionan el soporte de avance de obra vivienda por vivienda  que a su vez generan el disponible para ministrar 
especificado en el numeral 8.4 del presente documento. Adicionalmente, los reportes de obra validan el cumplimiento del 
Constructor con base en los señalado en el numeral 8.6 de estas reglas. 
 
f) Reporte de obra Infonavit en formato FR1. 
 
8.12 Las liquidaciones mencionadas en los numerales 8.9, 8.10 y 8.11 conforman el sustento de la operación y administración 
de los recursos del paquete en Crédito Integral mismas que CUFRISA deberá enviar al instituto y al Constructor a más tardar 
48 horas después de la dispersión de los recursos de cada ministración para fines de soporte de la operación y registro 
contable. Junto con la liquidación correspondiente, CUFRISA enviará al Constructor la factura correspondiente, en su caso, por 
el cobro de las comisiones estipuladas en los numerales 1.4.2 y 1.4.3 del presente documento.  
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8.13 En caso de que CUFRISA, con base en el avance de obra, no ministre al Constructor en el tiempo establecido sin causa 
justificada y en apego a lo señalado en el numeral 7.8 del presente documento, el Constructor notificará al Instituto, para 
proceder conforme a lo siguiente: 
 
a) El Instituto informará por escrito a CUFRISA sobre el incumplimiento de las ministraciones al Constructor, concediéndole una 
prórroga de 3 días hábiles para llevar a cabo la ministración; siempre con apego al avance de obra presentado o bien para que 
dé a conocer las causas por las cuales no realizó la ministración. 
 
b) En caso de cumplirse la prórroga arriba señalada sin que exista ministración para el Constructor o sin que CUFRISA haya 
acreditado que existía una causa justificada para no haber realizado la ministración, el Instituto, a petición de los 
Derechohabientes integrantes del Paquete de Crédito Integral, notificará por escrito a CUFRISA la rescisión del Contrato de 
Servicios, debiendo entregar al Instituto el importe de los recursos no ministrados, junto con las cantidades que deriven de la 
sanción aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 8.14 siguiente. Los recursos deberán depositarse en la cuenta bancaria 
que el Instituto designe por escrito en un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes a la notificación de rescisión que reciba 
CUFRISA. 
 
8.14 Pena convencional: CUFRISA pagará a los acreditados derechohabientes el 0.15% del  saldo que no se haya ministrado 
conforme al avance de obra respectivo en términos de lo dispuesto en el apartado 8.1 anterior, por cada día que transcurra sin 
haber ministrado conforme al criterio establecido en el numeral 8.6 de estas reglas o devuelto los recursos en el tiempo 
establecido en el numeral 7.9.4. Los importes derivados de esta pena convencional deberán ser descontados de las 
comisiones de CUFRISA mencionadas en los numerales 1.4.2 y 1.4.3 del presente documento y se sumarán al monto residual 
que al final se obtenga producto de la inversión de los recursos durante el plazo de construcción mencionado en el numeral 
8.16 del presente documento. En caso de que los montos que generan dichas comisiones no sean suficientes para cubrir la 
pena establecida, CUFRISA deberá depositar la diferencia en la cuenta administrada.  
 
8.15 Con base en lo establecido en los numerales 1.4.2 y 1.4.3 de estas reglas de operación, CUFRISA descontará en alguna 
de las ministraciones del mes las comisiones correspondientes a la administración de fondos y verificación de obra y comisión 
mercantil. Es decir, CUFRISA podrá descontar la comisión mensual devengada en alguna de las liquidaciones del mes 
especificadas en el numeral 8.10 inciso “b” de estas reglas de operación. Si el plazo de construcción es de 6 meses y por cada 
mes se generan dos liquidaciones por concepto de ministraciones por avance de obra con base en el programa quincenal de 
visitas establecidas en el numeral 7.2.8 inciso “b”, CUFRISA descontará sus comisiones correspondientes en alguna de las dos 
liquidaciones correspondientes al mes devengado.  
 
8.16 En tanto no sean ministrados los recursos que no tengan disponibilidad conforme al avance de obra, CUFRISA en calidad 
de comisionista y administrador, invertirá  los recursos en valores gubernamentales emitidos por el gobierno federal mexicano y 
siempre con disponibilidad diaria. Una vez que hayan quedado concluidas las obras, se haya depositado al constructor el  total 
de los recursos a los cuales tuvo derecho por ministraciones (anticipo más avance de obra), se haya depositado al promotor 
fondo de garantía, y CUFRISA haya cobrado el total de comisiones devengadas, el monto residual en la cuenta de 
administración correspondiente al producto de las inversiones realizadas, se abonará a los créditos de los trabajadores, 
derechohabientes que conformaron el paquete de manera proporcional  
 
8.17 Con base en lo estipulado en los numerales 8.1 al 816 referentes a la operación y administración de los recursos, la 
cuenta bancaria administrada sólo podrá reflejar los siguientes movimientos de abono: 
 
a) Depósitos correspondientes a los créditos ejercidos más diferencias de los derechohabientes que integran el paquete 

identificados por su número de crédito en la referencia bancaria. Es decir, deberán realizarse tantos abonos que sean 
necesarios por este concepto como derechohabientes integran el paquete y sus créditos ejercidos. 

b) Depósito de capital de inversión. 
c) Abono de intereses por inversión. 
d) Depósito de Subsidios de Conavi. 
e) Abono de intereses por inversión de los subsidios de Conavi. 
 
8.18 Con base en lo estipulado en los numerales 8.1 al 8.16 referentes a la operación y administración de los recursos, la 
cuenta bancaria administrada sólo podrá reflejar los siguientes movimientos de cargo: 
 
a) Ministración del anticipo. 
b) Ministraciones por avance de obra. 
c) Ministración del fondo de garantía. 
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d) Cargos mensuales por comisiones de CUFRISA (comisión por administración de fondos y verificación de obra y comisión 
mercantil). 

e) Cargo por inversión (inversión diaria de recursos no ministrados o sin disponibilidad por avance de obra). 
f) Comisiones bancarias por transferencia o SPEI (ministraciones y cargo de comisiones de CUFRISA). 
g) Con cargo a las comisiones que correspondan a CUFRISA, para cubrir gastos de supervisión. 
h) IVA de comisiones bancarias por trasferencia o SPEI. 
i) Comisión bancaria por consulta de movimientos. 
j) IVA por consulta de movimientos.  
k) Cargo por concepto de pago a capital a los créditos de los derechohabientes que conforman el paquete. Es decir, 

después de haberse realizado todos los cargos anteriores, el saldo residual en la cuenta de administración es el 
rendimiento neto producto de la inversión de los recursos durante el plazo de construcción y administración de recursos. 
Dicho monto será repartido de forma prorrateada por cada derechohabiente y abonado a su crédito como pago a capital 
quedando así cerrada la cuenta de administración y dando por concluido el paquete en Crédito Integral. 




