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Ordre du jour
1. Déroulement du café 
2. Présentation Lean Construction & discussions 

avec Louis-Philippe Carrier
• Lean Construction
• Valeur ajoutée
• Cartographier la réalité
• Gaspillages
• Optimiser le flux des projets
• Amélioration continue

3. Calendrier des événements
4. Conclusion Plus & Delta



Un café Lean est une rencontre structurée où les 
participants discutent d’un sujet en utilisant un 
processus simple et collaboratif.

1. Courte présentation du sujet du jour.
2. Établissement des sujets de discussions en lien 

avec le thème:
• Les participants génèrent les points de discussion et les 

classent par ordre de priorité.
• La discussion commence sur le point avec le plus de votes 

pour une période donnée jusqu’à ce que la majorité des 
points ont été couverts.

3. Plus & Delta

• Le café Lean est un format de rencontre qui permet 
de discuter des sujets en lien avec les attentes des 
participants dans un esprit participatif.

Déroulement



• Qui participe pour la première fois?
• Tour rapide:

• Nom
• Entreprise
• Rôle
• Qu’est-ce qui vous amène ici  

aujourd’hui?

Avant de débuter…



Groupe CMC

Qui sommes-nous?









Qu’est-ce que le 
Lean Construction?
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« Le Lean est une approche structurée visant à la création de valeur pour le 
Client par l'élimination des gaspillages, soutenue par des outils collaboratifs, 

s'inscrivant dans le cadre d'une démarche systématique et rigoureuse
d'amélioration continue.»

Le Lean permet aux organisations de remettre en question leurs façons de faire afin de rendre le 
processus plus efficace.
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Les projets qui sont faits en mode Lean Construction 
sont plus collaboratifs, plus faciles à gérer, plus 
sécuritaires, complétés plus rapidement, coûtent 
moins cher et sont de plus grande qualité.



Démarche de l’excellence opérationnelle

“ Le Lean est une façon 
de penser et non une
liste de choses à faire” –
Shigeo Shingo



Valeur ajoutée
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Cartographier la réalité



Gaspillages



Optimisation des flux de projet – Last planner System™

Fait

S’améliorer Pourra faire

Peut faire

Devrait faire

Échéancier global du projet

Planification des phases

Planification 3-semaines

Planification 
hebdomadaire

Suivi de 
l’avancement

Apprentissage

Définir les jalons du projet

Calendrier des séquences en flux tiré -
Préciser les transferts entre corps de 
métier

Anticiper les activités à venir et 
identification des contraintes –
Make - Ready

Plan d’action à réaliser 
pour la prochaine 
semaine – engagement, 
fiabilisation et affinage 
des objectifs à atteindre

Rencontre journalière

Rencontre hebdomadaire pour 
mesurer les progrès et 
remédier aux problèmes: 
 Calcul du PPC –
 Identification des causes
 Mesures des variabilités
 Partage des connaissances

PPC: Pourcentage Planifié Complété
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Ballard & Howell



LPS en action

• Repos St-François, Qc
• St-Georges-de-Beauce, Qc
• Westminster, On
• Assumption, On
• Holy Trinity, On



Amélioration continue

Projet d’amélioration au travers de la resolution de 
problèmes

Standardisation des processus



Sujets de discussions 

“ Le Lean est une façon 
de penser et non une
liste de choses à faire” –
Shigeo Shingo



Aucun membership: vous fournissez 
votre courriel sur une base volontaire 
pour être simplement tenue informée des 
événements à venir.  Partager auprès de 
vos collègues & partenaires

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

www.cpiconstruction.org



Plus & Delta
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Merci!!  Inscrivez-vous 
dès maintenant pour le 
café sur les modes de 
réalisation de projet 
collaboratif le 15 
novembre prochain!
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