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MAPA 2021 WAYS OF PREFAB-ING

Prefab-ing es un verbo en gerundio: expresa
duraciéon de la accion verbal. Al contrario del
termino prefabreating, prefab-ing alude a
una forma actualizable, curiosa, sensible
(apasionada?) de vincularse con la
tecnologia y con sus contextos, que no
busca una unica respuesta sino las mas
adecuadas.
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Paraddjicamente, la Casa Lagos no nacio al costado de un lago, sino que lo ha hecho en una fabrica pEgd
cercana, especializada en el armado y montaje de piezas prefabricadas de hormigén. Aqui, lospocos | = |

| componentes de grandes dimensiones que la conformaran, tan solo seis losetas y un conjunto de
\ piezas-muro, esperan a ser trasladados para, en pocos dias, poder tomar su posicion final.
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La obra en el terreno donde se construira la casa comienza con dos semanas de preparacion para
que la accion tenga lugar. Primero, se instala la empresa constructora y se acondiciona el obrador.
Luego, se regulariza y apisona el sustrato del suelo y se realizan las zapatas corridas de las
fundaciones que soportaran los muros laterales.

Dia 2
Excavaciones
para fundaciones

Diat Fibia2s

: instalacion de- empresa ; F}etii'o de capa
constructura en sitio, 3 vegetal
vallado y obrador: ;

Dial2
Encofrado y armado de Lienado de zapatas corridas

zapatas corridas con hierros con hormigén premezclado
de espera para recibir muros
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En el segundo acto, la estructura de la casa ya comienza a tomar forma. En cinco dias, se colocan,
sobre las fundaciones terminadas en el anterior acto, las piezas prefabricadas de los muros
laterales. Para asegurar su estabilidad, aparece una serie de contrafuertes ortogonales, también
prefabricados, que se unen a los muros a través de pequefias piezas meralicas.

Dia 15 i Diai5

-Colocacion de contrafuertesde : Ahuntataﬁliento
rybrmigén' premoldeado sobre SRR de muros
fundaciones, fij ¢ :
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Se trata del acto mas breve, pero a la vez, el mas intenso y espectacular. Utilizando
Unicamente un camioén-grua, tres losetas “doble T” prefabricadas de hormigén son
colocadas sobre los muros cada jornada. Asi, en tan solo dos dias, el caracter de la casa
acaba de tomar forma: el puente ya esta formado.

\

Dia 21

Colocacion de la cuarta,
quinta y sexta loseta de
hormigén premoldeado

Dia 20

Colocacion de la primera,
segunda y tercera loseta
de hormigoén premoldeado

Dia 21
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En la semana del cuarto acto, los planos horizontales del suelo y la cubierta quedan finalizados.
Sobre las losetas, se coloca una carpeta de hormigon y se realiza su impermeabilizacion. Al @ @
interior, se prepara el contrapiso, se disponen las canalizaciones de las instalaciones eléctricas y
sanitarias, se coloca la losa radiante y, finalmente, se posiciona el hormigén de terminacion.

Dia 225 21 Dia25 Dia 29

Llenadode carpeta de Llenado:de carpéta de Impermeabilizacion
carpeta de compresion hormigon-alivianado para y terminacion de
de cubierta pendientes de cubierta cubierta

‘;;L-.-A‘A U

22 29

Disposicion de
canalizaciones de
instalacion sanitaria

Dia 22 Dia 25 Dia 27 Dia 28 Dia 28

Encofrado y Llenado de contrapiso de Instalacion de Armado y llenado Llaneado mecanico
armado de hormigon premezclado losa radiante= -hormigonde- zpise-terminado de
contrapiso SR
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En estos cinco dias, es montada la estructura liviana de steel frame del nicleo de servicio, tanto
como las instalaciones sanitarias y eléctricas que tendran sitio dentro de él. También, se colocan

los equipos de aire acondicionado y de domética que operaran en la casa.

{nstalacion de equipos
e aire acondicionado

‘A‘

37 4l

Dia38
Armado del hub de Montaje de estructura'de Armado de redes de
control de |a instalacion tabiqueria en steel frame abastecimiento de agua
|7eféetrica y domdtica friay caliente en nucleo
getal de servicios

Dia 37
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Los diez dias del séptimo acto dan lugar a la colocacion de las terminaciones verticales. Por un
lado, la paneleria de yeso sobre la estructura de steel frame del nicleo de servicios, y por otro, la

aislacion y el revestimiento interior de madera sobre los muros laterales de hormigén.

AAA

Dia 46 Dia 44

42

Dia 42 Dia 48 Dia 46 Dia 44

Montdje de paneleria; Colocacion de Clavado de primera  Colocacion delistones
de yeso en servicios terminacion finalde /2:capa de paneles horizontales de madera
paneles de robte “fenolicos sobre sobre muros para fijacion
pegados a fenolico. = istones. de revestimiento. Relleno
con aislacion térmica.
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La obra ya ha terminado. Es momento de que la casa comience a ser habitada. Camiones de
@ @ @ m @@ @ mudanza trasladan los pocos y simples objetos con sera equipada. Ideada para el
encuentro, ya esta todo preparado para que este nuevo espacio de lugar a su primera
reunion con amigos para celebrar ;)
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Sierras del Carape, Maldonado, Uruguay
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Planta Club House .
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© Restaurante

O Servicios 1\\_
® SUM \
® Recepcion ‘ ]
@ Servicios
® Cocina []
© Galeriade arte/ ° :
Expansion de restgurante /
® Duchas | /
® Aparcamiento birrodados - e \ |
77 N\
f‘/ D\‘] N
\ “s
e 0 N
o i e
\ ' [
| : L] 1 T og B
\ / [ 1 | O d omom
: | [
Y % | il
e | S S I
\ i [ ———
\ | = | <tell o
| T == I ===
\ ] =PI ] o5 15 1@
! ) f‘ 2=
! f. : )] .
| e
| o Ot [ 1
L1 : [
|
| .- *
\
1l

I S S S SR



WAYS OF PREFAB-ING

2021

MAPA

RESERVA MONTOYA




WAYS OF PREFAB-ING

[ VA &
"r\/)\ﬁvh Bl e sl >




-

e
i -

N\

™ / =
o
@
=
L
[a g
[a
L
O
L
<
=

A MONTOYA

R A AN —




WAYS OF PREFAB-ING

W N

e

L




MAPA 2021 WAYS OF PREFAB-ING

RESERVA MONTOYA

‘A‘."!\-

N

LR
AT\
A4




WAYS OF PREFAB-ING

2021

MAPA

RESERVA MONTOYA







WAYS OF PREFAB-ING




=Ty
— A M Ak lil.\\\'\—\\\\
A v

L ﬁﬁ‘?& ‘




T

NSARRC N

Y

.

LS







MAPA

GRACIAS!

mapaarg.com
@mapaarq



