

TANZANIA BASKETBALL FEDERATION 2024 ANNUAL ACTIVITY PLAN

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2024					Half 2, 2024							
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	<b>1 TANZANIA BASKETBALL FEDERATION ANNUAL PLAN 2024</b>	<b>290 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>10/02/2025</b>	[Gantt bar]												
2	<b>1.1 Kuimarisha na kusimamia Utawala bora na uwajibikaji</b>	<b>260 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>30/12/2024</b>	[Gantt bar]												
3	<b>1.1.1 Kufuatilia idadi ya vyama vya mikoa vilivyokamilisha chaguzi na muundo uliokamilika</b>	<b>260 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>30/12/2024</b>	[Gantt bar]												
4	1.1.1.1 Kuorodhesha vyama ambavyo vinatakiwa kukamilisha	60 days	02/01/2024	25/03/2024	[Gantt bar] K.MIPANGO												
5	1.1.1.2 Kufuatilia vyama vya mikoa ambavyo vina uongozi katika muundo ulio kamilika	100 days	02/01/2024	30/12/2024	[Gantt bar] K.MIPANGO												
6	<b>1.1.2 Idadi ya vilabu vilivyokamilisha chaguzi na muundo ulioka</b>	<b>60 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>25/03/2024</b>	[Gantt bar]												
7	1.1.2.1 Kuorodhesha vilabu ambavyo vinatakiwa kukamilisha	60 days	02/01/2024	25/03/2024	[Gantt bar] K.MIPANGO												
8	1.1.2.2 Kufuatilia vilabu ambavyo vina uongozi katika muundo ulio kamilika	60 days	02/01/2024	25/03/2024	[Gantt bar] K.MIPANGO												
9																	
10	<b>1.2 Kuimarisha na kusimamia nidhamu ya kazi na maadili ya uong</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>	[Gantt bar]												
11	1.2.1 Kufuatilia mashauri ya kinidhamu na kuyafanyia kazi	240 days	02/01/2024	02/12/2024	[Gantt bar] DS												
12																	
13	<b>1.3 Kuhakikisha uwepo wa wa ofisi na watumishi wa shirikisho.</b>	<b>120 days</b>	<b>05/02/2024</b>	<b>19/07/2024</b>	[Gantt bar]												
14	1.3.1 Kufungua ofisi za shirikisho	80 days	05/02/2024	24/05/2024	[Gantt bar] SG												
15	1.3.2 Kuajiri watumishi wa shirikisho (secretary na messenger)	40 days	27/05/2024	19/07/2024	[Gantt bar] SG												
16																	
17	<b>1.4 Kujenga uwezo kwa mikoa na vilabu</b>	<b>84 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>26/04/2024</b>	[Gantt bar]												
18	1.4.1 Kufuatilia mikoa ambayo haijasajiliwa	60 days	05/02/2024	26/04/2024	[Gantt bar] DSG												
19	1.4.2 Kufuatilia vilabu vyote ambavyo havijasajiliwa	60 days	02/01/2024	25/03/2024	[Gantt bar] DSG												
20	1.4.3 Kufuatilia kila mkoa/klabu inafungua akaunti ya benki.	60 days	05/02/2024	26/04/2024	[Gantt bar] DSG												
21	1.4.4 Kuendesha kozi za kiutawala kwa mikoa/vilabu.	4 days	02/01/2024	05/01/2024	[Gantt bar] SG,DSG,K.MIPANGO,K.MAKOCHA												
22																	
23	<b>1.5 Kuhakikisha uwepo wa kanuni na taratibu zitakazo saidia ufanisi katika utendaji wa shirikisho</b>	<b>120 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>17/06/2024</b>	[Gantt bar]												
24	<b>1.5.1 Kuandaa na kuzipitisha kanuni na taratibu za kuendesha na kusimamia shughuli za shirikisho kitaifa.</b>	<b>120 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>17/06/2024</b>	[Gantt bar]												
25	1.5.1.1 Disciplinary	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Gantt bar] SG												
26	1.5.1.2 Gift & Hospitality	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Gantt bar] SG												
27	1.5.1.3 Safe guarding	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Gantt bar] SG												

TANZANIA BASKETBALL FEDERATION 2024 ANNUAL ACTIVITY PLAN


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2024						Half 2, 2024					
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
28	1.5.1.4 Grievances	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Bar]						SG					
29	1.5.1.5 Equality	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Bar]						SG					
30	1.5.1.6 Recruitment	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Bar]						SG					
31	1.5.1.7 Match Fixing	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Bar]						SG					
32	1.5.1.8 Betting	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Bar]						SG					
33	1.5.1.9 Fraud & Corruption	0 days	02/01/2024	02/01/2024	02/01											
34	1.5.1.10 Data Protection	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Bar]						SG					
35	1.5.1.11 Code of Conduct	120 days	02/01/2024	17/06/2024	[Bar]						SG					
36	1.5.1.12 Financial Regulations	0 days	02/01/2024	02/01/2024	02/01											
37	1.5.1.13 Procurement Guideliness	0 days	02/01/2024	02/01/2024	02/01											
38																
39	<b>1.6 Ujenzi wa miundombinu ya mpira wa kikapu (Ofisi na viwanja)</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>	[Bar]											
40	1.6.1 Kukarabati viwanja vilivyopo	240 days	02/01/2024	02/12/2024	[Bar]						K.U					
41	1.6.2 Kujenga viwanja vyipa	240 days	02/01/2024	02/12/2024	[Bar]						K.U					
42	1.6.3 Kujenga Ofisi za Shirikisho	240 days	02/01/2024	02/12/2024	[Bar]						SG					
43																
44	<b>1.7 Kufungua kanzidata ya wachezaji,makocha,waamuzi na viongozi</b>	<b>40 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>26/02/2024</b>	[Bar]											
45	1.7.1 Kuweka taarifa za vilabu na wachezaji	40 days	02/01/2024	26/02/2024	[Bar]						K.UFUNDI,K.WATOTO,K.WANAWAKE,K					
46	1.7.2 Kuweka taarifa za makocha	40 days	02/01/2024	26/02/2024	[Bar]						K.MAKOCHA					
47	1.7.3 Kuweka taarifa za waamuzi	40 days	02/01/2024	26/02/2024	[Bar]						K.WAAMUZI					
48	1.7.4 Kuweka taarifa za mikoa na viongozi wake	40 days	02/01/2024	26/02/2024	[Bar]						DSG,K.MIPANGO					
49																
50	<b>1.8 Kuweka utaratibu wa BIMA ya afya kwa wachezaji wa Timu za taifa</b>	<b>30 days</b>	<b>05/02/2024</b>	<b>15/03/2024</b>	[Bar]											
51	1.8.1 Kutafuta udhamini wa bima kwa ajili ya timu za taifa	20 days	05/02/2024	01/03/2024	[Bar]						SG,K.TIBA					
52	1.8.2 Kukata bima za timu za taifa (watoto na wakubwa)	10 days	04/03/2024	15/03/2024	[Bar]						SG,K.TIBA					
53																
54	<b>1.9 kusimamia viwango na ubora katika mchezo.</b>	<b>266 days</b>	<b>05/02/2024</b>	<b>10/02/2025</b>	[Bar]											
55	<b>1.9.1 Kuandaa/kuboresha mwongozo wa kanuni za mashindano</b>	<b>266 days</b>	<b>05/02/2024</b>	<b>10/02/2025</b>	[Bar]											
56	1.9.1.1 Mchezo wa 5x5	0 days	05/02/2024	05/02/2024	05/02											
57	1.9.1.2 Mchezo wa 3X3	0 days	05/02/2024	05/02/2024	05/02											
58	1.9.1.3 Mchezo wa kikapu kwa watu wenye ulemavu	20 days	05/02/2024	01/03/2024	[Bar]						K.WALEMAVU					
59	1.9.2 Kuandaa makongamano/semina za kujenga uelewa wa kanuni	20 days	04/03/2024	29/03/2024	[Bar]						K.MIPANGO,DSG					

TANZANIA BASKETBALL FEDERATION 2024 ANNUAL ACTIVITY PLAN

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2024					Half 2, 2024								
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
60																		
61	<b>1.10 Kujenga utamaduni wa kikapu.</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>														
62	<b>1.10.1 Kubuni mbinu mbali mbali za kusogeza mchezo karibu na</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>														
63	1.10.1.1 CSR	240 days	02/01/2024	02/12/2024														
64	1.10.1.2 Makongamano ya kitaaluma	4 days	02/01/2024	05/01/2024	K.MIPANGO,K.WATOTO													
65	1.10.1.3 Sanaa na Ubunifu katika mchezo	240 days	02/01/2024	02/12/2024														
66																		
67	<b>1.11 Kuanzisha programu mbali mbali za kubadilishana uzoefu.</b>	<b>120 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>17/06/2024</b>														
68	<b>1.11.1 Kutafuta programu mbali mbali za kubadilishana uzoefu</b>	<b>120 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>17/06/2024</b>														
69	1.11.1.1 Viongozi	120 days	02/01/2024	17/06/2024	SG													
70	1.11.1.2 Makocha	120 days	02/01/2024	17/06/2024	SG,K.MAKOCHA													
71	1.11.1.3 Waamuzi	120 days	02/01/2024	17/06/2024	SG,K.WAAMUZI													
72	1.11.1.4 Wachezaji	120 days	02/01/2024	17/06/2024	SG,K.MIPANGO													
73																		
74	<b>1.12 Kusimamia na kushiriki katika mashindano mbali mbali ya mpira wa kikapu</b>	<b>226 days</b>	<b>19/01/2024</b>	<b>29/11/2024</b>														
75	<b>1.12.1 Mashindano ya Kitaifa</b>	<b>184 days</b>	<b>04/03/2024</b>	<b>14/11/2024</b>														
76	1.12.1.1 Ligi za mikoa	80 days	04/03/2024	21/06/2024	K.UFUNDI,K.MIPANGO,K													
77	1.12.1.2 Ligi ya Taifa	115 days	06/05/2024	11/10/2024	SG,K.UFU													
78	1.12.1.3 Taifa Cup	10 days	01/11/2024	14/11/2024	DSG,													
79	<b>1.12.2 Mashindano ya Kimataifa</b>	<b>226 days</b>	<b>19/01/2024</b>	<b>29/11/2024</b>														
80	1.12.2.1 FIBA Afrobasket Men	2 days	19/01/2024	22/01/2024	SG,DSG,K.WANAWAKE,K.MIPANGO,K.UFUN													
81	1.12.2.2 FIBA Women Champions Cup	8 days	20/11/2024	29/11/2024	SG,													
82	1.12.2.3 ROAD TO BAL	10 days	18/11/2024	29/11/2024	SG,													
83	1.12.2.4 FIBA U18 Qualifiers	10 days	10/06/2024	21/06/2024	SG,DSG,K.WATOTO,K.M													
84																		
85	<b>1.13 Kubuni njia mbali mbali za kuongeza vyanzo vya mapato kwa shirikisho.</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>														
86	1.13.1 Kuingia mikataba ya udhamini/ufadhili	240 days	02/01/2024	02/12/2024														
87	1.13.2 Kuandaa programu mbali mbali za maendeleo ya mchezo	240 days	02/01/2024	02/12/2024														
88	1.13.3 Kupokea ruzuku toka serikalini kendeleza mchezo.	240 days	02/01/2024	02/12/2024														

TANZANIA BASKETBALL FEDERATION 2024 ANNUAL ACTIVITY PLAN

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2024					Half 2, 2024						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
89	<b>1.13.4 Kucusanya mapato yatokanayo na huduma mbali mbali zinazotolewa kupitia mchezo</b>	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
90	1.13.4.1 Mauzo ya biadhaa zitokanazo na nembo, rasilimali zingine zitokanazo na mchezo. (i.e. apparels, items, etc.)	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
91	1.13.4.2 Mapato yatokanayo na matangazo kwa njia ya kimtandao kupitia mitandao ya kijamii.	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
92	1.13.4.3 Mapato yatokanayo na ada za ushiriki mashindano mbali mbali ya kitaifa	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
93	1.13.4.4 Mapato yatokanayo na leseni za wachezaji , makocha, waamuzi na wadau wengine wa mchezo.	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
94	1.13.4.5 Mapato yatokanayo na ada za kuendesha mashindano mbali mbali ya kitaifa/kimataifa	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
95																
96	<b>1.14 Kusimamia na kuratibu uandaaji wa mpango wa bajeti na matumizi bora ya fedha za shirikisho.</b>	261 days	02/01/2024	31/12/2024												
97	1.14.1 Kuandaa,kupitisha na kutumia bajeti na matumizi ya shirikisho	40 days	02/01/2024	26/02/2024												
98	1.14.2 Kutoa mafunzo ya njia bora za kuandaa mahesabu na kutoa ripoti zake kwa mikoa.	10 days	27/02/2024	11/03/2024												
99	1.14.3 Kusimamia vyama vya mikoa kutunza hesabu zao	20 days	12/03/2024	08/04/2024												
100	1.14.4 Kusimamia mchakato wa kupatikana ripoti ya ukaguzi ya Fedha za Shirikisho	60 days	09/04/2024	01/07/2024												
101	1.14.5 Kuandaa ripoti za fedha kwa kila robo ya mwaka	261 days	02/01/2024	31/12/2024												
102																
103	<b>1.15 Kupanua wigo wa ushirikiano na wadau katika kukuza mchezo kupitia programu mbali mbali.</b>	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
104	<b>1.15.1 Kuandaa mikataba ya ushirikiano wa kimkakati na wadau mbali mbali</b>	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
105	1.15.1.1 Vyuho na taasisi za elimu	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
106	1.15.1.2 Makampuni	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
107	1.15.1.3 Mawakala wa ndani na nje	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
108	1.15.1.4 Vituo vya michezo	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
109	1.15.1.5 Taasisi za kijamii	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
110	1.15.1.6 Taasisi za Serikali	240 days	02/01/2024	02/12/2024												



TANZANIA BASKETBALL FEDERATION 2024 ANNUAL ACTIVITY PLAN

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2024					Half 2, 2024							
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
111	1.15.1.7 Taasisi za kimataifa	240 days	02/01/2024	02/12/2024													PR
112																	
113	<b>1.16 Kuboresha mahusiano kati ya shirikisho na wadau (i.e. serikali , vyama vya kitaalamu, taasisi na makampuni).</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>													
114	<b>1.16.1 Kujenga mahusiano ya kiutendaji na wadau</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>													
115	1.16.1.1 Serikali (BMT na Wizara)	240 days	02/01/2024	02/12/2024													PR
116	1.16.1.2 Vyama vya kitaalamu	240 days	02/01/2024	02/12/2024													PR
117	1.16.1.3 Taasisi	240 days	02/01/2024	02/12/2024													PR
118	1.16.1.4 Makampuni	240 days	02/01/2024	02/12/2024													PR
119																	
120	<b>1.17 Kuimarisha na kuendeleza mahusiano ya Shirikisho kimkoa, kitaifa, kikanda na kidunia</b>	<b>0 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/01/2024</b>	02/01												
121	<b>1.17.1 Kujenga mahusiano ya kiutendaji na wadau</b>	<b>0 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/01/2024</b>	02/01												
122	1.17.1.1 FIBA International	0 days	02/01/2024	02/01/2024	02/01												
123	1.17.1.2 FIBA Africa	0 days	02/01/2024	02/01/2024	02/01												
124	1.17.1.3 FIBA Zone V	0 days	02/01/2024	02/01/2024	02/01												
125	1.17.1.4 Mikoa	0 days	02/01/2024	02/01/2024	02/01												
126																	
127	<b>1.18 Kukuza na kuendeleza mahusiano kati ya Shirikisho na Serikali pamoja na taasisi zake</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>													
128	1.18.1 Kufanyia kazi maelekezo na miongozo toka (BMT/Wizara)	240 days	02/01/2024	02/12/2024													SG
129	1.18.2 Kufanya programu za pamoja kati ya Shirikisho na Serikali (BMT/Wizara)	240 days	02/01/2024	02/12/2024													PR
130																	
131																	
132	<b>1.19 Kutumia utalii wa kimichezo kama njia ya mapato na kutangaza nchi na mchezo.</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>													
133	1.19.1 Kubuni huduma mbali mbali kwa kushirikiana na taasisi za	240 days	02/01/2024	02/12/2024													SG
134																	
135	<b>1.20 Kuanzisha kitengo cha habari na mahusiano</b>	<b>22 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>31/01/2024</b>													
136	1.20.1 Kupata afisa habari wa Shirikisho	0 days	02/01/2024	02/01/2024	02/01												
137	1.20.2 Kuandaa majukumu na mpango kazi wa kitengo	22 days	02/01/2024	31/01/2024													K.MIPANGO

TANZANIA BASKETBALL FEDERATION 2024 ANNUAL ACTIVITY PLAN

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2024					Half 2, 2024						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
138																
139	<b>1.21 Kusimamia na kuendeleza program mbalimbali za timu za taifa</b>	<b>22 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>31/01/2024</b>												
140	1.21.1 Kuteua mkurugenzi wa ufundi wa programu ya maendeleo ya timu za taifa	0 days	02/01/2024	02/01/2024												
141	1.21.2 Kuandaa na kusimamia mpango wa maendeleo ya timu za taifa	15 days	08/01/2024	26/01/2024												
142	1.21.3 Kuteua kamati maalum ya timu za taifa	3 days	29/01/2024	31/01/2024												
143																
144	<b>1.22 Kuanzisha mafunzo kwa walimu katika mashule (i.e. msingi na sekondari).</b>	<b>249 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>13/12/2024</b>												
145	1.22.1 Kutoa mafunzo ya ngazi mbalimbali za ukochoa	215 days	19/02/2024	13/12/2024												
146	1.22.2 Kutoa mafunzo ya ngazi mbalimbali za uamuzi	215 days	19/02/2024	13/12/2024												
147	1.22.3 Kutoa mafunzo ya afya na usalama michezo katika ngazi mbalimbali	215 days	19/02/2024	13/12/2024												
148	1.22.4 Kufuatilia ujenzi /upatikanaji wa miundo mbinu ya mchezo katika mashule na maeneo ya kijamii	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
149	1.22.5 Kuingia makubaliano ya kutoa mafunzo ya mchezo kwa walimu/wanafunzi kupitia chuo cha michezo Malya.	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
150																
151	<b>1.23 Kuanzisha programu za maendeleo ya wachezaji.</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>												
152	<b>1.23.1 Kuwezesha uanzishwaji wa programu mbalimbali za maendeleo ya wachezaji</b>	<b>240 days</b>	<b>02/01/2024</b>	<b>02/12/2024</b>												
153	1.23.1.1 Watoto	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
154	1.23.1.2 Wanawake	240 days	02/01/2024	02/12/2024												
155	1.23.1.3 Watu wenye ulemamvu	240 days	02/01/2024	02/12/2024												