

Yönetim Danışmanlığı

ISO 20700 / Proje Akışı

ENTRY PHASE

DIAGNOSIS & CONTRACTING

IMPLEMENTATION

CLOSURE & EVALUATION



BAŞLANGIÇ

TANIMLAMA & SÖZLEŞME

UYGULAMA

KAPANIŞ & DEĞERLENDİRME

- Müşteri ihtiyacının analizi
- Projenin kapsamının ve hedeflerinin netleştirilmesi

- Mevcut durum analizi
- Yöntem, zaman, maliyet, sorumlulukların belirlenmesi

- Danışmanlık faaliyetinin yürütülmesi
- Düzenli raporlama ve ilerleme takibi

- Sonuçların müşteriye aktarılması
- Proje çıktılarının değerlendirilmesi
- Öğrenilen derslerin kayıt altına alınması