

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**  
**PLANO DE APLICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 44.2022**

Meta	Fase	Descritivo	Valor Mensal	Valor Total	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Metas
1	1	<u>Alimentação</u> <u>Material Limpeza</u>	R\$ 2.600,00 R\$ 318,51 <b>R\$ 2.918,51</b>	<b>R\$ 29.185,10</b>	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> R\$ 2.918,51	<u>Previsto</u> <b>R\$ 29.185,10</b>
1	2	<u>Recursos Humanos</u> Rescisão Férias 13º Salário <b>Total</b>	R\$ 10.000,00 R\$ 8.741,55 R\$ 10.618,35 <b>R\$ 29.359,90</b>	R\$ 10.000,00 R\$ 8.741,55 R\$ 10.618,35 <b>R\$ 29.359,90</b>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u> R\$ 10.000,00	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u> R\$ 2.913,85 R\$ 3.539,45	<u>Previsto</u> R\$ 2.913,85 R\$ 3.539,45	<u>Previsto</u> R\$ 2.913,85 R\$ 3.539,45	<u>Previsto</u> R\$ 10.000,00 R\$ 8.741,55 R\$ 10.618,35
1	3	<u>REPAROS</u> Hidráulica Pintura <b>Total</b>	R\$ 10.000,00 R\$ 20.000,00 <b>R\$ 30.000,00</b>	R\$ 10.000,00 R\$ 20.000,00 <b>R\$ 30.000,00</b>	<u>Previsto</u> R\$ 5.000,00	<u>Previsto</u> R\$ 5.000,00	<u>Previsto</u> R\$ 10.000,00	<u>Previsto</u> R\$ 10.000,00	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u>	<u>Previsto</u> R\$ 10.000,00 R\$ 20.000,00
														<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88.545,00</b>