

Dies ist der Newsletter für die Software TruckWin von Hanns Sedlmayr. Ich stelle Ihnen jeweils Themen vor, die in Truckwin einen Vorteil für Ihre tägliche Arbeit bringen.

Heute ist es das Thema Terminplanung und Terminverfolgung für Aufbauten im Neubau.

Die folgende Abbildung zeigt die Auftragsübersicht im Neubau in TruckWin.

VorgängeNeubau

Vorgangs- nummer	Anmerkung	Ihr Zeichen	Fahrgestellnummer	Vorgangstatus	Gewünschter Liefertermin	Geplanter Liefertermin	Firma	Ausführung
7086	MAN		WMA21\ZZ5FW/201109	Auftrag	01.01.2019	02.01.2019	Mercedes-Benz Vertrieb NFZ GmbH	3 SEITEN KIPPBRÜCKE liefern und mon
7088	MB Transporter			Auftrag	08.02.2019	06.02.2019	Gemüsehandel Peters GmbH	Trockenfrachtkoffer mit Ladebordwand
7089	MB Transporter			Auftrag	01.03.2019	06.03.2019	Spedition Braun & Sohn	Trockenfrachtkoffer mit Ladebordwand
7087	MB Transporter			Angebot	06.03.2019	06.03.2019	Gemüsehandel Peters GmbH	Trockenfrachtkoffer mit Ladebordwand
7085	MB Transporter		WEA32700001000019	Auftrag	01.04.2019	04.04.2019	Gemüsehandel Peters GmbH	Trockenfrachtkoffer mit Ladebordwand

Gewünschter und geplanter Liefertermin sind farblich dargestellt,

Grün bedeutet, da ist noch reichlich Zeit.

Hellblau: der Termin rückt näher

Dunkelblau: Auftrag muss bearbeitet werden, sind alle Bestellungen raus?

Rot: Liefertermin ist überschritten

Das Verfahren ist sehr einfach, aber wirksam.

Über einen Kommentar von Ihnen würde ich mich freuen.

Gruß

Sedlmayr