



## INTRODUÇÃO

O PMI-Ba com seu Programa de Ação Social, tem ajudado na capacitação de algumas Instituições do Terceiro Setor em Gerenciamento de Projetos e Liderança, inclusive realizando alguns projetos modelos para este setor.

Apresentamos a seguir um case em andamento junto à Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes (Accabem), que abriga e presta assistência a idosos em situação vulnerável, administra uma Creche em parceria com a prefeitura de Lauro de Freitas-Ba, além de outros programas sociais para comunidades vizinhas.

# OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL





## Padaria do Bem (Escola de Panificação da Accabem)



**ODS:** 1, 4, 10, 16(OSC)

**Público-alvo:** Organizações da Sociedade Civil, Comunidade Vulnerável, Voluntários PMI-Ba.

**Objetivo do projeto:** Formação Profissional em panificação para pessoas das comunidades de Lauro de Freitas, com padaria sustentável e capacidade de atender demandas da Accabem ( [www.accabem.org.br](http://www.accabem.org.br) ), outras Instituições Filantrópicas e comunidades vizinhas, a preços diferenciados, além de “delivery” para condomínios de moradores e lanchonetes, a preços competitivos, gerando recursos para a manutenção das atividades sociais da Instituição.

**Recursos:** Espaço para construção do prédio e instalação de Equipamentos, funcionários e voluntários.

**Descrição do projeto:** Este projeto visa construir o prédio da Escola/Padaria usando as melhores práticas do PMI para Gerenciamento de Projetos com ferramentas para planejamento introduzidas nas OSC's pelo Programa de Ação Social do PMI-Ba.

**Exemplos do projeto:** Termo de Abertura do Projeto já emitido, com apoio da diretoria da Accabem, que já disponibilizou o espaço necessário, do Programa de Ação Social do PMI-Ba e possíveis Empresas e Organizações para financiamento.



## Empresas Apoiadoras:



# Termo de Abertura do Projeto Padaria do Bem (Escola de Panificação da Accabem)



## Termo de Abertura do Projeto



**Projeto Social de uma Escola de formação profissional em panificação para comunidades de Lauro de Freitas, com padaria sustentável e capacidade de atender demandas da Accabem, outras Instituições Filantrópicas e comunidades vizinhas, a preços diferenciados, além de “delivery” para condomínios de moradores e lanchonetes, a preços competitivos.**

## Tópicos

- [Visão Geral](#)
- [Escopo](#)
- [Linha do Tempo](#)
- [Orçamento](#)
- [Equipes](#)
- [Monitoramento do Projeto](#)
  
- [Plano de Ação em Andamento](#)


# Visão Geral

[Voltar ao índice](#)



Projeto: "Padaria do Bem"


Mentor / Ger. do Projeto: Fernando Teixeira / Clarissa Passos





# Escopo

- ○ ○ Conseguir recursos e realizar projeto e lay out do prédio da padaria usando a área de garagens da Accabem com porta para acesso ao público pela rua, e saída restrita para área interna, atendendo as normas vigentes para obtenção de Alvará. Área deverá atender requisitos de instalação de equipamentos e mobiliários necessário para uma padaria-escola, de acordo com produção definida.
- ○ ○ Contratar os serviços para construção do prédio e comprar os equipamentos com recursos de campanhas e parcerias público-privadas.
- ○ ○ Planejar a produção e funcionamento da padaria-escola, conseguindo voluntários especialistas em panificação para a escola e funcionários e voluntários para fabricação e venda por "delivery" .



Divulgar projeto e abrir vagas aos alunos interessados em participar.



Inaugurar a padaria

# Linha do Tempo

(Primeira Fase)



[Voltar ao índice](#)

## INICIAR, DEFINIR E PLANEJAR

18/07 a 31/03/2024

- CANVAS e PLANO DO PROJETO
- Captação de recursos e voluntários
- Definição de produtos e quantidades
- Planejamento Estratégico

## EXECUTAR E CONTROLAR

1/04/2024 a 30/09/2024

- Projeto e Lay out
- Obtenção dos Equipamentos
- Contratação de serviços
- Construção e instalação
- Plano do Negócio e divulgação
- Testes e Treinamentos iniciais

## INAUGURAR PADARIA DO BEM

1/10/2024

- Participação da comunidade e colaboradores

## AVALIAR, ENCERRAR PRIMERA FASE

15/09/2024 a 30/09/2024

- Avaliação do time e diretores
- Lições aprendidas
- Termo de Encerramento 1a fase
- Iniciar esforços SEGUNDA FASE (Escola)

# Orçamento

(estimativa preliminar)



[Voltar ao índice](#)

Descrição	Valor
Custos iniciais com planejamento e projeto / lay out da padaria	R\$ 5.000,00
Custos de Equipamentos e Materiais	R\$ 45.000,00
Custos de Serviços de construção e instalação de Equipamentos	R\$ 40.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>



# Equipes

[Voltar ao índice](#)

## LIDERANÇA



Fernando Teixeira  
Mentor (PMI-BA)/  
Ger. Projeto (ACCABEM)



M. de Fátima Cerqueira  
Presidente Accabem

## EQUIPE ACCABEM



João Adalberto  
(diretoria)



Janice Graves  
(Eventos e Captação de  
Recursos)



Geraldo Andrade  
(Manutenção e obras)



Anderson  
(Téc. Panificação)

## PMI-BA AÇÃO SOCIAL



Flávio Santana  
(GP Ação Social)



Íngrid Correia



Carol Amaro

## PROJETO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES



Arquiteto:  
Herbertt Clavijo



Equipamentos:  
João Pires



Eng. Civil Consultor:  
Paulo Barretto



Gadu Construções  
Serviços LTDA.



# Monitoramento do Projeto

O monitoramento do projeto será feito através do site

[www.padariadobem.info](http://www.padariadobem.info)

[Voltar ao índice](#)

