



دعم إكمال التعليم الأساسي لأطفال مالي

التقرير النهائي



المملكة العربية السعودية
ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
CENTRE DU ROI SALMANE POUR LE SECOURS ET L'ACTION HUMANITAIRE



Projet d'appui à l'éducation de base en faveur des enfants du Mali

Financé par: Centre du roi Salmane pour le secours et l'action humanitaire

مشروع دعم إكمال التعليم الأساسي لأطفال مالي

بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

نحو إنسانية بلا حدود

Pour Une Humanité Sans Restriction



تفاصيل التقرير

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSRELIEF)			الجهة الممولة
مناطق: باماكو - غاوو	موقع التنفيذ	منظمة تاساغت TASSAGHT	الجهة المنفذة
جمهورية مالي	الدولة	دعم إكمال التعليم الأساسي لأطفال مالي	مسمى المشروع
ML/2/3/1100/1/20/0525	رقم المشروع	2021 / 01 / 31	تاريخ التنفيذ
<p>المشروع عبارة عن برنامج لدعم قطاع التعليم في دولة مالي، من خلال حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تتمثل أساسا في تحمل و سداد رسوم التسجيل والرسوم الدراسية للأطفال الفقراء، وتوزيع حقائب مدرسية متكاملة لهم، وكذلك توفير الزي المدرسي للأطفال المستفيدين، وقد تم تنفيذه في مناطق غاوو، وباماكو في دولة مالي، واستفاد منه 940 طفلا من الأسر الفقيرة والمحتاجة.</p>			وصف موجز للمشروع

1. ارتفاع نسبة الأمية في دولة مالي، وقلّة وضعف البنية التحتية في مجال التعليم عموماً فيها.

2. الأزمة الإنسانية التي تشهدها دولة مالي منذ سنوات مما ألحق أضراراً كبيرة بالقطاع التعليمي.



3. فرصة ذهبية لمئات الأطفال من أبناء الفقراء، تمكنهم من التمتع بحقوقهم في التعليم والدراسة.

4. التعليم حق أساسي لكل طفل، واجب على الأولياء، والمجتمع، وأصحاب القرار.



أهداف المشروع

1. تقديم الدعم التعليمي لعدد محدد من الطلاب من الفئة الأشد فقراً.
2. تشجيع الالتحاق بالمدارس وخفض معدلات التسرب بين البنين والبنات.

المناطق المستفيدة

توزيع المستفيدين حسب المناطق



إناث

430



ذكور

510

عدد المستفيدين حسب المنطقة		نوع النشاط	م
عدد المستفيدين	المنطقة		
640.00	غاوو	توفير الحقيبة المدرسية، وتسديد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، والزى المدرسي	1
300.00	باماكو	توفير الحقيبة المدرسية، وتسديد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، والزى المدرسي	2
940.00	الإجمالي		

ملاحظات	الإجراءات المتخذة	نسبة الإنجاز %	النشاط الرئيسي	م
	مسح / تقييم الاحتياجات لتحديد الطلاب الأكثر ضعفاً	100%	تحديد المستفيدين	1
	التحقق من القائمة ووضعها في صيغتها النهائية.			
مرفق قائمة بأسماء المدارس المستفيدة	تحديد المدارس	100%	تسديد الرسوم الدراسية	2
	التواصل مع إدارة المدرسة.			
مرفق قائمة بأسماء المستفيدين، معتمدة وموقعة من مدراء المدارس ومنظمة تاساغت، والسلطات المحلية	تسديد رسوم التسجيل السنوية ورسوم الدراسة الكاملة.			
	الجمع و الحفاظ على المستندات الداعمة من المدرسة.			



توثيق لعمليات
المسح الميداني
لتحديد
الاحتياجات
وتحديد الطلاب
الأكثر ضعفاً



م	النشاط الرئيسي	نسبة الإنجاز	الإجراءات المتخذة	ملاحظات
3	شراء الحقائب المدرسية وتوزيعها	100%	إعداد مواصفات الحقائب المدرسية و أدوات القرطاسية.	
			شراء الاصناف.	
			إعداد خطة التوزيع ومشاركتها مع المدارس المعنية.	تمت مشاركة خطة التوزيع مع المدارس، والإدارات الحكومية التابعة لوزارة التعليم
			توزيع الأصناف.	
			الجمع والحفاظ على مستندات التوزيع متسقة للمراجعة والتدقيق	
4	إعداد الزي المدرسي وتوزيعه	100%	إعداد مواصفات الزي المدرسي.	
			أخذ قياسات فردية.	
			إعداد الزي الرسمي.	
			إعداد خطة التوزيع ومشاركتها مع المدارس المعنية.	
			توزيع الأصناف.	
			الجمع والحفاظ على مستندات التوزيع متسقة للمراجعة والتدقيق	



940 طفل
يلتحقون
بالمدارس

940 حقيبة
مدرسية تم
توزيعها

نتائج
المشروع

13 مدرسة
مستفيدة

1800 زي
مدرسي موزع
على 940 طفل
وظفلة

صور المشروع













نهاية التقرير

اعتماد:
عبد العزيز أغ الولي
المنسق العام للمنظمة



إعداد: المبارك أغ محمد
مدير المشروع

