

SCRUM

Ceremonias
Artefactos
Roles

C.A.R.

Escribir buenas historias de usuario
Detallar los criterios de aceptación de la historia
Conversar y aclarar la historia con el equipo
Priorizar el backlog
Definir los mínimos productos viables
Sentir que hace parte del equipo



Product Owner

Burn Down chart

Pulimos las historias que vienen para los otros Sprints

1-2 horas

Refinamiento

Comprende que es lo que debemos lograr con Scrum
Nos ayuda a implementar bien scrum
Ayuda al equipo a ser cada vez mejor
Remover impedimentos



Scrum Master

15 minutos

Que hice
Que voy a hacer
Que impedimentos tengo

Daily

Sprint
1-4 Semanas

Seleccionamos lo que realizaremos en el Sprint
1-4 horas

Planeación

SPRINT BACKLOG

Review

Mostramos funcionando lo realizado en el sprint
1 hora

Retrospectiva

Backlog

+ prioridad
+ detallado



2 horas

Espacio de análisis y mejora del equipo

1 con el PO; 2 def. de tareas

El PO "no participa"