



Optimisez vos chantiers!

E-PROJECT®, solution centralisée de suivi de chantier et de contrôle de sa gestion.



E-PROJECT® solution de gestion de projet BTP conçu pour répondre à tous les besoins des intervenants au long du cycle de vie d'un projet de construction ou d'aménagement (phase études / phase travaux et exécution / phase livraison).


E-PROJECT® vous permet de contrôler et maîtriser l'exécution de votre projet BTP lors de la phase chantier, en vous offrant une visibilité précise sur la performance de vos projets en termes de coûts, de délai ainsi que sur l'incidence des variations affectant vos projets.

Les Fondamentaux :

- **Plateforme collaborative full web (Windows/Android/iOs)**
- **Compatible avec tous les supports fixe et mobile (PC / tablette / smartphone)**
- **Gestion en temps réel des processus**


Respect des échéances, des budgets et de la qualité

- Suivre l'avancement des travaux : Un tableau de bord dynamique et paramétrable incluant tous les KPI du chantier, permettant ainsi de mener des actions correctives
- Gérer et suivre les budgets (Elaboration du budget détaillé/ budget par phase / historique des budgets...)
- Gérer les différents Planning par Lots et par Phases (Synchronisation avec MS Project et Primavera)
- Gérer les marchés et consultations
- Gérer les demandes de changements, des RFI et les risques chantier
- Gérer les prestataires et les équipes de chantiers
- Gérer les tâches et les Lots techniques (gros œuvres, Electricité, plomberie, menuiserie, ...)



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Full Web, Cloud sécurisé et Mobile
- Pas d'installation requise
- Solution accélérée, et moins coûteuse
- Fiable et facile d'utilisation
- Stockage en ligne des données
- Notifications automatiques
- Multiples comptes rendus
- Personnalisation des rapports et génération des PV de livraison
- Maîtrise des coûts et délais
- Suivi de la progression et de la performance en temps réel



- Gérer les Jalons et livrables
- Notifier et communiquer de manière optimale, en temps réel entre les membres de l'équipe du projet
- Alerter (retard / dépassement de budget / Risque / demande d'approbation, de modification,...)
- Suivre en temps réel les dépenses et l'échéancier
- Gérer les contrats, factures, paiements et acomptes des prestataires
- Gérer les Bon de commande (workflows de validation d'achat et génération automatique de bon de commande
- Dématérialiser les Workflows d'approbation, réceptions provisoires et définitives
- Gérer les demandes de modifications : Documenter et signaler les changements qui touchent les budgets et les prévisions de vos projets
- Gérer les retenues et calcul du montant de la retenue de la garantie
- Editer les comptes rendus
- Générer les statistiques et journaux du chantier
- Etablir Check List / To do List
- Etablir Agenda chantier
- Gérer les assurances de chantier
- Gérer les aspects administratifs du chantier (suivi des autorisations : permis de construire / permis d'habité / titres fonciers / ...)
- Générer automatiquement des reportings personnalisés hebdomadaire et mensuel (avancement / To do List / coût / RAF / Risques /)
- Exploiter les archives du projet dans un autre projet
- Rechercher par un Moteur de recherche Multi Critère

