



E-books (Post - Award) en 8 bloques de logros

Bloque 1 – Fundación operable + Sprint listo (E-book 1: Semana 0 + Semana 1)

Lo que logras al finalizar este bloque:

- Un **grant/caso definido** (real o simulado) con **objetivo medible (30 días) y deadline** cercano claro.
- Un **diagnóstico** (top 3 dolores) con **evidencia** + quick wins para arrancar sin “opinología”.
- Un **repositorio/Data Room mínimo viable** con:
 - estructura estándar (carpetas por función),
 - **naming + control básico de versiones,**
 - lista de **missing docs** con **dueño + fecha.**
- Un **calendario realista** con bloques mínimos (ops / evidencia / reporting) y owners por función.
- Un **IGROW completo** sobre 1 issue real (reporting/evidencia/budget vs actual/procurement/subgrants).
- Un **Sprint Plan de 2 semanas** con:
 - **2-4 outputs verificables,**
 - definición de **Done** por output,
 - **evidencia esperada (link),**
 - owners + fechas,
 - backlog acotado (10-15 tareas) y blockers log.
- Un ritual mínimo (**Weekly Ops**) que sale con **decisiones + dueños + próximos pasos.**

Resultado: tu post-award deja de depender de “memoria y WhatsApp” y empieza a moverse por **outputs con evidencia.**

Bloque 2 – Coordinación clara: 1 A por fila (E-book 2: Semana 2)

Lo que logras:

- Un **RACI post-award** (12-15 filas) para reporting/compliance con regla no negociable: **exactamente 1 A por fila.**
- Una tabla de **handoffs críticos** (qué / formato / cuándo / dónde) para eliminar el “yo pensé que tú...”.
- **Reglas del juego (SLA + escalamiento)** (24h/48h recomendado) para que “Consulted” no se convierta en bloqueo.
- **Una simulación T-10 → T-0** (semana del reporte) que prueba si el proceso funciona con calendario real.

Resultado: se acaba la coordinación difusa; el reporte deja de vivir en chats y se vuelve un proceso operable.

Bloque 3 – Realidad visible semanal (E-book 3: Semana 3)

Lo que logras:

- Un **tracker operativo v1** (mín. 15 tareas reales) con:
 - owner + fecha + estado,
 - **evidencia (link)**,
 - bloqueos con **próxima acción + fecha de destrabe**.
- Una **Definición mínima de Done** (4–6 tipos de tarea) para evitar el “casi”.
- Cadencia mínima de rituales para que el sistema viva:
 - **Weekly Ops**,
 - **Blockers triage**,
 - **Reporting checkpoint** (una sección por semana).
- Un blockers log que convierte bloqueos en acciones (no en lamentos).

Resultado: cualquiera puede responder en 30 segundos: **qué vence, qué está bloqueado y qué está Done (con link)**.

Bloque 4 – Evidencia trazable (E-book 4: Semana 4)

Lo que logras:

- Un **Data Room** instalado/ajustado para reporting y auditoría con **owners por carpeta crítica**.
- **Naming + versiones** aplicados (10+ archivos) para encontrar evidencia en segundos.
- Un **Evidence Map v1** que conecta **outputs/actividades → evidencia → sección del reporte**, con:
 - links reales (o estado **Missing** con dueño + fecha),
 - trazabilidad lista para revisión.
- Un **checklist de evidencia mínima** (MEL/Fin/Proc/Partners) + tickets de evidencia para cerrar gaps.

Resultado: el reporte deja de ser una cacería del tesoro; **la evidencia se diseña, se ubica y se enlaza (linked)**.

Bloque 5 – Reporting repetible (E-book 5: Semana 5)

Lo que logras:

- Un **Reporting Pack reusable** con:
 - snapshot de requisitos del donante (qué pide, secciones/tablas/anexos),
 - **template** base listo,
 - **checklist de consistencia cruzada** (narrativa vs indicadores vs finanzas vs anexos).
- **1 sección del reporte v1** hecha de verdad (3–5 filas) con **evidencia enlazada** (y lo Missing con ticket).
- Integración al sistema: tareas en tracker + **reporting checkpoint** semanal con owner del reporte.

Resultado: el reporte pasa de “evento traumático” a **producto repetible, consistente y auditable con links**.

Bloque 6 – Troubleshooting + control de cambios (E-book 6: Semana 6)

Lo que logras:

- Un **Issue log** priorizado (hechos + impacto) con owner, próxima acción y fecha.
- Un **Change triage** que define qué desviaciones son **cambio formal** y quién aprueba.
- **Change log + Decision log** para trazabilidad mínima viable (“quién decidió qué y por qué”).
- Un **CAP 30 días** (5–12 acciones máximo) con:
 - acción en formato **verbo + objeto**,
 - dueño + fecha,
 - **evidencia de cierre (link)**.
- Un **tablero de seguimiento semanal (4 semanas) + Risk register mini (Top 5)** con mitigación accionable.

Resultado: los problemas no se “gestionan”; se **cierran con evidencia** y sin sorpresas en reporte/auditoría.

Bloque 7 – Cierre audit-ready (E-book 7: Semana 7)

Lo que logras:

- Una **definición de cierre** (5 condiciones mínimas) sin vaguedad.
- Un **archivo final (audit-ready)** con estructura navegable y regla de vFinal único.
- Un **Evidence Index** (tabla con links exactos) para responder requests en minutos.
- Un **Closure Checklist** por áreas con links (y acciones si falta algo).
- Un **Audit-Ready Pack** (“pregunta típica → dónde está → link”).
- **Lessons learned (1 pág.)** que termina en **acciones v2** (máx 5) con owner + fecha.

Resultado: cierre real = **navegable, trazable y defendible** ante donante/auditor, sin buscar en correos.

Bloque 8 – Capstone + adopción real (E-book 8: Semana 8)

Lo que logras:

- Un **Capstone Bundle** (carpeta final) navegable por terceros con **00_START_HERE**.
- Un **QuickStart 1 pág.** (orden semanal + reglas no negociables + links clave).
- Tabla de **triggers + approvals** (cuándo se gatilla cada documento y quién aprueba).
- **Métricas mínimas + targets 30/90 días** (adopción y mejora sin burocracia).
- Un **Playbook 30/60/90 (1-2 págs.)** con calendario real, owners reales y roadmap v2 (máx 1-3 mejoras).

Resultado: el sistema no se queda en teoría; **se usa la próxima semana** porque tiene owners, calendario y métricas.

¿Cómo comienza el proceso?

Con una reunión posterior a tu compra, para entender tus necesidades y personalizar los contenidos con los cuales trabajarás.

Tus e-books personalizados están listos en 5 días hábiles.

Si solo necesitas un tema de los 8 bloques de la colección, puedes comprar únicamente ese tema. El Te enviamos el contenido del bloque, plantillas, videos guia, etc.

Inversión:

Precio de oferta – Pack completo (8 E-books)

Precio por separado (referencia):

- USD 79 c/u × 8 = USD 632

Oferta Pack 8 E-books:

- USD 349 (ahorras USD 283, ~ menos)

Consultas directas: info@grantwriter-lab.com

Whatsapp: +503 7942 1717 | +1 410 844 5438