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GİRİŞ 
 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı 

çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir 

düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması 

için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının 

geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 

oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen 

yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan 

kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir yerel 

kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur. 

Bakanlığımızca, üç dönem olarak 2006-2020 yılları arasında uygulanan Kırsal 

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan tavana doğru 

yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma 

potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli 

sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan projeler ile üretime yönelik makine-

ekipman alımı projeleri desteklenmiştir. 

Programın 2021-2025 yılları arasında devam etmesine yönelik olarak, 27/7/2020 tarihli 

ve 2800 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 81 

ilde ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik proje konularının 

desteklenmesi öngörülmüştür. 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal 

Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 

gereğince; 81 ilde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel 

kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar 

doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmesi 

sonucunda uygun bulunanlar bütçe imkanları dahilinde programa alınacak ve hibeye esas proje 

tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır. 

 Bu uygulama rehberi, 2020/24 No.lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 

Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (D.T. 2021/34) gereğince 

uygulamanın yapılacağı 81 ilde, ekonomik yatırım konularında hibe başvurusunda bulunmak 

isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularına yol 

göstermek amacıyla hazırlanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 
 

1.1. AMAÇ 

2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını 

dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı 

sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, 

tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda 

güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, 

tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının 

yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, 

kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji 

içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

 

1.2. KAPSAM 

2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ, 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal 

alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, 

gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere 

gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları için yapılacak hibe 

ödemelerine ilişkin hususları kapsar. 

 

1.3. DAYANAK 

Bu rehber; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 

27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma 

Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı 

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 

21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/24 (D.T. 

2021/34) No.lu Tebliğin 50 nci maddesi gereğince (Programın genel uygulama usul ve 

esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan 

uygulama rehberi, satın alma rehberi ve genelgeler “www.tarimorman.gov.tr” internet 

adresinde, bilgilendirme ve açıklamalar ise başvuru sayfasında yayımlanır.) hazırlanmıştır. 

Bu rehber, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde belirtilen genel uygulama usul 

esaslarını belirler. 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde ve bu rehberde yer almayan 

hususlarda ulusal mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.  

 

1.4. TANIMLAR  

Bu rehberde geçen;  

a) Alternatif enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisini, 

b) Ayni katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye 

esas tutar dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı, 

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, 

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı 

tarımsal veri tabanını, 

d) Elektronik ağ: “www.tarimorman.gov.tr” internet adresini, 

e) Genç girişimci: Başvuru tarihi itibariyle, yaş olarak 19’undan gün almış, 41’inden 

gün almamış gerçek kişiyi, 

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, 
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g) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından 

yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımı, 

ğ) Güncel Uygulama Rehberi: 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamındaki 

faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullere ilişkin detayları belirlemek amacıyla, 

başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez 

ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından her yıl hazırlanacak olan güncel 

rehberi, 

h) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden 

yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi, 

ı) Hibeye esas proje tutarı: 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde belirtilen kriterleri 

sağlayan hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını, 

i) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini, 

j) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü 

ve il müdür yardımcısı, yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan yardımcısı veya il özel 

idaresi genel sekreteri/sekreter yardımcısı, çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardımcısı, , 

ziraat odası başkanı/başkan vekili, ticaret il müdürü/il müdür yardımcısı, sanayi ve teknoloji il 

müdürü/il müdür yardımcısı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenen diğer 

ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden 

oluşturulan ve 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje 

başvurularını değerlendiren komisyonu, 

k) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin 

uygulamasından, ödeme icmal veya listelerinin hazırlanmasından, onaylanmasından ve 

tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü 

adına yürüten, ilgili şube müdürü ve proje kontrol görevlileri ile gerektiğinde il müdürlüğü ve 

diğer kamu kurumu personelinin valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç 

kişilik birimi, 

l) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanarak dört ayda bir il müdürlüğüne teslim 

edilen iş gerçekleşme raporunu, 

m) Kanatlı hayvan karkası: Tekniğine uygun kesilmiş, kanı akıtılmış, tüyleri yolunmuş, 

böbreği hariç iç organları çıkartılmış, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış 

kanatlı hayvanın bütün halindeki gövdesini,  

n) Kapasite artırımına yönelik yatırım: Faal olan, çalışma ve işletme kayıt/onay belgesi 

başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve belli bir tarımsal ürünün işlenmesi, 

kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak yapılmış tesisler ile 

tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar için yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları 

ve en fazla %60’a kadar inşaat giderini kapsayan yatırımı, 

o) Karkas: Kasaplık hayvanın kanın akıtıldıktan, yüzüldükten, iç organları boşaltılıp baş 

ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesini, 

ö) Kesimhane: Etleri insan tüketimine uygun olan hayvanların kesim ve yüzüm 

işlemlerinin yapıldığı, iç organlarının çıkartıldığı, karkas ve sakatatların soğutulduğu ve/veya 

dondurulduğu işletmeyi, 

p) Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli TÜİK verilerine dayanılarak nüfusu 20.000’den az 

olan tüm illerdeki yerleşim yerlerini, 

r) Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir 

belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye 

hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili 

ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan 

gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleyi, 

s) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Belli bir tarımsal 

ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal 

üretime yönelik inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine 
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ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış ancak üretime geçmemiş tesislerin makine 

ekipman alımlarını içeren projeyi, 

ş) Küçük ölçekli işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeyi, 

t) Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların 

sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu, 

u) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu 

tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen öncelikle proje 

başvurularına ait değerlendirme raporlarını, ihtiyaç olması halinde uygun görülen proje 

başvurularını, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda 

değerlendiren ve Genel Müdürlükçe aralarında ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire 

Başkanının bulunduğu en az beş kişiden oluşturulan komisyonu, 

ü) Monoblok yapıdaki makine ve ekipman: Tek parçadan oluşan, tek bir gövde 

biçiminde olan makineyi, 

v) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine 

engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel 

salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden 

öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olmayan, dış 

etkiler sonucu meydana gelen, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai 

bir durum veya olayı, 

y) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını 

takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen ve il 

müdürlüğünce uygun kabul edilen raporu, 

z) Orta ölçekli işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeyi, 

aa)  Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inşaat ödemeleri ile 

makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu, 

bb) Örtü altı kayıt sistemi belgesi: Üreticilerin örtü altı sistemine kayıtlı olduklarına dair 

işletmelerinin bulunduğu il ya da ilçe müdürlüklerinden güncel uygulama rehberinin 

yayınlandığı tarihten sonra alacakları belgeyi, 

cc) Örtü altı tarım: İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya 

azaltılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan alçak ve yüksek 

sistemler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak en az 3 dekarda yapılan sebze, meyve ve süs 

bitkileri yetiştiriciliğini, 

çç) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını, 

dd) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek 

ve tüzel kişilerin başvuru konusu olan tesise ait gerçekleştirecekleri vaziyet planı ile tesisin 

ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan ve yapı aplikasyon projesi/mimari 

proje, peyzaj projesi, statik proje, mekanik tesisat projesi, makine yerleşim planı ve elektrik 

tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren ve ilgili meslek odalarına 

kayıtlı teknik elemanlarca onaylanmış projeyi, 

ee) Proje kontrol görevlisi: Bakanlık tarafından proje kapsamında resmi kontrol yetkisi 

verilen personeli, 

ff) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı 

yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarlarının toplamını, 

gg) Referans fiyat: Uygulama yılı itibarıyla Tarım Kredi Kooperatifi satış birim 

fiyatları, Pankobirlik (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) satış fiyatları ve bu listelerde yer 

almayan konularda Referans Fiyat Komisyonu tarafından belirlenen fiyatı, 

ğğ) Referans fiyat farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her 

bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını, 
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hh) Referans fiyat komisyonu: il müdürü ve/veya il müdür yardımcısı başkanlığında il 

proje yürütme birimi personeli içinden en az üç kişiden oluşturulan komisyonu, 

ıı) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi: Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne 

bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri 

üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik 

bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak 

bilgilerin yer aldığı veri tabanını, 

ii) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, su ürünleri 

yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, modern sera yapımı ve kültür mantarı üretimine yönelik 

sabit yatırım tesislerini, 

jj) Tarımsal ürün: Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerini, 

kk) Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin 

etütleri yapılmış, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün 

elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanlarını, detaylarla ilgili 

referanslarını ve tüm detayları çizim teknikleri ile eksiksiz içeren, gerekli bütün ölçülerin, 

malzemelerin ve teknik özelliklerinin yer aldığı, yapı aplikasyon projesi/mimari proje, peyzaj 

projesi, statik proje, mekanik tesisat projesi, makine yerleşim planı ve elektrik tesisat projeleri 

ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren ve ilgili meslek odalarına kayıtlı teknik 

personel tarafından onaylanmış projeyi, 

ll) Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım: Faal olan, çalışma ve 

işletme kayıt/onay belgesi başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve belli bir 

tarımsal ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 

olarak yapılmış tesisler ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar için yeni teknolojiler içeren 

makine-ekipman alımları ve gerekli olması halinde en fazla %20’ye kadar inşaat giderlerini 

kapsayan yatırımı, 

mm) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal 

olarak oluşturdukları ticari ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek 

yatırımları, 

nn) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, 

ekipman ve malzeme ile inşaat yapım işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak 

sözleşmeyi, 

oo) Uygulama yılı: 1/1/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında, Programa ilişkin başvuru 

ve uygulamanın yapılacağı her bir yılı, 

öö) Yapı kayıt belgesi: İlgili mevzuatı gereğince aranan koşullar saklı kalmak koşulu 

ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında alınan 

belgeyi, 

pp) Yatırımcı: 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp 

başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel 

kişileri, 

rr) Yeni tesis: Güncel uygulama rehberi yayımlanma tarihi itibarıyla yapı ruhsatı 

alınmış veya alınmamış, inşaat ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmamış, temelden 

yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan, belirli bir tarımsal ürün grubunun 

işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal üretim amaçlı 

sabit yatırım tesisini, 

ss) Yenilenebilir enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisini, 

şş) Yüklenici: Hibe sözleşmesi imzalanan yatırım projesi kapsamında yatırımcılar 

tarafından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat yapım işlerini sağlayan 

bağımsız gerçek ve tüzel kişiyi, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. UYGULAMA BİRİMLERİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

İLE BAŞVURU SAHİBİ VE YATIRIMCILAR 
 

2.1. GENEL MÜDÜRLÜK 

2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel 

Müdürlük yürütür. Genel Müdürlük; 

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar. 

b) Programın tanıtımını ve yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlar. Program 

kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla 

uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir. 

c) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu 

tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar. 

ç) Program kapsamında il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk 

işlemlerini takiben ödenmek üzere bankaya gönderir. 

d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izleme, istatistiki çalışma ve 

gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar veya yaptırır. 

e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya 

eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar. 

f) Proje başvurularının belirlenen sürede değerlendirilmesini, uygulamaların 

kontrolünü, yatırımcı sorumluluklarının izlenmesini, ödemelerin yapılmasını ve faaliyetlerin 

Programın amaçlarına uygunluğunu beş yıllık izleme süresince yapar veya yaptırır.  

g) İl proje değerlendirme komisyonunca ön değerlendirmesi yapılan başvuruları genel 

değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm proje başvurularının nihai puanlarını belirler. 

  

2.2. İL MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Başvuru sahiplerine, başvuruların hazırlanması konusunda ihtiyaç duyulduğunda 

gerekli bilgilendirmeyi yapar. Programın tanıtımını ve yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlar. 

b) Program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu 

Tebliğin 45 inci ve 46 ncı maddelerde belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki, 

mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program 

kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, izlenmesini, sekretaryasını 

ve koordinasyonunu sağlar. 

c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden sorumludur. Tebliğ kapsamında yapılacak 

bütün çalışmalara esas teşkil etmek üzere istenilen bilgileri ivedilikle ve zamanında veri 

tabanına girer. 

ç) Projelerin; Tebliğ, güncel uygulama rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve 

esaslara göre gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek 

tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından sorumludur. Talep 

edildiğinde, bu belgeleri Genel Müdürlüğe gönderir. 

 

2.3. İL PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE İL PROJE YÜRÜTME 

BİRİMİ 
 

2.3.1. İL PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

a) Program kapsamında alınan hibe (proje) başvurularının idari uygunluğunu, başvuru 

sahiplerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme kriterleri 
açısından inceler, tüm proje başvurularının puanlarını tespit eder, değerlendirme raporlarını ve 

sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler. 
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b) Başvuruların, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğe bağlı bu uygulama rehberi ile 

proje başvurularının değerlendirilmesine yönelik usul ve esasları düzenleyen değerlendirme rehberine 
uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon 2020/24 (D.T. 

2021/34) No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gözetilerek en az beş 
kişiden oluşturulur. 

 

2.3.2. İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ 

a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin 

beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür. 

Bu birim; ilgili şube müdürü ve proje kontrol görevlileri ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer 

kamu kurumu personelinin valilik oluruyla görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur. 

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini Program 

hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir. 

c) İl proje yürütme biriminde görevli personel, il proje değerlendirme komisyonunda 

görevlendirilemez. 
ç) Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce; başvuru aşamasında elektronik ortama girişi 

yapılan bilgi ve belgelerle, sunulan hibe sözleşmesi ve eklerinin uyumunu ve mevzuata 
uygunluğunu değerlendirme rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında yeniden inceler. İnceleme 

sonucu başvuru sırasındaki koşullarını devam ettiren uygun ve kabul edilebilir projeleri il proje 
yürütme biriminde görevli personelin oluşturduğu komisyonca imza altına alınan rapora bağlar, 

yer tespiti ve teslimi sonrası hibe sözleşmesi imzalamaya yetkili il müdürüne sunar. Bu inceleme 
ve rapora bağlanma süreci, başvuruları Genel Müdürlükçe uygun bulunan ve kabul edilen 

yatırımcıların hibe sözleşme dosyalarını il müdürlüğüne teslim tarihinden itibaren 15 iş gününü 
geçemez. 

d) Projelerin uygulamasını 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ, yürürlükteki ilgili 

mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan bu uygulama rehberi, satın alma 

rehberi, genelgeler ve uygulama talimatları hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve 

değerlendirir. Ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra 

Genel Müdürlüğe gönderir. 

 

2.4. BAŞVURU/PROJE SAHİBİ VE YATIRIMCILAR 

a) Başvuru/Proje sahipleri 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ uyarınca hazırlanan 

uygulama rehberi, satın alma rehberi ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul 

ve esaslar doğrultusunda hibe başvurusu ve eki dokümanı hazırlamak ve sunmakla 

yükümlüdürler. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler proje 

sahibi olarak Program kapsamındaki hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda 

bulunabilirler.  

b) Hibe başvurusuna ait değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve 

yeterli bulunan proje sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleşmesi akdine davet 

edilirler. Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak 

yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre 

gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından 

sorumludur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. YATIRIM KONULARI, YATIRIM YERİ VE YATIRIM 

SÜRESİ 
3.1. YATIRIM KONULARI  

İlk ürünün işlemesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına 

yönelik yatırımlara hibe desteği verilir. Aşağıda belirtilen ekonomik yatırım konularında 

yapılacak proje başvuruları uygun başvurular olarak kabul edilir. 
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DİKKAT !!!!! 

BAŞVURULARDA PROJE KODU DOĞRU KODLANMALIDIR. AKSİ HALDE 

PROJE BAŞVURUSU UYGUN BAŞVURU OLARAK KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

 

DİKKAT !!!!! 

BU YATIRIM KONULARINDA DESTEKLENEN BİR PROJE, UYGULAMA SÜRECİ 

İÇİNDE DİĞER ULUSAL VE ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN SAĞLANAN 

DESTEKLERDEN YARARLANAMAZ. 

3.1.1. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi 

ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış 

Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile 

Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Niteliğindeki Başvurular 
 

a. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

 Bu konu başlığı altında; 

• Başvurular için proje kodu TÜİ-A olmalıdır.  

• Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve 

depolanması konularının tamamını içeren tesisin inşası, makine ve ekipman satın 

alınması bir bütün olarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

• Destek kapsamında olan tıbbi aromatik bitkiler:

Adaçayı, anason, aslanpençesi, aspir, biberiye, civanperçemi, çakşır, çemen, çörekotu, 

çöven, dağ çayı, dereotu, devedikeni, ebegümeci, ekinezya, fesleğen, göl soğanı, hardal, 

haşhaş, hint yağı, hodan, ısırgan otu, kapari/kebere, kekik, kırmızıbiber, kimyon, kişniş, 

kuşburnu, lavanta, maydanoz, mayıs papatyası, melek otu, mersin, meyankökü, nane, 

oğul otu, öksürük otu, pelin, rezene, safran, salep, sarı kantaron, sarımsak, sumak, 

şerbetçiotu zencefil, zerdeçal, üzerlik otu, hardal, yağ gülü, goji berry, hünnap, gümüş 

düğme, pire otu, şevketi bostan, meryem ana, çobançantası, geven, eşek hıyarı, nezle 

otu, kısa mahmut, defne, hatmi, alıç, domuz turpu, yüksükotu, çörekotu, altınotu, 

karahindiba, karaasma,  kuzukulağı ve ıhlamurdur.

b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

 Bu konu başlığı altında; 

• Başvurular için proje kodu TÜİ-B olmalıdır.  

• Ürün çeşitlendirmesine yönelik yatırım başvuruları, faal olan tesislerde kapasite artırımı 

ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde yapılır. 

• Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki 

başvurularda işleme, kurutma, dondurma, paketleme ve depolama tesislerinde depolama 

ünitesi ek ünite olarak yapılacak ise kapasitesinin tesisin kapasitesi ile uyumlu olması 

gerekmektedir.  



14 

 

• Meyve ve/veya sebze (kayısı, incir, domates, biber, vb.) kurutma tesisi projelerinin 

iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır. 

• Kabuk kırılma işlemine tabi tutulmuş sert kabuklu meyveler hariç ekonomik yatırım 

konularında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil 

işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar ile yurtdışında üretimi yapılan 

ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında 

değerlendirilmez. 

• Zeytinyağı konusunda; 

o Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki 

başvurularda yapılması planlanan tesisin, iki fazlı sistem üretim prosesini 

içermesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan 

Atık Suların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar konulu 2015/10 

sayılı genelgesindeki hususlara uygun olması ön koşuldur. 

o Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki 

başvurularda üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik proje 

başvuruları kabul edilecektir. 

• Un ve yem konularında; 

o Kapasite artırımı için depolama tesisi [çelik silo (konik/düz)] yapımı ile 

teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusu 

yapılabilir. 

o Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğinde proje 

başvuruları kabul edilmez. 

• Kütlü pamuk konusunda; 

o Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki 

başvurular kabul edilmez. Bu konuda sadece kütlü pamuğun lif ve çiğit olarak 

ayırarak çırçırlama işini yapan makinelerle çırçır randımanının yükseltilmesi 

amacına yönelik teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje 

sunulabilecektir. 

• Çayın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece 

Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir.  

• Fındığın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece 

Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sakarya ve 

Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir. 

 

c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

     Bu konu başlığı altında aşağıdaki konular yer alır: 

 

c.1. Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi:  

• Proje kodu TÜİ-C olmalıdır.  

• Sunulacak projenin konusu sadece kırmızı etin, sadece kanatlı etinin veya kanatlı ve 

kırmızı etin birlikte işlendiği, parçalandığı, paketlendiği ve depolandığı tesisi içerebilir.  

• Sunulan projede parçalama tesisi; kırmızı et için en az 0,5 ton en fazla 10 ton, kanatlı 

eti için en az 0,5 ton en fazla 5 ton günlük kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır 

veya başvuru sahibi, sunduğu proje kapsamında belirtilen bu kapasite limitlerine nihai 

rapor aşamasında ulaşacağını taahhüt etmelidir.  
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• Sunulan projede et işleme konusunda; ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, 

marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonlarının ilk 

ürüne uygulanması gerekmektedir.  

• Hibeden faydalanan yatırımcılar nihai ödeme için talepte bulunduklarında; proje sonucu 

yapılan tesis, yürürlükte olan mevzuat ve/veya sözleşme sonrası yayımlanmış 

mevzuatla [5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu (Süt toplama 

merkezleri hariç), 25902 sayılı ve 10/8/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 27/12/2011 ve 28155 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği] 

uyumlu olmalıdır. 

 

DİKKAT! 

Yatırımcılar, yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğinde 

başvuru yaptıklarında, projelerini yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak 

gerçekleştireceklerini taahhüt etmelilerdir. Mevcut işletmeleri için başvuruda 

bulunmuşlarsa yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak hazırlanmış mevcut 

belgelerini veri giriş sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

 

c.2. Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yatırımlar  

• Su ürünlerinin işlenmesi konusunda yapılacak proje başvuruları için proje kodu TÜİ-C 

olmalıdır. 

• Yeni veya mevcut bir işletmede balık ve su ürünleri işleyen tesisin kurulması için 

gerekli inşaat işleri, su ürünlerinin taze, soğuk ve donmuş muhafazası, şoklanması için 

gerekli makine ve ekipman satın alınması, kesme, iç organ alma, pul kazıma, yıkama, 

sınıflandırma, kalibre/boylama, temizleme/ayıklama sistemleri için gerekli makine ve 

ekipman satın alınması, işleme amacına (konserveleme, tütsüleme/fümeleme, salamura 

etme, filetolama) yönelik sistemler için gerekli makine ve ekipman satın alınması, 

tartma, ambalajlama, paketleme, vakum paketleme ve etiketleme sistemleri için gerekli 

makine ve ekipman satın alınması hibe desteği kapsamındadır. 

• Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına 

yönelik olarak Bakanlığımız mevzuatı ile Ulusal Mevzuatımıza uygun işleme 

kapasitesinin artması, soğuk zincir koşullarının düzeltilmesi ve teknolojik gelişmelerle 

piyasaya daha kaliteli ve farklı ürünler sunulmasına yönelik işletmelerin kurulması ile 

mevcut işletmelerin kapasitelerinin artırılması ve modernizasyonu niteliğinde en az 100 

ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip yatırımların yapılması 

amaçlanmaktadır. 
• Gıda amaçlı kullanılmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırım 

başvuruları kabul edilmez. 

• Hamsi, alabalık, levrek ve çipura için; balık unu ve yağı, dondurma, tütsüleme ve 

tuzlama, taze muhafaza ve soğutma işlemleri, marinat yapacak tesisler ile surimi, deniz 

salyangozu, midye ve kurbağa bacağı gibi ürünleri işleyen mevcut ve/veya yeni tesisler 

için proje başvuruları kabul edilecektir.  

• Başvurunun yapıldığı tarihte, mevcut işletmeler minimum ulusal standartlara sahip 

olmalıdır. Mevcut işletmeler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 

25902 sayılı ve 10/08/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile uyumlu olmalıdır. Bu konuda mevcut belgeler 

başvuru sırasında başvuru ekranı doküman yükleme kısmındaki ilgili bölüme 
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yüklenmelidir. Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki 

başvurularda; yatırımcı, yatırımın sonunda yukarıda bahsi geçen yürürlükteki mevcut 

veya Resmi Gazetede yayımlanarak değiştirilmiş mevzuat ile uyumlu olacağına dair 

taahhütnameyi proje başvurusunda veri giriş sisteminde ilgili bölüme yüklemeli ve son 

ödeme talebinde taahhüt ettiği bu belgeyi nihai rapor ekinde sunmalıdır. 

 

c.3. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımlar 

• Bu konuda yapılacak proje başvuruları için proje kodu TÜİ-C olmalıdır.  

• Deri işleme tesisine yönelik proje başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi 

olması şartıyla değerlendirmeye alınır. 

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımların 

tamamını kapsamaktadır. 

• Proje başvuruları, yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş (pikle deri ve 

kromlu deri ürünler hariç) derilerin, tuzlu yaş veya kuru (hava kurusu, tuzlu kuru, don 

kurusu) ham olarak işlendiği yatırım tesislerini kapsamaktadır.  

 

c.4. Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar 

c.4.1. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, 

paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar 

• Yatırımlar için proje kodu TÜİ-C olmalıdır 

• Yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji 

yenileme ve/veya modernizasyon projesi başvurularında; süt işleyen işletmeler, peynir 

altı suyu dahil, yatırımın sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip 

olmalıdır.  
• Mevcut süt işleyen işletmelerde peynir altı suyunun süt ürünü olarak değerlendirilerek 

ekonomik değerinin artırılması, peynir altı suyundan kaynaklanan çevresel kirliliğin 

önlenmesi konularında yapılacak proje başvuruları kabul edilecektir. 
• Uygun harcama kapsamında kabul edilecek malzeme ve ekipmanlar: 

Süt kabul tankı, tartım kantarı, çiğ süt depo tankı, santrifüj pompa, otomatik 

pastörizatör, krema seperatörü, dinlendirme kazanı, CIP ünitesi (kimyasal tankı, su 

tankı, satrifüj pompa), mayalama teknesi, salamura pastörizatörü, kapama makinesi, 

teleme tarağı, karıştırma aparatı, faraş peynir arabası, proses tankı, tambur süzdürme, 

haşlama makinesi, kurutma arabaları, peynir kalıpları, doğrama makinesi, vakum 

makinesi, süzdürme arabası, arabalar, ambalajlama makinesi, dolum tankı, dolum 

makinesi, krema pastörize kazanı, yayık makinesi, şekillendirme makinesi, gramaj 

makinesi, soğuk oda, buhar kazanı ve tesisatı, laboratuvar malzemeleri, süt ürünlerinin 

işlenmesinde kullanılacak diğer makine ve ekipmanlar ile yeni tesislerde jeneratör 

alımları hibe kapsamında değerlendirilir. 

• Proje, uygulama sonunda gerekli olan ulusal izin ve ruhsatlara sahip olmalıdır. 

c.4.2. Süt Toplama Tesisleri 

• Yatırımlar için proje kodu TÜİ-C olmalıdır. 

• Bu madde ile mevcut işletmeler hariç sadece süt toplama merkezleri kurulması da teşvik 

edilmektedir. 

• Süt toplama tesislerinde çiğ sütün toplanması, süzülmesi ve soğutulabilmesinin 

sağlanması, uygun şartlar altında depolanması ön koşuldur. 

• Yeni tesis niteliğindeki küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezlerinin kurulması, 

mevcut süt işleyen işletmelere bağlı olarak hasat sonrası kayıpları asgari düzeye 

indirmek için soğuk zincirin sağlanması amacı ile teknoloji yenileme ve/veya 



17 

 

modernizasyon niteliğinde süt toplama merkezlerinin geliştirilmesine yönelik 

başvuruları kapsamaktadır.  

• Başvuruda bulunacak söz konusu işletmelerin, kuracakları süt toplama tesisi/tesisleri 

toplam kapasitesi mevcut işletmenin kapasite/ekspertiz raporlarında belirtilen günlük 

süt işleme kapasitesinden fazla olamaz. 

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve güncel 

17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin 

Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile diğer yürürlükteki mevzuat hükümlerine 

göre uygunluk arz etmelidir. 

• Çiğ süt toplamada kullanılan, süte temas edecek toplama için gerekli tankların en az 

1000 L/gün kapasitede olması, yeni olması, otomatik temizleme sistemine sahip olması,  

sıcak su kaynağının sağlanması, süt kamyonuna süt transferini sağlamak için entegre 

olmuş süt pompasına sahip olması ve kullanılacak tankların yüzeylerinin, “Hayvansal 

Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ve “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” 

hususlarına uygun; bakımlı, kolay temizlenebilir, gerektiğinde dezenfekte edilebilir 

olması gerekir. 

• Sütün taşınması için kullanılan araçlara soğutma sistemi kurularak frigorifik araca 

dönüştürülmesi destek kapsamındadır. 

• Çiğ süt toplamada kullanılan tesisin yeri/yerleri, elektrik ve su tesisatları abonelikleri 

ile tankın konacağı parsel/parseller proje sahibin adına tapulu/kayıtlı veya en az 7 yıl 

noterden onaylı kira sözleşmesine sahip olmalıdır, bu belgeleri başvuru aşamasında 

Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine yüklemelidirler.  

• Kooperatif ve ilgili birliklerde parsel ve abonelikler ortaklarının/üyelerinin adına kayıtlı 

olabilir. Bu taktirde ortakların ve/veya üyelerin bu tesis/tesislerin uygulama rehberinin 

yayımı tarihinden itibaren kendi adlarına kayıtlı parselde kurulmasına ve en az 7 yıl 

süresince faaliyet göstermesine ve aboneliklerle ilgi tüm harcamaların kendilerince 

karşılanacağına dair rızalarının olduğu noter onaylı muvafakatname vermeleri ve bu 

belgeleri başvuru sırasında veri giriş sisteminde ilgili bölüme yüklemelidirler.  

• Bu belgelerin eksik, yanlış, uyumsuz olması veya yüklenmemesi halinde başvuru 

geçersiz olacaktır. 

• Mevcut işletmelerde yapılacak kapasite artırımı projesi uygulanması sonunda kurulacak 

süt toplama tesis/tesisleri gerekli olan güncel ulusal izin ve ruhsatlara sahip olmalıdır. 

• Projelendirilecek süt toplama tesisi/tesisleri: 

✓ Mevcut faaliyette bulunan işletmeler için, işletmelerin kurulu bulunduğu il 

ve/veya ilçe sınırlarını, 

✓ 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) 

bendinde belirtilen tüzel kişiliklerin ana sözleşmesi ve/veya tüzüklerindeki 

faaliyet gösterdikleri alanı kapsamalıdır. 

 

c.5. Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar 

• Yatırımlar için proje kodu TÜİ-C olmalıdır 

• Arıcılık ürünlerinin (bal, polen, arı sütü, propolis vb.) işlenmesi, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmsı, kapasite 

artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde makine/ekipman 

alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi için başvurular kabul edilecektir. 

• Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, mevcut ve faal olan işletmeler, 

başvuru sırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanuna 

uygun gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu 

prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır. 
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ç. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava 

deposu yapımına yönelik yeni tesis başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

 Bu konu başlığı altında; 

• Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik olarak sadece çelik silo ve soğuk hava 

deposu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir 

•  Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez. 

 

ç.1. Çelik silo başvurusu 

• Çelik silo başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise 

TÜİ-Ç olmalıdır.  

 

Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki 

başvurular, mevcut tesis/konum/yer göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinden 

değerlendirme kriterleri açısından puan azalışı ve/veya artışı olmasa dahi başvuru 

sonrası tesisin ve/veya projede bütçelendirilen makine-ekipmanın yerinin değiştirilmesi 

teklif edilemez. 

 

• Çelik silo tesislerine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite 

artırımı ile YEÜ hariç teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe 

desteği kapsamında değerlendirilmez. 

• Mevcut bir tesisin bir ünitesi olarak yapılacak çelik silo başvurularında; 

o Çelik silo başvurusu, mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası, vb.) bir 

ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı ya da teknoloji 

yenileme ve/veya modernizasyon; proje konu kodu ise TÜİ-B olmalıdır.  

o Mevcut tesise ait yapı kullanım izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması 

gerekmektedir. Bu çelik silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının 

başvuru ekinde sunulmalıdır. 

 

ç.2. Soğuk hava deposu başvurusu 

• Yeni tesis niteliğindeki başvurularda hayvansal ürünler, su ürünleri ve/veya bitkisel 

ürünler depolanabilir. 

• Soğuk hava depolarında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde sadece 

YEÜ ve soğutma ekipmanlarının modernizasyonu başvuruları kabul edilir. Kısmen 

yapılmış yatırımların tamamlanması ve kapasite artırımı niteliğindeki başvurular hibe 

desteği kapsamında değerlendirilmez. 

• Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2den az veya depolama hacmi 4500 m3ten 

az ve 10.000 m3ten fazla olamaz (Tarımsal amaçlı kooperatif başvuruları hariç). 

• Soğuk hava deposu, mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme, vb.) bir ünitesi olarak 

yapılıyor ise; 

o  Yatırımın niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon; 

proje konu kodu ise TÜİ-C olmalıdır. Soğuk hava deposu başvurusu bağımsız 

bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise TÜİ-Ç olmalıdır. 

 

3.1.2.  Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar 

a. Modern seralar 

• Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, 

modern yeni seralar; iklime bağlı çevre koşulları denetlenerek içerisinde kültür bitkileri 

ile bunların tohum, fide ve fidanlarının ekonomik olarak üretilmesi, yetiştirilmesi, 

sergilenmesi ve korunmasını olanaklı kılan, uygun bir bitki gelişimi için ideal koşulları 

yaratmayı ve yıl boyunca üretim yapmayı amaçlayan, üzeri ışık geçirebilen bir malzeme 
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ile kaplı, içinde hareket edilebilen, iklimlendirme (ısıtma-soğutma-sisleme, vb.) ve 

sulama sistemine sahip modern örtü altı ünitelerini içeren tarımsal yapılardır. 

• Başvuru projesi sadece yenilenebilir enerji üretimi konusunda bütçelendirilmişse 

başvuru kodu YEÜ olmalıdır. Yenilenebilir enerji ile birlikte sulama, gübreleme, 

havalandırma, iklimlendirme vb. konularının da bütçelendirilmesi halinde başvuru kodu 

TÜY-A olmalıdır. 

• İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile mevcut 

seralar için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde; iklimlendirme, 

sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru 

yapılabilir.  

• Yeni seralar en az üç dekar olacak şekilde projelendirilmelidir. 

 

Mevcut seraların sadece enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından 

karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda 

yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon, projenin konu kodu ise 

YEÜ (Yenilenebilir enerji üretimi) olmalıdır. Aksi taktirde, başvuru değerlendirmeye 

alınmaz. 

 

• Sera başvurularında; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve kapasite artırımı 

niteliğinde proje kabul edilmez.  

• Yenilenebilir enerji kullanılan seralar; 

o Daha önce yenilenebilir enerji kullanılan sera konusunda hibe desteğinden 

yararlanan yatırımcılar aynı sera için tekrar başvuru yapamazlar. 

o Yeni sera projesi başvurularında, yenilenebilir enerji kaynağı da (jeotermal, 

biyogaz, güneş ve rüzgâr) uygun harcama kapsamında değerlendirilir. 

o Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılan sera projelerinde; 

güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması 

zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez. 

o Tesis/proje, elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte 

olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.  

o Yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda, teknik gerekçelerinin 

açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda güneş enerjisi panelleri 

komşu parselde yer alabilir. Bu durumda enerji nakil hattı yatırımcı tarafından ayni katkı 

olarak karşılanmalıdır.   
o Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi 

kullanılacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az 

%51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. %110 

oranının üzerinde kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır. 

o Başvuru sahipleri için lisanssız elektrik üretimi yatırımlarında ilk yapılması 

gereken iş; bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınmasıdır. Bağlantı anlaşmasına 

çağrı mektubu, hibe sözleşmesi aşamasında; bağlantı ve sistem kullanım anlaşması nihai 

raporda sunulmalıdır (Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu; ilgili dağıtım şirketinin 

teknik değerlendirme sonucu projeye olumlu görüş vermesi olup bu mektupta bağlantı 

noktası, hat mesafesi ve hattın türü gibi maliyet ve bütçe belirleyecek bilgiler yer 

almaktadır.) 

o Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı 

jeotermal veya biyogaz ise, bu kaynakların seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması 

yeterlidir.  
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• Modern sera başvurularında yeni tesisler için dekar başı maliyet (YEÜ maliyeti 

hariç); 

✓ Topraklı seralarda en fazla 210.000 TL/daa 
✓ Topraksız seralarda en fazla 250.000 TL/daa 

✓ Topraksız, sislemeli, cam seralarda en fazla 290.000 TL/daa 

✓ Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü 

malzemesine bakılmaksızın en fazla 330.000 TL/daa 

olmalıdır.  

• Modern sera başvurularında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamında 

sadece YEÜ veya sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme vb. konularında  proje 

sunulabilir. Ancak,  bu projelerde yenilenebilir enerji kullanımının hibeye esas proje giderleri 

kısmında bütçelendirilmiş olması ön koşuldur. Bu durumda, dekar başı maliyet, yukarıdaki 

rakamların en fazla %35’ine, yenilenebilir enerji üretiminin tek başına projelendirilmesi halinde 

ise %25’ine kadar bütçelendirilmelidir. 

•  Modern seralarda yeni tesis kapsamında yapılacak yatırımlarda yenilenebilir enerji 

üretim ünitesinin projelendirilmesi zorunlu değildir. Ancak yenilenebilir enerji üretimi de 
projelendirilmiş ise hibeye esas proje tutarı başvuru yılı için belirlenen üst limit içinde kalmak 

kaydı ile yenilenebilir enerji ünitesinin maliyeti, dekar başına maliyetlerin en fazla %25’ine 
kadar bütçelendirilebilir. 

•  10/7/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un 10 uncu maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesine birinci fıkrasından sonra 

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

“Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskân dışı alanlarda yapılacak 

tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman 

müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. 

Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve 

sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının 

sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar 

ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda 

yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış 

ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen 

yola cephe sağlama koşulu aranmaz.”  

Bu madde kapsamına uygun olarak müracaat edilmiş tarımsal amaçlı seralarda ruhsat 

şartı aranmayacaktır. 

 

b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış 

yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji 

yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları 

• Bu konularda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-B olur. 

  

b.1. Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis 

Kurulması 

• Bu konudaki yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı 

ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.  

•  Büyükbaş etçi ve sütçü damızlık yetiştiriciliği ile büyükbaş besi için yapılan sabit 

yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya edineceğini taahhüt 

edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %50’sinden az olamaz.  
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Örneğin; sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin başvuru 

aşamasında en az 25 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan 

önce en az 25 baş hayvan varlığına sahip olacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Hibe 

ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz. 

5 yıllık izleme sonunda taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. Son 

yıl yapılacak kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde 

hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır. 

 

•  Sabit tesis kapsamında sunulan projelerde ek olarak kesimhane bulunamaz, bu şekilde 

projelendirilmiş yatırım başvuruları reddedilir.  

•  Etçi ırk (besi) sığır yetiştiriciliğinde süt sağım ünitesi şartı aranmaz. 

 Büyükbaş (manda/sığır) damızlık konusunda yapılacak sabit yatırım başvuru 

kriterleri 

•  Projede yer alan tesis, süt veya et sığırı yetiştiriciliği ile damızlık manda yetiştiriciliği 

(süt mandası) için en az 50 baş kapasiteli olmalıdır. 

•  Sadece sabit süt sağım ünitesi ve diğer ekipmanlar için mevcut ahırda, kapasite artırımı 

ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde hibe başvurusu yapılabilir. Ancak 

proje uygulanacak tesiste, yeni yatırımlarda aranan asgari koşulların mevcut olması şarttır. Bu 

şartlara sahip olmayan başvurular reddedilecektir. 

•  Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje 

başvurularında sürü projeksiyonunun yer alması zorunludur. Sürü projeksiyonu, sunulan proje 

için taahhüt sayılır. Etçi damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için yapılan sabit yatırım proje 

başvurularında faaliyete başlamak için edinilen canlı hayvan sayısı başvuruda belirtilir ya da 

nihai rapordan önce proje kapasitesinin %50’si oranında hayvan varlığına sahip olunacağına 

dair taahhütname verilir. 

 Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde 

zorunlu alanlar 

•  Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde, beher 

hayvan başına 15 m²lik alan planlanmalıdır. 

•  Doğumhane: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 25 sağmal 

hayvan başına en az 16 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır. 

•  Revir: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 50 hayvan başına 

en az 16 m² olacak şekilde revir planlanmalıdır. 

•  Buzağı bölmesi veya kulübeleri için sağmal inek sayısının en fazla %20 oranı 

gözetilerek buzağı başına en az 3 m²’lik bir alan hesaplanmalıdır. 

•  Genç hayvan bölmesi anaç hayvanlar için ayrılan alanın en az %60’ı kadar olmalıdır. 

•  Dezenfeksiyon alanı, 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Dezenfeksiyon Teknik Tebliğine uygun olarak işletmenin ana giriş kapısında 

ve ahır girişlerinde bulunmalıdır. 

•  Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu (sundurma tarzı) olmalıdır. 

•  İşletmede bulunan hayvan türü ve sayısına göre 6 aylık gübreyi depolayacak kapasitede 

sızdırmaz bir depolama yapısına yer verilmelidir (Sığırlarda hayvan başına 0,025 m³/gün depo 

hacmi hesaplanmalıdır). 

 

Gübre çukuru hesabında işletmenin mimari projede belirtilen kurulu kapasitede 

barındıracağı toplam hayvan sayısı esas alınır. Gübre çukuru hacmi, işletmedeki ön 

gübre çukuru, sıvı gübre çukuru (varsa) ve katı gübre çukur hacimlerinin toplamını 

ifade eder. 
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•  Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, 

ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.   

 Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde 

zorunlu ekipmanlar 

•  Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı, gübre pompası. 

•  Süt üretimi için; bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem 

süt sağım ünitesi, süt soğutma ve depolama tankı (Sütü en az 2 gün depolayacak kapasitede 

olacaktır). 

•  Yem üretimi için; yem karma (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme 

makinesi (elektrikli/şaftlı). 

•  Otomatik suluk. 

 Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe 

kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar 

Silaj çukuru, buzağı bakım ünitesi hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup 

zorunlu olmayan alanlardır.  

 Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe 

kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar 

 Hayvan bakım aracı (travay), padok, gübre seperatörü, sıvı gübre tankeri, havalandırma 

ve serinletme fanları, otomatik hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), balya makinesi ve silaj makinesi, 

yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, kantar hibe desteği 

kapsamında değerlendirilecek olup zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanlar dışında 

projede yer alan makine/ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

 

b.2. Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuru 

Kriterleri 

• Yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji 

yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. Ancak 

kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje uygulanacak 

tesiste, yeni tesis niteliğindeki başvurularda aranan asgari koşullar mevcut olmalıdır. Bu 

şartlara sahip olmayan başvurular reddedilecektir. 

•  Projede yer alan tesis en az 25 baş kapasiteli olmalıdır.  

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu 

alanlar 

• Büyükbaş besi ahırı projelerinde besilik beher hayvan başına 10 m²lik alan 

planlanmalıdır. 

• Büyükbaş besi işletmelerinde her 50 hayvan başına en az 16 m² revir ve dezenfeksiyon 

alanı (ahırın girişine) planlanmalıdır. 

• Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu (sundurma tarzı) bulunmalıdır. 

 Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu 

ekipmanlar 

• Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı ve gübre pompası. 

• Yem üretimi için; yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem 

kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı). 

• Otomatik suluk. 
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 Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu 

olmayan ekipmanlar 

• Hayvan bakım aracı (travay), padok, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik 

hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), gübre seperatörü, balya makinesi, silaj makinesi, kantar, sıvı 

gübre tankeri, yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi zorunlu 

olmayan ekipmanlardır.  

• Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine/ekipman alımları ayni katkı ile 

karşılanacaktır. 

 

c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen 

yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile 

teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları; 

• Bu konuda yapılacak proje başvurularında et ve süt (koyun/keçi) üretimi konusunda 

yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme 

ve/veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. Başvuru kodu TÜY-C 

olmalıdır. 

• Küçükbaş hayvanlar için; sabit yatırım projelerindeki et/süt koyunculuğu ile et/süt 

keçiciliği tesisleri en az 75 baş kapasiteli olacak şekilde planlanmalıdır. 

• Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı tesiste projelendirilebilir.   

• Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almalıdır. 

• Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin 

kendisine ait olan veya nihai rapordan önce edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje 

kapasitesinin % 40'ından az olamaz. 

 

Örneğin; sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin başvuru 

aşamasında en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya nihai rapordan önce en az 

200 baş koyun/keçiye sahip olacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Hibe ödemesi bu 

koşul yerine getirilmeden yapılmaz.  

5 yıllık izleme sonunda taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. Son 

yıl yapılacak kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde 

hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır. 

  

• Mevcut ağılda, sadece ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme 

ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapılabilir. Proje uygulanacak tesiste, yeni 
tesislerde aranan asgari koşullar mevcut olmalıdır. Bu şartlara sahip olmayan başvurular 

reddedilecektir. 

 Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu 

alanlar 

• Koyun ve keçi ağılı projelerinde; beher hayvan başına en az 2 m2, en fazla 3 m2 alan, 

her 10 hayvan başına en az 2,5 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi, her 50 hayvan başına 

en az 2 m² alan düşecek şekilde revir bölmesi, koyun/keçi için ayrılan alanın en az %60’ı kadar 

kuzu/oğlak bölmesi ve işletme veya ağıl girişlerinde dezenfeksiyon alanı planlanmalıdır. 

• Kapasitesi 500 baştan büyük olan başvurularda yıkama ünitesi planlanması zorunlu 

olup daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir. 
  



24 

 

 Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu 

ekipmanlar 

• Kapasitesi 500 baştan büyük olan proje başvurularında; otomatik suluk ve süt soğutma 

tankı zorunlu ekipmanlar olup bu ekipmanlar, daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı 

bütçelendirilebilir. 

 Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu 

olmayan alanlar 

• Yem deposu (üstü kapalı), gübre çukuru, yem deposu soğutma sistem odası ve 

kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında yıkama ünitesi yapımı isteğe bağlı olup 

zorunlu olmayan alanlardır. 

 Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu 

olmayan ekipmanlar  

• Gübre sıyırıcı, gübre karıştırıcı, gübre pompası, süt soğutma ve depolama tankı (sütü 

en az 2 gün depolayacak kapasitede), yemlik, kantar, yem kırma-ezme makinesi 

(sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı),  

yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, balya makinesi, silaj 

makinesi, koyun kırkma makinesi ile kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında; 

otomatik suluk, süt soğutma tankı ve yeni yatırımlarda mobil/sabit süt sağım ünitesi zorunlu 

olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine-ekipman alımları 

ayni katkı ile karşılanacaktır. 

 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Proje Başvuruları için Genel Hususlar 

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konularında yeni tesis niteliğindeki 

başvurularda faal tarımsal işletmeyle orantılı balya ve silaj makinesi hibe kapsamında 

değerlendirilir.  

o Balya ve silaj makinesi için referans fiyat uygulanacak olup, uygun harcama 

tutarı üst limiti her bir makine için 120.000 TL ile sınırlıdır. Referans fiyatların 

üst limitlerden fazla olması halinde bu tutarı aşan kısım ayni katkı ile 

karşılanmalıdır. 

o Balya ve silaj makinesi başvurularında, yatırımcının kendine ait traktörü ile 

alacağı makine-ekipmana uygun büyükbaş-küçükbaş hayvan varlığı olmalı ve 

bunlarla ilgili belgeleri başvuru aşamasında, veri giriş sisteminde makine 

ekipman teknik şartnamesi kategorisi altındaki bölüme yüklemelidir. 

 

CANLI HAYVAN ALIMI HİBE KAPSAMINDA DEĞİLDİR. 

 

Proje Kodu TÜY-B ve TÜY-C olan yatırımlara ara ödeme yapılmaz. 

 

• Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdü; 

o Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin 

kendisine ait olan veya proje tamamlandığında almayı taahhüt edeceği hayvan 

varlığı proje kapasitesinin %30'undan az olamaz. 

o Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine 

getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz.  

o Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine 

getirmesi, hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına 

alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi düzenlenecek 

hakediş kapsamında bir defada yapılır. 
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o Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra 

hibe ödemesi yapılır. 

• Damızlık büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırım projeleri, 

Bakanlığımızın yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler 

Hakkında Yönetmeliği ile uyumlu olmalıdır.  

 

ç. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış 

yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji 

yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları 

• Bu konularda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-Ç olmalıdır. 

• Tarımsal işletmelerin kapasitesi; 

o 1000 - 8.000 hindi/dönem, 

o 350 - 3000 kaz/dönem 

 büyüklüğünde olacaktır. Bu kapasite haricinde projelendirilenler uygun proje 

 kapsamında kabul edilmeyecektir. 

• KKYDP dördüncü dönem itibarıyla kanatlı yetiştiriciliğine yönelik başvurularda: 

o 81 ilde faal işletmelere (yumurta tavukçuluğu ve broyler dahil) teknoloji 

yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki YEÜ başvuruları, 

o 81 ilde faal işletmelere kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyon niteliğindeki yumurta paketleme tesisi başvuruları, 

o Hindi ve kaz yetiştiriciliği için; 81 ilde yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon 

niteliğindeki başvurular, 

hibe kapsamında değerlendirilecektir. 

• Hindi ve kaz yetiştiriciliğinde yeni tesis niteliğinde proje sunulması halinde kuluçka 

makinesi da uygun harcamalar kapsamında değerlendirilecektir. 

• Tavuk, hindi ve kaz yetiştiriciliğinde damızlık yumurta ve/veya yumurta üretimine hibe 

desteği verilmemektedir.  

 

d. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış 

yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji 

yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları 

• Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-D olmalıdır. 

• Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar mantar üretim tesisi ve bu tesisin 

kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi 

sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.  

• Yeni tesis olarak tek başına kompost hazırlama ünitesine hibe desteği verilmez. Ancak 

mevcut bir mantar üretim tesisi için yapılacak kompost hazırlama ünitesi için kapasite 

artırımı ve/veya teknoloji yenileme niteliğinde başvuruda bulunulabilir.  

• Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlarda;  

✓ İnşaat giderleri, 

✓ Ranza sistemi, 

✓ Isıtma ve soğutma için yüksek watt gücüne sahip klimalar, 

✓ Havalandırma fanları, 

✓ Soğutma ve nemlendirmeyi sağlayan petekler, 

✓ Sisleme makinesi, 

✓ Zaman ayarlı aydınlatma sağlayan elektrik ünitesi, 

✓ Su basımı için su motor ve pompa düzeneği, 

✓ Termometre ve kompost ölçümünü sağlayan çubuk termometre cihazları,  

✓ Sabit raflar, 
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✓ Paketleme ünitesi, 

✓ Tartım için dijital kantar 

 hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir. 

 

e. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin 

teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları 

• Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-E olmalıdır. 

• Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanesi konusunda teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmez. 

• Faal büyükbaş/küçükbaş kesimhanelerinde, kapasite artırma amaçlı parçalama ve 

paketleme ünitesi için proje başvurusunda bulunulabilir. Bu durumda sunulan projeler, 

sakatat temizleme ve/veya işleme, et parçalama, ambalajlama ve/veya paketleme ile 

depolama ünitelerini de içermeli ve TÜİ-C (Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, 

dondurulması, paketlenmesi ve depolanması) olarak kodlanmalıdır. 

 

f.  Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış 

yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji 

yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları 

• Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-F olur. 

• 2021-2022 başvuru döneminde kanatlı kesimhanesi konusunda, sadece mevcut ve faal 

olan tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu 

kapsamındaki başvurular kabul edilecektir. 

• Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamındaki proje 

uygulamalarının sonunda, kanatlı kesimhanelerinin tesis kısmının, saatte en az 1.000 en 

fazla 5.000 tavuk veya saatte en az 100 en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesine, tesis 

parçalama ünitesi içeriyorsa en az 0,5 en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama 

kapasitesine sahip olması gerekmektedir. 

• Mevcut ve faal olan işletmeler için proje başvurusu aşamasında; yapı kullanma izni, 

işletme kayıt/şartlı onay/onay belgesi, çalışma izin belgesi, çevre izin ve lisans veya 

çevre izin belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vb. belgelerini Başvuruların İdari 

Uygunluk Kontrol Listesindeki ilgili bölüme yüklemelilerdir. 

 

Yeni yapılan kanatlı kesimhanelerinin tamamında, ilgili il müdürlüğü tarafından 

düzenlenmiş olan Kamu Sağlığı, Gıda Hijyeni ve Hayvan Refahı konularındaki 

yönetmelik hükümlerinin ve tüm zorunlu ulusal standartların gözetildiğine dair belge 

(EK-5) nihai rapor ekinde sunulacaktır. 

 

• Faal kanatlı kesimhanelerinin parçalama ve paketleme ünitesi için proje başvurusunda 

bulunulabilir. Bu durumda başvuru kodu TÜİ-C (Hayvansal ürünlerin işlenmesi, 

kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması) olmalıdır. Sunulan projeler, 

sakatat temizleme ve/veya işleme, et parçalama, ambalajlama ve/veya paketleme ile 

depolama ünitelerini içermelidir. Bu kapsamda yapılmayan başvurular iptal edilir. 

3.1.2.1. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlara İlişkin Özel Hususlar 

• Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci 

üründür. 
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Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve örtü altı yetiştiriciliğine yönelik yatırım 

konularında yapılacak tesislerin; Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat 

Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde (Tebliğ No: 

2016/46) yer alan kapasite ve yapım standartlarına; ayrıca Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü tarafından 9/7/2015 tarihli ve 24239 sayılı yazı ile il müdürlüklerine 

gönderilen 2015/13 nolu talimatta belirtilen ticari etlik ve yumurtacı kanatlı 

işletmelerin biyogüvenlik talimatına uygun olması gerekmektedir. 

 

• Sunulan projelerde; kasaplık kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimi takiben 

etlerin ve sakatatların içerisinde muhafaza edileceği, üretim kapasitesine uygun, soğuk 

hava deposu ve/veya şoklama ünitesine sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklere 

sahip olmayan projeler reddedilecektir. 

 

Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan büyükbaş, 

küçükbaş ve kanatlı hayvan kesimhaneleri, su ürünleri, et ve süt işleme tesisi projeleri 

hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava 

ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk 

hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz 

etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

 

3.1.3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar 

• Bu başvurularda başvuru kodu YEÜ olmalıdır. 

• 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla [5.000 - 100.000 

broyler (tavuk)/dönem dahil] uygunluk gösteren işletmeler, tesisin öz tüketimine ait 

elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için 

teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapabilirler.  

• Gerçek ve tüzel kişiler tarla içi sulama sistemleri için, sulama hizmetlerinin gerektirdiği 

elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten 

tesislerin yapımı için proje sunabilirler. 

• Elde edilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır. 
• Yenilenebilir enerji kaynağı için 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde yer alan 

yatırım konularıyla ilgili yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, 

kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru 

yapıldığında, söz konusu konunun kodu seçilmelidir. 

• Başvuru kodu YEÜ olan yatırımlarda; 

✓ Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde güneş ve rüzgâr 

enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, 

✓ Toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama 

kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik 

enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten 

tesislerin yapımı, 

✓ Üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut 

modern seralarda, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan 

ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten 

tesislerin yapımı,  

hibe kapsamında değerlendirilir. 

• Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal 

veya biyogaz ise; 
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o Seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir. Tesiste elektrik enerjisi 

üretilecekse, yıllık enerji ihtiyacının %110’unun üzerinde kalan kısmı ayni katkı 

olarak karşılanmalıdır.  

o Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Kiralama süresi yatırım için 

son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır. Kiralama 

bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu 

parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel 

dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır. 

o Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj sonrası pompa 

tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması 

gerekmektedir. 

• Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz enerjileri dışında ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal 

gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji 

olarak değerlendirilmez.  

• Tarımsal Sulamada Fotovoltaik Sistemlerin Kullanımı “Güneş Enerjili Sulama” 

proje başvuruları;  

✓ Tarımsal sulama amaçlı tesislerin çalıştırılması için hazırlanacak on-grid (şebeke 

bağlantılı) güneş enerji sistemi proje başvuruları çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından yapılır. 

✓ İlgili üretim tesisinin kurulu gücü söz konusu sulama tesisinin bağlantı 

anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz.  

✓ Bu kapsamda yapılacak başvurularda DSİ tarafından mer’i mevzuat kapsamında 

verilen Onay Belgesinin başvuru aşamasında veri giriş sistemine teknik şartname ile 

birlikte yüklenmesi zorunludur. 

• Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılarak elektrik 

üretilecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır. 

• Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak 

bütün yatırım konularında; yenilenebilir enerji üretimi, mevcut veya 2020/24 (D.T. 

2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kapasite raporunda hesaplanan 

yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde 

projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerjinin, mevcut 

veya 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji 

ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç 

duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar 

ayni katkı olarak karşılanır. 

• Yenilenebilir enerji ile ilgili 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ve bu uygulama 

rehberinde belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı 

sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır.  

o Yenilenebilir enerji üretimi haricindeki yatırım konuları için yapılacak 

başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi yenilenebilir enerji üretimi ünitesi 

ise, mücbir sebepler kapsamında, uygulamanın herhangi bir aşamasında, projede 

öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmî 

belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji üretimi ünitesine ait 

giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek, yatırımın geri kalan kısmı hibe 

desteği kapsamında değerlendirilir. 

o Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren 

kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projede öngörülen kurulu gücün %51’inin 

altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, bu 
tarihten itibaren yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında yatırımcının 

gerekçeleriyle birlikte 1 (bir) ay içerisinde talep etmesi, il müdürlüğünün 

mevzuata uyarlılığını inceleyerek il proje yürütme biriminin uygun rapor 
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düzenlemesi ve İl Müdürünün raporu onaylaması halinde, gerekli belgeler Genel 

Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün de talebin mevzuata uyarlılığını tespit 

ederek uygun görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı 

iade edilir. 

• Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, projede 

enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan 

kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

 

Yenilenebilir enerji üretiminde %51 kurulu güç; mevcut trafo üzerinden değil 

işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri 

üzerinden hesaplanır. 

 

 

3.1.4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar 

• Bu yatırım ile küçük ve orta ölçekli çiftliklerin (hâlihazırda üretim yapmakta olanlar 

veya yeni başlayacak olanlar) genişletilmesi, Bakanlık mevzuatı ile ulusal mevzuatlar 

doğrultusunda iyi balık yetiştirme uygulamalarına yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  

• Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme 

ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.  

• Sadece kuluçkahane yapımı da hibe kapsamında değerlendirilecektir. 

• Denizlerde yetiştiricilik konusunda yapılacak proje başvurularında; 

o Başvuru kodu SÜİ-A olmalıdır. 

o Bu yatırımlar; istiridye, midye ve alabalık türleri üretimi ve yetiştirilmesi 

amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsamaktadır. 

o Denizlerde ve kapalı sistemlerde yetiştiricilik konusunda proje başvurularında 

kurulu üretim tesis kapasitesi; en az 500 en fazla 1.000 ton/yıl olmalıdır. 

• İç sularda yetiştiricilik konularında yapılacak proje başvurularında; 

o Başvuru kodu SÜİ-B olmalıdır. 

• Bu yatırımlar; iç sularda alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, 

karabalık, makro ve mikro algler, midye, karides, kara salyangozu üretimi ve 

yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları ve balıkçı barınaklarını kapsamaktadır. 

o Amaç bir yandan kültür balıkçılığı yapan çiftliklerimizin modernize edilmesini, 

diğer yandan da bu faaliyetin yetersiz olduğu bölgelerde kültür balıkçılığının 

yaygınlaşmasını teşvik etmektir. 

o İç sulardaki yetiştiricilik konusunda proje başvurularında kurulu üretim tesis 

kapasitesi; en az 25 en fazla 500 ton olmalıdır. 

• Destekleme kapsamında yapılacak üretimin “midye yetiştiriciliği hariç” entansif 

(tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiricilik) olması gerekmektedir. 

• Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan sular için filtrasyon ekipmanları, 

oksijenlendirme sistemleri, tesislerden çıkan suların arıtılması için kullanılması gereken 

ekipmanlar ve özellikle toprak havuzlarda ve kapalı devre sistemde su ürünleri 

yetiştiriciliği yapılan tesislerde enerji kurulum sistemleri su ürünleri yetiştiriciliğine 

yönelik sabit yatırımlar projesi içinde bütçelendirilmesi halinde hibe kapsamında 

değerlendirilecektir. 

• Tam kapalı devre sisteme (Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar 

serisinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı 

bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV 

ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar 

kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden daha yüksek verim, 
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daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan 

ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü sistemi) yönelik 

su ürünleri üretimi de hibe kapsamında değerlendirilecektir. 

• Bu projelerin uygulanmasında çevre koruma ve etkin atık yönetimi konusundaki 

Bakanlık mevzuatı ve ulusal mevzuatımız göz önünde bulundurulacaktır. Aynı 

zamanda, hâlihazırda üretimi gerçekleştirilmeyen balık türlerinin üretimine yönelik 

çeşitlendirmeyi hedef alan projelere öncelik tanınacaktır. 

 

• Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek 

alet ve ekipmanlar 

Kafes, kafes ağı, kafes bağlantı elemanları (şamandra, kollektör, halat, çakar, flaşör, 

zincir kilidi, zincir, çapa, radansa), kuş ağı kulesi, ağ yıkama makineleri, su kalitesi 

ölçüm cihazı, balık nakil tankı, tüp dolum kompresörü, balık boylama makinesi, boyut 

ölçme cihazı, balık gözlem aynası, buzlama makinesi, balık pompası, en az 10 metre 

boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, aşılama makinesi ve 

ekipmanları, mikroskop, otomatik yemleme makinesi, ısı ve ışık yalıtımlı yem deposu 

hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır. 

 

• Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için hibe desteği kapsamında 

değerlendirilecek alet ve ekipmanlar  

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, buzlama makinesi, balık nakil tankı, 

balık boylama makinesi, balık yetiştirme tankı, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, 

vana), su kalitesi ölçüm cihazı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım 

sistemleri, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve 

ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve 

ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında 

değerlendirilmemektedir. 

 

• Kuluçkahaneler için gerekli olan alet ve ekipmanlar 

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, yavru tankı, su filtrasyon, 

oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, balık boylama makinesi, balık pompası, su 

dağıtım sistemi (boru, vana), balık nakil tankı, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş 

enerjisi panelleri, yumurta seçme makineleri, dezenfeksiyon makineleri, markalama 

makinesi, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır. 

İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir. 

 

• Midye yetiştiriciliği için gerekli olan alet ve ekipmanlar 

Platform için (HDPE boru sistemi, şamandıra, çapa, zincir, zincir kilit takımı, halka 

kollektör, şamandıralı çakar fener, çapa gergi şamandırası), file, midye ekim makinesi, 

midye hasat makinesi, midye yıkama ve boylama makinesi, midye tutunma halatı, su 

kalitesi ölçüm cihazı, tüp dolum kompresörü, buzlama makinesi, en az 10 metre 

boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, mikroskop hibe 

desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve ekipmanlardır. 

 

• Kapalı devre sistem için gerekli olan alet ve ekipmanlar 

İnşaat giderleri, mekanik filtrasyon cihazı, hassas filtrasyon cihazı, biyolojik filtre, 

protein ayrıştırıcı, UV ve ozon sterilizasyonu, su sıcaklığı ısıtma ve soğutma sistemi, 

oksijen ve sıcaklık, ph ölçüm, kontrol ve dağıtım sistemi, desatürasyon sistemi, 

defosforizasyon sistemi, denitrifikasyon sistemi, atık tutma sistemi, balık yetiştirme 

tankları, su dağıtım sistemi (boru, vana),  güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve 
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ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek alet ve 

ekipmanlardır. 

 

3.1.5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve 

Depolanması 

• Solucan gübresi başvuruları hibe desteği kapsamı dışındadır. 

• Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına 

yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile 

teknoloji yenileme proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya 

kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması kapsamındaki hibe başvurularında sunulan 

projede işleme ve paketleme üniteleri mutlaka birlikte yer almalıdır; sadece işleme veya 

sadece paketleme tesisi projelendirildiğinde başvuru iptal edilir. 

• Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için tek başvuru yapılabileceği gibi iki 

konuyu birlikte içeren başvuru da yapılabilir. Bu durumda, iki konudan kapasitesi 

yüksek olanın başvuru kodu ile giriş yapılır. 

A. Hayvansal orjinli gübre işlenmesi: 

• Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu HOG-A olmalıdır. 

• Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından elde 

edilen gübrelerdir (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi).  

B. Bitkisel orjinli gübre işlenmesi: 

• Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu HOG-B olmalıdır. 

• Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden ya da 

işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerden elde edilen gübrelerdir (Sera veya budama 

atıkları, vb.). 

 

3.2. YATIRIM KONULARINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR  

• Yatırımcılar 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamındaki tüm yatırım 

konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilirler.  

• Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine 

yönelik proje teklifi yapılamaz.  

 

Örneğin, sütün işlenmesine yönelik faaliyette bulunan bir işletmede meyve, sebze gibi 

başka bir ürünün işlenmesi ya da paketlenmesi için proje başvurusu yapılamaz. Ancak, 

ilgili mevzuatına uygun olması koşuluyla soğuk hava depolarında farklı ürün ya da 

ürün gruplarının depolanmasına yönelik proje başvuruları kabul edilir. 

 

• Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme 

ve/veya modernizasyona yönelik başvurularda; yatırım yeri organize sanayi bölgesi, 

tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise, 

işletmenin uygulayacağı yatırım konusu ile uyumlu olduğunu gösteren belgenin 

yukarıda belirtilen yatırım yerleriyle ilgili yönetim kurulundan alınması gerekir.  

• Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş 

yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde 

proje başvurusunda bulunabilirler. 

• Niteliği yeni tesis olan başvurularda, yatırımcı, beş yıllık izleme süresi devam ederken 

aynı alt konuda tekrar başvuruda bulunamaz. Alt konular, güncel uygulama rehberi 

ekinde yer alan sektörel bazda proje konusu ve kodları tablosunda belirtilir.  
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Yeni işletmelerin inşa edilebileceği tarım alanları veya mevcut işletmelerin 

genişletilebileceği/büyütülebileceği tarım alanlarının, 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, 

Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izinlendirilmiş olması gereklidir. 

 

 

• Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Yatırım yeri 

kiralık ise; 
o Kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş 

yılı kapsamalıdır. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya 

kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak 

belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları 

mevzuata göre alınır. 

o Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan tahsis/irtifak süresi boyunca 

tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütname ve/veya resmi yazılarda 

ayrıca noter tasdiki aranmaz. 

o Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait 

başvuruların hiçbirinde kira süresi şartı aranmaz. 

o Aynı parselin birden fazla kişi tarafından kiralanması suretiyle başvuru 

yapılması halinde; 

▪ Kiralanan alan sunulan yatırım projesi için yeterli olmalıdır. 

▪ Kiralama yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş 

yılı kapsamalı ve kira sözleşmesi noter tasdikli olmalıdır.  

• Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması durumunda; 

o Hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarların yatırımcıya yetki 

vermesi ve her bir hissedarın, sahibi oldukları taşınmaz üzerinde inşaat 

yapılmasına rızaları olduğunun ve işletmenin faaliyete geçtikten sonra en az 5 

yıl süreyle işletmenin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis 

kurmayacaklarının beyan edildiği noter tasdikli belgeyi başvuru aşamasında veri 

giriş sisteminde ilgili bölüme yüklemeleri gerekmektedir. 

• Eğer yatırım korunan bir alanda yapılacak ise (Sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, 

özel çevre koruma bölgesi gibi), ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre izinlendirilmiş 

olmalıdır. 

• Başvuru sahibi adına ilgili kurumlarca mevzuatlarında aranılan şartların yerine 

getirilmesi halinde tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine yönelik resmi yazı alındığı 

taktirde taahhütname yerine kullanılabilecektir. 

• Köy tüzel kişiliğine ait köy yerleşim yeri olarak ayrılan alanlarda mutlaka 

valilik/kaymakamlık onayının alınması gerekir. 

• Yatırım köy yerleşim alanı ve/veya kırsal mahalle içinde ise ve Yapı Kullanma İzin 

Belgesi alınmasını gerektirmiyorsa; İl Özel İdaresi/Belediyeden alınan ilgili yapının 

teknik ve diğer yasal düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren imzalı, tarihli ve 

mühürlü “Yazılı İzin” belgesi hibe sözleşmesi ekinde sunulmalıdır.  
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DİKKAT 

Yatırımın sadece makine ekipman alımını içermesi durumunda, 3194 sayılı İmar 

Kanununun geçici 16 ncı maddesine göre İmar Barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlardan alınmış “Yapı Kayıt Belgesi” 

kabul edilecektir. Makine ekipman alımı yanında yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat 

işleri olması durumunda, ilgili kurumlardan alınacak, yapı ruhsatının alınmasına gerek 

olmadığına dair resmi yazı da başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklenmelidir. 

 

• 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak 

yatırımlar için başvuru kabul edilmemektedir. 

• Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri 

sorumludur. 

 

DİKKAT 

Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre, hisseli alanlarda sadece bir 

hissedara yapım izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru 

yapamayacaktır. 

 

• Farklı tüzel/gerçek kişilerce hazırlanmış olsa dahi aynı yatırım alanlarında birbirleri ile 

ortak ekonomik ilişkileri bulunan veya birbirlerini tamamlayan projelerle müracaat edilmesi 

durumunda aynı parselle ilgili tüm başvurular/sunulan projeler reddedilecektir.  

• Birbirleriyle birebir aynı olan, kopya projeler ile başvuruda bulunulması halinde sunulan 

projeler reddedilecektir.  

• Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje sunan 

yatırımcıların yapı kullanma izni, işletme kayıt/şartlı onay/onay belgesi, çalışma izin 

belgesi, çevre izin ve lisans veya çevre izin belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vb. 

güncel ulusal mevzuat kapsamında almaları gereken izin ve ruhsatlara sahip olmaları şarttır. 

Bu konuda mevcut belgelerini başvuru sırasında başvuru ekranı doküman yükleme 

kısmındaki diğer dokümanlar kısmına yüklemelilerdir. 

• Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda, 

yatırımcı, yatırımın sonunda yukarıda bahsi geçen yürürlükteki mevcut veya resmi gazetede 

yayımlanarak değiştirilmiş mevzuat ile uyumlu olacağına dair taahhütnameyi başvuru 

aşamasında veri giriş sistemine yüklemeli ve son ödeme talebinde taahhüt ettiği bu belgeyi 

nihai rapor ekinde sunmalıdır.  

 

3.3. UYGULAMA İLLERİ 

 Program çerçevesinde 81 ilde; 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularının tümü, Tebliğ ve uygulama rehberi ekinde 

yayımlanan illerin sektörel öncelikleri tablosu esas alınarak hibe desteği kapsamında 

değerlendirilir. 

 

3.4. YATIRIM SÜRESİ 

a) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30/11/2022’dir. 

b) Proje bitiş süresi mücbir sebepler hariç projelerin 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu 

Tebliğde yazan son tamamlanma tarihlerini geçemez. 

 

Yatırımın tamamlanması: Yatırıma ait fiziki gerçekleşmenin tamamlanması, nihai 

rapor ve eklerinin idareye sunulmuş olması ve idarece de kabul edilmesi halinde yatırım 

tamamlanmış sayılır. 
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c) Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ekonomik yatırımlara yönelik proje konularının 

desteklenmesi öngörüldüğünden ve 2022 yılı aralık ayı itibarı ile bütçeyi kullanma zorunluluğu 

bulunduğundan, projenin fiziki olarak son tamamlanma tarihinde tamamlanmış olması 

gerekmektedir. Ancak, mücbir sebepler kapsamında tamamlanamayan projeler için yatırımın 

son tamamlanma tarihinden 1 (bir) ay önce başvuru yapılması halinde iş takviminde belirtilen 

fakat mücbir sebepler dolayısıyla kaybedilen süre kadar ek süre verilecektir.  

ç) Hibe sözleşmesi sonrası yatırımın 30/11/2022 tarihine kadar mücbir sebepler veya 

yasalarda/mevzuatta yatırımın uygulanmasını zorlaştıracak veya geciktirecek değişimler 

olmasından dolayı tamamlanamayacağının anlaşıldığı durumlarda; yatırımcının yatırımın son 

tamamlanma tarihinden 1 (bir) ay önce gerekçeleriyle birlikte başvurması halinde; il 

müdürlüğünün mevzuata uyarlılığını inceleyerek İl Müdürünün il proje yürütme birimince 

düzenlenen raporu onaylaması koşulu ile projenin süresinin uzatılma talebi Genel Müdürlüğe 

gönderilir ve Genel Müdürlüğün de uygun görmesi halinde sözleşme süresi uzatılır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER 
 

4.1. BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER 

a) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım 

konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından yapılır. 

b) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal 

üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt 

sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. 

c) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; 

• 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif 

şirket, limited şirket ve anonim şirketler, 

• 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 

sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 

sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş 

kooperatifler ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı 

yetiştirici birlikler ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 

tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine 

göre kurulan iktisadi teşekkülleri,  

kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde onay verilmiş tüzüğünde belirtilen faaliyet 

alanları ile ilgili yatırım konularında son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış 

olması koşulu ile tüzel kişilik olarak başvurabilirler. 

ç) Tüzel kişiler başvuruları ile birlikte, firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri 

açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği ekinde hala 

geçerli olan tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile güncel uygulama 

rehberinin yayımlandığı tarihten sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesini 

sunmalılardır. 

d) Tüzel kişilerin, son başvuru tarihinden önce proje başvurusu yapılması, hibe 

sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurul ve/veya 

organlarından son başvuru tarihinden önce aldıkları yetki kararı ile yatırım yapma konusunda 

almış oldukları yönetim kurulu kararını proje başvurularında ibraz etmeleri gerekmektedir. 

e) Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan 

kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız 
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olduklarına dair taahhütnameyi, gerçek kişilerin ise kamu hizmeti yapmadıklarına dair 

taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gereklidir. Kamu görevi yürütenler, devlet memurları, 

kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri gerçek kişi olarak 

başvuramazlar.  

 

4.2. UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ 

a) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 11 inci maddesinde açıklanan gerçek ve tüzel 

kişi haricindekiler ve kamu görevlileri hibe başvurusunda bulunamazlar. 

b) Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan güncel 

uygulama rehberinin yayımlandığı tarihten önce yatırımını nihai rapora bağlayamayanlar hibe 

başvurusunda bulunamazlar. 

c) Hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi 

nedeniyle projesi için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında 

hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar beş yıl 

süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar.  

ç) Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler hariç, tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi 

olması halinde ortaklar gerçek kişi olarak hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca tüzel kişi 

ortaklarının tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak hibe başvurusunda 

bulunamazlar. Gerçek ve/veya tüzel kişiler kendileri hibe başvurusunda bulunmaları halinde 

oluşturdukları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişiler/ortaklar olarak ayrıca hibe başvurusunda 

bulunamazlar. 

 Ayrıca; aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığında, diğer tüm 

koşullar sağlansa dahi başvuru sahipleri hibe desteği almak amacıyla başvuruda 

bulunamazlar. 

d) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı ya da işlerinin 

yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler, 

e) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi 

ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, 

f) Kamu haklarından mahrum olanlar, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, 

görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş 

olanlar, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya 

irtibatı olanlar, tutuklu bulunanlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştıranlar, Devlet 

sırlarını açığa vuranlar, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan hakkında kesin hüküm 

ve/veya idari bir karar olanlar veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan 

dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar, 

g) Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu 

İhale Kurumu yasaklılar listesinde olanlar, 

ğ) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya 

örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ve adli sicil kaydı olanlar,  

h) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

5.  HİBEYE ESAS PROJE TOPLAM TUTARLARI VE 

DESTEKLEME ORANI 
 

5.1. YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI 

a) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasında belirtilen 

yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 

3.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan 

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hirsizlik-sucunun-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/nitelikli-dolandiricilik-sucu-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hizmet-nedeniyle-guveni-kotuye-kullanma-sucu-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/gorevi-kotuye-kullanma-sucu.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/rusvet-sucu-cezasi-nedir.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hileli-iflas-sucu-ve-taksirli-iflas-sucu-cezasi-nedir-tck.html
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başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme 

ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. 

b) Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki 

başvurular kabul edilmez. 

c) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas makine ve ekipman tutarı üst limit 

niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar. Proje toplam 

tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait 

işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde 

tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır. 

ç) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50’lik tutarı 

başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. makine ve ekipman alım tutarının hibe desteği 

kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması 

gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz. 

d)  Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin 

desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun 

tam olarak gerçekleşmesi sağlanır. 

e) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Yatırımcı, toplam makine 

ve ekipman alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle 

yükümlüdür.  

f)  Program kapsamında, büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya 

bölümler/üniteler şeklinde yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul 

edilmez. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

6.  PROJE GİDERLERİ 
 

6.1. HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ PROJE GİDER ESASLARI 

 Hibe desteği verilecek proje giderlerinin; 

a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmiş olması, 

b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği 

verilecek proje giderleri kapsamında yer alması, 

c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje 

giderlerinin, tüm başvurularda 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 13 üncü maddesinde 

belirtilen limitlerin içerisinde kalması, 

ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde 

gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma 

rehberinde belirtilen kurallara uygun olması ve belgelere dayandırılması, 

gerekir. 

 

6.2. HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJE GİDER KALEMLERİ 

a) Yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz 

olan bu maddede belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla 

hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

b) Yatırım uygulamalarına ait; 

• İnşaat işleri alım giderlerine, 

• Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, 

hibe desteği verilir. 

c) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek 

tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma 
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rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmış satın alımlar sonucunda belirlenen 

yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır. 

ç) Yatırımcılar tarafından sürekli çalıştırılan, düzenli, dönüşümlü, yarı zamanlı ve geçici 

olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz 

kuruluşlar yüklenici olamazlar. 

d) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka 

teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilir. 

e) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı, uygulama sürecinde artırılamaz. 

Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmaması ve başvuruda bütçelendirilen ve iş kalemlerinde 

gösterilen inşaat, makine ve ekipman alımı ile ilgili kalemlerde kapasite azalışı olmaması 

kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak 

şartıyla aktarımlar yapılabilir veya destek kapsamında başvuruda bütçelendirilen ve alımı 

yapılan inşaat, makine ve ekipman kalemlerinden proje başvuruları kapsamında satın alma 

rehberine ve/veya teknik şartnamelere uygun olarak temin edilmeyen ve uygun harcama 

kapsamında kabul edilmeyen kalemler ikinci el alımı olmamak şartı ile projelerin amacına 

uygun olarak ayni katkı ile tamamlandığı ve tesisin faaliyete geçmesinde engel oluşturmadığı 

takdirde hibe hesaplaması kalemlerinden düşülür ve başlangıçta belirlenen toplam hibe 

tutarındaki miktardan düşülerek hibe ödemesi yapılır.  

f)  Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale 

edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir. 

 

6.3. İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ 

a) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin 

faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar. 

b) Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 

hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava 

deposu ve sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir. 

c) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle 

doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanımı veya iş makinesi giderlerini 

kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da içeren taslak 

yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje 

başvuru ekinde sunulur. 

ç) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait 

uygulama projeleri ile bu projelere ait metraj ve keşif özetlerinin imzalı suretlerinin incelenmek 

üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. Bu uygulama projelerini hazırlayan 

kişinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.  

d) Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki projelerde 

idari kısımlarla ilgili harcamalar, idari bina (ofisler, yatakhane, yemekhane, soyunma odası, 

tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, teşhir ve satış reyonu, bakıcı evi, jeneratör 

odası, ihata duvarı, işletme içi yollar hibeye uygun harcamalar kapsamında değerlendirilir. Bu 

harcamaların toplamı hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, her yapı için kazı, dolgu ve reglaj 

işleri yapının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’sını ve alansal olarak idarî alan, toplam 

inşaat alanının %30’unu aşamaz. Bu kısıtlara uygun olmayan bütçelendirmeler olması halinde 

proje kabul edilmez. 

 

Bakıcı evi hibeye esas proje maliyeti içinde 75 bin TL’yi aşamaz. 

 

e) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında 

değerlendirilmez. 

f) Proje uygulaması ile ilgili ulusal mevzuat gereği alınması gerekli izin, ruhsat, denetim 

işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden 
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yatırımcılar sorumludur. İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin ve 

ruhsatlar hibe sözleşmesi imza tarihinden itibaren üç ay içinde, yatırımlarla ilgili mevzuat 

gereği alınması gerekli diğer izin ve ruhsatlar hibe sözleşmesi evrakı ekinde, tesis 

tamamlandıktan sonra alınması gerekli izin ve ruhsatlar ise en geç nihai rapor ekinde sunulmak 

zorundadır. 

g) Yapılarda tüm alanların kullanım amacı belirlenmiş ve yatırım amacı ile uyumlu 

olmalıdır. Aksi durumda ilgili harcamalarda kesinti yapılabilir veya yapının tamamı hibeye 

uygun olmayan harcama olarak değerlendirilebilir.  

ğ) Ahır, sağımhane, vb. binalarda idari mahaller (veteriner hekim odası, soyunma odası, 

tuvalet ve banyo unsurları) planlanması durumunda, bu alanların büyüklüğü yatırımın 

kapasitesi ve tam zamanlı çalışan sayısı ile orantılı olmalıdır. İhtiyaç fazlası büyüklükte 

planlama yapıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili binanın tamamı uygun olmayan 

harcama olarak değerlendirilecektir. 

h) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç yeni tesis ve kısmen yapılmış 

yatırımların tamamlanması niteliğindeki yatırımlarda inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının 

%80’inden, kapasite artırımına yönelik yatırımlarda %60’ından, teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz. 

ı) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis başvurularında bu maddenin (h) 

bendinde yer alan inşaat kısıtları uygulanmaz.  

i) Yenilenebilir enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu 

maliyetinin hibe desteği kapsamına alınabilmesi için elde edilen enerjinin mevcut veya 2020/24 

(D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak tesiste kullanılması şarttır. Sadece 

jeotermal kuyu için hibe desteği verilmez. Jeotermal kuyunun farklı parselde olması durumunda 

isale hattına hibe desteği ödenmez. 

j) İnşaat bütçesi 500.000 TL’nin üzerinde ise inşaat ödemeleri, yapılan ihale bazında en 

fazla iki hakediş ile ödeme evrakı düzenlenerek talep edilir. İnşaat ödemeleri için ilk talep 

edilecek hakedişin rakamı 500.000 TL’nin altında olamaz. (Sabit yatırımlar kapsamında ahır 

ve ağıl yapımı nihai raporda tek seferde ödenir.) 

k) Proje başvuru sahipleri tarafından, oluşturulacak hibeye esas proje tutarlarında 

oluşabilecek yanılmalar ve sapmalardan proje sahipleri sorumludur.   

l) Aşağıdaki hususları taşımayan proje evrakı reddedilecektir. 

1. Detaylı metraj cetveli ilgili odaya kaydı bulunan mühendis/mühendisler 

(Harcama kalemlerine göre inşaat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi ya 

da makine mühendisi) tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve kaşelenmiş 

olmalıdır. Mühendislere ait oda kayıt belgeleri başvuru aşamasında veri giriş 

sisteminin ilgili kısmına yüklenmelidir. 

2. Elektrik tesisat projeleri ve mekanik projeler ilgili odaya kaydı bulunan proje 

müellifi tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır. 

Müelliflere ait oda kayıt belgeleri başvuru aşamasında veri giriş sisteminin 

ilgili kısmına yüklenmelidir. 

m) Çelik silo ve soğuk hava deposuna ait giderlerin tamamı yeni tesis başvurularında 

inşaat gideri olarak bütçelendirilebilir. Mevcut tesisin bir unsuru olarak yapılacak çelik silo ya 

da soğuk hava deposuna ait kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona 

yönelik başvurularda da giderlerin tamamı inşaat gideri olarak bütçelendirilebilir. 

 

6.4. MAKİNE, EKİPMAN VE MALZEME ALIM GİDERLERİ 
a) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi 

de içeren bir proje bütününün parçası olduğu taktirde finanse edilir. 

b) Su ürünleri yetiştiriciliği hariç, yeni tesis ve kapasite artırımı başvurularında hibeye 

esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. 
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c)  Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyona yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve 

ekipman alım giderinden ibaret olabilir. 

ç) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri ve 

montaj giderlerinin tek bir alım faturasında bulunmaları durumunda uygun harcama 

kapsamında değerlendirilerek hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılmaları durumunda ise 

sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir. 

d) Makine ve ekipman ile ilgili düzenlenen teknik şartname; projedeki kullanım amacı 

ve üretimdeki gerekliliği belirtilerek, proje başvuru ekinde sunulur. 

e) Makine–ekipman yerleşim planı ve listesi ilgili odaya kaydı bulunan proje müellifi 

tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır. Müelliflere ait oda kayıt 

belgeleri başvuru aşamasında veri giriş sisteminin ilgili kısmına yüklenmelidir. 

f) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, 

mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik 

hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.  

g) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. 

ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın 

alımları hibe desteği kapsamında değildir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten 

tesisler için ise enerji nakil hattı satın alımları hibeye esas proje tutarının en fazla %15’i ile 

sınırlıdır. 

h) Niteliği yeni tesis olan başvurular dışında jeneratör satın alımları hibe desteği 

kapsamında değildir. 

ı) Makine ve ekipman ile ilgili düzenlenen teknik şartname; projedeki kullanım amacı 

ve üretimdeki gerekliliği belirtilerek, proje başvuru ekinde sunulur. Makine, ekipman ve 

malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve 

bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair 

raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları şarttır. 

i) Sabit yatırımlar kapsamında bütçelendirilen balya ve silaj makineleri referans fiyat 

uygulamaları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün 

(monoblok) yapıdaki makineler ve ekipmanlar hibeye uygun giderler kapsamında 

değerlendirilmez ve bu tip projeler kabul edilmez. 

j)  Proje inşaat ve makine ekipman alımını içeriyorsa; inşaat tamamlanmadan makine, 

ekipman ve malzeme alım ödemeleri yapılamaz. Ayrıca makine, ekipman ve malzeme alım 

ödemeleri, yapılan ihaleler bazında tek ödeme evrakı düzenlenerek talep edilir.  

k) Kendinden hareketli/çekilebilir makine, taşınabilir depo, vb. giderlere hibe desteği 

verilmez. 

l) Hibe sözleşmesi öncesi, yatırımcının inşaat işleri ve/veya makine, ekipman ve 

malzeme alım giderleri işleri ile ilgili satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ek süre 

talep etmesi halinde, il müdürlüklerince yapılacak inceleme sonucu durumu uygun mütalaa 

edilenler için yatırım sürelerinin 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde belirtilen son 

tamamlanma tarihlerini geçmemeleri şartı ile hibe sözleşmesi imzalaması süresine ek olarak 

otuz gün süre verilir. Mücbir sebepler hariç olmak üzere verilen ek otuz günlük süre içinde satın 

alma rehberine uygun işlem gerçekleştirilemez ise hibe sözleşmesi imzalanmaz. 

  

6.5. PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANAMAYACAK GİDERLER 

a) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 16 ncı ve 17 inci maddelerinde açıklanan 

proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır: 

• Her türlü borçlanma giderleri, 

• Faizler, 

• Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, 

• Kira giderleri, 
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• Kur farkı giderleri, 

• Arazi, arsa ve bina alım bedelleri, 

• Binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri, 

• Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri, 

• Bankacılık giderleri, 

• Denetim giderleri, 

• KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak vergiler, 

• İkinci el/kullanılmış makine-ekipman alım giderleri, 

• Proje yönetim ve danışmanlık giderleri, 

• Makine tamir ve parça alım giderleri (Örneğin: Kurutma fırınının içerisinde bulunan 

yıpranmış/arızalı fırın paletlerinin tamiri ya da değiştirilmesi), 

• Laboratuvar sarf malzemeleri, 

• Balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber 

bütçelendirildiği bütün (monoblok) yapıdaki makineler ve ekipmanlar, 

• Mücbir sebepler hariç 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ile belirlenen yatırım 

süreleri içinde gerçekleştirilmeyen giderler. 

b) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir 

harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük 

üstlenilmez. 

c) Bakanlık tarafından yayımlanan bu uygulama rehberi ve satın alma rehberinde 

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz 

edilmeyen her türlü satın alma gideri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden 

karşılanmaz.    

 

6.6. AYNİ KATKILAR 

a) Proje sahiplerinden veya iş birliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri 

tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipman ayni katkı olarak 

proje yatırım tutarına dahil edilmez. 

b) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra yatırımcılar tarafından, hibeye esas proje 

giderleri dışında kendi kaynaklarını kullanarak bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne 

yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile 

ayni katkı olarak değerlendirilir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların 

tamamının, yatırımcı tarafından, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan 

önce veya eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları 

başvuru formlarında taahhüt ederler. 

c) Ayni katkılar, hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan 

ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır. 

• Ayni katkıda fiziki gerçekleşme esas alınır, ayni katkıda gösterilen inşaat ve makine-

ekipman için ayrıca ihale yapma zorunluluğu yoktur. 

• Ancak zorunlu hallerde birlikte ihaleye çıkılması durumunda ihale sonrası oluşacak 

tutarda tenzilat söz konusu ise aradaki fark hibeye esas proje tutarından düşülür.  

ç) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik, 

nicelik ve büyüklükte gerçekleştirilmesi şarttır. Bu husus il müdürlüğü tarafından mahallinde 

izlenir ve rapora bağlanır.  

d) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı 

payının yerine ikame edilemez. 

• Proje sahipleri tarafından taahhüt edilen ayni katkı, mutlaka bir iş karşılığı olmalı ve 

bütçe büyüklüğü ile birlikte iş kalemi olarak hibe başvuru formları bütçe tablolarında 

belirtilmelidir. Ayni katkı kapsamında belirtilen işin karşılığı olan tutarın uygulama 

aşamasında aynı tutarda gerçekleşmesinden ziyade, taahhüt edilen işin yapılması 



41 

 

gerekmektedir. Bu nedenle de hibe başvuru formları ve bütçe formlarında ayni katkı 

bölümlerinde yapılması planlanan işler mutlaka ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

• Yatırımcının inşaat ile ilgili ayni katkısı gerçekleşmeden ve inşaat bir bütün olarak 

tamamlanmadan makine, ekipman ve malzeme alımı ile ilgili hibe ödemesi talep 

edilemez. Makine, ekipman ve malzeme alımı ile ilgili yatırımcının taahhüt ettiği ayni 

katkı yerine getirilmeden makine, ekipman ve malzeme alımı ile ilgili hibe desteği talep 

edilemez.  

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

7. PROJE BAŞVURULARI 
 

7.1. BAŞVURU ZAMANI 

a) Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59’da sona 

erecektir. 

b) Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.  

 

7.2. BAŞVURACAKLARA SAĞLANACAK TEKNİK DESTEK 

a) Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden 

ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler. Genel Müdürlük de programın tanıtımını ve yatırımcıların 

bilgilendirilmesini sağlar.  

b) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak 

sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği 

taşımaz. 

c) İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz. 

ç) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, 

programa ait bu uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma 

rehberi, il müdürlüğü veya www.tarimorman.gov.tr internet sayfasından temin edilebilir. 

d) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantıları ve 

benzeri etkinlikler www.tarimorman.gov.tr internet adresinden ilgililere duyurulur. 

 

7.3. BAŞVURULACAK ADRES 

 Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr 

(https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar. 

 

7.4. BAŞVURU ŞEKLİ 

a) Proje başvurusu; 

• 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını 

gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır. 

• 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. 

• Bu rehbere ve satın alma rehberine uygun olarak hazırlanır. 

b) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan 

başvuru dosyasının girişi veri giriş sistemi üzerinden yapılır.   

c) Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının veri giriş sistemi üzerinden 

girişinin yapılması şarttır.  

ç) Elektronik ortamdaki başvuruların; 

• Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur. 

http://www.tarimorman.gov.tr/


42 

 

• Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması 

zorunludur. 

 

7.5. PROJE BAŞVURU DOSYALARI 

a) Proje başvuru dosyaları; 

• Başvuru formu,  

• Ekleri,  

• Destekleyici belgeler  

olmak üzere üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır. Proje başvurusuna esas belgelerin girişleri 

veri giriş sistemine yapılır. 

b) Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden yatırım özeti, yatırım 

projesi ve başvuru sahibine ait bilgi ve belgeler ile proje bütçe tablolarının veri girişleri 

elektronik ortamda www.tarimorman.gov.tr internet adresindeki ilgili alanlara eksiksiz olarak 

yapılır. 

c) Proje başvuru formu eklerine ait yatırım işletme planı, hibe sözleşmesi taslağı ve 

“EK-1 Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”nde belirtilen diğer destekleyici belgeler 

veri giriş sistemine yüklenir. 

  

http://www.tarimorman.gov.tr/


43 

 

 

7.6. TESLİM ALINAN BAŞVURULARA NUMARA VERİLMESİ 

Başvurular öncelikle elektronik ortamda yapılacağından başvuru numarası bu aşamada 

sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. 

 

BAŞVURULARDA PROJELERE VERİLECEK NUMARA SİSTEMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

60.01.TÜİ-A.14.0001 

01 TÜİ-A 14.0001 

1 2 3 4 

1- İL TRAFİK KODU 

2- YATIRIMIN NİTELİĞİ KODLARI 

01-Yeni Tesis   

02-Kısmen Yapılmış (Tamamlama)  

03-Kapasite Artırımı 

04-Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon 

4- VERİ SİSTEMİNİN OTOMATİK 

VERDİĞİ SIRALAMA SAYILARI 

Projenin Konusu; harf kodları ile 

başlayan ve projenin ana konusunu 

gösteren kodlardan oluşmaktadır. Alt 

sektörü varsa veri sistemine giriş 

yapılırken seçildiğinde otomatik 

olarak noktadan sonraki rakamla 

gösterilir. 

3- PROJE KONUSU KODLARI 

 

TÜİ-Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, 

Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması  

A-Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi, 

Paketlenmesi ve Depolanması  

B-Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, 

Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması  

C-Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması,  

Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması  

Ç-Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu 

 

TÜY-Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar 

A-Modern Yeni Seralar 

B-Büyükbaş Hayvancılık için Sabit Yatırımlar 

C-Küçükbaş Hayvancılık İçin Sabit Yatırımlar 

Ç-Kanatlı Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar  

D-Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Sabit Yatırımlar 

E-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kesimhaneleri 

F-Kanatlı Kesimhaneleri  

 

YEÜ-Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi 

 

SÜİ-Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

A-Denizlerde Yetiştiricilik 

B-İç Sularda Yetiştiricilik 

 

HOG-Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre 

İşlenmesi,  Paketlenmesi ve Depolanması 

A-Hayvansal Orijinli Gübre 

B-Bitkisel Orijinli Gübre 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

8. PROJE BAŞVURULARIN İL DÜZEYİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

8.1. İL PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

a) Program kapsamında, başvurusu alınan projelerin incelenmesi ve ilk 

değerlendirmeleri bu bölümde belirtilen kriterlere göre il proje değerlendirme komisyonu 

tarafından yapılır. Başvuruların, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğe, uygulama ve 

değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden il proje 

değerlendirme komisyonu sorumludur. 

b) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik 

tarafından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme 

komisyonu en az beş temsilciden oluşur. 

c) İl proje değerlendirme komisyonuna değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve 

lojistik desteğin verilmesi, tabloların düzenlenmesi, proje özetlerinin hazırlanması, verilerin 

muhafazası gibi konularda çalıştırılması amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 

personel görevlendirilebilir. 

ç) Değerlendirmeye; son başvuru tarihini takip eden ilk iş günü içerisinde yapılacak 

toplantıda belirlenecek kriterlere göre veri giriş sistemi üzerinden başlanır. Oluşturulan alt 

komisyon il proje değerlendirme komisyonu ile eş zamanlı olarak projelerin incelemesini 

tamamlar. 

d) Komisyon, bu değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç otuz gün 

içerisinde tamamlar ve görevi sona erer. 

  

8.2. YATIRIM BAŞVURULARININ İDARİ UYGUNLUK AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

a) İl proje değerlendirme komisyonunca ilk beş iş günü içerisinde öncelikli olarak proje 

başvuru dosyalarında eksik belge ve/veya dokümanı incelemesi yapılır. Başvurular, Ek-1’de 

yer alan “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi” ne göre “var/yok/muaf” şeklinde 

değerlendirir.  Valilik makamının ihtiyaç duyması halinde teknik alt komisyon 

görevlendirilebilir. Oluşturulan alt komisyon il proje değerlendirme komisyonu ile eş zamanlı 

olarak ilk beş gün içinde projelerin incelemesini tamamlar. 

b) Eksik belge ve/veya dokümanı olan başvurulara ait Ek-1 “Başvuruların İdari 

Uygunluk Kontrol Listesi”nde yer alan belge veya dokümanların en fazla 5’inin eksik olması 

durumunda eksik belge ve/veya doküman tamamlatılır. Eksik belge ve/veya dokümanlar, il 

müdürlüğünün ilan panosunda ve il müdürlüğü internet sayfasında beş iş günü süre ile ilan 

edilir. Bu süreyi takiben beş iş günü içinde başvuru sahipleri, sistem üzerindeki eksik evrak 

tamamlama bölümünden eksik belge ve/veya dokümanlarını sisteme yükleyerek tamamlar. İlk 

başvuruda yüklenen hiçbir belge ve/veya dokümanda eksik tamamlama hariç düzeltme veya 

değiştirme yapılamaz. Tamamlanan belge ve/veya doküman son başvuru tarihinden sonraki bir 

tarihi içeremez ancak yatırımcının söz konusu belgeyi almak için ilgili kuruma proje başvuru 

süresi bitmeden başvurmuş olması halinde, son başvuru tarihinden sonraki tarihi içeren belgeler 

de kabul edilir. Eksik belgelerin ilan edilmesini takiben beşinci günün sonunda sistem evrak 

eklemeye kapatılır ve bu tarihten sonra evrak kabul edilmez. Eksik evrak tamamlama veri giriş 

sistemi üzerinden yapılır. 

c) Yüklenen belge ve/veya dokümanlar sonucunda Ek-1’de yer alan “Başvuruların İdari 

Uygunluk Kontrol Listesi”ne göre eksiksiz olduğu tespit edilen başvurular uygunluk yönünden 

incelenir. 
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ç)  İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre tam ve içeriği uygun olan başvurular ve 

ekleri, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 26 ncı maddesinde açıklanan, başvuru sahibi ve 

projenin uygunluğu açısından değerlendirmeye alınır. 

 

Yatırım yeri; organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ya 

da ihtisas küçük sanayi sitesinde yer alıyorsa ve tahsisli ise Başvuruların İdari 

Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi Tablosunun (Ek-1) 10 uncu maddesinde istenen 

belgenin, tapu idaresi yerine yukarıda anılan idarelerden alınmış olması yeterlidir. 

 

8.3. BAŞVURU SAHİPLERİNİN VE PROJELERİN UYGUNLUĞUNUN 

İNCELENMESİ 

a) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin, 11 inci maddesinde belirtilen kriterlere göre 

başvuru sahiplerinin, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi Ek-

2’de yer alan “Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu” kriterlerine göre 

yapılır. 

b) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin, 25 inci maddesi ile bu madde uyarınca 

yapılan uygunluk kontrollerinde uygunluk kriterlerinin herhangi birinden uygunluk oluru 

almayan proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur. Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk 

Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre uygun görülen başvurular ön değerlendirmeye alınır. 

 

Başvuru sahiplerinin ve projelerin uygunluk değerlendirme tablosunda bir cevabın 

“hayır” olması halinde başvuru reddedilerek hibe başvurusu ile ilgili değerlendirmeye 

son verilmelidir. 

 

c) Başvuruya konu projelerin uygunluğunun (Ek-2’nin 8 inci maddesi) bu kapsamda 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu madde değerlendirilirken; bütün başvurularda, 

sunulan projenin verileri, işletmede istihdam edilen çalışan sayısı ve işletmenin yıllık net satış 

hasılatı veya mali bilançosuna ilave edilir. Ticari faaliyete yeni başlayan ya da başlayacak olan 

gerçek ve tüzel kişilerde ise bilanço yerine, sunulan projenin verilerine göre değerlendirme 

yapılır. 

 

8.4. BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, 

yatırım yerinin karakteristiği, yatırım konusu, yatırımın sektörel önceliği ve başvuru sahibinin 

daha önce hibeden yararlanma durumu gibi kriterler göz önüne alınır. 

b) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri EK-3’te belirtilmiştir. Proje ön 

değerlendirme kriterlerinden toplamda 45 (kırk beş) ve üzerinde puan almış olan başvurular 

genel değerlendirmeye esas olmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir, 45 (kırk beş)'in altında 

puan alan başvurular ise reddedilir.  

c) Ön değerlendirme kriterleri (Ek-3) Madde 11’de işletmenin sunduğu üç yıllık mali 

bilançosunda; geçmiş faaliyet dönemlerinde iki yıl vergi sonrası net kârı negatif ise dönem net 

zararı (vergi öncesi zarar) için toplam (-) 10 puan düşülür. 

 

8.5 İL PROJE DEĞERLENDİRME RAPORU 

a) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplamda kırk beş ve üzerinde puan almış olan 

başvurular, ekonomik yatırımlara ait sektörel bazda il öncelik sıralamaları gözetilerek ön 

değerlendirme puanlarına göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanarak teklif listeleri 

hazırlanır. Değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi 

üzerinden alınan çıktısı, komisyonca imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. 
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b) Başvuru sahiplerince veri giriş sistemi üzerinden yapılan başvuru dosyaları, 

18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edilir. 

c) Tüm yatırım tekliflerine ait değerlendirme raporları ve değerlendirme sonuç tabloları 

da iki nüsha olarak hazırlanır ve il müdürlüğünde muhafaza edilir. 

ç) Başvuru sahibinin hibe başvuru formunda belirtmiş olduğu yatırımın niteliği (Yeni 

tesis/kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması/kapasite artırımı/teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyon) ile projenin konusu (TÜİ- Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, 

Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması/TÜY- Tarımsal Üretime Yönelik Sabit 

Yatırımlar/YEÜ- Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi/SÜİ- Su Ürünleri Yetiştiriciliği/HOG- 

Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması) sunmuş olduğu 

projenin içeriği ile uyumlu olacaktır. 

 

8.6. BAŞVURULARIN GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplamda 45 (kırk beş) ve üzerinde puan 

almış olan proje başvuruları, merkez değerlendirme komisyonunca değerlendirme rehberi ve 

Ek-4’te yer alan "Genel Değerlendirme Cetveli" kriterlerine göre puanlanır ve veri giriş sistemi 

üzerinde nihai puan belirlenir. 

  

8.7. MERKEZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

a) Başvurular, Ek-5’te yer alan ekonomik yatırımlara ait sektörel bazda il öncelik 

sıralamaları dikkate alınarak aldıkları nihai puana göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır, 

teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program 

teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, merkez değerlendirme 

komisyonunca imzalanarak Genel Müdürlük onayına sunulur. 

  

8.8. HİBE BAŞVURUSUNUN REDDEDİLME NEDENLERİ  

a) Değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan 

inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Genel 

Müdürlük onayı alındıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir. 

b) Başvuruyu reddetme kararının bu maddedeki gerekçelere dayanması zorunludur: 

• Başvurunun son başvuru tarihinden sonra alınması, 

• Başvuru sahibinin 2020/24 (D.T. 2021/34) sayılı Tebliğde belirtilen şartlara sahip 

olmaması, 

• Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması, 

• Seralarda yenilenebilir enerji ile birlikte sulama, gübreleme, havalandırma, 

iklimlendirme vb. konuları, çelik silolarda yenilenebilir enerji üretim tesisleri, soğuk 
hava depolarında soğutma gurubu başvuruları hariç kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için hibe 

başvurusu yapılması, 

• Başvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi aşması, 

• Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı 

aşması, 

• Projenin teknik yapılabilirliği ile yatırım faaliyetine uygunluğunun yetersiz olması ve 

maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygun olmaması,  

• Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olmaları, 

• Yatırımla ilgili, başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatırım konusu ve/veya yatırım 

yerinin uyumsuz olması, 
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• Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında 

kalması, 

• Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh için ilgili 

kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri 

ile organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük 

sanayi sitesi tarafından yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerhler, organize sanayi 

bölgelerinin kuruluşunda kullanılan krediler nedeniyle konulan ipotek ve şerhler ile 

2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular için yatırım 

yerinin kiralanmış olması durumunda kira sözleşmeleri nedeniyle yatırım yerlerine 

konulan şerhler hariç, yatırım yerinin tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve 

yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler bulunması ve/veya hakkında açılmış 

dava olması, 

• Niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda, 

mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce 

kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin 

düzenli yapıldığına dair belge almış olanlar ile program kapsamında daha önce hibe 

desteğinden yararlanmış olan tesisler için sözleşmeleri gereği konulan şerhler hariç 

yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve/veya hakkında açılmış dava olması. 

• Başvurunun veri giriş sistemi üzerinden yapılmamış olması, 

• Başvurunun 2020/24 (D.T.2021/34) No.lu Tebliğ ve bu uygulama rehberinde belirtilen 

usul ve esaslara göre hazırlanmamış veya gerçekleştirilmemiş olması, 

• Hibeye esas proje tutarının 250.000 Türk Lirasının altında olması, 

• Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce başvuru sahibinin iflas etmiş veya 

projenin tasfiye halinde olması, başvuru sahibinin işlerinin mahkemelerce idare ediliyor 

olması, alacaklılarıyla herhangi bir düzenlemeye girmiş olması, iş veya faaliyetlerini 

askıya almış olması, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu bulunması veya 

yürürlükteki mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara 

benzer bir durumda olması, 

• Yatırımcının; kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye 

kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli 

iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör 

örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım 

satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı 

işlenmiş suçlardan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali 

çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması. 

• Program bütçesinin yetersiz olması, 

• Farklı gerçek/tüzel kişilerce hazırlanmış olsa dahi aynı yatırım alanlarında birbirleri ile 

ortak ekonomik ve/veya çıkar ilişkileri bulunan veya birbirlerini tamamlayan projelerle 

müracaat edilmesi, 

• Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş 

yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamamış olanların; kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon yatırım 

konularında proje başvurusunda bulunması; niteliği yeni tesis olanların ise beş yıllık 

izleme süresi boyunca daha önce hibe sözleşmesi imzalanan alt konuda tekrar proje 

başvurusunda bulunulması. 

• Birbirleriyle birebir aynı olan, kopya projeler ile başvuruda bulunulması. 

• Başvuru sahiplerinin, başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduklarının tespit edilmesi. 

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hirsizlik-sucunun-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/nitelikli-dolandiricilik-sucu-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hizmet-nedeniyle-guveni-kotuye-kullanma-sucu-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hizmet-nedeniyle-guveni-kotuye-kullanma-sucu-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/gorevi-kotuye-kullanma-sucu.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/rusvet-sucu-cezasi-nedir.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hileli-iflas-sucu-ve-taksirli-iflas-sucu-cezasi-nedir-tck.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hileli-iflas-sucu-ve-taksirli-iflas-sucu-cezasi-nedir-tck.html
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• Üretime yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulması. 

• Başvuruda sunulan projenin, il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan 

puanlama sonucunda kırk beş puanın altında kalması. 

  

DOKUZUNCU BÖLÜM 

9.  NİHAİ DEĞERLENDİRME KARARI VE HİBE 

SÖZLEŞMESİ 
 

9.1. NİHAİ DEĞERLENDİRME KARARI 

(1) Nihai değerlendirme, bu maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak merkez proje 

değerlendirme komisyonunca yapılır. 

(2) 2020/24 (2021/34) No.lu Tebliğ kapsamındaki uygulamaların bütçesi aşağıdaki 

hükümler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenir: 

a) Ekonomik yatırımların bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından 

Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; 

tarım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları ve benzer kırsal 

kalkınma programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından 

hesaplanır ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.  

b) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından 

tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değerlendirme nihai kararı 

söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İlin yaklaşık bütçesinin yeterli olması durumunda 

program teklif listesinde yer alan tüm başvurular yatırım programına alınır. 

c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul 

edilen projeler il ve merkez değerlendirme komisyonunun vermiş olduğu toplam puana göre en 

büyükten en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır. İlin bütçe imkânları dâhilinde en 

yüksek puan alan projelerden başlanarak projeler sırayla programa alınır. Asıl olarak hibe 

sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme imzalamayanlar ve/veya projeyi 

uygulamaktan vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlükçe proje son tamamlanma tarihi 

gözetilerek yedek listede bulunan, aynı nitelikte (yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların 

tamamlanması, vb.) ve aynı konuda (TÜİ-A, TÜY-B, vb.) başvuru yapmış yatırımcılardan ilk 

sırada yer alan hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Yedek listeden çağırılma işlemi, hibe 

sözleşmesi imzalamayan asıl yatırımcının yerine yeni bir yatırımcı gelecek şekilde sadece bir 

kere yapılır. 2020/24 (2021/34) No.lu Tebliğ’de yer alan hibe sözleşmesi imzalama şartları ve 

yatırımın son tamamlanma tarihi dahil bütün hükümler yedek listeden çağırılan yatırımcılar için 

de geçerlidir ayrıca ek süre talep edilemez. Hibe sözleşmesi imzalama aşamasında söz konusu 

yatırımcılardan bu konuda taahhütname alınacaktır. 

ç) İlin bütçesinin tüm başvuruları karşılaması durumunda; varsa artan bütçeleri toplanır 

ve bütçesi yetersiz olan illere nihai puana göre katsayısı oranında dağıtılır.  Bu işleme programa 

ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluşturulur ve nihai 

değerlendirme kararı düzenlenir. 

(3) Nihai değerlendirme Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir. 

(4) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir. 

 

9.2. DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

a) Asıl ve yedek projelerin kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il 

müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine 

ait proje numaraları “www.tarimorman.gov.tr” internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir. 
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b) İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerinin başvuru formunda 

belirttikleri resmi adreslerine on gün içerisinde tebliğ eder.  

c) Hibe sözleşmesine ilişkin olarak yapılacak haberleşmeler yazılı ve proje adı ile 

numarası belirtilmek suretiyle taahhütlü olarak, başvuru aşamasında veri giriş sisteminde 

belirtilen resmi posta adresine gönderilecektir. Yazılı olarak değiştirildiği bildirilmediği 

takdirde veri giriş sisteminde yer alan adrese yapılan gönderiler taraflara bildirilmiş 

sayılacaktır. Ayrıca UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden yapılan gönderiler 

de taraflara bildirilmiş sayılacaktır.  

 

9.3. HİBE SÖZLEŞMESİ 

a) Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvurusu sahibi arasında imzalanır. 

b) Hibe sözleşmesinin içeriği ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama 

rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur. 

c) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi aşamasında veri giriş sistemi üzerinden girişleri 

yapılan bilgi ve belgeler ile bu madde gereğince yapılan değişiklikler ve hibe sözleşmesi ekinde 

bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosyayı il müdürlüğüne sunarlar. Sunulan 

bilgi ve belgelerin imzalı/paraflı olması gerekir. 

ç) Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmeleri için hibe sözleşmesi eki 

dokümanları tamamlayarak hibe sözleşmesini imzalamaları ön koşuldur. 

d) Başvuru sahipleri, kendilerine yapılan bildirimi takip eden otuz gün içerisinde il 

müdürlüklerine hibe sözleşmesi ve eki dokümanları ile projeye esas evrakı teslim etmek 

zorundadır. Ancak, son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai 

bitimine kadar evrak teslim edilebilir. İl proje yürütme birimince proje sahasında, projeye esas 

dosya ve evrak üzerinde en fazla 30 (otuz) gün süre içinde yapılacak inceleme sonrasında, 

2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğe ve başvuru evrakına göre uygunluğu tespit edilen proje 

sahipleri ile il müdürlüğü arasında yer tespiti ve teslim tutanağı düzenlenerek yatırımcılar hibe 

sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Kendilerine yapılan bu tebligatı takip eden beş iş günü 

içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları 

ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir. 

e) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince 

uygun bulunursa, yer tespiti ve teslimi tutanağının düzenlenmesi sonrası karşılıklı müzakere 

edilerek hibe sözleşmesi imzalanır. İnşaat ve makine-ekipman satın alma uygulama sözleşmesi 

incelemesinde uygun harcama kapsamında kabul edilmeyen metraj ve alımlar hibeye esas 

bütçeden çıkarılarak ayni katkı kapsamına alınır ve proje kabul edilir. Makine-ekipman satın 

alma uygulama sözleşmesi fiyatlandırılmalarında Bakanlıkça belirlenen referans fiyat 

kullanılır.  

f) Programa alınan projelerde 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 30 uncu 

maddesinde yer alan hibe başvurusunun reddedilme nedenlerinden herhangi birinin hibe 

sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi halinde söz konusu başvuru sahipleri ile 

hibe sözleşmesi imzalanmaz. 

g) Hibeye esas proje tutarının üzerindeki bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru 

sahibinin bu miktar işi ayni olarak hibe desteği dışında %100 kendisinin gerçekleştirmesi 

koşuluyla kabul edilebilir. 

ğ) Mücbir sebepler dahil yapılacak değişiklikler projenin konusunda, amacında ve 

niteliğinde bir değişikliğe neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri yönünden de 

herhangi bir puan azalmasına neden olamaz.  

h) Hibe sözleşmesi aşamasında sunulan dosyada yer alan bilgi ve belgelerin, veri giriş 

sistemi üzerinden girişleri yapılan bilgi ve belgeler ile uyumlu olması gerekmektedir. İl proje 

yürütme birimi tarafından bilgi ve belgelerde uyuşmazlık tespit edilmesi halinde sözleşme 

imzalanmaz. Uyuşmazlığın hibe sözleşmesinden sonra tespit edilmesi halinde ise bu durum 
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yatırımcıdan kaynaklanıyorsa Genel Müdürlüğün uygun görüşü kapsamında hibe sözleşmesi 

fesih edilir ve teminat Hazineye irat kaydedilir. 

ı) Hibe sözleşmesi reddedilme nedenlerinden herhangi birinin varlığı veya uyuşmazlık 

il müdürlüğü ve/veya evrak vermekle mükellef kurumun hatasından kaynaklanıyorsa Genel 

Müdürlüğün uygun görüşü kapsamında hibe sözleşmesi tasfiye edilir ve teminat iade edilir.  

i) Proje klasörü hazırlanırken hibe sözleşmesi ekleri ayraçlar/indekslerle ayrılmalı ve 

bunların arasında ayrı bölümler halinde yer almalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda 

belirtilen sırada ve her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla 

ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.  

j) Projenin eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından 

imzalanarak/paraflanarak ve ayrı dosyalarda proje klasörünün içine yerleştirilmelidir. Proje 

klasöründe yeterli yer olmaması halinde mühendislik projeleri ayrı klasörlere konulmalıdır. 

k) Yapı ruhsatı hibe sözleşmesi aşamasında il müdürlüğüne ibraz edilmelidir. 

l) Hibe almaya hak kazanmış ancak mücbir sebepler kapsamında sözleşme 

imzalayamamış yatırımcılardan; hibe sözleşmesi imzalanması sonrasında yatırımın son 

tamamlanma tarihi itibarıyla bitirileceğine ve tüm sorumluluğun yatırımcıya ait olacağına dair 

taahhütname alınmak kaydıyla süre uzatım talepleri il proje yürütme birimi uygun raporu ve il 

müdürlüğü Olur’u ile Genel Müdürlük uygun görüşü dahilinde değerlendirilir. 

 

9.4. HİBE SÖZLEŞMELERİNDE TEMİNAT ALINMASI 

a) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış yatırımcı, hibeye esas proje tutarının 

%3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte il 

müdürlüğüne verir. İl müdürlüğü tarafından teyidi alındıktan sonra teminat mektubu muhafaza 

edilmek üzere, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. Teminatın nakit olarak 

verilmesi halinde hibeye esas proje tutarının %3’ü tutarındaki nakit teminat defterdarlık 

muhasebe müdürlüklerinin hazine tahsilat hesabına yatırılıp, il müdürlüklerinin kurumsal 

koduyla ilgisine göre 330/430-Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilerek muhasebe 

işlem sürecinin yürütülmesi sağlanır.  

b)  Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %3’ünden az 

olmamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat mektubu alınabilir.  

c) Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleşmesini takiben veya izleme 

sürecinde yatırımcının, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili 

kurumlardan aldığı belgeler ve ekler kısmında yer alan "Taahhütname (2)" ile birlikte il 

müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade 

edilir. 

ç) Nihai rapor ekleri ile birlikte bir bütündür. 

d) Teminat mektubu örneği bu uygulama rehberinin eklerinde yer almaktadır. 

e) Hibe sözleşmesi aşamasında alınan teminatın maksadı, yatırımcı tarafından yapılacak 

yatırım tesisine verilecek hibe desteğinin karşılığı olması değildir. Bu teminatın alınmasındaki 

amaç, potansiyel yatırımcıların proje başvuru aşamasında dosya olarak sundukları ve bu 

kapsamda yapmayı planladıkları yatırım başvurusunun kendileri tarafından gerçekleştirileceği 

konusunda bir güvence niteliği taşımaktadır. 

f) Teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar, hibe sözleşmesinde yatırımcı tarafından 

taahhüt edilen ayni katkının da başvuru sahibi tarafından tamamlanması ve proje uygulamasının 

sona ermesinden sonra proje sahibinin talebi üzerine iade edilir.  

g) İl müdürlüğünce hibe sözleşmesine onay verilmemesi durumunda teminat mektubu 

veya nakit teminat başvuru sahibine iade edilir.   

ğ) Hibe sözleşmesinin mücbir sebepler kapsamında feshedilmesi halinde teminat 

mektubu veya hesapta bulunan miktar yatırımcıya iade edilir; hibe sözleşmesindeki taahhütlerin 

yatırımcının kusuru üzerine yerine getirilmediği fesih hallerinde teminat mektubu veya hesapta 

bulunan miktar Hazineye irat kaydedilir. 
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9.5. HİBE SÖZLEŞMESİ AKDİ 

 Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki adet olacak şekilde 

imzalanır. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir adedi ve ekleri il müdürlüğü 

bir adedi de proje sahibi tarafından muhafaza edilir. 

 

9.6. HİBENİN NİHAİ TUTARI  

a) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilir ve önerilen bütçeye dayanır. 

Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili 

gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar. 

b) Hibe miktarı, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen 

tutar ve oranı kesinlikle aşamaz. 

c) Hibe desteğinin nihai miktarı, belirtilen satın alma usul ve esasları doğrultusunda 

gerçekleştirilen fiili satın alımlar sonucunda oluşan fiyatlar üzerinden gerçekleşmeler 

nispetinde belirlenir. 

ç) Uygulamalar sonucunda fiilen gerçekleşen hibeye esas proje tutarının %50 sine hibe 

yoluyla destek verilir. Hibe desteği, tüm yatırımlarda KDV hariç hesaplanır. 

 

9.7. YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ 

a) Yatırımcı, projeyi 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ, güncel uygulama rehberi ve 

hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri 

yapmama ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe 

miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya 

kısmen geri ödenmesini talep edebilir (Mücbir sebepler ve/veya hibe sözleşmesi sonrası 

kurum/kuruluşlar tarafından oluşabilecek olumsuz durumlar hariç). 

b) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak gerçek kişi başvurularında başvuru 

sahibinin, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçıları talep 

ederlerse başvuruda aranan koşulları sağlamaları şartıyla hibe sözleşmesi tadil edilerek 

uygulamalara devam edilir. 

 

9.8. HİBE SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  

a) Proje uygulamalarının 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ve hibe sözleşmesi 

hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak, il 

müdürlüğü tarafından tutanak tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde proje sahiplerine 

uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda bir ihtar 

yazısı yazılır ve konu hakkında Genel Müdürlük en geç 10 (on) iş günü içerisinde bilgilendirilir.  

İhtar yazısının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen 20 (yirmi) iş günü içerisinde projenin 2020/24 

(D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin 

tespit edilmesi halinde il müdürlüğü fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda 

hibe sözleşmesinin fesih işlemini başlatır. 

b) Gerçek kişi başvurularında, yatırımcının kanuni mirasçılarının işe devam etmek 

istemediklerini il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri halinde, il müdürlüğünün mevzuata 

uyarlılığını inceleyerek il proje yürütme birimince uygun rapor düzenlemesi ve il müdürünün 

raporu onaylaması koşulu ile Genel Müdürlüğün de mevzuatlara uyarlılığını tespit ederek 

uygun görmesi halinde genel usul ve esaslara göre hibe sözleşmesi tasfiye edilir. 

c) Tüzel kişiliğin isim değişikliği talebi gibi hususların kabulü, hibe sözleşmesindeki 

sorumlulukların devam etmesi koşulu ile Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yatırımcı, bu 

hususta destekleyici belgelerle il müdürlüğüne başvurur, il müdürlüğünün görüşü ile on gün 

içinde Genel Müdürlüğe uygun görüş için başvurulur. 

ç) Nihai raporun sunulması ve kabul edilmesi halinde yatırım tamamlanmış kabul edilir. 

Hibe sözleşmesiyle gerçekleştirilen yatırım, bu tarihten sonraki beş yıl içerisinde, üçüncü 
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şahıslara kiralama veya satış yoluyla devredilemez (Lisanslı depoculuk şirketi bulunan 

yatırımcılar bu konuda proje sunamazlar. Ancak çelik silo konusunda proje uygulayan 

yatırımcıların izleme süresi içinde lisanslı depoculuk konusunda yeni şirket kurmaları halinde, 

yatırımcının yeni kurulan şirketteki hisse oranının en az %51 olması şartıyla, kurulan yeni 

şirket, beş yıllık süre dışında değerlendirilecektir.). 

  

9.9. HİBE SÖZLEŞMESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER  

a) Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce; bütçe revizyonu, makine ekipman yerleşim 

planı ile kapasite, amaç ve nitelikte değişiklik olmaması şartıyla mimari projedeki değişiklikler 

hariç başvuruya esas projede herhangi bir değişiklik yapılması talebinde bulunulamaz. Hibeye 

esas proje tutarının üzerindeki bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sahibinin bu miktar 

işi ayni olarak hibe desteği dışında %100 kendisinin gerçekleştirmesi koşuluyla kabul edilebilir. 

b) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, mücbir sebep söz konusu olur ise Bakanlığın 

uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında değişikliğe 

uğrayabilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir. Mücbir 

sebepler kapsamında yapılmak istenen değişiklik; projenin konusunda, amacında ve niteliğinde 

bir değişikliğe neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri yönünden de herhangi bir puan 

azalmasına neden olamaz.  

c) Mücbir sebepler kapsamında yatırım yeri değişikliği ve/veya kapasitede azalma söz 

konusu olması halinde; yatırımcı bu talebini gerekçeleriyle birlikte il müdürlüğüne iletir. İl 

proje yürütme biriminin yatırımcının değişiklik talebini uygun görmesi halinde uygunluk, görüş 

raporu ekinde il müdürlüğü tarafından Bakanlığa iletilir. Bakanlık, değerlendirme sonrası kesin 

kararını il müdürlüğüne bildirir. 

ç) Mücbir sebepler hariç, proje uygulamasına ilişkin olarak projede ve/veya bütçede 

yapılacak revizyonlar; inşaat alanında küçülmeye ve projede kapasite azalışına, alınması 

planlanan ve başvuruda sunulan makine yerleşim planında gösterilen makine ve/veya 

malzemelerin miktarında ve/veya kapasitesinde azalmaya neden olamayacağı gibi, projenin 

amacında, niteliğinde ve niceliğinde de bir değişikliğe neden olamaz. 

d) Proje uygulamasına ilişkin değişiklikler, hibe sözleşmesine yapılacak yazılı bir ekle 

belirtilir. Hibe sözleşmesi değişim isteğinin kabul edilebilmesi için gerekçelerin detaylı olarak 

açıklanması ve belgelerle desteklenmesi gerekir. 

e) Keşif ve metrajların baştan doğru hesaplanmaması, piyasa fiyatlarının uygulamaların 

başlangıç dönemi dikkate alınmadan yansıtılması gibi nedenlerle oluşabilecek keşif ve metraj 

değişiklikleri, kabul edilen yatırım projesi kapsamında planlanandan daha az miktarda iş 

yapılması gibi bir sonuç yaratmaktadır. 

f) Proje değerlendirmelerinde sadece bütçe değil, o bütçe kapsamında yapılması 

planlanan iş büyüklükleri de onaylanmaktadır. Bu bakımdan onay verilen hibeye esas proje 

tutarı kapsamında planlanan işlerin de aynı büyüklükte gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

g) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarının yatırım süresince artırılma 

imkânı yoktur. 

ğ) Uygulama projelerinin ve buna bağlı hazırlanacak ihale dokümanı metraj ve keşif 

cetvellerinin titizlikle ve gerçekçi olarak hazırlanması, yatırımcıların hibe desteğinden tam 

olarak yararlanabilmeleri bakımından önemlidir.  

 

9.10. HİBE SÖZLEŞMESİNİN TASFİYESİ 

a) Herhangi bir mücbir sebebin ortaya çıkması durumunda yatırımcının talebi, idarenin 

mevzuata uyarlılığını incelemesinin ardından il proje yürütme biriminin raporu ekinde il 

müdürünün onayı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün uygun görüşü 

kapsamında tasfiye yerine yer değişikliği yapılabilir ve/veya kapasite azaltılarak projenin 

uygulanmasına devam edilebilir. 
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b) Hibe sözleşmesi sonrası mücbir sebepler veya yasalarda/mevzuatta yatırımın 

uygulanmasını zorlaştıracak veya geciktirecek şekilde değişiklikler olması nedeniyle verilen 

süre uzatımları sonucu, yatırım tamamlanamamış ve herhangi bir şekilde tamamlanabilmesinin 

mümkün olmadığı tespit edilmiş ise; yatırımcının gerekçeleriyle birlikte 1 (bir) ay içerisinde 

projesinin tasfiyesini talep etmesi ve il proje yürütme biriminin talebin mevzuata uyarlılığını 

incelemesinin ardından yatırımcının bu talebi uygunluk raporu ekinde il müdürünün onayı ile 

Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün de mevzuata uyarlılığını tespit ederek uygun 

görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir. Verilen ek süreler dahil, projeye uygun olarak yapılan 

hibeye esas harcamalar bir tutanakla tespit edilerek yatırımcıya ödenir. Tespit sonucu daha önce 

fazla ödeme yapıldığı anlaşılır ise yapılan fazla ödeme yasal faizi ile birlikte geri alınır. 

Sözleşmenin tasfiyesi nedeniyle yatırımcı ya da Bakanlık yukarıda açıklanan husus dışında 

herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Tasfiyeden sonra yatırımcının teminatı iade edilir. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

10. UYGULAMALAR, SATIN ALMALAR VE ÖDEMELER 
 

10.1. PROJE UYGULAMALARININ İZLENMESİ 

a) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, teklif ve kabul edilen projeyi 

hibe sözleşmesi hükümlerine göre il müdürlüğünün bilgisi dâhilinde süresi içerisinde 

uygulamaya başlarlar. 

b) Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme biriminde görevli 

proje kontrol görevlileri tarafından yapılır. Gerek duyulması halinde, il proje yürütme 

birimlerinde ilgili kamu kurumu personeli de görev alabilir. 

c) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulduğunda Genel 

Müdürlükçe de yapılır. 

ç) Yatırımcılar, proje ile ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını dört ayda bir il 

müdürlüğüne vermekle yükümlülerdir. 

d) Niteliği yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan proje 

uygulayanlar, nihai rapor ile birlikte ilgili mevzuat gereği alınması gereken izinleri, işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve/veya yapı kayıt belgesi, demirbaş kayıt listesi, 

yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz 

etmekle yükümlüdür. 

e) Proje sahipleri, tesisin inşaat ve makine-ekipman montajının tamamlanmasından ve 

deneme üretimine geçilmesinden sonra nihai raporunu sunar. Yatırımcılar, makine-ekipman 

alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve 

güncel uygulama rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenen belgeler ile birlikte 

makine-ekipman alım süresini takiben 10 (on) gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk 

gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim ederler. 

Satın almalara ait ödeme ayrıntıları güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirlenir. 

f) Satın alımlarla ilgili faturanın tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını 

takiben, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 

süreler içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması ve/veya ödeme talebinin 

süresi içinde yapılmaması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Hibe 

sözleşmesinde belirtilen durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre 

uzatımı ve/veya sözleşmenin askıya alınması söz konusu değildir. 

g)  Gerçek usulde vergiye tabi olmayan gerçek kişilerden demirbaş kaydı istenmez. 

ğ)  Yatırımın konusuna göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı ya da muadili belgelerin 

yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre getirilmesi zorunludur.  
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h)  Proje uygulamaları ve takibi süresindeki iş ve işlemler, Kırsal Kalkınma Destekleri 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının 

Desteklenmesine İlişkin Karar, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ve Bakanlık ile yatırımcı 

arasında imzalanmış olan hibe sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

 

10.2. PROJE UYGULAMA AŞAMALARI 
 

10.2.1. PROJE UYGULAMA DURUMUNA İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENMESİ 

 Yatırım konusu, yeri ve amacının uygun olduğuna karar verildikten ve hibe sözleşmesi 

imzalandıktan sonra projenin uygulanması yatırımcıların ve il müdürlüklerinin düzenleyeceği 

aşağıda açıklanan raporlara göre yürütülür. 

  

10.2.2. BAŞLANGIÇ RAPORU 

 Yatırımcı, projenin konusu, amacı, proje bütçesi, iş planı gibi bilgileri içeren başlangıç 

raporunu iki suret halinde hazırlar ve hibe sözleşmesi imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 

gün içerisinde il müdürlüğüne sunar. İl müdürlüğü her projeye ait başlangıç raporunu inceler, 

raporun son sayfasına “Başlangıç Raporu İncelenmiştir” ibaresi yazılarak il proje yürütme 

birimince imzalandıktan sonra raporun bir sureti yatırımcıya teslim edilir, bir sureti ise il 

müdürlüğünde muhafaza edilir. Başlangıç raporuna iş yeri tespit tutanağı da eklenir.  

 

10.2.3. İLERLEME RAPORLARI 

a) Yatırımcı tarafından hazırlanacak bu rapor, her ödeme talebi ile birlikte ve ayrıca 

dörder aylık dönemler halinde il müdürlüğüne verilir. Bu raporlar geçen dört aylık dönem 

içerisinde proje uygulamalarına ilişkin gelişmeleri özetleyen bilgiler içerir.   

b) Yatırımcılar, uygulamaları uygun görüş aldıkları “İş/Satın Alma Planları” uyarınca 

gerçekleştirmek zorundalardır. 

c) Yatırım projesinin uygulama süresi içinde kalmak koşulu ile hazırlanmış olan iş 

planında oluşabilecek değişiklikler, yatırımcılar tarafından gerekçeleri ile il proje yürütme 

birimlerine ilerleme raporları ile sunulur ve alınacak uygunluk görüşü ile güncellenir. Bu 

değişiklikler, ilgili tebliğ hükümleri gereği, uygulamaların yatırım süresi içinde tamamlanacağı 

hususuna aykırı olamaz. 

ç) Sundukları iş planına uygun hareket etmeme sebeplerini ve yeni iş planı 

revizyonlarını ilerleme raporunda sunmayan ve il proje yürütme biriminden onay almayan 

yatırımcılara, Onuncu Bölümün “Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler” başlığı altında yer 

alan Proje Uygulamalarının İzlenmesi hükümleri kapsamında işlem uygulanır. 

 

10.2.4. NİHAİ RAPOR 

a) Yatırım projesine ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben nihai rapor ve ekleri 

yatırımcı tarafından iki suret halinde hazırlanır ve son ödeme talebi evrakı ile birlikte il 

müdürlüğüne verilir. İl müdürlüğü her projeye ait nihai raporu inceler, raporun son sayfasına 

“Nihai Rapor .../.../… tarihinde incelenmiştir.” ibaresi yazılarak il proje yürütme birimince 

imzalandıktan sonra bir sureti yatırımcıya teslim edilir, bir sureti ise il müdürlüğünde muhafaza 

edilir. Nihai rapor ve ekleri bir bütündür. Nihai rapor ve eki belgelerin eksik olması durumunda 

son ödeme yapılmaz.  

b) ÇED raporu veya muafiyet belgesi nihai raporda sunulmalıdır. Kapasite artırımı ile 

teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında söz konusu rapor veya belge yeni 

kapasiteye uygun olmalıdır. 
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10.3. SATIN ALMA VE UYGULAMA SÖZLEŞMELERİ 

Yatırımcılar, hibe kapsamında yapacakları inşaat, makine, ekipman ve malzeme satın 

alma işlemlerinde Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma rehberinde belirtilen kurallara 

uygun hareket ederler.  

   

10.4. PROJE HARCAMALARININ KONTROLÜ 

 a) Yatırımcılar, projelerindeki bütçe ve iş planı çerçevesinde gerçekleştirdikleri inşaat, 

makine ve ekipman alım işlerine ait ödeme taleplerini ve belgelerini il müdürlüğüne teslim 

ederler. 

 b) Yatırımcı tarafından talep edilecek hibe için; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli serbest meslek makbuzu, fatura (ithal 

edilen makineler için tercüme edilmiş noter tasdikli fatura) ile proje sahipleri tarafından 

ödenmesi gereken meblağın ödendiğine dair banka dekontu, deney raporu ve makine-ekipman-

malzemenin ve hizmetin alındığına dair belgeler il müdürlüğüne verilir.  

 c) Yatırımcı son ödemede KDV dahil fatura tutarının tamamını veya ara ödemede 

KDV'nin tamamı ile KDV'siz tutarın %50’sini yüklenicinin banka hesabına yatırdıktan sonra 

ekinde dekontunun da yer aldığı ödeme talebini il müdürlüğüne sunar.   

 ç) Ara ödemede yatırımcı KDV'nin tamamı ile KDV'siz tutarın %50’ sini yüklenicinin 

banka hesabına yatırmış ise faturanın kalan kısmını hibe ödemesini aldıktan sonra yüklenicinin 

banka hesabına yatırır. Bu kısımla ilgili dekontu ise bir sonraki ödeme talebi ekinde il 

müdürlüğüne ibraz eder.  

 d) Nihai ödeme talebinde ise; yatırımcının fatura tutarlarının tamamını yüklenicinin 

hesabına yatırmış olması ve dekontlarını nihai ödeme talebi ekinde sunması gerekmektedir.  

  

Ödeme yapılan makine ve ekipman alımı faturaları (e-fatura, e-arşiv fatura, e-serbest 

meslek makbuzu) üzerine “Bu fatura için KKYDP kapsamında hibe desteği verilmiştir. 

Faturada belirtilen makineler, tesise ait nihai raporun idarece onaylandığı tarihten 

itibaren 5 yıl süreyle satılamaz” ibaresi bulunacaktır. 

 

 e) İl müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri 15 (on beş) gün içerisinde ilgili 

mevzuat, hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onayladıktan 

sonra ödeme icmal tablolarındaki bilgilerin Genel Müdürlük tarafından veri tabanında 

oluşturulan elektronik ödeme tablosuna o ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar girişleri 

yapılır. İl müdürlüklerince hakediş bilgilerini içeren Ödemeye Esas İcmal Listesinin her ayın 

en geç 15 (on beş)’ine kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir. 

 f) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme 

tutarı da hibeye esas proje tutarının %20’sinden az olamaz. Uygulamanın bu kritere göre 

yürütülmesinden il proje yürütme birimi sorumludur. 

 

10.5. ÖDEME ÖNCESİ YERİNDE KONTROLLER  

 a) Ödeme öncesi yerinde kontroller, yatırımcının hibe sözleşmesinde yer alan 

yükümlülüklerini ve ödeme talebinde yer alan yatırım ve harcamaların gerçekleştirip 

gerçekleştirilmediğini kontrol etmek için il proje yürütme biriminde görevli personel ve proje 

kontrol görevlileri tarafından yapılır. 

 b) Bakanlık, il proje yürütme biriminde görevli personel ve proje kontrol görevlileri, 

ödeme öncesi yerinde kontrolleri, hibe sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren yatırımcıya 

nihai rapor eşliğinde yapılacak ödemenin yapıldığı tarihe kadar gerekli gördüğü her aşamada 

bildirimli veya bildirimsiz olarak gerçekleştirebilir. 
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 c) Yatırımcı gerçek kişi ise kendisi veya vekili, tüzel kişi ise tüzel kişilik yetkilisi 

yerinde kontrol esnasında yatırımın uygulama adresinde bulunmalıdır. 

 ç) Yatırımcı, harcama kalemlerine ait bilgi, belge ve muhasebe kayıtlarını düzenli olarak 

tutmak, uygunluk kriterleri için destekleyici belgeleri bulundurmak ve yerinde kontrol sırasında 

istenmesi halinde il proje yürütme biriminde görevli personel ve proje kontrol görevlilerine 

göstermek zorundadır. 

 d) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında yer alan yapım işlerini sözleşmenin eki olan 

teknik projelerdeki ölçülere ve teknik özelliklere uygun olarak gerçekleştirmek zorundadır. il 

proje yürütme biriminde görevli personel ve proje kontrol görevlileri tüm yapım işlerinin 

ölçülerini, miktarlarını, teknik özelliklerini sözleşme ve ekleri ile yatırımcının ödeme talebinde 

sunmuş olduğu bilgilere göre kontrol eder. Yapım işlerinin ölçülerinde, miktarlarında veya 

teknik özelliklerinde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmesi durumu usulsüzlük olarak 

değerlendirilir. 

 e) Hibe sözleşmesi ve eklerinde uygun harcama kapsamında olan ve olmayan makine 

ve ekipmanların marka, model, teknik özellik, menşe ülke ve fabrika seri numarası, vb. bilgileri 

ödeme talebinde sunulan belgelerle uyumlu olmalı, bu makine ve ekipmanlar sözleşmenin 

ekinde bulunan makine yerleşim planına göre kurulmuş olmalı, çalışabilir durumda olmalı ve 

projede belirtilen amaca uygun olarak kullanılmalıdır. İl proje yürütme biriminde görevli 

personel ve proje kontrol görevlileri bu kontroller sırasında herhangi bir uyumsuzluk tespit 

etmeleri durumunda eksik uygulamaları usulsüzlük olarak değerlendireceklerdir. 

f) Hibe sözleşmesi ve ekleri kapsamında alınacak makine ve ekipmanlar kesinlikle 

ikinci el olmamalıdır. 

g) Yatırımcı proje uygulaması sonunda görünürlük sağlamak için Bakanlığın katkısına 

atıfta bulunmalı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün logolarını 

tabelada kullanmalıdır.  

o Tabela, yatırımın ödeme talebi öncesinde yerleştirilmiş olmalı ve uygulama sonrası 

izleme döneminin sonuna kadar, yani son ödemenin yapılmasından itibaren 5 (beş) yıl 

süreyle yerinde bulundurulmalıdır.   

o Tabela yatırım uygulama sahasının en görünür kısmına, örneğin ön cephesine veya 

girişine yerleştirilmelidir. Okunabilir olmalıdır. (Pano ayaklı olabilir veya duvara monte 

edilebilir.) 

o Pano üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:  

1. Sırasıyla Tarım ve Orman Bakanlığının ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 

logosu  

2. Yatırımcının Adı-Soyadı/Unvanı  

3. Projenin Konusu/Alt Konusu 

4. Yatırımın Adı  

5. Yatırımın Uygulama Süresi  

6. Varsa Yatırımcı Logosu  

7. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe miktarı  

8. “Tarım ve Orman bakanlığı tarafından finanse edilmiştir” ifadesi 

o Pano, yatırım tutarına bakılmaksızın her proje için yerleştirilmelidir.  

o Pano, aşağıda belirtilen özelliklere göre tasarlanmalıdır: 

✓ Panonun Boyutları: Yükseklik: 125 cm Genişlik: 225 cm 

✓ Logolar Bölümü: Bakanlık logosunun yüksekliği: 21 cm Genel Müdürlük logosunun 

yüksekliği: 15,5 cm, logoların bulunduğu bölümün yatay bir çizgi ile ayrılan yüksekliği 
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36,5 cm, çizginin kalınlığı 3,2 cm, logolar arasındaki uzaklık 40 cm olmalıdır. Logolar 

bölüme ortalanarak yerleştirilmelidir.  

✓ Hibe Oranı Bölümü: Eğer firmanın logosu yoksa, firma isminin yazılacağı bölümün 

yüksekliği 25 cm’yi geçmemelidir. Logo ile metin arası 4 cm olmalıdır. Metnin yazı tipi 

Avenir Black ve boyutu 120 olmalı, diğer yazı tipi Avenir Next Condensed Heavy ve 

boyutu 210 olmalıdır. Metin ve varsa logo ortalanarak 61x74 cm’lik bölüme 

yerleştirilmelidir.  

✓ Son Bölüm: Yüksekliği 15 cm olmalıdır. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve 

kalın olmalı, yazı tipi boyutu 155 olmalıdır.  

✓ Proje Bilgileri Bölümü: Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı 

tipi boyutu 134 olmalıdır. Açık renkli şerit 6,5 x 45 cm olmalıdır. Panonun kalınlığı 4 

mm’yi geçmemelidir. Sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. Ayaklı olması 

durumunda (isteğe bağlı), yerden yüksekliği 1,5 metre ile 3 metre arasında olmalıdır. 

Pano dijital baskılı veya folyo uygulamalı ve ışıksız olmalıdır. İsteğe bağlı olarak profil 

kasalı olabilir ve çift taraflı yazı uygulanabilir. 

 ğ) Yatırımcı, projesini bitirdiği tarih itibarı ile 5 yıllık izleme süreci sonuna kadar hibe 

sözleşmesinde zeyilname yapmadan yatırımında tadilat yapamaz ve mücbir sebepler dışında 

hiçbir koşulda yatırımını sözleşmede belirtilen amaç dışında kullanamaz. 

10.6. ÖDEMELER 

a) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen satın alma işlemlerine yönelik olarak il 

müdürlüğünün uygun görüşü sonrası yatırımcılar ile yükleniciler arasında imzalanmış 
uygulama sözleşmesinin bir sureti il müdürlüğüne sunulmamış ise o satın almaya ait hibe 

ödemesi yapılmaz. 

b) Yatırımcılar ödeme talebine ilişkin il müdürlüğüne verecekleri dilekçenin (ÖDEK1) 

ekinde bulunan belgeleri, eksiksiz ve doğru olarak 2 (iki) nüsha halinde düzenleyeceklerdir. 

Yatırımcı katkı payına istinaden ödenen miktarı gösteren banka dekontları il müdürlüğü 

tarafından ilgili bankadan teyit edilecektir. İl müdürlüğü tarafından muhafaza edilecek olan bu 

belgeler Genel Müdürlük tarafından gerektiğinde incelenmek üzere istenebilecektir. 

c) Ulusal şebekeye bağlanmak üzere elektrik üretimine yönelik yenilenebilir enerji 

üretim tesisleri ile yenilenebilir enerjili diğer yatırım konularında, enerji üretimi ile ilgili olarak 

hibe sözleşmesi ekinde çağrı mektubunun, nihai ödemede de sistem kullanım anlaşmasının 

idareye sunulması halinde ödeme yapılır. 

ç) Tespit tutanakları il proje yürütme birimi personelince iş bitimi sonunda yerinde 

yapılan tespitler sonucu tutulur. İl proje yürütme birimi personelinin gerekli görmesi halinde 

ara ödemelerde de tutanak düzenlenir. 

 d) Teslim tutanakları ise yatırımcı ile yüklenici arasında düzenlenir. 

e) 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği 

(Seri: A Sıra No:1) ile 3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tahsilat 

Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) 

gereğince, yatırımcı tarafından, her ödemede ve teminatın iadesi aşamasında vergi dairelerince 

verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim 

borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir. 

 

Vergi ve SGK prim borçları ile ilgili olarak yasa gereği yeniden yapılandırma yapılmış 

ise, yapılandırmaya ilişkin resmi belgenin il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir. 
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f) Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin vermiş olduğu yetki 

çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge 

arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak 

belirlenen 2.000,- liralık ödeme tutarı ile ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak 

dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık borç 

tutarı 5.000,- lira olarak değiştirilmiştir. 

 g) 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği 

ile yatırımcılardan istenecek vadesi geçmiş borç olarak değerlendirilen amme alacaklarından 

mükellefiyet kaydı bulunmayanlar herhangi bir vergi dairesinden söz konusu vergilerden 

mükellefiyet kayıtlarının olmadığına ilişkin belgeyi almaları halinde vadesi geçmiş borç 

durumunu gösterir belge aranmaksızın gerekli ödeme/işlem yapılacaktır. 

 ğ) Borcu bulunan yatırımcılar borçlarını tahsil dairelerine ödedikten sonra Vergi 

Dairesinden borcu bulunmadığını gösterir belgeyi getirdiklerinde il müdürlüğünce hakediş 

ödemesine ait bilgilerin Genel Müdürlüğün veri tabanındaki elektronik ödeme tablosuna girişi 

yapılacaktır. 

 h) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında, yatırımcılardan her bir ödeme 

talebini kapsayan dönemde ve teminat iadesinde sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinden 

alınacak prim borcu olmadığına veya kapsama giren borçlarının tecil ve taksitlendirildiği ya da 

yapılandırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.  

ı) İl proje yürütme birimi; yatırımcının ödeme talebi tarihinden itibaren 15 (on beş) gün 

içerisinde başvuruya ait gerçekleşmelerin kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını düzenler. 

i) Genel Müdürlük tarafından internet ortamında oluşturulmuş veri tabanına il 

müdürlüklerince uygun görülerek girişleri yapılan hakedişler Genel Müdürlükçe yatırımcının 

hesabına aktarılır. 

 

Ödeme talebi ekinde istenen deney raporunun; tesisin kurulumundan sonra 

düzenlenmesi gerekiyorsa, yatırımın tamamlanmasını takiben Bakanlığın 

yetkilendirdiği ilgili kuruluşlardan biri tarafından mahallinde test yapılacak ve 

akabinde deney raporu düzenlenecektir. Bu işlem sırasında yüklenici ve yatırımcının 

mutlaka hazır bulunmaları gerekmektedir. Düzenlenecek deney raporunun aslı il 

müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinden 

yüklenici firma sorumludur. 

 

 j) Borcu bulunan yatırımcılar borçlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikten sonra 

SGK’dan alacakları borcu bulunmadığını gösterir belgeyi getirdiklerinde il müdürlüğünce 

hakediş ödemesine ait bilgilerin Genel Müdürlüğün veri tabanındaki elektronik ödeme 

tablosuna girişi yapılacaktır. 

k) İl müdürlüğü tarafından düzenlenip Genel Müdürlüğe gönderilecek olan ödeme 

evrakları: Genel Müdürlüğümüzün veri tabanında girişi yapılan hakediş bilgilerinin yer aldığı 

elektronik ödeme tablosuna ait 2 (iki) adet veri tabanı çıktısı ve “Ödemeye Esas İcmal Listesi”; 

il proje yürütme birimi personeli, il müdür yardımcısı veya il müdürü tarafından imzalandıktan 

sonra mühürlenerek 1 (bir) adedi üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.  

 l) İl müdürlüklerince veri tabanındaki elektronik ödeme tablosuna girişi yapılan ve 

onaylı veri tabanı çıktıları Genel Müdürlüğe ulaşan illere ait “Ödemeye Esas İcmal Listesi” 

sinde adı geçen yatırımcıların ödemeleri, gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası, tüzel kişilerin ise vergi numaraları esas alınarak tahakkuk işlemi gerçekleştirilerek 

Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Tahakkuka bağlanan “Ödemeye Esas İcmal 

Listesi” aynı zamanda Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına da gönderilir. Ödemeler 
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gerekli işlemler tamamlandıktan sonra T.C. Ziraat Bankası kanalıyla yapılır. Bu işlem her ayın 

15 (on beş)’inden sonra gerçekleştirilir. 

 m) Yatırımcıya yapılan ilk ödemeler geçici hesaplarda tutulur. İlk ödemenin 

yapılabilmesi için banka tarafından yatırımcıdan gerekli görülen belgelerin (kimlik, vergi 

levhası, vs.) ibrazı istenir. Yatırımcıya daha sonra yapılacak ödemeler ise, kendisine ait mevcut 

veya yeni açılacak banka hesabına otomatik olarak aktarılır.  

 

DİKKAT! 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 500.000 TL ve 

üzeri bütçeye sahip yatırımlarda hibeye esas ilk ödeme talebi için kesilen fatura tutarı 

500.000 TL’nin altında olamaz. 

 

 n) Hibe desteği kapsamında yapılacak ödemelerin zamanı Bakanlık bütçe imkânları ile 

ilişkili olması nedeniyle Genel Müdürlüğe iletilmiş bulunan ödeme taleplerinde Maliye 

Bakanlığı tarafından o yılın bütçe tahsisatlarının serbest bırakılmasına yönelik talimat 

yayınlanana kadar hiçbir ödeme talebi işleme konulamamaktadır. Yatırımcılar tarafından bu 

husus planlamaları açısından dikkate alınmalıdır. 

o) Asıllarına uygunluğu onaylanmış ödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlüğü 

tarafından muhafaza edilir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri 

incelenmek üzere ister.   

 ö) Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödeme ve 

teminat ödemeleri Türk Lirası olarak yapılır. 

 p) Ödeme taleplerine ilişkin dokümanların formatı ve içeriği satın alma rehberi eki 

dokümanlar olarak verilmektedir. 

 r) Ayni katkıların son ödeme talebinden önce yatırımcı tarafından gerçekleştirilmiş 

olması gereklidir. 

s) Nihai rapor ve eklerini il müdürlüğü kontrol eder. Nihai rapor ve eklerini 

tamamlamayan yatırımcıya son ödeme yapılmaz.  

 ş) Ödemelerin 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ, bu uygulama rehberi, hibe 

sözleşmesi, uygulama sözleşmesi ve gerçekleşmelere uygun yapılmasından il müdürlükleri 

sorumludur.    

 t) Nihai ödemede banka dekontunun tarihi yatırımcıya verilecek ek süre içerisinde de 

olabilir. 

  

Ara ödemeler tamamlandıktan sonra nihai raporda talep edilecek ödeme proje hibeye 

esas tutarının %20’sinden az olamaz. Yatırımcıların ara ödeme taleplerinde bu hususa 

dikkat etmeleri gerekmektedir.  

 

 Yatırımcılar tarafından düzenlenecek ödeme evrakları 

• Ödeme belgeleri (Fatura, serbest meslek makbuzu) 

• Yatırımcı katkı payı bedelinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu) 

• Uygulama sözleşmeleri listesi (ÖDEK 3) 

• Ödeme icmal tablosu (ÖDEK 2) 

• Hakediş raporu ve eki destekleyici dokümanlar: kapak, rapor ve metrajdan oluşmalıdır. 

Metraj sadece inşaat işleri için hazırlanıp, yüklenici, yatırımcı ve il müdürlüğü 

tarafından imzalanmalıdır.  

• Deney raporu 

• İşletme tescil belgesi (Büyükbaş/küçükbaş/kanatlı hayvancılık sabit yatırımları için) 

• Tutanaklar: 
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✓ İnşaat Tespit Tutanağı (ÖDEK 5) 

✓ Makine Ekipman Tespit Tutanağı (ÖDEK 4) 

✓ Makine Teslim Tutanağı  

✓ İnşaat Teslim Tutanağı  

✓ Hayvan Varlığı Tespit Tutanağı (ÖDEK 6) (Koyun, keçi ve manda sabit 

yatırımları için) 

  

DİKKAT 

Büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği sabit yatırımlarına yönelik olarak proje sunan 

(yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması veya mevcut ahır/ağılın 

kapasite artırımı) yatırımcılara, ARA ÖDEME ve proje bir bütün olarak bitirilmeden, 

taahhüt edilen hayvan varlığı temin edilmeden ÖDEME YAPILAMAZ. 

 

10.6.1 Ödeme Usulleri 

 a) Yatırımcılar tarafından yüklenicilere yapılacak ödemelerin; 28/7/2020 tarihli ve 

31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 

Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine 

İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın 8 inci maddesi Finansman ve Ödemeler başlığı hükümlerine 

göre devlet bankaları aracılığı ile yapılması zorunludur. 

 b) Yatırımcı son ödemede KDV dâhil fatura tutarının tamamını veya ara ödemede 

KDV'nin tamamı ile KDV'siz tutarın %50’sini yüklenicinin banka hesabına yatırdıktan sonra 

ekinde dekontunun da yer aldığı ödeme talebini il müdürlüğüne sunar.   

 c) Ara ödemede yatırımcı KDV'nin tamamı ile KDV'siz tutarın %50’sini yüklenicinin 

banka hesabına yatırmış ise faturanın kalan kısmını hibe ödemesini aldıktan sonra yüklenicinin 

banka hesabına yatırır. Bu kısımla ilgili dekontu ise bir sonraki ödeme talebi ekinde il 

müdürlüğüne ibraz eder.  

 ç) Nihai ödeme talebinde ise; yatırımcının fatura tutarlarının tamamını yüklenicinin 

hesabına yatırmış olması ve dekontlarını nihai ödeme talebi ekinde sunması gerekmektedir. 

 d) Ödemeler banka dekontu ile nakit olarak veya kredi kartı ile yapılabilir. 

 

 10.6.1.1. Kredi Kartı ile Ödeme 

 Ödeme kredi kartı ile yapılmışsa; 

• Yatırımcı kredi kartı slipini veya banka tarafından ıslak imza ve kaşe ile tasdiklenmiş 

ekstresini il müdürlüğüne ödeme belgesi olarak sunmak zorundadır.  

• Kredi kartı yatırımcıya ait olmalıdır. Yatırımcının adı-soyadı/unvanı da kredi kartı 

slipinde yazmalıdır.  

• Kredi kartı, yatırımcının gerçek kişi olması halinde yatırımcı adına, tüzel kişi olması 

halinde tüzel kişilik adına olmalıdır. 

• Tedarikçinin, kredi kartı slipinin kendisine ait bir ödemeye ait olduğunu gösteren ve 

harcama kalemine ait faturanın tarihi ve seri numarasını yazdığı, kaşelediği ve 

imzaladığı belge de kredi kartı slipine/ekstresine eklenmelidir. 

• Kredi kartı slipinin ön yüzünde tedarikçinin adı-soyadı/ticari unvanı yazmalı ve bu 

bilgiler, il müdürlükleri ile yapılan sözleşmede yer alan bilgilerle aynı olmalıdır. 

 

 10.6.1.2. Avans Ödemesi  

• Satın alma uygulama sözleşmesinin il müdürlüklerince onaylanması sonrası yatırımcılar 

yüklenicilere avans ödemesi olarak ön ödeme yapabilirler. 
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DİKKAT 

Ancak yapılacak avans ödemeleri yatırımcının sorumluluğunda olup, yüklenicilerle 

ortaya çıkacak hukuksal sorunlardan yatırımcı tek başına sorumludur. Bakanlığın 

avans ödemelerinde yatırımcıya veya yükleniciye karşı herhangi bir yasal 

sorumluluğu/ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

Yatırıma ait nihai rapor ekleri eksiksiz sunulmadan ve proje bir bütün olarak 

bitirilmeden yüklenicilerle ortaya çıkacak ödeme sorunlarında Bakanlık taraf değildir. 

 

• Avans ödemesi dahi olsa il proje yürütme biriminin satın alma uygunluk onayı öncesi 

ve hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce yüklenicilere yapılan ödemeler uygun 

harcama olarak kabul edilmez.  

• Ödeme belgesinde; proforma fatura/fatura/makbuzun seri numarası yer almalıdır.  

• Yükleniciler tarafından tedarikçiye malın tesliminden veya hizmetin ifasından önce 

ödeme yapılması halinde, yani tedarikçiye avans ödemesi yapılması halinde, yüklenici 

avans ödediğini kanıtlayan proforma fatura veya avans makbuzunu ve avansa ilişkin 

ilgili ödeme belgesini ödeme dosyası ile birlikte il müdürlüğüne sunmalıdır. 

• Proforma fatura/avans makbuzunda; avans tarihi ve tutarı ile yatırımcının adı 

soyadı/unvanını içeren bilgilerin bulunması, bu belgelerin yüklenici tarafından 

düzenlenmesi, imzalanması varsa kaşelenmesi, birden fazla avans ödemesi varsa avans 

makbuzlarına sıra numarası verilmesi gerekmektedir. 

 

Çek ile yapılan ödemeler uygun harcama olarak kabul edilmez. 

 

10.7. PROJE HESAPLARI 

 Yatırımcı, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait kayıtları düzenli olarak tutmak 

ve saklamakla yükümlüdür.  

 

10.8. BÜTÇE İÇİ DEĞİŞİKLİKLER 

a) Hibe sözleşmesi öncesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas proje tutarında bir 

artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek, iş büyüklüğünde ve kapasitede bir 

azalmaya yol açmamak şartıyla Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda satın alma işleminden 

önce bir kez yapılabilir. 

b) Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına 

aykırı olamaz. 

c) Hibeye esas proje tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inşaat işlerine ait 

bütçe kalemleri arasında, aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla %20’si oranında 

değişiklik gerçekleştirilebilir.  

ç) Bütçe içi aktarmaları içeren revizyonlarda, yatırımcı bütçe değişikliği talebini 

gerekçeleri ile birlikte il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe 

revizyonları takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna işlenir ve 

konu hakkında Genel Müdürlük bilgilendirilir.  

d) Bütçe içi değişiklikler ayni katkı ile yapılması planlanmış işleri kapsamaz. Ayni katkı 

ile yapılması planlanmış işlemlerin, bütçe değişiklikleri yatırımcının sorumluluğundadır. 

e) Konusu, amacı, niteliği ve niceliği değişmediği taktirde Bakanlığın uygun görüşü 

doğrultusunda projede bütçe içi değişiklik yapılabilir. Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, 

malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz.  
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10.9. UYGULAMA SORUMLULUĞU 

a) Yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, 

uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru 

olarak belgelendirilmesinden, belgelerin muhafazasından ve izleme sürecinde il müdürlüğünce 

istenecek bilgi ve belgelerin süreleri içinde temininden sorumludur.  

b) İl müdürlükleri, yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak 

yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre 

gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin 

kontrolünden, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından sorumludur. 

c) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak 

sürdürmeleri şarttır. Hibe sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler dışında izleme süresi 

içerisinde faaliyetine devam etmediğinin tespiti halinde ödenen hibe 21/7/1953 tarihli ve 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre 

hesaplanarak gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir. 

 

DİKKAT 

Projelerin gerçekçi hazırlanmaması nedeniyle, hibe sözleşmesi imza aşaması veya 

uygulama aşamasında revizyon ihtiyacı duyulması halinde orijinal projede önemli 

ölçüde revizyon yapılması o yatırım projesine hibe desteği verilmemesine neden 

olabilecektir. 

 

10.10. PROJE İLE SAĞLANAN TESİSİN MÜLKİYETİ 

a) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesisin mülkiyetini, yerini ve 

amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl içinde değiştiremez. Ancak, yeni tesis 

niteliğindeki yatırımlardan izleme sürecindeki üç yılını doldurmuş olanların, var olan 

kapasitelerinde artış sağlamak amacı ile aynı konuda faaliyet gösterecek yeni bir tesis kurmaları 

halinde yer değişikliğine izin verilir. Yapılacak değişiklik, projenin konusunda ve amacında 

değişikliğe neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri açısından da herhangi bir puan 

azalmasına neden olamaz. Yer değişimi yapılacak tesis üzerine temlik (mülkü devretme) 

hakkının yasaklanması veya ödenen hibe miktarı kadar süresiz banka teminat mektubunun 

verilmesi halinde hibe sözleşmesi yenilenir ve kalan izleme süreci yeni tesis üzerinden devam 

eder. Bu amaçla, il müdürlüğü yılda en az iki kere yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa 

bağlar.  

b) Çelik silo konusunda proje uygulayan yatırımcılar, izleme süreleri içinde lisanslı 

depoculuk konusunda yeni şirket kurmaları halinde, yatırımcının yeni kurulan şirketteki hisse 

oranının en az %51 olması şartıyla, kurulan yeni şirket birinci fıkra hükümleri dışında 

değerlendirilir. 

c) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesi kapsamındaki konularda 

gerçekleştirilen yatırımların, mücbir sebepler dışında, projelerin amaçlarına uygun olarak beş 

yıllık izleme süresince faaliyetlerini sürdürmeleri şarttır. Bu maddenin (a) fıkrası haricinde; 

tesisin mülkiyetinin, yerinin ve/veya amacının projenin tamamlanmasından sonraki beş yıl 

içerisinde değiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanarak 

gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir. 

ç)  Farklı gerçek/tüzel kişiler tarafından aynı veya farklı yatırım alanlarında kurulan 

işletmelerin başvuru aşamasında birbirleriyle ortak ekonomik ilişkileri tespit edilmemiş olsa 

dahi, projelerin uygulama sırası veya uygulama sonrası dönemde fiziki olarak birleştirilmesi, 

yatırım alanlarında ortak kullanımlar ya da muhasebe kayıtlarında görülen birleşme veya 

ortaklıklar tespit edilmesi durumunda ilgili tüm sözleşmeler feshedilerek hibenin geri alım 

süreci başlatılır. 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM 

11. DENETİM VE YAPTIRIMLAR 
 

11.1. DENETİM 

a) Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık tarafından denetlenir. Bu 

denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il müdürlüğünce 

kendilerine sunulur. 

b) Genel Müdürlük, gerek duyulması halinde, Program kapsamında hibe desteği verdiği 

tesislerin denetimini gerçekleştirebilir. 

 

11.2. YAPTIRIMLAR 

a) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı 

oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre 

geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen 

gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. 

b) Yatırımcı, yatırımcının birinci derecede yakınları ve yatırımcıya ait şirketlerde 

çalışanlar, hibe desteğinden yararlanılacak kendi yatırımlarına ait makine, ekipman ve malzeme 

ile inşaat işleri için yüklenici olamazlar. Aynı zamanda satın almaya davet edilen yüklenici 

firmaların ortağı ya da hissedarı da olamazlar. Benzer şekilde yüklenici firmaların hissedarları, 

birinci derece yakınları ve yükleniciye ait şirketlerde çalışanlar da yatırımcı firmaların ortağı 

ya da hissedarı olamazlar. Aksi halde hibe ödemesi yapılsa dahi 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu 

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan hibe ödemesi geri alınır. 

 

2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata 

sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit 

edilen yatırımcılar, il müdürlükleri ve Bakanlık internet sitelerinde ilan edilerek, 5488 

sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince beş yıl süreyle hiçbir destekleme 

programından yararlandırılmazlar. 

 

c) İl müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalayıp yatırımını tamamlayan gerçek ve tüzel 

kişiler, izleme süresi içerisince mülkiyetini değiştirdikleri, faaliyetlerine son verdikleri ve/veya 

hibe sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket ettikleri tespit edildiğinde; 5 yıl süresince tebliğler 

kapsamında proje sunamaz ve hibe desteğinden faydalanamazlar. 

ç) Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesinin 14 üncü maddesi 

ve alt bentleri gereği fesih işlemi uygulandığında yapılan hibe ödemeleri 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak geri alınacaktır. 

Bu kapsamda sözleşmenin feshi nedeniyle yatırımcılar Bakanlıktan herhangi bir hak talebinde 

bulunamazlar.  

 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

12. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 
 

12.1. DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA 

 Başvuruya esas proje için, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında verilecek 

destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiçbir kamu kurum ve kuruluşun 

desteklerinden yararlanılamaz. 



64 

 

12.2. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YAYINLAR 

 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve 

esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan bu 

uygulama rehberi, satın alma rehberi ve genelgeler “www.tarimorman.gov.tr” internet 

adresinde, bilgilendirme ve açıklamalar ise başvuru sayfasında yayımlanır. Bu yayımlar, 

2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını belirler ve 

uygulamada dikkate alınır. 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde yer almayan hususlar 

güncel uygulama rehberi ve eklerinde açıklanır. Uygulama rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar 

çerçevesinde güncellenebilir. 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde ve güncel uygulama 

rehberinde yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve 

talimatları geçerlidir. 

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

13. EKLERE AİT LİSTE 
 

13.1. HİBE BAŞVURU FORMUNUN EKLERİNE AİT LİSTE 

 Hibe başvuru formu ekleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. Hibe başvuru formu 

eklerinin sisteme girişleri “Elektronik Ortamda Başvuru Kılavuzunda” yer alan açıklamalar 

doğrultusunda eksiksiz olarak yapılacaktır. 

 

13.1.1. Yatırım Projesi ve Başvuru Sahibi ile İlgili Bilgi ve Belgeler 

a) Yatırım Projesi 

b) Başvuru Sahibi 

 

13.1.2. Proje Bütçe Tabloları 

a) EK 1: Proje Bütçesi  

• EK 1.1: İnşaat İşleri Alım Giderleri 

• EK 1.2: Makine-Ekipman Alım Giderleri 

• EK 1.3: Ayni Katkı/Özkaynak Kullanım Giderleri 

b) EK 2: Gider Gerekçeleri  

c) EK 3: Finansman Kaynakları 

ç) EK 4: Tahmini İş Takvimi 

13.1.3. Yatırım İşletme Planı Dosyası 

 EK 5: Uygulama rehberinde formatı verilmiştir.  

13.1.4. Hibe Sözleşmesi 

 Uygulama rehberinde formatı verilmiştir. 

13.1.5. Satın Alma Rehberi 

 Uygulama rehberi eklerinde yer almaktadır. 

13.1.6. Destekleyici Belgeler 

 Başvuru aşamasında verilmesi gereken destekleyici belgeler Ek-1 Başvuruların İdari 

Uygunluk Kontrol Listesinde açıklanmıştır. 

 

13.2. HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN EK 

BELGELER 

 Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce il müdürlüğüne sunulmalıdır. 

Bu belgeleri sunmayan başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz. 

a) Kesin teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu, 

b) Modern seralarda yeni tesis kapsamında yapılacak yatırımlarda, il müdürlüğünden 

alınan uygun görüş ile ruhsat vermeye yetkili idarece verilecek, etüt ve projelerin fen, sanat ve 

sağlık kurallarına uygun olduğuna dair yazı, 
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c) SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler, 

ç) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması projeleri için yapı ruhsatı, yapı kullanım 

izin belgesi veya yapı kayıt belgesi, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyon projeleri için yapı kullanım izin belgesi veya yapı kayıt belgesi, 

d) Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı olmadığına ve hakkında açılmış dava 

bulunmadığına dair tapu müdürlüğünden alınmış güncel belge,  

e) Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi 

karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncel olumlu görüş yazısı, 

f) Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son 

yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti, 

g) Organik ürün üretimi amaçlı başvurular için örneği ekte verilen taahhütname 

(Taahhütname-3), 

ğ) Kiralık araziler için Tapu Müdürlüğünden tapu üzerine işlenecek “Başkasına ait olan 

bir arazideki inşaat üzerinde malik olma yetkisi veren” üst hakkı şerhi, 

h) Adli sicil kaydı, 

ı) İlgili meslek odalarına kayıtlı kişiler tarafından hazırlanan ve tasdik edilen, makine, 

ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim 

planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli 

olduğuna dair teknik rapor 

i) Genel Taahhütname (Taahhütname-5) 

 hibe sözleşmesi ekinde verilmelidir. 

 

 

ÇED raporu ve elektrik enerjisi üretilecekse, elektrik sistem kullanım anlaşması nihai 

rapor ile birlikte istenir. 



 

 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 
 

 

 

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI 

EKONOMİK YATIRIMLARIN 

DESTEKLENMESİ 

2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ 
Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II) 

HİBE BAŞVURU FORMU 
 

 



 

 

T.C. 

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 
 [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] 

 

HİBE BAŞVURU FORMU 
 

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı/Unvanı 
 

Başvuru Sahibinin T.C. Kimlik veya Vergi 

Numarası 

 

Projenin Adı (Projenin faaliyet konusu ve başvuru ile uyumlu olacak) 

 

 

Yatırımın Niteliği  

Yeni Tesis 
Kısmen Yapılmış Yatırımların 

Tamamlanması 
Kapasite Artırımı 

Teknoloji Yenileme 

ve/veya 

Modernizasyon 

[    ] [    ] [    ] [    ] 

Proje Konusu  

TÜİ TÜY YEÜ SÜİ HOG 

TÜİ 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

 SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

 

 

 

Proje Toplam Tutarı Hibeye Esas Proje Tutarı Ayni Katkı Tutarı 
Talep Edilen Hibe Desteği 

Tutarı 

A = (B + C) B C D = B*0,50 

……......... TL 

(KDV hariç) 

….....…… TL 

(KDV hariç) 

……........ TL 

(KDV hariç) 

…………… TL 

(KDV hariç) 

 

 

 

Başvuru Sahibi veya Yetkilendirilen Kişinin 

Adı-Soyadı  

İmzası  

Kaşe 

 

 

 

 

 

 

Proje No  

 

İl Trafik 

Kodu 

Yatırımın Niteliği Sektörel Bazda 

Proje Konusu 

Etap/Başvuru Sıra 

Numarası 

…... …… ….. ....…. 

 

 

 



 

 

YATIRIM ÖZETİ 

 

Projenin Adı      : 

 

Projenin Konusu     : 

  

• Proje Toplam Yatırım Tutarı  :   -TL  

  - Sabit Yatırım    :   -TL 

  - İşletme Sermayesi Yatırımı :   -TL  

• Tam Kapasitede İşletme Geliri  :   -TL 

• Tam Kapasitede İşletme Gideri  :   -TL 

• Yatırımın Başlama Tarihi   : 

• Yatırımın Tamamlanma Tarihi  : 

• Mevcut Tesis Kapasitesi   :  Ton/yıl 

• Proje ile Sağlanacak Kapasite  :  Ton/yıl 

• Proje Sonrası Oluşacak Kapasite  :  Ton/yıl 

• Mevcut Tesisin İstihdam Sayısı             :   Kişi/yıl 

• Proje ile Sağlanacak İstihdam Sayısı :   Kişi/yıl  

• Proje Sonrası İstihdam Sayısı                :   Kişi/yıl 

 

Not: Yatırım özeti yatırım işletme planı bilgileri ile uyumlu olmalıdır.  

 

A. BAŞVURU FORMU 

1. YATIRIM PROJESİ 

 

1.1 Proje Bilgileri 

 

1.1.1 Projenin Adı   : 

 

1.1.1.a Projenin Konusu  : 

1.1.2 Yatırımın Yapılacağı Yer :  

(Başvuru ekinde ibraz edilen tapu, vb. belgelerde yer alan bilgilere göre doldurulacaktır. Yatırım 

organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ya da ihtisas küçük sanayi 

sitesinde yer alıyorsa mutlaka belirtilecektir.) 

İli             : 

İlçesi        : 

Beldesi     : 

Köyü        : 

Mevkii     : 

Pafta No  : 

Ada No    : 

Parsel No : 



 

 

 

1.1.3 Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Kapsamında Gerçekleştirilecek 

Yatırım Tesisinin Bütçe Büyüklükleri ve Talep Edilen Hibe Desteği Tutarı (*) 

 

İnşaat Yapım İşleri Gideri  Makine Ekipman Alım Gideri  

Hibeye Esas Gider  Ayni Katkı Gideri  Hibeye Esas Gider  Ayni Katkı Gideri  

………......... TL 

(KDV hariç) 

….....…… TL 

(KDV hariç) 

……........ TL 

(KDV hariç) 

…………… TL 

(KDV hariç) 

 

 

Proje Toplam 

Tutarı 

Hibeye Esas 

Proje Tutarı 

(**) 

Ayni Katkı 

Tutarı 

Talep Edilen Hibe 

Desteği Tutarı 

Hibeye Esas Proje 

Tutarının KKYDP’den 

Finanse Edilecek 

Yüzdesi 

A = (B + C) B C D = B*0,50 E = D/B *100 

………......... TL 

(KDV hariç) 

….....…… TL 

(KDV hariç) 

……........ TL 

(KDV hariç) 

…………TL 

(KDV hariç) 
%50 

 

*Bu özet tabloda belirtilecek bütçe tutarları, başvuru formunun ilgili kısımları ile eki bütçe tablolarında belirtilen bütçe 

tutarları ile aynı olmalıdır (Bütçe kalemlerini içeren verilerin birbiri ile uyumlu olmaması ret gerekçesidir.). 

**Hibeye esas proje tutarı; 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin ilgili maddesinde belirtilen limitleri geçemez. 

 

 

1.1.4 Yatırımcı Kimlik Bilgileri 
 

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı ve Unvanı  

Hukuki Statüsü   

Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası  

Resmi Adresi  

Posta Adresi*  

İrtibata Geçilecek Kişi  

Telefon Numarası  

Faks Numarası  

E-Mail Adresi  

İnternet Adresi  

*Hibe sözleşmesine ilişkin olarak yapılacak haberleşmeler yazılı ve proje adı ile numarası belirtilmek suretiyle taahhütlü 

olarak, başvuru aşamasında veri giriş sisteminde belirttiği resmi posta adresine gönderilecektir. Yazılı olarak değiştirildiği 

bildirilmediği takdirde veri giriş sisteminde yer alan adrese yapılan gönderiler taraflara bildirilmiş sayılacaktır. Ayrıca 

UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden yapılan gönderiler de taraflara bildirilmiş sayılacaktır. 

  



 

 

 

1.1.5 Projenin Özet Tanıtımı  

En fazla 10 satırda aşağıdaki konularda bilgi veriniz. 

 

a) Projenin amacı  

b) Hedef gruplar  

c) Ana faaliyetler 

 

Teklif edilen projenin teklif çağrısında belirtilen temalardan hangisini ele aldığını açıkça belirtiniz. 

 

1.1.6 Projenin Hedefleri 

En fazla 1 (bir) sayfada projenin hedeflerini anlatınız.  

Bu bölümde gerekçeleri ile birlikte mevcut durum ve önerilen projenin mevcut durumu nasıl 

değiştireceği anlatılmalıdır. 

 

1.1.7 Projenin Uygunluğu 

En fazla 3 (üç) sayfada şu bilgileri veriniz:  

a) Projenin, programın amaç ve önceliklerine uygunluğu  

b) Yörenin görülen ihtiyaç tespiti 

c) Proje sonuçlarından doğrudan ve dolaylı faydalanması beklenen tarafların yaklaşık sayısını da 

içerecek hedef grupların tanımı 

Hedef Gruplar:  

a) Hedef grupların seçilmelerinin sebepleri 

b) Projenin ve faaliyetlerin hedef gruplara uygunluğu 

 

1.1.8 Faaliyetlerin Detaylı Tanımlamaları 

En fazla 3 (üç) sayfada sonuçlara ulaşılması için yapılacak her bir faaliyetin aşağıdaki başlık ve 

detaylı tanımını içermeli; bu bağlamda faaliyetlerin detaylı tanımları, eylem planı ile 

karıştırılmamalıdır (Bkz. 1.1.9).  

1. Hibe Sözleşmesi Hazırlık/Uygulama   

2. İnşaat ve/veya Makine-Ekipman İhale Kararı ve Komisyon Hazırlık/Uygulama 

3. İnşaat Yapım İşleri Uygulama 

4. Makine-Ekipman Alım İşleri Uygulama 

5. Nihai Rapor Süreci Hazırlık/Sunum 

 

1.1.9 Metodoloji 

Bu bölümde “1.1.6 Projenin Hedefleri” başlığı altında yer alan hangi sorunların bu proje 

çerçevesinde çözümlenmeye çalışılacağı, buna uygun olarak hangi uygulama yöntemlerinin 

izleneceği ve projenin başarıyla uygulanması için, varsa diğer ortakların katılımının ne olacağı 

belirtilecektir. 

En fazla 2 (iki) sayfada uygulama metotları ve gerekçelerinin detaylı tanımını veriniz. 

  



 

 

1.1.10 Süre ve Eylem Planı 

Projenin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 30/11/2022’dir. (Bu tarih kesinlikle 

değiştirilmeyecektir, planlamalar bu tarihe göre yapılacaktır.)  

 

Yıl  

Faaliyetler 

Aylar* 

Uygulayan Kurum 
1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Faaliyet 1 

Örn. Hazırlık 
            Proje Sahibi (örnek) 

Faaliyet 1 

Örn. Uygulama 
             

Faaliyet 2               Yüklenici (örnek) 

Faaliyet 2              

Faaliyet 3              

Faaliyet 4              

Faaliyet 5              

 

*Yatırım projeleri ilgili tebliğ ve güncel uygulama rehberinde belirtilen yatırım süresi içerisinde tamamlanmak 

zorundadır.  

**Projenin başlangıç tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihtir. 

 

Gösterge mahiyetindeki eylem planı gerçek tarihleri vermemeli, “1. Ay”, “2. Ay”, vb. şeklinde 

başlamalıdır. Başvuru sahiplerine eylem planlarının zamanlamasında bir miktar ek zaman 

bırakmaları önerilmektedir. Eylem planı faaliyetlerin detaylı açıklamalarını değil, sadece 

başlıklarını içermelidir (Bu başlıkların 1.1.8 Bölümündekilerle aynı olduğundan emin olunuz).  

Eylem planı her bir faaliyetin hazırlama ve uygulamasını genel bir biçimde gösterecek kadar detaylı 

olmalıdır. Faaliyet öngörülmeyen aylar da eylem planında ve proje süresi içinde yer almalı ve eylem 

planı aşağıdaki format kullanılarak hazırlanmalıdır. 

 

2. BEKLENEN SONUÇLAR 

 

2.1 Hedef Grupların Üzerinde Beklenen Etki 

En fazla 1 (bir) sayfada; hedef grupların mevcut durumunu ve projenin uygulama ile hedef grupların 

teknik ve yönetim kapasitelerini nasıl iyileştireceğini belirtiniz. 

 

2.2 Çarpan Etki 

En fazla 1 (bir) sayfada proje bitiminde sonuçların yansıması ve genişleme ihtimalleri var mı? 

Açıklayınız. 

 

Örneğin, jeotermal kaynaklar kullanılarak ısıtılan sera yapımının çiftçinin eline geçen geliri 

artırması sebebiyle proje bitiminde komşu seralardan en az iki tanesi jeotermal enerji ile ısıtılmaya 

karar verecektir.  

 

Bir proje yapılırken dışsal (ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, vb.) faktörlerle etkisini artırıyor mu?  



 

 

 

Örneğin; katı yakıt kullanılarak ısıtılan bir sera, jeotermal enerji ile ısıtılmaya başlandığında ısıtma 

maliyeti düşer, bu beklenen etkidir. Bu yatırımın çarpan etkisi ise bu yatırımla hava kirliliğinin 

azalmasıdır.    

 

2.3 Sürdürülebilirlik 

En fazla 1 (bir) sayfada aşağıdaki 3 (üç) başlık doğrultusunda projenin kısa ve uzun vadeli etkilerini 

açıklayınız. 

 a) Mali sürdürülebilirlik (Faaliyetler hibe sona erdikten sonra nasıl finanse edilecektir?)  

b) Kurumsal sürdürülebilirlik (Şu anki projenin bitiminden sonra, faaliyetlerin devamlılığını 

sağlayan yapılar yerlerinde olacaklar mı? Proje sonuçlarının yerel sahipliği olacak mı?) 

c) Politika düzeyinde sürdürülebilirlik (varsa) (Projenin ne tür yapısal etkileri olacaktır? 

Örneğin: yasalarda, mevzuatta gelişme sağlayacak mı?) 

d) Yatırımın rekabet gücü  

Yatırımın hedef pazardaki şansı ne düzeydedir? Girdi ve istihdam açısından dezavantajlı bir konuma 

sahip midir?  Pazara erişim, ürün kalitesi ve fiyat açısından avantajlı bir konuma sahip midir? 

 

3. PROJE BÜTÇESİ 

 

3.1 Bütçe Tabloları  

 

Ek-1: Proje Bütçesi  

Proje Bütçesi Tablosu ve eki detay tabloları projenin toplam süresi (yatırım süresi) için doldurunuz.  

Bütçe tabloları ana tablo EK-1 ve 3 (üç) adet detay tablodan oluşmaktadır. 

EK-1.1: İnşaat İşleri Alım Giderleri 

EK-1.2: Makine ve Ekipman Alım Giderleri 

EK-1.3: Ayni Katkı 

EK-2: Gider Gerekçeleri 

EK-3: Finansman Kaynakları 

EK-4: Tahmini İş Takvimi 

 

Detay tablolara ilişkin bir iş düşünülmediği durumda o tablonun doldurulmasına gerek yoktur. 

Ek-1 proje bütçe tablosunda iş kategorileri bazında toplam tutarlar belirtilirken, EK-1.1, 1.2, 1.3 

detay tablolarında ise iş kategorilerine ait detaylar belirtilecektir. Aynı iş kategorisine ait tutarlar 

mutlaka her iki tabloda da uyumlu olmalıdır. 

EK-1.3 ayni katkı tablosunda yatırımcı tarafından yüzde yüz oranında finanse edilecek işler, yatırım 

tesisinin tamamlanması durumunda iş olarak izleneceğinden mutlaka iş kalemleri bazında ve ayrıntılı 

olarak belirtilmelidir. 

Ayrıca, EK-2 Gider Gerekçelerini ekleyiniz. EK-2 Gider Gerekçelerinde EK-1.1. ve 1.3 tablolarında 

belirtilen işlere ait tüm giderler ayrıntılı olarak belirtilerek gider gerekçeleri açıklanacaktır. 

 

3.2 Finansman Kaynakları  

Finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için EK-3 Kaynaklar Tablosunu doldurunuz. 

Not: Bu tablo bilgileri, hibe başvuru formu ilgili bölümleri ile ek bütçe tablolarına uyumlu olarak 

verilmelidir.  

Finansman kaynakları tablosunda da, yatırım tesisi proje giderleri içerisinde hibeye esas proje tutarı 

mutlaka ilgili tebliğ ve bu rehberde belirtilmiş olan limit değerlerini aşmamalıdır. Tarıma Dayalı 

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi kapsamında ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerine 

verilen hibe desteği tutarı, hibeye esas tutarın yüzde ellisi oranındadır. 

  



 

 

4. BAŞVURU SAHİBİ 

 

4.1 Başvuru Sahibi Hakkında Genel Bilgi  

En fazla 1 (bir) sayfa olacak şekilde yazınız. 

 

4.2 Kurumunuz Ne Zaman Kuruldu ve Ne Zaman Faaliyete Başladınız? 

En fazla 1 (bir) sayfa olacak şekilde yazınız. 

 

4.3 Şu Anki Ana Faaliyetleriniz Nelerdir? 

En fazla 1 (bir) sayfa olacak şekilde yazınız. 

 

4.4 Yönetim Kurulu/Komitesinin Listesi (Eğer varsa) 

 

Adı ve Soyadı Meslek Cinsiyet Pozisyon 
Kurul/Komite 

İçerisindeki Yıl 

     

     

     

 

5. PROJE UYGULAMA VE YÖNETME KAPASİTESİ 

 

5.1 Benzer Projelerde Deneyim 

En fazla 2 (iki) sayfada bu Programın kapsadığı alanlarda son beş yılda yönettiğiniz projeleri, her 

biri için mali kaynağını belirtmeye de özen göstererek liste halinde sıralayınız.  

a) Faaliyetin amacı ve yeri 

b) Faaliyetin sonuçları 

c) Kuruluşunuzun faaliyetteki rolü ve katılım seviyesi 

d) Faaliyetin maliyeti 

e) Faaliyetin finansal destekleyicileri (İsim, adres, telefon ve katkıda bulundukları miktar 

belirtilecektir.) 

 

Bu bilgiler aynı sektörde hibenin talep edildiği projenin büyüklüğüne benzer bir ölçekteki faaliyetleri 

yönetme alanında yeterli düzeyde deneyiminizin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde 

kullanılacaktır. 

 

5.2 Kaynaklar 

En fazla 1 (bir) sayfada proje sahibinin erişimi dahilindeki çeşitli kaynakları, işletmenizin son 3(üç) 

yıllık geliri ile bu yılki tahmini gelirini belirtiniz. 

 

Bu bilgiler aynı sektörde hibenin talep edildiği projenin büyüklüğüne benzer bir ölçekteki faaliyetleri 

yönetmek için yeterli kaynağa sahip olup olmadığınızın değerlendirilmesinde kullanılacaktır. 

  



 

 

5.2.1 Fon Kaynaklarına Başvurular ve Fon Kullanımı  

 

Son 5 (Beş) Yıllık Bölgesel Kalkınma Ajansları (Kalkınma Bakanlığı) ve/veya Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Başvuruları 

ve Fon Kullanımı 

 

Yıl 
Proje Adı ve Referans 

Numarası 

Kaynak Sağlanan 

Kuruluş 

Tutar 

(TL) 
Hibe/Kredi 

Projenin  

Aşaması 

      

      

      

 

Not: Bu bölümdeki bilgilerin yanlış/eksik bildirimi başvurunuzun iptal edilmesine yol açabilir! 

 

 

B. PROJE BÜTÇE TABLOLARI 

 

Ekonomik yatırım başvurularında kullanılacak proje bütçe tabloları formatları ekte verilmiştir. 

 

 

EK-1: Proje Bütçesi  

 

EK-1.1: İnşaat İşleri Alım Giderleri 

 

EK-1.2: Makine ve Ekipman Alım Giderleri 

 

EK-1.3: Ayni Katkı 

 

EK-2: Gider Gerekçeleri 

 

EK-3: Finansman Kaynakları 

 

EK-4: Tahmini İş Takvimi 

 



 

 

EK-1: Proje Bütçesi  

TL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

A
PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM 

GİDERLERİ 
(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B
PROJE MAKİNE VE EKİPMAN ALIM 

GİDERLERİ 
(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (A+B) 
(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a İnşaat İşleri Alım Gideri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Makine ve Ekipman Alım Gideri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D AYNİ KATKILAR TOPLAMI (a+b) 
(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E PROJE TOPLAM TUTARI (C+D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

erhan

6-1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

7- Bu tablodaki kalemler detay bütçeleri ile uyumlu olacaktır.

4-2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin ilgili maddesinde belirtilen limitleri geçemez.

 

EK 1 PROJE BÜTÇESİ 
(1)

SIRA 

NO
GİDER KALEMLERİ

Giderler 

Toplamı 

HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ

AYNİ GİDERLER

PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI

YATIRIM SÜRESİ (Aylık)

1-Proje bütçesi, yatırım için geçerli giderlerin tümünü içermelidir. Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

2-İnşaat işleri alım giderleri toplam ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği EK 1.1 İnşaat İşleri Alım Giderleri tablosu toplam satırından alınacaktır.

3-Makine ekipman alım giderleri toplam ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği EK 1.2 Makine Ekipman Alım Giderleri tablosu toplam satırından alınacaktır.

5-Yatırımcının tamamını kendi özkaynaklarını kullanarak gerçekleştirecekleri alım giderleri toplamı ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği EK 1.3 Ayni Katkı Tablosu toplam satırından alınacaktır.

 
  
  



 

 

 

 

 TL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

Bitirme
GİDER KALEMLERİ 

(1)

1 
İnşaat ile ilgili işler yüklenicilerle yapılması planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar şeklinde detaylı olarak belirtilecektir.

2 
İşin yaklaşık başlama ve bitirme tarihi ay olarak belirtilecektir.

3 
Ek 1. Proje Bütçesi Tablosu, inşaat işleri alım giderleri satırına aktarılacaktır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.

Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI

YATIRIM SÜRESİ (Aylık)

İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ  TOPLAMI 
(3)

EK 1.1 İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ

SIRA 

NO

Planlanan Tarihler 
(2)

Giderler 

ToplamıBaşlama 

 
 

  



 

 

 
EK 1.2 MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ

 TL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

MAKİNE ve EKİPMAN ALIM GİDERLERİ  TOPLAMI 
(3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 
 Makine, ekipman ve malzeme alımları için planlanan satın alım sözleşmeleri bazında detaylı olarak belirtecektir. 

2 
İşin yaklaşık başlama ve bitirme tarihi ay olarak belirtilecektir.

3 
Ek 1. Proje Bütçesi Tablosu, makine ve ekipman alım giderleri satırına aktarılacaktır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.

Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

SIRA 

NO

Planlanan Tarihler 
(2)

Giderler 

ToplamıBaşlama Bitirme
GİDER KALEMLERİ 

(1)

PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI

YATIRIM SÜRESİ (Aylık)

 
 



 

 

EK 1.3 AYNİ KATKI 
(1)

 TL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

 

1 İnşaat İşleri Alım Giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Makine ve Ekipman Alım 

Giderleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AYNİ KATKI TOPLAMI 
(4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

GİDER KALEMLERİ 
(2)

1
Her bütçe kalemi için ayni katkı yapılması düşünülüyorsa en fazla 5 satırda belirtiniz ve proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız. 

(Hibe sözleşmesi edinilmiş arazi, bina ve mal gibi ayni katkılarda bu açıklamalar belirtilecektir. Açıklamalar için Ek 2 Gider Gerekçelerinde ayrı bir sayfa kullanılacaktır.)

4
Ek 1. Proje Bütçesi Tablosu, ayni katkı satırına aktarılacaktır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.

Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

2 
Hibeye esas proje giderleri toplamı dışında, yatırımcıların tamamını kendi kaynaklarını kullanarak gerçekleştirilecekleri alım işleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.

3
İşin yaklaşık başlama ve bitirme tarihi ay olarak belirtilecektir. Öneğin MART 2022 gibi 

SIRA 

NO

Planlanan Tarihler 
(3)

Giderler 

ToplamıBaşlama Bitirme

PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI

YATIRIM SÜRESİ (Aylık)

 



 

 

EK-2 GİDER GEREKÇELERİ* 

 

I (A ve B) ve II (A ve B) bölümlerinde inşaat yapımı ile alınacak makine-

ekipmanların ilişkileri, gereklilikleri, daha önce edinilmiş (varsa) makine-

ekipmanlar ile ilşikileri ve her bir inşaat mahali için açıklayıcı detaylar 

verilmelidir.  
 

I HİBEYE ESAS PROJE TUTARI KAPSAMINDAKİ GİDERLER 

 

A-İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ  

(Sözleşmeler bazında alt gruplar belirtilecektir.) 

 

PLANLANAN İNŞAAT İŞLERİ 

Uygun Harcama Kalemi Yapım İşinin Adı Birimi Miktarı Tutar 

     

     
Toplam Tutar  

 

B-MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ 

(Sözleşmeler bazında alt gruplar belirtilecektir.) 

 

PLANLANAN MAKİNE EKİPMAN ALIMLARI 

Makine Ekipmanın Adı  Teknik Özellikleri Birimi Miktarı Tutar 

     

     
Toplam Tutar  

 

II. AYNİ KATKI KAPSAMINDAKİ GİDERLER 

 

A-İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ  

(Alt gruplar şeklinde belirtilecektir.) 

 

PLANLANAN İNŞAAT İŞLERİ 
Uygun Harcama Kalemi Yapım İşinin Adı Birimi Miktarı Tutar 

     

     
Toplam Tutar  

 

B-MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ 

(Alt gruplar şeklinde belirtilecektir.) 

 

PLANLANAN MAKİNE EKİPMAN ALIMLARI 
Makine Ekipmanın Adı  Teknik Özellikleri Birimi Miktarı Tutar 

     

     
Toplam Tutar  

 

*Burada belirtilen parasal tutarlar ile makine-ekipman ve inşaat mahal bilgileri bütçe tabloları, Hibe Başvuru 

Formu ve İşletme Planındaki veriler ile uyumlu ve ilişkili olmalıdır. Farklı veriler veya tutarsızlıklar bulunması 

ret gerekçesidir.



 

 

 
EK 3 FİNANSMAN KAYNAKLARI

TL

III         

(I+II)
I I/III*100 II II/III*100

A PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ 0 0 50 0 50

B PROJE MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ 0 0 50 0 50

C HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (A+B)
(1) 0 0 50 0 50

a PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ 0 0 100 0 100

b PROJE MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ 0 0 100 0 100

D AYNİ KATKI GİDERLERİ TOPLAMI   (a+b ) 0 0 100 0 100

 E  PROJE TOPLAM TUTARI  (C+D) 0 0 0

GİDER KALEMLERİ
SIRA 

NO

Hibe Desteği 

Oranı (%) (*)

Proje Sahibi 

Katılım Payı 

Tutarı

Katılım 

Payı Oranı 

(%)

Kaynaklar 

Toplamı

Hibe Desteği 

Tutarı

(*) Hibeye esas proje tutarı kapsamındaki işlerle ilgili olarak hibe desteği oranı yüzde ellidir.

Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ

AYNİ KATKI GİDERLERİ

 
 

 



 

 

EK 4 TAHMİNİ İŞ TAKVİMİ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ

PROJE MAKİNE VE EKİPMAN  ALIM GİDERLERİ

PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ

PROJE MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

KONULAR AYLAR

İŞ PLANI  
(1)

HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ

AYNİ KATKI GİDERLERİ

1 
Hibe sözleşmesinin akdedilmesinden sonraki süreci sözleşmeler bazında, 1.ay, 2.ay, vb ve uygulama, işletmeyi faaliyete geçirme, deneme üretimi, nihai rapor sunma gibi alt gruplar şeklinde gösteriniz.

 

 

 



T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

 

 

 
 

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI 

EKONOMİK YATIRIMLARIN 

DESTEKLENMESİ 

2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ 
2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ 
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A- PROJE ALANININ TANIMI VE ANALİZİ 

Proje alanının fiziksel, teknik, ekonomik ve kurumsal karakteristikleri analizi 

1. PROJE ALANININ EKONOMİK YAPISI 

Milli gelir ve tarımsal gelirin dağılışı, diğer alanlar ile ticari bağı ve dış ticaret ile ilişkileri, 

vb. 

2. PROJE ALANININ TANIMI VE YATIRIM KONUSU  

Tarımsal durumu, işletme büyüklükleri, tarımsal girdi durumları, kredi temin imkânları, 

pazarlama durumu, tarımsal ürünlerin işlenmesi, tarım hizmetleri analizi, vb. 

 

B- PROJENİN AYRINTILI TANIMI 

 

1. PROJENİN ÖZELLİĞİ VE AMACI 

Kısa ve uzun vadede amaçlarının ne olduğu 

2. YER, ÜRETİM USULÜ VE BÜYÜKLÜK SEÇİMİ 

 

2.1. Yer Seçimi 

Temel girdilerin mevcut olması, pazar uzaklığı, girdi ve çıktılar için ulaştırma giderleri, 

pazar ve ulaşım imkânları, bölge iklimi ve tarımsal ürünler yönünden 

2.2. Üretim Metodu Seçimi 

 

2.3. Büyüklük Seçimi 

Talep hacmi, pazar durumu, yeterli fon kaynakları, proje yönetimi, projenin realizasyonu, 

projenin zamanında ve belirtilen masraflar dâhilinde tamamlanması 

3. YATIRIM İŞLETME PLANI ÖZETİ  

Yatırım fikrini kısaca tarifi ediniz. 

Yatırım konusunu seçme nedenlerini sıralayınız. 

 

C- YATIRIMCI BİLGİLERİ 

 

1. MEVCUT DURUM   

 

1.1. Yatırımcının Ticari Durumu ve Mevcut Faaliyetleri  

 (En fazla 1 sayfa olacak şekilde hazırlayınız) 
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1.2. Yatırımcının Sermayesi (Tescilli Sermaye, Ödenmiş Sermaye) 

 

 Finans Kaynakları ve Fonların Kullanılışı 

Kuruluş Sermayesi (TL)    

En Son Tescil Edilmiş 

Sermaye (TL) 

   

Ödenmiş Sermaye (TL)    

Ödenmemiş Sermaye (TL)    

Hissedarın Adı-Soyadı    

Hisse Oranı (%)    

Hisse Miktarı (Adet)    

Hisse Tutarı/Payı (TL)    

 

1.3. Yönetim Yapısı (Yönetim Kurulu, İdari Yöneticiler & Şirket Müdürleri, vb.) 

Tesis ve işletme safhasında kaynakların planlanması  

No Ad-Soyad/T.C. Kimlik No 

Yönetim Kademesi Pozisyonu 

(Genel Müdür/Müdür Yardımcısı/ 

İşletme Sorumlusu, vb.)  

Eğitim Durumu  

    

    

    

    

 

 

1.4. Mevcut Organizasyon Yapısı, Tüm Çalışanların Sayısı ve Pozisyonları 

Vasıflı, tecrübeli ve etkili teknik ve idari personel varlığı 

Tüm Çalışanlar ve Pozisyonları 

No Pozisyonu Görev ve Sorumluluğu Çalışma-Deneyim Süresi 

    

    

    

 

D- TEKNİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

 

1. YATIRIMIN HUKUKİ YAPISI 

Yatırımın sahip olacağı yasal statü ile yatırımın kuruluşunda hisse durumu ve özelliklerini 

en fazla 1 (bir) sayfa olacak şekilde açıklayınız. 
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2. YATIRIM YERİ ÖZELLİKLERİ 

Yatırım yerinin seçilme nedenleri ile ekonomik, fiziksel ve sosyal altyapı özellikleri 

nelerdir? (Hammadde kaynaklarına erişilebilirlik, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-

elektrik-doğal gaz şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım ve pazarlama olanakları, 

nüfus, istihdam, gelir dağılımı, sosyal hizmetler, kültürel yapı, vb.) 

 

3. YATIRIM KAPASİTESİ VE ÜRÜN GRUPLARI 

 

3.1 YATIRIMIN KAPASİTE ANALİZİ, SEÇİMİ VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI  

 
 

 
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL 

ÜRÜN      

İHTİYACIN TANIMI 

(Buğday, ham zeytin, katkı maddesi, şeker, 

ambalaj malzemesi, vb.) 
     

MİKTARI  
     

BİRİM FIYATI (TL) 
     

TUTARI (TL)      

 

3.2 ÜRETİLECEK ÜRÜN GRUPLARI VE ÜRETİM MİKTARLARI  

 

 

 Yapılacak yatırımın tahmini üretim planı 

 

a) Yapılacak yatırımın hedef aldığı yıllık üretimin gerçekleşmesi için yıl içi dönemlerdeki 

dağılımı nedir? Aylara göre üretim düzeyi değişimini etkileyen faktörler nelerdir? 

b) Yapılacak yatırımın ulaşmayı planladığı üretim düzeyini gösteren “tahmini üretim planı 

(yıllık” tablosunu hazırlayınız.  

 

Ürün Adı 

Üretim 

Miktarı/ 

Birim 

(Tam 

Kapasitede) 

İşletme Yılları İtibarıyla Üretim Miktarı (…/Yıl) 

1.Yıl 

 

2.Yıl 

 

3.Yıl 

 

4.Yıl 

 

5.Yıl 

 

       

       

       

 

  

Ürün Üretim Miktarı (Tam Kapasitede) Birim 
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4. ÜRETİM İÇİN GEREKLİ MAKİNE VE EKİPMANLAR  

Üretim iş akışına göre gerekli makine ve ekipmanların türleri nelerdir? “Makine-ekipman 

gereksinimi” tablosunu hazırlayınız. 

İşletmede kullanılmasına karar verilen makine ve ekipmanın seçimini belirleyen özellikler 

nelerdir? 
 

Makine-Ekipman Gereksinim Tablosu 

 

Makine – Ekipman Adet Model (Yılı) Maliyet Açıklama 

     

     

     

 
Sahip Olunan Makine-Ekipman Tablosu 

 

Makine – Ekipman Adet Model (Yılı) Maliyet Açıklama 

     

     

     

     

 

5. ÜRÜNLERİNİZİ HEDEF KİTLEYE ULAŞTIRMADA METOTLAr 

 

Yapılacak yatırımın pazarlama çalışmaları ve müşteri kitleniz açısından yerleşim yeri hangi 

özelliklere sahip olmalıdır? 

Yapılacak yatırımının müşterilere ulaştırılması için kullanılacağı dağıtım/iletişim kanalları 

nelerdir? 

Dağıtım ya da kitleye ulaşım kanalında hangi aracılar bulunacak ve görevleri ne olacaktır? 

Ürünlerinizin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler nelerdir? 

 

6. YATIRIM İÇİN GEREKLİ İŞ GÜCÜ 

 

Yatırım için öngörülen organizasyon şeması  

“İş gücü Planı” tablosunu hazırlayınız. 

Brüt iş gücü ücretlerini ne şekilde belirlediniz? 

İşletmenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü nasıl temin edeceksiniz? 

Not: Bu proje ile istihdam edilecek iş gücünü de belirtiniz. 

 

İş Gücü Tablosu 

 

İş Grupları Gerekli İş Gücü İş Gücü Nitelikleri 

   

   

   

   

   

   

 

  



 8 

7. YATIRIMIN KURULMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN İZİN VE 

RUHSATLAR 

 

 

8. YATIRIMCININ UYGULAYACAĞI PAZARLAMA PLANI 

 

8.1. ÜRÜNLERİNİZİ HEDEF KİTLEYE TANITMA METOTLARI 

Reklam ve tanıtım çalışmalarınız ya da müşteriler ile bağlantı kurma yöntemleriniz neler 

olacaktır? 

İlk aşamada tanıtım çalışmalarınızı yönelteceğiniz müşteri kitleleri hangileridir? 

Reklam ve tanıtım çalışmalarına ayıracağınız bütçe nedir? 

Reklam ve tanıtım çalışmalarının ürünlerinizin satış miktarına ne yönde katkısı olacaktır? 

 

8.2. YAPILACAK YATIRIM İÇİN YAPACAĞINIZ PAZARLAMA 

ÇALIŞMALARININ AKTİVİTE PLANI 

Tüm pazarlama çalışmalarınızı “işletme pazarlama aktivite planı (aylık)” tablosuna 

kaydederek, zamanlamasını ve sorumluluklarını belirleyiniz. 

 

8.3. SATIŞ VE PAZARLAMA ÇALIŞMALARINDA TEMEL HEDEFLER   

İlk yıl ve üçüncü yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğiniz pazar ve bölgeyi tarif ediniz. 

Ulaşmak istediğiniz müşteri grupları kimlerdir? 

Müşteri guruplarınızın büyüklüğü ve harcama özellikleri nelerdir? 

 

8.4. REKABETE YÖNELİK ÖNLEMLER  

Yapılacak yatırımın rakipler karşısında güçlü olacağı yönler nelerdir? 

Yapılacak yatırımın rakipler karşısında zayıf olacağı yönler nelerdir? 

Yapılacak yatırımın kuruluş döneminde piyasada zayıf olduğu yönler için planladığınız 

önlemler nelerdir? 

  

İzin/Ruhsat İlgili Kurum 
Yaklaşık 

Süre 

İzin (Sözleşme aşaması/nihai rapor)   

İmar Durumu   

İnşaat Ruhsatı   

ÇED Belgesi   

Bağlantı Anlaşması   

Yapı Kullanım İzni   

İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatı   

Enerji Kullanım Sözleşmesi   

İşletme Kayıt/Onay Belgesi   

İşletme Tescil Belgesi (Hayvancılık)   

Diğer Belgeler (Gübre üretim izni, tohum işleme 

belgesi, örtü altı kayıt sistemi belgesi, vb.) 

  

Kapasite Raporu   
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9. ÜRETİM PLANI 
 

Ürünün müşterilere sunulacağı aşamaya kadar geçirdiği aşamaları gösteren “üretim iş 

akış şemasını” çiziniz. 

Üretim iş akışının çeşitli bölümleri için alternatif metotlar var mıdır? Sizin tercih ettiğiniz 

metot hangisidir? Nedenleri nelerdir? 

Pazarlama planında belirtilen satışların gerçekleştirilmesi için gerekli aylık üretim 

planlanınız nedir? “Üretim planı” tablosunu doldurunuz. 

 

Tahmini Üretim Planı Tablosu  

 

 Aylar (Birim) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ürün 1             

Ürün 2             

Ürün 3             

             

             

 5 (beş) yıllık işletme dönemi için kapasite kullanım oranlarınıza göre üretim düzeylerinde 

beklediğiniz gelişme şeklini açıklayınız.  

 

Tahmini Üretim Planı Tablosu 

 

Yıllar (Birim) 

 1 2 3 4 5 

Ürün 1      

Ürün 2      

Ürün 3      

      

      

 

E- İŞLETME GELİR VE GİDERLERİ   

                              

1. YILLIK İŞLETME GİDERLERİ 

 

1.1 HAMMADDE GİDERİ 

Şekil değiştirerek ürünün yapısını oluşturan girdilerin/malların maliyetidir. 

Hammaddelerin taşıma ve sigorta giderleri de bu maliyet kapsamındadır. Katma değer vergisi 

bu maliyete yansıtılmamalıdır.  

İşletme için ihtiyaç duyulacak bir yıllık hammadde miktarları ve yıllık tutarları bu bölümde 

verilmelidir. 

 

1.2. YARDIMCI MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 

Yardımcı madde ve malzemeler, ürün elde edilirken, ürün bileşimine girmeyen ancak 

üretimi kolaylaştıran maddelerdir. Bu maddeler, sarf malzemesi niteliğindedir.  

İşletme için ihtiyaç duyulacak bir yıllık yardımcı madde ve malzeme miktarları ve yıllık 

tutarları bu bölümde verilmelidir. 
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1.3. ELEKTRİK, SU, YAKIT GİDERLERİ 

İşletmenin gerek üretim gerekse diğer amaçlı gerçekleştireceği yıllık elektrik, su ve yakıt 

giderleri bu bölümde hesaplanmalıdır.  

  

1.4. BAKIM-ONARIM GİDERLERİ 

İşletmedeki bina, makine, ekipman, demirbaş, taşıt, vb.’ne ait yıllık bakım ve onarım 

giderleri bu bölümde verilmelidir. (Yıllık oranlar= İnşaat: %1,5, Makine: %4, Tesisat: %3)  

 

1.5. TEKNOLOJİ ÖDEMELERİ (LİSANS VE PATENT) GİDERLERİ 

Üretim ile ilgili lisans ve patent ödemesi varsa gideri bu bölümde verilmelidir. Eğer 

teknoloji ödemeleri bir defada yapılacaksa bu gider yatırım giderlerine alınmalıdır. Eğer 

ödemeler işletme döneminde her yıl yapılacaksa, yıllık işletme giderlerine dâhil edilmelidir. 

 

1.6. İŞÇİLİK VE PERSONEL GİDERLERİ 

Bu bölümde işçi ve personelin ayrıntılı bilgisi ve sayısını içerir şekilde ödenen brüt 

ücretlerin toplamı verilmelidir.  

 

Sıra 

No 
Personel ve İşçiler 

Kişi 

Sayısı 

Aylık Maaş 

(Brüt) 

Çalışma 

Süresi (Ay) 
Yıllık Tutar 

1           

2           

3           

4           

5           

TOPLAM   

 

1.7. KİRA GİDERLERİ 

İşletmeye ait kira giderleri varsa bu bölümde verilmelidir. 

 

1.8. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

Bu bölümde, kira ve sigorta (Emlak, araç, makine, vb.) giderleri, vergi (Gelir ve kurumlar 

vergisi hariç), resim ve harçlar, kırtasiye, iletişim, eğitim, vb. giderler belirtilmelidir. 

 

1.9 SATIŞ VE PAZARLAMA GİDERLERİ 

Satış faaliyetlerinin gerektirdiği, taşıma, depolama, promosyon, eğitim, reklam ve 

ambalajlama giderleri bu bölümde verilmelidir. 

 

1.10 AMORTİSMAN GİDERLERİ 

İşletmeye ait amortisman giderleri için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.  

 

Amortisman Tablosu 

Amortismana 

Tabi Sabit Kıymet 

Sabit Kıymet 

Gider Tutarı (TL) 

Amortisman 

Oranı % 

Amortisman 

Süresi (Yıl) 

Yıllık Amortisman 

Miktarı (TL) 

İnşaat  2 50  

Makine Ekipman  10 10  

Tesisat  5 20  

     

TOPLAM     



 11 

1.11. FAİZ (İŞLETME DÖNEMİ) GİDERLERİ 

İşletme dönemine ait yıllık faiz giderleri için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

 

Faiz Ödeme Planı  

 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam 

1. Ana Para Ödeme Taksiti       

2. Faize Esas Ana Para Miktarı       

3. Yıllık Faiz Tutarı       

Toplam Ödeme (1+3)       

 

1.12. YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 

Yıllık işletme giderleri toplamı için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

 

Yıllık İşletme Giderleri Tablosu 

 

 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

Yıl=      

Kapasite=      

GİDERLER      

1. Hammadde      

2. Yardımcı Madde ve Malzeme      

3. Elektrik, Su, Yakıt      

4. Bakım-Onarım      

5. Tekn. Ödemeleri (Lisans, vb)      

6. İşçilik ve Personel      

7. Kira Giderleri      

8. Genel Yönetim      

9. Satış/Pazarlama       

10. Amortisman      

11. Faiz (İşletme Dönemi)      

TOPLAM      
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2. YILLIK İŞLETME GELİRLERİ 

 

2.1. SATIŞ GELİRLERİ 

İşletmede üretilecek ürünlerden elde edilecek satış gelirlerini yıllar bazında aşağıdaki 

tabloda gösteriniz. 

 

Satış Gelirleri Tablosu (TL) 

Yıllar 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

A- Satış Miktarı           

Ürün 1      

Ürün 2      

Ürün 3      

B- Birim Fiyatı      

Ürün 1      

Ürün 2      

Ürün 3      

C- Satış Geliri (Ciro) (AXB)      

Ürün 1      

Ürün 2      

Ürün 3      

Toplam Satış Geliri (Ciro)       

 

2.2. DİĞER GELİRLER 

İşletmeye ait üretim dışı gelirler varsa belirtiniz. 

 

 Diğer Gelirler Tablosu (TL) 

Diğer Gelirler (Tür) 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 
Diğer Gelirler (Ayrıntılı olarak açıklayınız)   

  

        
      
      
Toplam      
 

F. SABİT YATIRIM TUTARI 

 

1. ARAZİ BEDELİ  

İşletmenin üzerine kurulacağı arazinin giderleri ile bu araziye ilişkin vergi, resim ve 

harçların bedelleri bu bölümde verilmelidir. 
 

2. ETÜT-PROJE, MÜHENDİSLİK VE KONTROLLÜK GİDERLEri 

Yatırım öncesi ve döneminde gerçekleştirilen etüt-ön yapılabilirlik raporu, yapılabilirlik 

raporu, mimari-uygulama projeleri ile yatırım dönemine ilişkin danışmanlık giderleri, bu 

kapsamda verilmelidir. 

 

3. LİSANS, PATENT, KNOW-HOW, VB. GİDERLER 

Seçilen üretim teknolojisinin gerektirdiği patent ve know how için lisans giderleri var ise 

bu bölümde verilmelidir. 

 

4. ARAZİ DÜZENLEME VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (PEYZAJ, VB.) 

Eğer varsa inşaat işleri dışındaki ve arazi düzenleme faaliyetlerine yönelik kazı ve dolgu 

giderleri ile drenaj ve arazi yüzey çalışmalarına ilişkin giderler bu bölümde gösterilmelidir.  
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5. İNŞAAT GİDERLERİ  

İnşaat giderlerini ayrıntılı olarak hesaplayabilmek için yatırım konusuna bağlı olarak 

inşaat işleri birkaç bölüme ayrılabilir (Ana fabrika bina ve tesisleri, yardımcı işletmeler bina 

ve tesisleri, ambarlar, idare binaları, sosyal binalar, lojmanlar, inşaat makineleri kira ve 

amortismanları, diğer inşaat işleri). 

Yatırımla ilgili inşaat giderleri ilgili bölümlere ayrılmak suretiyle bu bölümde verilmelidir. 

 

6. MAKİNE-DONANIM GİDERLERİ  

 

6.1. ANA FABRİKA MAKİNE VE DONANIMI 

Projenin üreteceği mal veya hizmetin üretilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olan makine ve 

donanımın bedellerine bu bölümde yer verilir. Satın alınmış veya alınacak makine-donanımdan 

her birinin bedeli fatura veya proforma faturalardan alınmalıdır.  

 

6.2. YARDIMCI İŞLETMELERİN MAKİNE VE DONANIMI 

Yardımcı tesisler, esas üretim ünitelerinin çalışmalarına yardımcı olan ve onlara gereken 

su, elektrik, yakıt, buhar, basınçlı hava, vb. sağlayan tesislerdir.  

 

7. DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ 

Demirbaş alım giderleri olarak ofis için gerekli mobilya, mefruşat ve bilgisayar, vb. 

donanım giderleri bu bölümde belirtilmelidir. 

 

8. TAŞIMA VE SİGORTA GİDERLERİ 

 Yurtiçinden sağlanan makine-ekipmanın taşıma ve sigorta giderleri bu bölümde 

verilmelidir. 

 

9. İTHALAT VE GÜMRÜKLEME GİDERLERİ 

 İthalat ve gümrüklemeye bağlı gerçekleşecek giderler bu bölümde verilmelidir. 

 

10. MONTAJ GİDERLERİ 

 Makine-ekipmanın yerleşme planına göre monte edilmesine ve çalışır duruma getirilmesine 

ilişkin giderler bu bölümde belirtilmelidir. 

 

11. TAŞIT GİDERLERİ 

İşletmenin mal ve hizmetleri için satın alınacak taşıma araçları giderleri bu bölümde 

verilmelidir. 

 

12. GENEL GİDERLER 

Yatırım dönemine ilişkin seyahat, iletişim, kırtasiye, büro kirası ve hizmetleri, personel 

taşımaları, inşaat ruhsatı, ihale ve sözleşmesi giderleri, tanımlanmayan diğer faaliyetler için 

danışmanlık ücretleri, hasar, vb. için yapılan sigorta giderleri ile şantiye personeline ödenen 

ücretler bu kapsamda belirtilmelidir. 
 

13. İŞLETMEYE ALMA GİDERLERİ 

  Deneme işletmesine ilişkin, kullanılan girdilerin gider toplamı bu bölümde verilmelidir. 

 

14. BEKLENMEYEN GİDERLER 

Önceden varsayılmamış harcama giderleri, fiziksel harcamalara ilişkin yapılmış hataların 

karşılanması giderleri, beklenmeyen fiyat artışları bu bölümde verilmelidir.  
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15. YATIRIM DÖNEMİ FAİZLERİ 

Bu bölümde öngörülen faiz giderleri, işletme faaliyetlerini karşılamak amacıyla alınan 

kredi faizlerini kapsamaz. Sadece, kesin işletmeye alma dönemine kadar gerçekleşen kuruluş 

giderleri faizini kapsar. 

 

16. SABİT YATIRIM GİDERLER TABLOSU 

Yatırımın sabit gider kalemlerine uygun olarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

 

Sabit Yatırım Giderleri Tablosu 

 

Sabit Yatırım Harcama Türü 

Uygun 

Harcama 

Tutarı 

Uygun 

Olmayan 

Harcama 

Tutarı 

1. Etüd-Proje Giderleri   

2. Patent ve Lisans Giderleri   

3. Arazi Gideri   

4. Arazi Düzenleme ve Çevre Düzenleme Giderleri   

5. İnşaat İşleri Giderleri   

5.1. Ana Fabrika Binası (İnşaat + elektrik ve sıhhi tesisat)   

5.2. Yardımcı Tesisler (İnşaat + elektrik ve sıhhi tesisat)   

5.3. Sosyal Tesisler (İnşaat + elektrik ve sıhhi tesisat)   

6. Makine-Ekipman Giderleri    
 

6.1. Ana Makine-Ekipman   

6.2. Yardımcı Makine-Ekipman   

7. Demirbaş Alım Giderleri   

7.1. Cansız Demirbaş   

7.2. Canlı Demirbaş   

8. Makine Taşıma ve Sigorta Giderleri   

9. İthalat ve Gümrükleme Giderleri   

10. Montaj Giderleri    

11. İşletmeye Alma Giderleri    

12. Taşıt Araçları Giderleri    

13. Genel Giderler    

14. Beklenmeyen Giderler    

15. Yatırım Dönemi Faiz Gideri    

Toplam    

Sabit Yatırım Giderleri Toplamı   
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17. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI 

İşletme sermayesi ihtiyacının tespiti için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.  

Kalemler 1. Yıl 2. Yıl  3. Yıl 4. Yıl  5. Yıl 

1. Hazır Değerler       

2- Hammadde ve Malzeme Stoğu      

3. Mamul Stoğu      

4. Alacaklar      

5. Kısa Vadeli Borçlar      

6. İşletme Sermayesi (1+2+3+4-5)      

 

18. TOPLAM YATIRIM TUTARI 

Toplam yatırım tutarının tespiti için sabit yatırım tutarı ile işletme sermayesi tutarını 

toplayınız. 

A. Sabit Yatırım Tutarı  

B. İşletme Sermayesi Tutarı  

Toplam Yatırım Tutarı (A+B)  

 

19. YAPILACAK YATIRIMIN KURULMASI VE İŞLETMEYE ALINMASI İÇİN 

GEREKLİ TOPLAM YATIRIM İHTİYACI, POTANSİYEL FİNANSAL 

KAYNAKLAR 

Yapılacak yatırımın sabit yatırım ihtiyacı ile işletme sermayesini toplayarak, toplam yatırım 

ihtiyacını belirleyiniz. 

Yapılacak Yatırımın Tahmini Gelir Gider ve Nakit Akışını ve Finansal Karlılığını 

Gösteren Hesaplamalar 

Yapılacak yatırımın “Gelir-Gider” tablosunu hazırlayınız. 

GELİR GİDER TABLOSU (TL) 

 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

I. Gelirler      

1. Satışlardan Elde Edilen Gelir      

2. Diğer Gelirler      

3. Destek Miktarı      

II. Giderler      

1. Hammadde      

2. Yardımcı Madde ve Malzeme      

3. Elektrik, Su, Yakıt      

4. Bakım-Onarım      

5. Tekn. Ödemeleri (Lisans, vb.)      

6. İşçilik ve Personel      

7. Kira Giderleri      

8. Genel Yönetim      

9. Satış/Pazarlama      

10. Amortisman      

11. Faiz (İşletme Dönemi)      

III. Vergilendirme Öncesi Kar (I-II)      

IV. Vergi İndirimi ve İstisnalar      

V. Vergiler [(III-IV)* % Vergi Oranı]      

VI. Vergilendirme Sonrası Kar (III - V)      

VII. Ödenen Temettüler           
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Yapılacak yatırımın planlanan her türlü nakit giriş ve çıkışını dönemler itibarıyla kaydeden ve 

net sonucu gösteren “Tahmini Nakit Akış Tablosu”nu hazırlayınız. 

 

TAHMİNİ NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL) 

 

Yatırım 

Dönemi 
1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

VIII. Toplam Nakit Girişi       

12. Satışlardan Elde Edilen Nakit Girişi       

13. Diğer Gelirler Nakit Girişi       

14. Destek Miktarı        

IX. Destek Miktarı (KKYDP)       

X. Özkaynaklar       

XI. Kredi       

        

XII. Toplam Nakit Çıkışı (+15 +II)       

15. Toplam Yatırım Harcamaları       

15.1. İşletme Sermayesindeki Değişim       

15.2. Sabit Yatırım Harcaması       

II. Giderler       

XIII. Amortismanlar       

        

XIV. Brüt Nakit Akışı (VIII-

XII+XIII+9)       

XV. Kredi Anapara Ödemesi        

XVI. Net Nakit Akışı (VIII+XIII+IX 

+X+XI-XII -XV-V-VII)        

XVII. Kümülatif Net Nakit Akışı        

 

“İşletme Finansman Yapısı” tablosu üzerinde toplam finansman ihtiyacını belirtiniz. Kredi, 

öz kaynak ve diğer potansiyel parasal girdilerin miktarlarını ayrı ayrı belirleyerek, tabloya 

kaydediniz. 

 

20. YATIRIMIN YAPILMASI DÖNEMİ FİNANSMAN TABLOSU 

 1. Yıl Toplam Açıklama 

Finansman İhtiyacı 

1. Başlangıç Yatırımı    

2. İşletme Sermayesi    

Toplam Finansman İhtiyacı    

Finansman Kaynakları 

1. Özkaynaklar    

2. Borçlar    

3. Krediler    

4. Hibe miktarı    

Toplam Finansman    

 

 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

 

 

 
 

 

 

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI 

EKONOMİK YATIRIMLARIN 

DESTEKLENMESİ 

2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ 
Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34) 

 

 

 

 

(V) 

 

UYGULAMA REHBERİ EKLERİ 
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A.  EKLER 

Ek-1  

Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesinde Yer Alan Belgelerin Elektronik Ortamda Yüklenmesinde 

Dikkat Edilecek Hususlar ve Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi 

İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ 

N o KONTROL EDİLECEK BELGELER 
Belge 

Tipi 

Var 

 /  

Yok 

Uygun/Uygun 

Değil 

Muaf 

1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği    

2 Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi    

3 Güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi    

4 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge    

5 
Yatırım için yetkili kurul kararı ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin 

kararı ve noter onaylı imza sirküleri 

 
  

6 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti, teknik şartnamesi     

7 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi     

8 

Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden yeminli mali müşavir veya yetkili 

muhasebe elemanı tarafından onaylanmış yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son 

yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu ile vergi levhası 

 

  

9 
Proje başvuruları için tatbikat projesi, alınması planlanan makine-ekipmana ait ölçekli 

yerleşim planı ve müelliflere ait oda kayıt belgeleri 

 
  

10 

Tapu takyidat belgesi (Yatırım yerinin ipotekli veya şerhli olup olmadığına ilişkin tapu 

müdürlüğünden alınan belge), tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, noter 

onaylı kira kontratı, hisseli araziler için noter onaylı muvafakatname, vb.), yatırım inşaat 
bütçesi içeriyorsa yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi ile yatırım yerinde 3083 sayılı Sulama 

Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh 

varsa, ilgili kurumdan, yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge 

 

  

11 

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında 

yapılan başvurular için üretim izin belgesi (İşletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) ile 

kapasite raporu veya ekspertiz raporu 

 

  

12 
Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında 

yapılan başvurular için yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi 

 
  

13 Tamamlama başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi    

14 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı/davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı    

15 

Bütün başvurularda; tüzel kişilikler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına, 

gerçek kişiler için ise kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 

taahhütname 

 

  

16 

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım konularında; 

sadece mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan 
kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına 

dair ilgili bankadan alınan belge 

 

  

17 

Başvuruya esas proje için, 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında verilecek destek 

dışında diğer kurumlara hibe başvurusunda bulunulmadığı ve hiçbir kamu kurum ve kuruluşun 

desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanılmayacağına dair taahhütname ile 

projede varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname 

 

  

     18 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için yapılan sabit yatırım proje başvurularında, proje 

sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu hayvan varlığını karşılayacağına dair 
taahhütname 

 

  

19 

Organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına 
yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları için organik 

tarım müteşebbis sertifikası ile bu amaca yönelik yatırım başvuruları için ürün sertifikası 

 
  

20 Adli sicil kaydı (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için)    

Belge  

Tipi 

A: Asıl belgeden taranmış olmalıdır. 

B: Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır. 

 
Not 1: Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. 

Not 2: 10 uncu sırada yer alan belgede ipotek veya şerh var ise 2020/24 (D.T.2021/34) No.lu Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (i) ve (j) 

bentlerine göre değerlendirilmelidir. 

Not 3: 12 ve 13 üncü sıradaki belgeler için 2020/24 (D.T.2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan hükümlere dikkat edilmesi 

gerekir. 

Not 4: 16 ncı sırada yer alan ipotek; hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca başvuru sahibine kullandırılmış kredi karşılığı konmuş 

ipoteği ifade eder. 

Not 5: 19 uncu sırada yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, 

teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırım başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, kurutma, dondurma, paketleme ve 

depolama faaliyetini yaptığını gösteren organik tarım müteşebbis sertifikası ile organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, kurutma, 

dondurma, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren ürün sertifikasını ifade eder.  



Ek-2  

Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu 

 

 
  

KONTROL EDİLECEK KRİTERLER EVET HAYIR 

1 
  

Başvuru sahibi 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin ilgili maddelerini haizdir.    

2 
  

Başvuru konusu hibe desteği verilecek yatırım konularına uygundur.   

3 
  Başvuru formu ve ekleri yatırım projesi, iş planı, proje bütçesi, ayrıntılı bütçe tabloları birbiri ile 

uyumlu ve ilişkilidir. 
  

4 
  Hibeye esas proje tutarı 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 13’üncü maddesinde belirtilen hibeye 

esas proje tutarını aşmamaktadır. 
  

5 
  

Hibe desteği tutarı hibeye esas proje tutarının %50’sini aşmamaktadır.   

6 
  Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler 

kapsamındadır. 
  

7 
  İdari kısımlarla ilgili harcamalar; hibeye esas inşaat giderinin %15’ini aşmamaktadır. Her yapı için 

kazı, dolgu ve reglaj işleri, yapının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’sını aşmamaktadır. 
  

8 
  

Başvuru , küçük veya orta ölçekli işletme yatırımı için yapılmıştır. *   

9 
  Başvurular aynı yatırım alanlarında birbirleri ile ortak ekonomik ilişkileri bulunan veya birbirlerini 

tamamlayan yeni projeler için yapılmamıştır. 
  

10 
  

Birbirleri ile birebir aynı olan, kopya projelerle başvuru yapılmamıştır.   

 

*Yatırıma konu olan işletmenin; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam etmesi ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 125 milyon 

TL’yi aşmaması gerekmektedir. Örneğin; işletmenin yıllık çalışan sayısının 250 kişiden fazla olması durumunda "HAYIR" işaretlenmeli ve hibe başvurusu 

ile ilgili değerlendirmeye son verilmelidir. 

 

  



Ek-3  

Proje Ön Değerlendirme Kriterleri 

 

Kriterler Puan 
Referans 

Puan 

Projenin 

Aldığı 

Puan 

1- Başvuru sahibinin niteliği 

Gerçek kişi 

15 

12 

 
Tüzel kişi 14 

Genç girişimci1*, engelli birey2**, kadın girişimci  15 

Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler 15 

2- Yatırım yerinin karakteristiği 

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden fazla olan ilçe ve büyükşehir 

belediyesi dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde  

10 

7 

 

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden az olan ilçeler ve diğer illerin merkez 
ilçeleri hariç, ilçe veya belde belediye sınırları içinde  

8 

Organize sanayi bölgesi veya ihtisas küçük sanayi sitesi içinde  9 

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi içinde  10 

Köy veya kırsal mahalle sınırları içinde  10 

   3- Yatırım konusunun coğrafi işaret tescili yapılmış ürün işleme ile ilgili olması3*** 

Yatırım tesisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Coğrafi İşaret” olarak tescil edilmiş, “Coğrafi 

İşaret Tescil Belgesi”ne sahip tarım ürünleri işleyen bir tesis ise 
2 2  

   4- Yatırım Yerinin Mülkiyeti  

Yatırım yerinin mülkiyeti yatırımcıya ait  
5 

5  

Yatırım yeri kiralık ise 2  

5- Yatırım konusu 

Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon  

12 

10 

 

Kapasite artırımı  10 

Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması  11 

Yeni tesis  12 

Organik ürün işleme, kurutma, dondurma, paketleme ve depolama yatırımı  12 

6- KKYDP kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanma durumu 

  Hibe desteğinden ilk kez yararlanacak  
8 

8  

  Daha önce hibe desteğinden yararlanmış  4  

  7- Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması 

  Başvuru sahibi Bakanlık kayıt sistemine 2021 yılında kayıt olmuş  

5 

3 

   Başvuru sahibi Bakanlık kayıt sistemine beş yıldan az süredir kayıtlı  4 

  Başvuru sahibi Bakanlık kayıt sistemine beş yıldan fazla süredir kayıtlı  5 

  8- Ulusal sektör önceliği4**** 

  Ulusal öncelikli yatırım konusunda proje sunulmuş      5 5  

  9- İl sektör önceliği  

  Sunulan proje sektörel bazda il öncelik sıralaması tablosunda birinci sırada  

   8 

8  

  Sunulan proje sektörel bazda il öncelik sıralaması tablosunda ikinci sırada  6  

  Sunulan proje sektörel bazda il öncelik sıralaması tablosunda üçüncü sırada  4  

 10- IPARD Programı  

 Projenin IPARD Programı uygulanmayan illerden birinde uygulanacak olması 5 5  

  11- Mali bilanço 

İşletmenin sunduğu son 3 yıllık mali bilançosunun 2 yılında vergi öncesi zarar (eksi mali bilanço) 

görünmesi 
-10 -10  

  GENEL TOPLAM    

 
1*Genç girişimci: Başvuru tarihi itibarıyla, yaş olarak 18 yaşını doldurmuş 41 yaşından gün almamış gerçek kişi. 
2**Engelli birey: %40 ve üzeri engelli raporu bulunup, başvuru aşamasında bu raporu beyan edebilecek kişi. 
3***Coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile 

özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaret menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Türk Patent ve Marka Kurumu veri 
tabanından kontrol edilecektir. 
4****YEÜ’ye yönelik yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımları, ulusal öncelikli yatırım 

olarak değerlendirilir. 
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Genel Değerlendirme Kriterleri  

 

Kriterler 
Azami 

Puan 

Proje 

Puanı 

1. Yatırımcının mali yapısı ve proje gerçekleştirebilme kapasitesi 5  

1.1 Başvuru sahibinin proje yönetimi konusunda tecrübesi bulunmakta mıdır? 5  

2. Uygunluk 10  

2.1 Sunulan proje, program amaçları ve öncelikleri ile ne kadar ilişkilidir? 5  

2.2 Sunulan proje, yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri ile beraber çevre koruma 

gibi katma değer unsurlarını ne derecede ihtiva etmektedir? 
5  

3. Metodoloji 5  

3.1. Sunulan projede yer alan faaliyetler uygulanabilir midir ve belirlenmiş olan hedef ve beklentiler ile 

uyumlu mudur? 
5  

4. Bütçe ve maliyet etkinliği 5  

4.1. Öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli midir? 5  

Toplam Puan 25  

 

  



Ek-5 

Başvuru Yapılabilecek Proje Konu Kodları Tablosu*  

 

YATIRIMIN NİTELİĞİ 

EKONOMİK YATIRIMLAR PROJE KONU KODLARI 

TÜİ TÜY YEÜ SÜİ HOG 

A B C Ç A B C Ç D E F  A B A B 

01 - YENİ TESİS X X X X X X X X X - - - X X X X 

02- KISMEN YAPILMIŞ 

(TAMAMLAMA)  
X X X - - X X X X - - - X X X X 

03 - KAPASİTE 

ARTIRIMI,  
X X X - - X X X X - X - X X X X 

04 - TEKNOLOJİ 

YENİLEME VE/VEYA 

MODERNİZASYON 

X X X X** X X X X X X X X X X X X 

X: Başvuru yapılır. 

- :  Başvuru yapılamaz. 

*Yukarıda belirtilen konularla ilgili sektör kısıtları için üçüncü bölüme bakınız. 
** Faal Olan Soğuk Hava Depolarında sadece Soğutma Grubu için  teknoloji yenileme Modernizasyon Başvurusu Yapılabilecektir. 

Ekonomik Yatırımlar Konu Başlıkları 

 

Konu Adı 
Konu 

Kodu 

Alt 

Konu 

Kodu 

Alt Konu Adı 

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, 

Kurutulması, Dondurulması, 

Paketlenmesi ve Depolanması 

TÜİ 

A 
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi, Paketlenmesi 

ve Depolanması 

B 
Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, 

Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması 

C 
Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, 

Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması 

Ç Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu 

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit 

Yatırımlar 
TÜY 

A Modern Yeni Seralar 

B Büyükbaş Hayvancılık İçin Sabit Yatırımlar 

C Küçükbaş Hayvancılık İçin Sabit Yatırımlar 

Ç Kanatlı Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar 

D Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Sabit Yatırımlar 

E Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kesimhaneleri 

F Kanatlı Kesimhaneleri 

Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi YEÜ   

Su Ürünleri Yetiştiriciliği SÜİ 
A Denizlerde Yetiştiricilik 

B İç Sularda Yetiştiricilik 

Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre 

İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması 
HOG 

A Hayvansal Orijinli Gübre  

B Bitkisel Orijinli Gübre  

 
  



Ek-6  

Ekonomik Yatırımlara Ait Sektörel Bazda İl Öncelik Sıralaması 

 

1 ADANA 
TÜY 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

D 

TÜİ 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

B 

TÜY 

E 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

F 
YEÜ 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

2 ADIYAMAN 
TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜİ 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

3 AFYONKARAHİSAR 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜİ 

A 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

4 AĞRI 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
YEÜ  

5 AMASYA 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 
YEÜ 

TÜİ 

A 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

F 

SÜİ 

B 
 

6 ANKARA 
TÜY 

B 

TÜY 

C 
YEÜ 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜİ 

A 

TÜY 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

F 

TÜİ 

Ç 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

7 ANTALYA 
TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

8 ARTVİN 
TÜİ 

C 

SÜİ 

B 

TÜİ 

B 

TÜİ 

A 

TÜY 

A 

TÜY 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

E 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜİ 

Ç 

SÜİ 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 
YEÜ 

9 AYDIN 
TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

B 
YEÜ 

TÜY 

D 

TÜİ 

C 

SÜİ 

B 

TÜY 

Ç 

SÜİ 

A 

TÜİ 

A 

TÜY 

C 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

10 BALIKESİR 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

F 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

11 BİLECİK 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

F 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

12 BİNGÖL 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

SÜİ 

B 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

F 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 
  

13 BİTLİS 
TÜİ    

B 

TÜİ 

C 

SÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜİ 

A 
YEÜ 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

F 

TÜİ 

Ç 
 

14 BOLU 
TÜY 

B 

TÜY 

C 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

Ç 

SÜİ 

B 

TÜY 

D 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

A 
 

15 BURDUR 
TÜY 

B 

TÜY 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

C 

TÜY 

F 

TÜY 

E 

TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

16 BURSA 
TÜİ 

B 
YEÜ 

TÜİ 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜİ 

Ç 

HOG 

A 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜİ 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

B 

17 ÇANAKKALE 
TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 

TÜY 

A 

TÜY 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 

18 ÇANKIRI 
TÜİ 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

F 

TÜY 

E 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

C 
YEÜ 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

19 ÇORUM 
TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

C 
YEÜ 

TÜY 

C 

TÜİ 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

F 

TÜY 

E 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

20 DENİZLİ 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

A 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

C 

SÜİ 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜY 

D 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

21 DİYARBAKIR 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 
YEÜ 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 

TÜY 

D 
 

22 EDİRNE 
TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

C 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

A 

SÜİ 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

SÜİ 

A 

TÜİ 

A 

23 ELAZIĞ 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

F 

TÜİ 

A 

TÜİ 

Ç 

SÜİ 

B 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

24 ERZİNCAN 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜİ 

A 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

25 ERZURUM 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

TÜY 

A 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

D 
YEÜ 

SÜİ 

B 

TÜY 

E 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

A 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

F 
 

26 ESKİŞEHİR 
TÜİ 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 
YEÜ 

TÜY 

A 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

27 GAZİANTEP 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

SÜİ 

B 

TÜY 

A 
 

28 GİRESUN 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

TÜİ 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

29 GÜMÜŞHANE 
TÜİ 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
YEÜ  

30 HAKKÂRİ 
TÜY 

C 

TÜY 

B 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

F 

TÜİ 

A 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

31 HATAY 
TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

B 

TÜİ 

A 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

B 

HOG 

A 

32 ISPARTA 
TÜİ 

B 
YEÜ 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

SÜİ 

B 

TÜİ 

A 

TÜY 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

E 

TÜY 

F 
 

33 İÇEL (MERSİN) 
TÜY 

A 

TÜİ 

B 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 

34 İSTANBUL 
TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

TÜY 

D 

TÜİ 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

Ç 

35 İZMİR 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

A 

TÜİ 

A 

TÜY 

C 

SÜİ 

A 
YEÜ 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

SÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

F 

TÜY 

E 

36 KARS 
TÜİ 

Ç 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 

TÜY 

E 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

A 

HOG 

A 

HOG 

B 
YEÜ 

SÜİ 

B 
 

37 KASTAMONU 
TÜİ    

B 

TÜİ    

C 

TÜİ    

Ç 

TÜİ    

A 

TÜY    

B 

TÜY 

C 

TÜY    

A 

TÜY    

Ç 

TÜY    

D 

TÜY    

E 

TÜY    

F 
YEÜ 

SÜİ 

B 

SÜİ 

A 

HOG 

A 

HOG 

B 

38 KAYSERİ 
TÜİ 

C 

TÜİ 

B 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

SÜİ 

B 

TÜY 

E 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜİ 

A 

TÜY 

F 

TÜY 

Ç 

HOG 

A 

HOG 

B 
 



39 KIRKLARELİ 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

HOG 

A 

TÜY 

E 

TÜİ 

A 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

HOG 

B 

TÜY 

F 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

40 KIRŞEHİR 
TÜY 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

TÜY 

B 

TÜİ 

C 

HOG 

A 

TÜİ 

A 

TÜY 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

41 KOCAELİ 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 

TÜİ 

Ç 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 
YEÜ 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜY 

Ç 

42 KONYA 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

F 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

43 KÜTAHYA 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 
YEÜ 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

44 MALATYA 
TÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

TÜİ 

A 

SÜİ 

B 

TÜY 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 

TÜY 

E 

TÜY 

D 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

45 MANİSA 
TÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜİ 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

46 KAHRAMANMARAŞ 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

B 

TÜY 

A 

TÜİ 

C 

SÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 
YEÜ 

HOG 

A 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

F 

HOG 

B 
 

47 MARDİN 
TÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

C 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

E 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 

SÜİ 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 

TÜY 

D 

HOG 

B 

HOG 

A 
 

48 MUĞLA 
TÜY 

B 

TÜY 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 
YEÜ 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 

49 MUŞ 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

SÜİ 

B 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜİ 

A 

TÜY 

F 
  

50 NEVŞEHİR 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

B 

TÜY 

A 

TÜY 

C 

TÜY 

D 

TÜİ 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 
YEÜ 

TÜY 

F 

HOG 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

B 
 

51 NİĞDE 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 
YEÜ 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜİ 

A 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

SÜİ 

B 
 

52 ORDU 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

SÜİ 

A 

TÜY 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

D 

TÜY 

A 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

A 
YEÜ 

SÜİ 

B 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 

53 RİZE 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

E 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜİ 

A 
YEÜ 

TÜY 

F 

TÜY 

A 

HOG 

A 

HOG 

B 

54 SAKARYA 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

C 

TÜY 

B 
YEÜ 

SÜİ 

B 

SÜİ 

A 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

E 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 

55 SAMSUN 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 
YEÜ 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

D 

TÜİ 

A 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜY 

Ç 

56 SİİRT 
TÜİ 

B 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

SÜİ 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

A 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 

HOG 

A 

TÜY 

E 

HOG 

B 

TÜY 

F 
 

57 SİNOP 
TÜY 

B 

SÜİ 

A 

TÜY 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

A 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 
YEÜ 

TÜİ 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 

58 SİVAS 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 

TÜY 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

F 
 

59 TEKİRDAĞ 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

A 

SÜİ 

A 

TÜY 

E 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 

60 TOKAT 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 
YEÜ 

TÜY 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

SÜİ 

B 

TÜİ 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

61 TRABZON 
SÜİ 

A 

TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

B 
YEÜ 

TÜY 

D 

SÜİ 

B 

TÜY 

A 

TÜİ 

A 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 

TÜY 

E 

HOG 

A 

HOG 

B 

62 TUNCELİ 
TÜY 

C 

TÜY 

B 

SUİ 

B 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

A 
YEÜ 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

63 ŞANLIURFA 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

E 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 
 

64 UŞAK 
TÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜİ 

C 
YEÜ 

TÜY 

A 

TÜİ 

A 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

C 

TÜY 

E 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 

TÜY 

D 

HOG 

B 

HOG 

A 

SÜİ 

B 
 

65 VAN 
TÜY 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

A 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 
YEÜ 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

66 YOZGAT 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

B 

TÜY 

A 

TÜY 

E 

TÜİ 

C 

TÜY 

D 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

F 

SÜİ 

B 
 

67 ZONGULDAK 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

E 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

F 
YEÜ 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 

68 AKSARAY 
TÜİ 

C 

TÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜİ 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

D 

TÜY 

F 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

69 BAYBURT 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

A 

TÜİ 

Ç 

HOG 

A 

HOG 

B 
YEÜ 

SÜİ 

B 
 

70 KARAMAN YEÜ 
TÜİ 

Ç 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

D 

TÜY 

F 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

71 KIRIKKALE 
TÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

C 
YEÜ 

TÜY 

D 

TÜİ 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

Ç 

TÜY 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

F 
 

72 BATMAN 
TÜİ 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

C 

TÜY 

B 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

F 
YEÜ 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 
 

73 ŞIRNAK 
TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

A 

TÜY 

C 

TÜY 

B 

SÜİ 

B 
YEÜ 

TÜİ 

A 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

Ç 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

F 
 

74 BARTIN 
TÜY 

B 
YEÜ 

TÜİ 

C 

TÜY   

E 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

B 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

C 

TÜY    

A 

TÜİ 

Ç 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

TÜY 

F 

HOG 

B 

HOG 

A 

75 ARDAHAN 
TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

HOG 

A 

TÜİ 

C 

HOG 

B 

TÜİ 

B 

TÜY 

A 
YEÜ 

TÜİ 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

SÜİ 

B 
 

76 IĞDIR 
TÜİ 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

TÜY 

F 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

77 YALOVA 
TÜY 

A 

TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

SÜİ 

A 

TÜİ 

A 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

C 
YEÜ 

TÜY 

D 

HOG 

A 

HOG 

B 

TÜY 

Ç 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

SÜİ 

B 

78 KARABÜK 
TÜY 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

E 

TÜY 

A 

TÜY 

Ç 

TÜİ 

A 

TÜY 

C 

TÜİ 

B 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

D 

TÜY 

F 
YEÜ 

HOG 

A 

HOG 

B 

SÜİ 

B 
 

79 KİLİS 
TÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

C 

TÜY 

Ç 

TÜY 

A 
YEÜ 

TÜİ 

A 

TÜY 

E 

TÜY 

F 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

D 

HOG 

B 

HOG 

A 

SÜİ 

B 
 



80 OSMANİYE 
TÜY 

Ç 

TÜİ 

B 

TÜİ 

C 

TÜY 

A 

TÜY 

B 

TÜİ 

Ç 
YEÜ 

TÜY 

C 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

E 

SÜİ 

B 

HOG 

A 

HOG 

B 
  

81 DÜZCE 
TÜİ 

B 

TÜY 

B 

TÜY 

C 

TÜİ 

C 

TÜİ 

Ç 

TÜY 

E 

TÜİ 

A 

TÜY 

D 

TÜY 

Ç 

TÜY 

A 

TÜY 

F 
YEÜ 

SÜİ 

A 

SÜİ 

B 

HOG 

B 

HOG 

A 

 

 

 

 

 

  



 

B. ÖRNEK FORMLAR 

 

  

KESİN TEMİNAT MEKTUBU 

 

 

 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 

                                  ………………. 

 

21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 

2020/24 (D.T. 2021/34)] hükümleri uyarınca yatırımcı ……………………………………………...’nın 

………………………… nolu hibe başvurusu hibe desteğine uygun görüldüğünden söz konusu 

yatırımcının ilgili Tebliğ gereği vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan …………. TL’yi 

(yazıyla Türk Lirası) ……………… Bankası A.Ş. garanti ettiğinden, adı geçenin sözleşmedeki 

taahhüdünü ilgili Tebliğ ve uygulama rehberi ile sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen 

yerine getirmediği taktirde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve 

adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni 

neticeleri nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve 

tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 

ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka ad ve hesabına 

taahhüt ve beyan ederiz. 

İş bu kesin teminat mektubu süresiz olup mektubun tazmini halinde mektup tutarı TL (Türk 

Lirası) olarak tarafınıza ödenecektir. …./…./20… 

 

..................................Bankası 

 

..................................Şubesi 

 

 

 İmza  İmza 

Unvan   Unvan   

 

- Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere şubemizce verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans 

teminat mektupları toplamı     : ................................ TL 

-  Şubemiz limiti : ................................ TL 

- Genel Müdürlük ihtiyat fonundan alınan limit  :  ................................ TL 

- Şubemiz toplam limiti : ................................ TL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME (1) 

 

 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunduğum 

…........................................... nolu proje için 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamında verilecek 

destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden 

yararlanmayacağımı, aksi taktirde hibe desteğinden vazgeçeceğimi ve hiçbir hak talebinde 

bulunmayacağımı taahhüt ederim/ederiz. …./…./20… 

 

 

 

                                                                                                                         YATIRIMCI 

                                                                                                                         (Adı-Soyadı) 

                                                                                                                              (İmza) 

                                                                                                                              (Kaşe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Bu taahhütname başvuru aşamasında veri giriş sistemine imzalı olarak yüklenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAAHHÜTNAME (2)* 

(Tüzel kişiler için) 

 

 

  Tarım ve Orman Bakanlığı ile .................................................................... (Yatırımcı adı Örnek: 

Erbaa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) arasında .................. tarihinde imzalanan ....................... nolu hibe 

sözleşmesi kapsamında demirbaş defterimize kayıtlı (Makinelere ait  bilgiler: Makine ismi, modeli, vb. 

yazılacak. Örnek: Hakan Makine 3 ton/saat kavanoz dolum makinesi) ve (Eğer inşaat yapılmışsa 

yazılacak) ……………… Belediyesince/OSB/İl Özel İdaresince verilen ............. tarih ve ............. sayılı 

yapı kullanım izin belgesinde belirtilen taşınmazı ve bunlardan oluşan (Tesisin adı  yazılacak. Örnek: 

Süt işleme paketleme depolama) tesisin nihai ödemesinin yatırımcının hesabına geçtiği tarihten itibaren 

5 (beş) yıl süreyle mülkiyetini, yerini ve projenin amacını değiştirmeyeceğimizi, tesisi veya hibe 

kapsamında sağlanan makine ekipmanı başkalarına kiralamayacağımızı, yerini, konusunu, amacını, 

niteliğini ve niceliğini değiştirmeyeceğimizi, tesisi faal tutarak işletme planına uygun olarak 

faaliyetlerimize devam edeceğimizi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde tespit 

edilen ve tarafımıza tebliğ edilen aksaklıkları 20 iş günü içerisinde gidereceğimizi aksi taktirde hibe 

kapsamında aldığımız ödemeleri yasal faizi ile geri ödeyeceğimizi taahhüt ederiz. …./…../20… 

 

 

 

 

                                                                                                                         YATIRIMCI 

                                                                                                                         (Adı-Soyadı) 

                                                                                                                              (İmza) 

                                                                                                                              (Kaşe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan tüzel 

kişiliğe haiz yatırımcılar tarafından; tüzel kişilik karar defterine bu taahhütname kararı alınarak 

noterden onaylatılıp nihai rapor ve ekleri ile birlikte idareye sunulacaktır. Teminatın yatırımcıya 

iadesi aşamasında bu belgenin idareye sunulmuş olması şarttır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAAHHÜTNAME (2)* 

(Gerçek kişiler için) 

 

 

 Tarım ve Orman Bakanlığı ile ...................................................... (Yatırımcının adı Örnek: Yunus 

YILMAZ) arasında .................. tarihinde imzalanan ......................... nolu hibe sözleşmesi  kapsamında 

satın alınan ............... (Makinelere  ait  bilgiler: Makine ismi, modeli, vb. yazılacak. Örnek: Hakan 

Makine 3 ton/saat kavanoz dolum makinesi) ve (Eğer  inşaat  yapılmışsa yazılacak) ……………… 

Belediyesince/OSB/İl Özel İdaresince verilen ................... tarih ve ............. sayılı yapı kullanım izin 

belgesinde belirtilen taşınmazı ve bunlardan oluşan (Tesisin adı yazılacak. Örnek: Süt işleme, paketleme, 

depolama) tesisin nihai ödemesinin yatırımcının hesabına geçtiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle 

mülkiyetini, yerini ve projenin amacını değiştirmeyeceğimi, tesisi veya hibe kapsamında sağlanan 

makine ekipmanı başkalarına kiralamayacağımı, yerini, konusunu, amacını, niteliğini ve niceliğini 

değiştirmeyeceğimi, tesisi faal tutarak işletme planına uygun olarak faaliyetlerime devam edeceğimi, İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde tespit edilen ve tarafıma tebliğ edilen 

aksaklıkları 20 iş günü içerisinde gidereceğimi aksi taktirde hibe kapsamında aldığım ödemeleri yasal 

faizi ile geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. …./…../20… 

 

 

 

 

   YATIRIMCI 

                                                                                                                         (Adı-Soyadı) 

                                                                                                                              (İmza) 

                                                                                                                              (Kaşe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan 

yatırımcılardan gerçek kişiler bu taahhütnameyi noterden onaylatıp nihai rapor ve ekleri ile 

birlikte idareye sunacaklardır. Teminatın yatırımcıya iadesi aşamasında bu belgenin idareye 

sunulmuş olması şarttır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAAHHÜTNAME (3) 

 

 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] hükümleri uyarınca hibe desteğine uygun görülen 

…………………. nolu ……………………… projeyi sözleşme hükümlerine göre gerçekleştireceğimi 

ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat doğrultusunda 

nihai rapor düzenlenme tarihinden itibaren beş yıl süre ile aynı amaç doğrultusunda faaliyetimi 

yürüteceğimi, aksi taktirde aldığım hibe desteğini yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi kabul ve 

taahhüt ederim/ederiz. …./…./20… 

  

 

 

        YATIRIMCI 

                                                                                                                   (Adı-Soyadı) 

                                                                                                                       (İmza) 

                                                                                                                       (Kaşe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Organik ürün üretimi amaçlı başvurularda, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 

Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 

2021/34)] kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan tüzel kişiliğe haiz 

olanlar; tüzel kişilik karar defterine bu taahhütname kararını alarak noterden onaylatıp, gerçek 

kişiler ise; bu taahhütnameyi noterden onaylatıp hibe sözleşmesi ekinde sunacaklardır.  

Ayrıca bu taahhütname nihai rapor ve ekleri ile birlikte idareye sunulacaktır.           



                                                                                                                          

 

ULUSAL STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ 

 

İLGİLİ MAKAMA 

  

   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında Makamınıza proje başvurusunda 

bulunan ……………………………………….’nın İl Müdürlüğümüze müracaatı neticesinde ilgili 

şahsın/firmanın;  Kırmızı et ve et ürünlerine yönelik yatırımının (  ),  Kırmızı et mezbahasına yönelik 

yatırımının (  ),  Kanatlı hayvan kombinasına yönelik yatırımının (  ) sonunda, işletmesinin tamamında 

Kamu Sağlığı, Gıda Hijyeni, Hayvan Refahı ve diğer yasal mevzuat ile 5/1/2005 tarihli ve 25691 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul 

ve Esaslarına Dair Yönetmelik”e (  ),  8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik”e ( ) göre…................... tarih ve …………….. numara ile verilen Çalışma İzin Belgesi 

kapsamında ulusal standartları gözettiği ve bu standartlara uyduğu tespit edilmiştir. …./…./20… 

Bilgilerinize arz ederim.   

 

 İl Müdürü 

                Ad-Soyad  

                                                                                                                         İmza 

 Mühür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Yeni yapılan kanatlı kombinalarında; Kamu Sağlığı, Gıda Hijyeni, Hayvan Refahı ve diğer yasal 

mevzuat ile ulusal standartların gözetildiğine/uyulduğuna dair belge yatırımın sonunda ilgili il 

müdürlüğü tarafından verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

C. ÖDEME İLE İLGİLİ EKLER 

 

 

ÖDEK-1: Yatırımcı dilekçesi 

ÖDEK-2: Ödeme icmal tablosu 

ÖDEK-3: Dönem içinde imzalanan uygulama sözleşme listesi 

ÖDEK-4: Makine ekipman tespit tutanağı  

ÖDEK-5: İnşaat tespit tutanağı  

ÖDEK-6: Hayvan varlığı tespit tutanağı  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÖDEK- 1 

 

 

................................... İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

 

 Ek listede belirtilen inşaat/makine-ekipman ve malzeme satın alımına ilişkin faaliyetleri hibe 

sözleşmesi/protokolü hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili uygulama sözleşmeleri 

kapsamında temin edilen inşaat/makine-ekipman ve malzeme giderlerini ilgili uygulama sözleşmelerine 

ve ilgili hibe sözleşmesi/protokolüne uygun olarak teslim aldığımızı/gerçekleştirdiğimizi; hibe 

sözleşmesi/protokolü ve 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde belirtilen orana uygun olarak yatırımcı 

katkı payımızı ekli listede belirtilen yüklenicilere ödediğimizi ve uygulamaların Bakanlık tarafından 

yayınlanmış satın alma rehberi hükümlerine uygun olarak yapıldığını onaylar, gereğini arz ederim. 

…./…./20… 

Yatırımcının Adı ve Soyadı 

            İmza ve Kaşe 

 

 

 

 

 

EKLER              :    

1. Ödeme belgeleri (Fatura, noter tasdikli serbest meslek makbuzu)  

2. Katılım bedelinin ödendiğine dair belgeler (Banka dekontu) 

3. Uygulama sözleşmeleri listesi (ÖDEK-3) 

4. Ödeme icmal tablosu (ÖDEK-2) 

5. Hakediş raporu (İnşaat işleri) 

6. Tutanaklar ÖDEK-4, (ÖDEK-5A-5B) ve ÖDEK-6 

7. Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge 

8. SGK’dan prim borcu olmadığına dair belge 

9. Süt sağım ünitesi/süt toplama merkezine ait deney raporu 

10. İşletme tescil belgesi    

11. Yapı kullanım izin belgesi nihai rapor ile birlikte istenir.                                                                                          



ÖDEK-2 

 

 

 

ÖDEME İCMAL TABLOSU 

 

 

İL MÜDÜRLÜĞÜ        : 

PROJE NO         : 

YATIRIMCI ADI                    : 

HİBE SÖZLEŞMESİ TARİHİ       : 

HİBEYE ESAS PROJE TUTARI       : 

ÖDENMİŞ TOPLAM HİBE TUTARI                   : 

PROJE SÜRESİ VE İŞİN BİTİŞ TARİHİ (VARSA EK SÜRE UZATIMI)                 : 

VARSA GERÇEKLEŞEN AYNİ KATKI MİKTARI    :           
(SON ÖDEMENİN YAPILABİLMESİ İÇİN AYNİ KATKININ TAMAMININ GERÇEKLEŞMESİ GEREKİR.)        
                                                           

No 
 Ödemeye Esas İşin Adı 

(İnşaat/Makine Ekipman) 

Uygulama 

Sözleşmesi Tutarı 

(TL) 

Yatırımın Yapıldığı Yatırımcının  

Fatura 

Tarihi ve 

No 

 

 

İlgili Dönem 

Toplam 

Harcama Tutarı 

(TL) 

 

Dönem İçinde 

Talep 

Edilen Hibe Tutarı 

(TL) 

 

İl 

 

İlçe Vergi No / 

T.C. No* 

Baba 

Adı** 

Doğum 

Tarihi** 

           

           

           

*Tüzel kişi ise vergi numarası, gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 

**Gerçek kişi ise doldurulacaktır. 

NOT: Yatırımcı tarafından, hibe ödemesinin hangi işler karşılığında talep edildiği, işin niteliği bulunduğu aşama ile ödeme miktarı yazılı olarak kısaca belirtilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Yatırımcının Adı Soyadı İl Proje Yürütme Birimi Personeli İl Müdür Yardımcısı İl Tarım ve Orman Müdürü 

(İmza-Kaşe) (İsim-İmza) (İsim-İmza) (İsim-İmza-Mühür) 

…./…./20… …./…./20… …./…./20… …./…./20… 

             



ÖDEK-3 

 

 

 

DÖNEM İÇİNDE İMZALANAN UYGULAMA SÖZLEŞMELERİ LİSTESİ 

 
İL MÜDÜRLÜĞÜ   : 

DÖNEMİ    : 

PROJE NO 

HİBE SÖZLEŞMESİ TARİHİ  : 

YATIRIMCININ ADI-SOYADI/UNVANI : 

 

No Yüklenici Adı/Unvanı 
Uygulama Sözleşme 

İşinin Adı 
İhale Yöntemi* 

Uygulama Sözleşmesi 

İmza Tarihi 

Uygulama Sözleşmesi 

Toplam Tutarı  

(KDV Hariç) 

Uygulama Sözleşmesi 

Toplam Tutarı  

(KDV Dahil) 

       

       

       

       

       

       

 

 

Yatırımcının Adı Soyadı  İl Müdür Yardımcısı İl Tarım ve Orman Müdürü 

(İmza-Kaşe)  (İsim-İmza) (İsim-İmza-Mühür) 

                  …./…./20…  …./…./20… …./…./20… 

  

 

 

 

 

 

 

 

*"Ticari Teamüller", "Küçük İnşaat İşleri", "Ulusal Rekabete Açık İhale" şeklinde doldurulacaktır. 

 

 



 

 

ÖDEK-4/A 

 

 

 

MAKİNE EKİPMAN TESPİT TUTANAĞI 

 

 

 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe almaya hak kazanan 

…………………………… proje nolu ……………………………………………. (Yatırımcı firma) 

tarafından ……………………………………………………… Projesine ait hibe başvuru dosyasında 

ve satın alım eki evrakında belirlediği teknik şartnameye göre makine ve ekipmanların alım ve 

montajının eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlandığı, makinelerin yeni ve çalışır vaziyette olduğu il 

proje yürütme birimi personelince ...................... tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda 

tespit edilmiştir. …./…./20… 

 

 

İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ 

 

(Ad Soyad-İmza) 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: İl proje yürütme biriminde görevlendirilen proje kontrol görevlilerinin sayısının fazla olması 

durumunda tamamının imza zorunluluğu yoktur. İşin niteliğine göre uzmanlık alanı ilgili en az üç 

teknik personelin imzasının tutanakta yer alması yeterlidir.  

  

 
 

 



 

 

 

 

 

ÖDEK-4/B 

 

 

 

 

AYNİ KATKI MAKİNE EKİPMAN TESPİT TUTANAĞI 

 

 

 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe almaya hak kazanan 

……………………….. proje nolu …………………………………………………. (Yatırımcı firma) 

tarafından ……………………………………………………… Projesine ait hibe başvuru dosyasında 

ayni katkı bütçesinde belirtilen makine ve ekipmanların satın alım  ve montajının eksiksiz ve kusursuz 

olarak tamamlandığı, makinelerin yeni ve çalışır vaziyette olduğu il proje yürütme birimi personelince 

. . . . . . . . . . . . tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. …./…./20… 

 

 

İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ 

 

(Ad Soyad-İmza) 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: İl proje yürütme biriminde görevlendirilen proje kontrol görevlilerinin sayısının fazla olması 

durumunda tamamının imza zorunluluğu yoktur. İşin niteliğine göre uzmanlık alanı ilgili en az üç 

teknik personelin imzasının tutanakta yer alması yeterlidir.  
 



 

 

 

 

 

 

ÖDEK-5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNŞAAT TESPİT TUTANAĞI 

(Ara Ödemede) 

 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe almaya hak kazanan 

………………… proje nolu ………………………………………………………... (Yatırımcı firma) 

tarafından ……………………………………………………… Projesine ait hibe başvuru dosyasında 

belirtilen inşaat işlerinin hibe sözleşmesi ve teknik şartnameye uygun olarak tamamlandığı il proje 

yürütme birimi personelince ………………. tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit 

edilmiştir. …./…./20… 

 

 

 

İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ 

 

(Ad Soyad-İmza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1: İl proje yürütme biriminde görevlendirilen proje kontrol görevlilerinin sayısının fazla olması 

durumunda tamamının imza zorunluluğu yoktur. İşin niteliğine göre uzmanlık alanı ilgili en az üç 

teknik personelin imzasının tutanakta yer alması yeterlidir.  

Not 2: 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında yapı kullanım izin belgesi 

alma zorunluluğu olmayan yapılar hariç, nihai ödemede yapı kullanım izin belgesi alındığında 

sorumluluk ruhsat veren kurumda olduğundan, il proje yürütme birimi yatırımın fiziki 

gerçekleştirilmesinin tamamlandığını belirlemiş olacaktır. 

 



 

ÖDEK-5B 

 

 

 

 

 

 

İNŞAAT TESPİT TUTANAĞI 

(Nihai Rapor/Son Ödeme) 

 

 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe almaya hak kazanan 

………………… proje nolu …….……………………………………… (Yatırımcı firma) tarafından 

……………………………………..…………………………... Projesine ait hibe başvuru dosyasında 

belirtilen inşaat işlerinin tamamlandığı ve yapı kullanım izin belgesinin alındığı il proje yürütme 

birimi personelince . . . . . . . . . . . .  tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. 

…/…./20… 

 

 

 

İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ 

 

(Ad Soyad-İmza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1: İl proje yürütme biriminde görevlendirilen proje kontrol görevlilerinin sayısının fazla olması 

durumunda tamamının imza zorunluluğu yoktur. İşin niteliğine göre uzmanlık alanı ilgili en az üç 

teknik personelin imzasının tutanakta yer alması yeterlidir.  

Not 2: 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında yapı kullanım izin belgesi 

alma zorunluluğu olmayan yapıların nihai raporunda ara ödemedeki inşaat tespit tutanağı (ÖDEK-5A) 

düzenlenir.  

 

 
 



ÖDEK-5/C 

 

 

 

 

 

 

AYNİ KATKI İNŞAAT TESPİT TUTANAĞI 

(Ara Ödemede) 

 

 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe almaya hak kazanan 

………………… proje nolu ……………….……………………………………… (Yatırımcı firma) 

tarafından ……………………………………………………… Projesine ait hibe başvuru dosyasında 

belirtilen inşaat işlerinin hibe sözleşmesi ve teknik şartnameye uygun olarak tamamlandığı il proje 

yürütme birimi personelince . . . . . . . . . . . . tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit 

edilmiştir. …/…./20… 

 

 

 

İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ 

 

(Ad Soyad-İmza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1: İl proje yürütme biriminde görevlendirilen proje kontrol görevlilerinin sayısının fazla olması 

durumunda tamamının imza zorunluluğu yoktur. İşin niteliğine göre uzmanlık alanı ilgili en az üç 

teknik personelin imzasının tutanakta yer alması yeterlidir.  

Not 2: 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında yapı kullanım izin belgesi 

alma zorunluluğu olmayan yapılar hariç, nihai ödemede yapı kullanım izin belgesi alındığında 

sorumluluk ruhsat veren kurumda olduğundan, il proje yürütme birimi yatırımın fiziki 

gerçekleştirilmesinin tamamlandığını belirlemiş olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 



ÖDEK-5D 

 

 

 

 

AYNİ KATKI İNŞAAT TESPİT TUTANAĞI 

(Nihai Rapor/Son Ödeme) 

 

 

 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe almaya hak kazanan 

………………… proje nolu ……………….……………………………………… (Yatırımcı firma) 

tarafından ……………………………………………………… Projesine ait hibe başvuru dosyasında 

belirtilen inşaat işlerinin tamamlandığı ve yapı kullanım izin belgesinin alındığı il proje yürütme 

birimi personelince . . . . . . . . . . . . tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. 

…/…./20… 

 

 

 

İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ 

 

(Ad Soyad-İmza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1: İl proje yürütme biriminde görevlendirilen proje kontrol görevlilerinin sayısının fazla olması 

durumunda tamamının imza zorunluluğu yoktur. İşin niteliğine göre uzmanlık alanı ilgili en az üç 

teknik personelin imzasının tutanakta yer alması yeterlidir.  

Not 2: 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ ve ilgili mevzuatı kapsamında yapı kullanım izin belgesi 

alma zorunluluğu olmayan yapıların nihai raporunda ara ödemedeki inşaat tespit tutanağı (ÖDEK-5A) 

düzenlenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖDEK-6                         

 

 

HAYVAN VARLIĞI TESPİT TUTANAĞI 

 

 

 

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe almaya hak kazanan 

………………… proje nolu ……………….……………………………………… (Yatırımcı firma) 

tarafından …………………………….. Projesi için almayı taahhüt ettiği …………… baş 

koyun/keçi/manda/sığır hayvan varlığının mevcut olduğu/satın alındığı il proje yürütme birimi 

personelince. . . . . . . . .  tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. …/…./20… 

 

 

 

İL PROJE YÜRÜTME BİRİMİ PERSONELİ 

 

(Ad Soyad-İmza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: İl proje yürütme biriminde görevlendirilen proje kontrol görevlilerinin sayısının fazla olması 

durumunda tamamının imza zorunluluğu yoktur. İşin niteliğine göre uzmanlık alanı ilgili en az üç 

teknik personelin imzasının tutanakta yer alması yeterlidir.  

 

 

 

 

 



 YATIRIMCI-YÜKLENİCİ TUTANAĞI                                                                    

 

 

 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] kapsamında hibe almaya hak kazanan 

…………….. proje nolu  …………………………………………………………………  Projesi tamamlanmış olup; 

yatırımcı firma ……………………………………… ile yüklenici firma ……………………………….. 

arasında bu projeye ait herhangi bir alacak-verecek ilişkisi kalmamıştır. …./…./20… 

 

 

 

 

 

YATIRIMCI                                                 YÜKLENİCİLER (İnşaat/Makine-Ekipman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. PROJE RAPORLARI 

1. BAŞLANGIÇ RAPORU 

2. İLERLEME RAPORU 

3. NİHAİ RAPOR   

NOT: Yatırımcı tarafından verilen raporların her sayfasında yatırımcının kaşe ve imzası 

bulunacaktır.  

   

    

 

 

 

 

 

 



BAŞLANGIÇ RAPORU 

 

▪ Projenin Adı   : 

▪ Projenin Konusu  : 

▪ Başvuru Sahibi  : 

▪ Proje No    : 

▪ Proje Süresi   : 

▪ Proje Başlama Tarihi*  :  

▪ Proje Bitiş Tarihi**   :  

▪ Rapor Tarihi   : 

   

*Hibe sözleşmesi imza tarihi 

**Başlama tarihinden itibaren hibe sözleşmesinin 2.2 maddesinde belirtilen yatırım süresi sonu 

 

A- PROJENİN TANIMI VE ÖZETİ 

 Bu bölümde projenin uygulama alanı, faaliyet konusu, ana faaliyetleri (inşaat ve makine-ekipman), 

projede yer alan hedef gruplar, projenin uygulanmasıyla elde edilecek kazanımlar ve projenin genel amacı 

ile ilgili kısa bir tanım yapılacaktır. 

        

 TL 

PROJENİN TOPLAM MALİYETİ  

HİBEYE ESAS PROJE TUTARI  

AYNİ KATKI  

TALEP EDİLEN HİBE TUTARI  

 

B- PROJE FAALİYETLERİ 

Bu bölümde projenin inşaat ve makine-ekipman alımına ait planlanan faaliyetlerin kısa bir özeti 

yazılacaktır. 

Faaliyet-1 

Adı  : 

Kapsamı : 

Tutarı (TL) : 

Süresi (Ay) : 

Faaliyet-2  

(Varsa diğer faaliyetler de Faaliyet 1 gibi açıklanacaktır) 

 

 C- PROJE BÜTÇESİ  

Proje bütçesine ait kısa bir bilgi verilecek, icmal ve alt ayrıntı tabloları başlangıç raporu ekinde 

sunulacaktır. 

Ek 1. Proje Bütçesi (Hibe Başvuru Formu Ekindeki Bütçe Tabloları)  

Ek 1.1  İnşaat İşleri Alım Giderleri 

Ek 1.2 Makine ve Ekipman Alım Giderleri 

Ek 1.3 Ayni Katkı 

Ek.1.4 Finansman Kaynakları 

Ek.1.5 İş Takvimi 

Ek.2: İşyeri (Yatırım Yeri) Tespit Tutanağı 

İl müdürlüğü tarafından düzenlenecek işyeri (Yatırım yeri) tespit tutanağı başlangıç raporu ekinde 

yer alacaktır. İşyeri (Yatırım yeri) tespit tutanağı örneği aşağıda verilmiştir.  

Ek.3: İşyerine (Yatırım yerine) Ait Fotoğraflar 

 Bu bölümde, mevcut durumun değişik konumlarını yansıtan fotoğraflar yer alacaktır.  



 

EK-1: Proje Bütçesi 

TL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

A
PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM 

GİDERLERİ 
(2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B
PROJE MAKİNE VE EKİPMAN 

ALIM GİDERLERİ 
(3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C
HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (A+B) 
(4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a İnşaat İşleri Alım Gideri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Makine ve Ekipman Alım Gideri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D AYNİ KATKILAR TOPLAMI (a+b) 
(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E PROJE TOPLAM TUTARI (C+D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

erhan

1- Proje bütçesi, yatırım için geçerli giderlerin tümünü içermelidir. Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

2- İnşaat işleri alım giderleri toplam ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği EK 1.1 İnşaat İşleri Alım Giderleri Tablosu toplam satırından alınacaktır.

3- Makine ekipman alım giderleri toplam ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği EK 1.2 Makine Ekipman Alım Giderleri Tablosu toplam satırından alınacaktır.

5- Yatırımcının tamamını kendi özkaynaklarını kullanarak gerçekleştireceğii alım giderleri toplamı ve aylık dağılımı, işlerin ayrıntılı belirtildiği EK 1.3 Ayni Katkı Tablosu toplam satırından alınacaktır.

AYNİ GİDERLER

PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI

YATIRIM SÜRESİ (Aylık)

6- 1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

7- Bu tablodaki kalemler detay bütçeleri ile uyumlu olacaktır.

4- 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin ilgili maddesinde belirtilen limitleri geçemez.

 

EK 1 PROJE BÜTÇESİ 
(1)

SIRA 

NO
GİDER KALEMLERİ

Giderler 

Toplamı 

HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ

 
 

 

 

 



 

 

Ek-1.1 İnşaat İşleri Alım Giderleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİDER KALEMLERİ 
(1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 
İnşaat ile ilgili işler yüklenicilerle yapılması planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar şeklinde detaylı olarak belirtilecektir.

2 
İşin yaklaşık başlama ve bitirme tarihi ay olarak belirtilecektir.

3 
Ek 1. Proje Bütçesi Tablosu, inşaat işleri alım giderleri satırına aktarılacaktır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.

Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

YATIRIM SÜRESİ (Aylık)
Başlama Bitirme

(Örneğin: Ana bina inşaatı, elektrik tesisatı, ısıtma sistemi gibi ayrı sözleşmeler kapsamında alınması planlanıyorsa)

İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ  TOPLAMI 
(3)

EK 1.1 İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ

SIRA 

NO

Planlanan Tarihler 
(2)

Giderler 

Toplamı

PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI



Ek-1.2 Makine ve Ekipman Alım Giderleri 

 

 
EK 1.2 MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ

 TL

GİDER KALEMLERİ 
(1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ  TOPLAMI 
(3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Makine, ekipman ve malzeme alımları için planlanan sözleşmeler bazında alt gruplar şeklinde detaylı olarak belirtecektir. 

2 
İşin yaklaşık başlama ve bitirme tarihi ay olarak belirtilecektir. 

3 
Ek 1.Proje Bütçesi Tablosu, makine ve ekipman alım giderleri satırına aktarılacaktır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.

Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

SIRA 

NO

Planlanan Tarihler 
(2)

Giderler 

ToplamıBaşlama Bitirme

PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI

YATIRIM SÜRESİ (Aylık)

 
 

 

  



Ek-1.3 Ayni Katkı 

 

EK 1.3 AYNİ KATKI 
(1)

 TL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

 

1 İnşaat İşleri Alım Giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Makine ve Ekipman Alım 

Giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 ……………….. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AYNİ KATKI TOPLAMI 
(4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Her bütçe kalemi için ayni katkı yapılması düşünülüyorsa en fazla 5 satırda belirtiniz ve proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız. 

Hibe sözleşmesi kapsamında edinilmiş arazi, bina ve makine ekipman gibi ayni katkılarda bu açıklamalar belirtilecektir. Açıklamalar için Ek 2 Gider Gerekçeleri Tablosunda ayrı bir sayfa kullanılacaktır.

4
Ek 1. Proje Bütçesi Tablosu, ayni katkı satırına aktarılacaktır. Her iki tablodaki toplam değerlerin ve aylara dağılımlarının aynı olması gerekir.

Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

2
Hibeye esas proje giderleri toplamı dışında, yatırımcıların tamamını kendi kaynaklarını kullanarak gerçekleştirilecekleri alım işleri ayrıntılı olarak belirtilicektir.

3
İşin yaklaşık başlama ve bitirme tarihi ay olarak belirtilecektir. Öneğin: MART 2022

SIRA 

NO

Planlanan Tarihler 
(3)

Giderler 

ToplamıBaşlama Bitirme

PROJE MALİYETİNİN AYLARA DAĞILIMI

YATIRIM SÜRESİ (Aylık)GİDER KALEMLERİ 
(2)

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ek-1.4 Finansman Kaynakları 

 
EK 3 FİNANSMAN KAYNAKLARI

(TL)

III         

(I+II)
I I/III*100 II II/III*100

A PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ 0 0 50 0 50

B PROJE MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ 0 0 50 0 50

C HİBEYE ESAS PROJE TUTARI   (A+B)
(1) 0 0 50 0 50

a PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ 0 0 100 0 100

b PROJE MAKİNE VE EKİPMAN ALIM GİDERLERİ 0 0 100 0 100

D AYNİ KATKI GİDERLERİ TOPLAMI   (a+b ) 0 0 100 0 100

 E PROJE TOPLAM TUTARI  (C+D) 0 0 0

*Hibeye esas proje tutarı kapsamındaki işlerle ilgili olarak hibe desteği oranı yüzde ellidir.

Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ

AYNİ KATKI GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ
SIRA 

NO

Hibe Desteği 

Oranı (%) (*)

Proje Sahibi 

Katılım Payı 

Tutarı

Katılım 

Payı Oranı 

(%)

Kaynaklar 

Toplamı

Hibe Desteği 

Tutarı

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ek-1.5 Tahmini İş Takvimi 

 

 

 
EK 4 TAHMİNİ İŞ TAKVİMİ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ

PROJE MAKİNE VE EKİPMAN  ALIM 

GİDERLERİ

PROJE İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ
PROJE MAKİNE VE EKİPMAN ALIM 

GİDERLERİ

1
Hibe sözleşmesinin akdedilmesinden sonraki süreci sözleşmeler bazında, 1.ay, 2.ay, vb. ve ihale dokümanı hazırlığı, ihale, sözleşme yapılması, uygulama gibi alt gruplar şeklinde gösteriniz. 

Tutarlar KDV hariç ve TL bazında düzenlenecektir.

1. ay hibe sözleşmesinin imzalandığı aydır.

Bu tablodaki kalemler proje bütçesi ile uyumlu olacaktır.

KONULAR AYLAR

İŞ PLANI  
(1)

HİBEYE ESAS PROJE GİDERLERİ

AYNİ KATKI GİDERLERİ
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T.C. 

……………….. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

KIRSAL KALKINMAYATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI  

İLERLEME RAPORU  
▪ Projenin Adı   : 

▪ Projenin Konusu   : 

▪ Başvuru Sahibi   : 

▪ Proje No    : 

▪ Proje Süresi   : 

▪ Proje Başlama Tarihi*   :  

▪ Proje Bitiş Tarihi**   :  

▪ Rapor Dönemi    : 

▪ Rapor Tarihi   : 

▪ Hibeye Esas Proje Tutarı  : 

▪ Toplam Proje Tutarı  : 

 

*Hibe sözleşmesi tarihi   

   **Başlama tarihinden itibaren hibe sözleşmesin 2.2 maddesinde belirtilen süre 

 

A- RAPOR DÖNEMİ İÇİNDEKİ PROJE FAALİYETLERİ 

 

Bu bölüm şu alt başlıklar halinde hazırlanabilecektir. 

1. Rapor dönemi içerisinde gerçekleştirilen satın alımlar 

2. Rapor dönemi içerisinde sözleşmeye bağlanan satın alımlar 

3. Uygulamada gerçekleşen fiziki gerçekleşmeler (Planlama ve gerçekleşme karşılaştırılacak) 

 

B- PROJE BÜTÇESİ (Dönemsel ve Kümülatif olarak) 

 

Raporun kapsadığı dönem içerisinde ve projenin başlangıcından itibaren proje kapsamında gerçekleşmiş harcamaları 

(Bütçe/gerçekleşme/sapma/sapma oranı) kapsayan tablolar ve açıklamaları şeklinde hazırlanacaktır. Tablo formatı olarak, 

hibe sözleşmesi ekinde yer alan bütçe tablo formatları kullanılabilecektir. 

Proje bütçesindeki gerçekleşmeye ait özet bir tablo verilecektir. 

 

 

C- SORUNLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, projenin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri belirtilecektir. 

 

D– HİBE SÖZLEŞMESİNDE (VARSA) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

Bu bölümde, projenin uygulama aşamasında hibe sözleşmesinde zorunlu olarak yapılan değişiklikler belirtilecektir (Süre 

uzatımı, bütçe revizyonu, vb.). 

 

E– GELECEK DÖNEME KALAN İŞ VE PLANLANAN FAALİYETLER 

 

Bu bölümde, rapor dönemi içerisinde ve öncesinde başlanmış olup rapor tarihi itibarıyla henüz tamamlanamayan ve rapor 

dönemi sonuna kadar yapılması planlanan işler belirtilecektir. Bu işlere ait “İş Planı” eğer değişiklik varsa güncelleştirilerek 

verilecektir.  

 

F– SONUÇ 

Kapsadığı dönem içerisinde, proje tanımında belirtilen amaçlar, sağlanan imkânlar, beklenen sonuçlar, proje bütçesi 

ayrıntıları ile sağlanan imkânların kullanımı, yapılan harcamalar ve belirtilen başarı göstergelerinin sonuçları en fazla bir 

sayfa olacak şekilde özetlenecektir. 

 

G- EKLER:  

1. Proje Bütçe Ayrıntıları (Fiili/Sapma Tutarı/Sapma Oranı Raporları) 

2. Güncel İş Planı 

Hibeye 

Esas Proje 

Tutarı 

Harcamalar (TL) 
Bakiye 

(TL) 

Hibe Miktarı (TL) 

Önceki 

Dönem(ler) 

Rapor 

Dönemi 
Toplam 

Önceki 

Dönem(ler) 

Rapor 

Dönemi 
Toplam 
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PROJE TOPLAM BÜTÇESİ

İnşaat Makine-Ekipman

Toplam Proje Maliyeti (1) A

Hibeye Esas Proje Gideri (2) B

Önceki Dönem Sözleşmeye Bağlanan 

Proje Gideri (4)
C

Döneme  Ait Sözleşmeye Bağlanan 

Proje Gideri
D

Kumulatif Sözleşmeye Bağlanan 

Proje Gideri

E

(C+D)

Önceki Dönem Harcama Toplamı F

Döneme Ait Harcama Toplamı G

Kumulatif Harcamalar Toplamı
H

(F+G)

Fark
I

(E-H)

% Gerçekleşme
K

(H/E)

Hibeye Esas Proje Gideri
L

(B* %..)

Sözleşmeye Bağlanan Proje Gideri
M

(E*%...)

Önceki Dönem Harcama Toplamı N

Döneme Ait Harcama Toplamı O

Kumulatif Harcamalar Toplamı
P

(N+O)

Fark
R

(M-P)

% Gerçekleşme
S

(P/M)

Proje Bütçesi (3) T

Önceki Dönem Harcama Toplamı U

Döneme ait harcama toplamı V

Kumulatif Harcamalar Toplamı Y

Fark Z

% Gerçekleşme X

(1) Toplam proje maliyeti: Hibe sözleşmesi veya Başlangıç/İlerleme Raporu Ek I'de belirtilen tutar alınacaktır (Ek 1 Proje Bütçesi Tablosu F satırı).

(2) Hibeye esas proje gideri: Hibe sözleşmesi veya Başlangıç/İlerleme Raporu Ek I'de belirtilen tutar alınacaktır (Ek 1 Proje Bütçesi Tablosu D satırı).

(3) Ayni katkı tutarı: Hibe sözleşmesi veya Başlangıç/İlerleme Raporu Ek I'de belirtilen tutar alınacaktır (Ek 1 Proje Bütçesi Tablosu E satırı).

(4) Sözleşmeye bağlanan proje gideri: İhale işlemleri tamamlanmış ve yüklenicilerle sözleşmesi yapılmış işlerin toplam tutarı (dönemsel ve kümülatif)

Proje No: Harcama Gider Kalemleri (TL)
A

y
n

i 
K

a
t
k

ı 
T

o
p

la
m

 

T
u

t
a

r
ı

Dönemi : 

P
r
o

j
e
 T

o
p

la
m

 T
u

t
a

r
la

r
ı

H
ib

e
 T

o
p

la
m

 T
u

t
a

r
ı

Toplam

 
NOT: 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğ kapsamındaki uygulamalarda düzenlenir. Genel Müdürlüğe gönderilmez. 
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NİHAİ RAPOR  

▪ Projenin Adı   : 

▪ Projenin Konusu   : 

▪ Başvuru Sahibi   : 

▪ Proje No   : 

▪ Proje Süresi   : 

▪ Proje Başlama Tarihi*  :  

▪ Proje Bitiş Tarihi **  :  

▪ Rapor Dönemi   : 

▪ Rapor Tarihi   : 

▪ Hibeye Esas Proje Tutarı  : 

▪ Toplam Proje Tutarı  : 

 

*Hibe sözleşmesi tarihi 

**Başlama tarihinden itibaren hibe sözleşmesinin 2.2 maddesinde belirtilen süre 

 

A- RAPOR DÖNEMİ İÇİNDEKİ PROJE FAALİYETLERİ 

Bu bölüm şu alt başlıklar halinde hazırlanabilecektir. 

1.Rapor dönemi içerisinde gerçekleştirilen satın alımlar 

2.Rapor dönemi içerisinde sözleşmeye bağlanan satın alımlar 

3.Uygulamada gerçekleşen fiziki gerçekleşmeler (Planlama ve gerçekleşme karşılaştırılacak) 

 

B- PROJE BÜTÇESİ (Dönemsel ve kümülatif olarak) 

Raporun kapsadığı dönem içerisindeki ve projenin başlangıcından itibaren proje kapsamında gerçekleşmiş harcamaları 

(Bütçe/gerçekleşme/sapma/sapma oranı) kapsayan tablolar ve açıklamaları şeklinde hazırlanacaktır. Tablo formatı olarak, 

hibe sözleşmesi ekinde yer alan bütçe tablo formatları kullanılabilecektir. 

Proje bütçesindeki gerçeklemeye ait özet bir tablo verilecektir. 

 

C– HİBE SÖZLEŞMESİNDE (VARSA) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Bu bölümde, projenin uygulama aşamasında hibe sözleşmesinde zorunlu olarak yapılan değişiklikler belirtilecektir. (Süre 

uzatımı, bütçe revizyonu vb.) 

D– SONUÇ 

Kapsadığı dönem içerisinde, proje tanımında belirtilen amaçlar, sağlanan imkânlar, beklenen sonuçlar, proje bütçesi 

ayrıntıları ile sağlanan imkânların kullanımı, yapılan harcamalar ve belirtilen başarı göstergelerinin sonuçları en fazla bir 

sayfa olacak şekilde özetlenecektir. 

 E- EKLER:  

1- Proje bütçe tablosu 

2- İnşaat ve makine-ekipman alımına ait tespit tutanakları 

3- Yapı kullanım izin belgesi 

4- Demirbaş kaydı 

5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 

6-Ayni katkının son ödeme talebinden önce tamamlandığına dair il proje yürütme birimi tarafınca hazırlanan tespit tutanağı 

7- İnşaat ve montajı yapılmış makinelere ait fotoğraflar  

8- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konusundaki yatırımlar için: 

 a) Hayvan tespit tutanağı,  

 b) İşletme tescil belgesi, 

 c) Süt sağım ünitesi deney raporu 

9- Taahhütname (2) 

10- ÇED raporu veya muafiyet belgesi 

11-Yeni yapılan kanatlı kesimhaneleri için Kamu Sağlığı, Gıda Hijyeni ve Hayvan Refahı konularındaki yönetmelik 

hükümlerinin ve tüm zorunlu ulusal standartların gözetildiğine dair belge (EK-5) 

 12-Yatırım yeri kiralık ise; üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edildiğine dair belge 

  13-YEÜ kapsamında proje uygulayan yatırımcılar, tesisi için ilgili kurumdan alacakları  sistem kullanım anlaşması 

14- Organik ürün üretimi amaçlı başvurularda: 

a) Organik tarım müteşebbis sertifikası, 

b) Ürün sertifikası   

Hibeye 

Esas 

Proje 

Tutarı 

Harcamalar (TL) 

Bakiye 

(TL) 

Hibe Miktarı (TL) 

Önceki 

Dönem(ler) 

Rapor 

Dönemi 
Toplam 

Önceki 

Dönem(ler) 

Rapor 

Dönemi 
Toplam 
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İLERLEME RAPORLARI İCMALİ 

 

İL    : 

RAPOR TARİHİ : 

DÖNEMİ  :  

  

A- PROJE GENEL BİLGİLERİ  

 

PROJE 

NO 
YATIRIMCI ADI-UNVANI PROJENİN ADI PROJENİN KONUSU 

1    

2    

 

B- RAPOR DÖNEMİ İÇİNDEKİ PROJE FAALİYETLERİ 

 

PROJE NO 

DÖNEM İÇİNDE SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN SATIN ALIMLAR 

İNŞAAT İŞLERİ 
MAKİNE-EKİPMAN 

ALIMI AÇIKLAMA 

1    

2    

TOPLAM    

 

 C- DÖNEMSEL BÜTÇE VE PROJE BÜTÇESİ 

 Her projeye ait başlangıçtan itibaren ve raporun kapsadığı dönem içerisinde gerçekleşmiş harcamaları kapsayan tablo aşağıdaki   

örnek tablo gibi hazırlanacaktır. 

 

 

Proje 

No 

Proje 

Toplam 

Tutarı 

(TL) 

Hibeye 

Esas 

Proje 

Tutarı 

(TL) 

Harcamalar Hibe Miktarı 

Önceki 

Dönem(ler) 

Rapor 

Dönemi 
Toplam 

Önceki 

Dönem(ler) 

Rapor 

Dönemi 
Toplam 

1         

2         

 

D- HİBE SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİLER  

     (Bütçe Revizyonu, Süre Uzatımı, vb.) 

 

     Her proje için, rapor dönemi içerisinde yapılan değişiklikler aşağıdaki örnek tabloya göre hazırlanacaktır. 

 

PROJE NO Hibe Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler ile İlgili Açıklamalar 

1  

2  

3  

 

E- KALAN VE İZLEYEN DÖNEMDE PLANLANAN İŞLER 

 

1. Kalan İşler: Her proje için rapor dönemi öncesinde ve içerisinde başlanmış olup, rapor tarihi itibarıyla henüz tamamlanamayan işler 

belirtilecektir. 

2. İzleyen Dönemde Planlanan İşler: Her proje için rapor dönemi sonuna kadar yapılması planlanan işleri kapsamaktadır. Bu işlere 

ait iş planında eğer değişiklik varsa güncellenerek son durum belirtilecektir. 

 

PROJE NO KALAN İŞLER 

İZLEYEN DÖNEMDE YAPILMASI                           

PLANLANAN İŞLER 

 

1   

2   

3   
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F- SORUNLAR-ÖNERİLER 

 

PROJE NO SORUNLAR VE ÖNERİLER 

1  

2  

3  

4  

 

G- SONUÇ 

Her projenin rapor dönemi sonundaki durumu ayrıntılı olarak (Devam edip etmediği, tamamlanıp tamamlanmadığı, 

varsa fesih durumu, vb.) belirtilecektir. 

 

PROJE NO AÇIKLAMA 

1  

2  

3  

4  

 

 

Düzenleyenler (İPYB)                     Kontrol Eden 

      …./…./20…        …./…./20… 

        Ad Soyad         Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü 

         Unvan               İmza 

          İmza 
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HAKEDİŞ RAPORU 

“Örnek Belgedir” 

(HAKEDİŞ KAPAĞI)* 

 

Hakediş Tarihi                                                        : 

 

Hakediş Numarası                                                  : 

  

Hibe Sözleşmesi Numarası                                    :  

 

Yapılan İşin/Hizmetin Adı                                     :  

 

Yüklenicinin Adı/Ticari Unvanı                            : 
  
Hibe Sözleşmesi Tarihi                                          :  

 

Sözleşme Bedeli                                                     :  

 

İhale Tarihi                                                             :  

 

KDV İçeriyor/İçermiyor                                         : 

 

Sözleşmeye Göre İşin Süresi                                  :  

 

Sözleşmeye Göre İşin Bitiş Tarihi                          :  

 

Önceki Dönemlerde Ödemesi Yapılan Hakedişler :  

                            1- I. Hakediş Tutarı                    : 

                            2- II. Hakediş Tutarı                  :  

                            3- III. Hakediş Tutarı                 :   

 

               TOPLAM                                              :   

                                 

Toplam Hibe Ödemesi Tutarı                               :  

(İnşaat, makine ekipman bedeli toplamı) 

 

             Yatırımcı                                                                                                                                                  Yüklenici 

                   
   
 

 

                          

                          İl Müdür Yardımcısı 

İPYB Personeli 

                                                   

                                                                                                                          

 

 
 

                  İl Müdürü 
 

                                                                                  
*İnşaat ve makine -ekipman alımları için doldurulacak. 
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HAKEDİŞ RAPORU** 

“Örnek Belgedir” 

HAKEDİŞ NO:  

PROJENİN ADI:  
 

…………………………… TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN 

 

A Sözleşme Fiyatlarıyla Yapılan İş Tutarı  

B Fiyat Farkı Tutarı  

C Toplam Tutar (A+B)  

D Bir Önceki Hak Edişin Toplam Tutarı  

E Bu Hak Edişin Tutarı (C-D)  

F KDV (%18)  

G Tahakkuk Tutarı  

K
E

S
İN

T
İL

E
R

 V
E

 M
A

H
S

U
P

L
A

R
 a) Gelir/Kurumlar Vergisi (Ex%...)  

b) Damga Vergisi (Fx…)  

c) KDV Tevkifatı (Fx…)  

d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi  

e) İdare Makinesi Kiraları  

f) Gecikme Cezası  

g) Avans Mahsubu  

h) Bu Hak Edişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi   

  

  

   

 Yükleniciye Ödenecek Tutar   

 

 

                                            Yatırımcı                                                           Yüklenici 
                                    …./…./20…                                                                    …./…./20… 

           

 

 

İPYB Personeli 
                                                                           …./…./20… 

 

 

 

 

 

İl Müdür Yardımcısı                                                     İl Müdürü 
                                      …./…./20…                                                                 …./…./20… 

 

 
 

** sadece inşaat hakkedişlerde düzenlenecek 
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HAKEDİŞ METRAJ LİSTESİ 

“Örnek Belgedir”  

İNŞAAT İMALATLARI  

               
            
Hakkediş No   : 

Hakediş Tarihi: :           

Proje Adı        :              

Proje Sahibi    :   
               

Sıra 

No 
Poz No Yapılan İşin Cinsi 

İdari 

Bina 

Metrajı 

Fosseptik 

Çukuru 

Metrajı 

Silo 

Temel 

Metrajı 

Kantar 

Metrajı 

Dezenfektan 

Havuzu 

Metrajı 

Silo ve 

Kantar 

Metrajı 

Toplam 

Metraj 

Uygulama 

Metraj 
Birimi 

Birim 

Fiyatı  

TL 

Tutarı 

TL 

% 

Gerçekleşme 

1               

2               

3               

  
 

            

T O P L A M 

 

               

               

  HAZIRLAYAN          ONAYLAYAN  

     (Yüklenici)             (Yatırımcı)   

     KONTROL EDENLER      
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MÜZAKERE TUTANAĞI ÖRNEĞİ 

Proje No  

Projenin Adı  

Projenin Konusu  

Projenin Bütçesi  

T.C. Kimlik No/Vergi No  

Yatırımcının Adı/Unvanı  

Yatırımcının Adresi  

İl Müdürlüğü Yetkilisi  

Müzakere Edilen Konu  

Müzakere Özeti: 

Müzakerenin Yapıldığı Yer  

Müzakere Tarihi  

Taraflar müzakere sonucu anlaşmaya vararak hibe sözleşmesinin karşılıklı 

olarak imzalanmasına karar vermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Yatırımcı                                                       İl Müdürlüğü Yetkilisi 

Ad-Soyad                                                                  Ad-Soyad 

    İmza                                                                           İmza                                                                        
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GENEL TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 

 

TAAHHÜTNAME (5)* 

 

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)], 

…………………………………………………… (Yatırım adı) yatırımımda/yatırımımızda,  

Bakanlığınızca yayımlanmış olan 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğde ve eki uygulama 

rehberi ile satın alma rehberinde yer alan tüm başvuru şartlarına uyacağımı/uyacağımızı, 

verdiğim/verdiğimiz bilgilerin tamamının doğru olduğunu ve tüm taahhütlerimi 

/taahhütlerimizi yerine getireceğimi/getireceğimizi, sunmuş olduğum/olduğumuz başvurunun  

il proje yürütme birimince kontrolü esnasında eksik belge bulunması durumunda hiçbir hak 

iddia etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi taahhüt ederim/ederiz.  

Belirttiğim/Belirttiğimiz hususların doğru olduğunu beyan eder, aksinin ortaya 

çıkması durumunda; her türlü ihtilaf konularında T.C. ……………. Mahkemelerinin yetkili 

olduğunu, ödeme talebinde bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı, tarafıma/tarafımıza hiçbir 

ödemenin yapılmamasını, tarafıma/tarafımıza ödeme yapılmış olsa bile ödenmiş olan destek 

miktarının gecikme zammı ile birlikte geri alınması da dahil bütün hukuki ve cezai 

sorumlulukları kabul edeceğimi/edeceğimizi, kurumun alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar 

Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul 

ederim/ederiz. …./…./20... 

 

(Gerçek Kişiler) 

Başvuru Sahibi 

Adı Soyadı   : 

Tarih   : 

İmza   : 

 

(Tüzel Kişiler) 

Yetkili Kişi  

Adı Soyadı   : 

Tarih   : 

İmza ve Kaşe   : 

 
 

 

 

 

 

 

* Bu taahhütname hibe sözleşme aşamasında yatırımcı tarafından imzalı ve kaşeli olarak 

teslim edilecektir.  
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ÖRNEK İZLEME TUTANAĞI 

İZLEME TUTANAĞI 

Proje No  

Projenin Adı  

Projenin Konusu  

Yatırımcının Adı/Unvanı  

T.C. Kimlik No/Vergi No  

Yatırımcının Adresi  

 

        …………. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile .................................................... 

arasında .................. tarihinde imzalanan ....................... nolu hibe sözleşmesi 

kapsamında satın alınan makine ekipman ile inşa edilen taşınmaz nihai rapor 

tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle izlemeye tabidir. 

        Bu kapsamda, yatırımın yerinde kontrolü yapılmıştır.  

 

 

 Evet Hayır 

Yatırımın mülkiyeti değişmemiştir.   

Yatırımcının unvanı değişmemiştir.   

Tüzel kişilerde hisse oranları değişmemiştir.   

Tesis veya hibe kapsamında sağlanan makine ekipman 

başkalarına kiralanmamıştır. 

  

Yatırımın yeri değişmemiştir.              

Yatırımın konusu, amacı, niteliği ve niceliği değişmemiştir.   

Tesis faal durumda olup işletme planına uygun olarak 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

  

Tesis, kayyum yönetiminde değildir, hakkında icra/iflas işlemi 

yapılmamıştır. 

  

 

İl proje yürütme birimimizce …………… tarihinde yapılan kontrolde tespit edilen 

hususlar yukarıda belirtilmiş olup varsa aksaklıkların 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu 

Tebliğin 38 inci madde hükümleri doğrultusunda giderilmesi gerekmektedir. Aksi 

taktirde hibe kapsamında yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

…./…./20… 

 

 

 

İl Proje Birimi Personeli*                                        Yatırımcı 

          Ad-Soyad                                                      Ad-Soyad 

             Unvan                                                            Unvan 

              İmza                                                           Kaşe/İmza 

 

 

 

 

 

 

*Tutanak, denetimi yapan personelin tamamı tarafından imzalanacaktır. 
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İŞYERİ (YATIRIM YERİ) TESPİT TUTANAĞI  

 

 

 

 

▪ Projenin Adı   : 

▪ Projenin Konusu  : 

▪ Başvuru Sahibi  : 

▪ Proje No    : 

▪ Proje Süresi   : 

 

 

Aşağıda imzaları bulunan kişiler yukarıda belirtilen proje mahalline giderek yerinde 

gerekli incelemeleri yapmış, tapunun ………. ada ………. parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde 

önerilen projenin Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 

Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ [Tebliğ No: 2020/24 (D.T. 2021/34)] 

esaslarına uygun olduğunu belirlemiştir. 

Söz konusu işin sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda 

yatırımcıya gerekli tavsiyelerde/uyarılarda bulunulmuştur. 

İşbu tutanak taraflar arasında 3 (üç) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 

 

 

İl Proje Yürütme Birimi Personeli                                                  Yatırımcı  

 

            …./…../......                                                                               …./…../...... 

            Ad Soyad                                                                                   Ad Soyad 

               (İmza)                                                                                       (İmza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Not: İl proje yürütme biriminde görevlendirilen proje kontrol görevlilerinin sayısının fazla 

olması durumunda tamamının imza zorunluluğu yoktur. İşin niteliğine göre uzmanlık 

alanı ilgili en az üç teknik personelin imzasının tutanakta yer alması yeterlidir.  
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