COMISION TECNICA

ALIANZA BIM

Programa de Trabajo

Fase 1: Diagndstico y Marco Normativo (Cimientos)El objetivo es establecer la base legal y técnica que permitira la
exigencia de BIM en la obra publica

Actividad Clave “Wes 1" Mes2 | Mes3 | Mesd | Mes5 | Mes6

Fase 1: Marco Normativo Sin la base legal y la adaptacion
Diagndstico Legal v Adaptacidn IS0 19650 (e O L e e e e
— - referencia de las licitaciones no

Aprobacion del Marco Normativo ’

tendrian sustento juridico.

Definicion de Requisitos (OIR / PIR)
Fase 2: Estandares Técnicos

Seleccion del Sistema de Clasificacion Hrmicnmenboen qeeel
Estructuracion de Matriz de Datos (TDI) Catalogo de conceptos
tradicional se convierte
Fase 3: Inteligencia 5D en una base de datos
3 T Shami tecnica compatible con
Codificacion de CUCOR y Reglas de Medicion e E_”j'
Consolidacién del CUCOP 5D &

Creacion de Biblioteca de Objetos BIM
Fase 4: Licitacion Digital
Redaccion de Plantilla de EIR Maestro

Publicacion del EIR Maestro. s exvivega iicial del
Protocolos de Entorno Comiin de Datos (CDE) IR ol e e
contratistas exactamente

Fase 5: Pill}lﬂjE guéy como debenentregar

Lanzamiento de Proyectos Piloto y Ajustes

La Fase 2 (Estandares Técnicos) y la Fase 3 (Inteligencia 5D) se trabajan de forma paralela. Esto se debe a que la clasificacion de los elementos (Omniclass/Uniformat) es
lo que permite que el catalogo de conceptos (precios unitarios) se conecte automaticamente con el modelo digital.



