GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

CONTRATO No. SIDUM-2025013-0-0

OBRA: CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR INDEPENDENCIA - ABASTOS

EN EL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE COLECTOR DE 48" Y ATARJEA DE 10"

No.	ACTIVIDAD/FRENTE	SEMANA 10/Nov-16/Nov		SEMANA 17/Nov-23/Nov		SEMANA 24/Nov-30/Nov	SEMANA 1/Dic-07/Dic		SEMANA 08/Dic-14/Dic		SEMANA 15/Dic-21/Dic		SEMANA 22/Dic-28/Dic		SEMANA 29/Dic-04/Ene		SEMANA 05/Ene-11/Ene	SEMANA 12/Ene-18/Ene
1	LÍNEA 48"/ NUDO MIXTECO-CALZ. BASTOS																	
2	LÍNEA 10" /NUDO MIXTECO-CALZ. ABASTOS																	
3	ALCANTARILLAS/ NUDO MIXTECO																	
4	RELLENO DE ZANJAS/ NUDO MIXTECO-CALZ.ABASTOS																	
5	INTERCONEXIÓN/NUDO MIXTECO																	
6	ALCANTARILLAS/CALZ. ABASTOS																	
7	INTERCONEXIÓN/CALZ. ABASTOS																	
8	LÍNEA 48"/CALZ. ABASTOS- C. RIO FLORIDO																	
9	LÍNEA 10"/ CALZ. ABASTOS-- C. RIO FLORIDO																	
10	ALCANTARILLAS/CALZ. ABASTOS- C. RIO FLORIDO																	
11	RELLENO DE ZANJAS/CALZ. ABASTOS- C. RIO FLORIDO																	
12	INTERCONEXIONES/CALZ.ABASTOS- C. RIO FLORIDO																	